

今後のスケジュールについて

○ 事業スケジュール（予定）

期 日	内 容
平成25年12月	基本構想（案）報告書を石巻市教育長へ提出
平成25年12月26日	定例教育委員会による基本構想の審議・決定
平成26年 1月中旬 ～平成26年 2月下旬	市教育委員会及び学校実務者による必要諸室の検討
平成26年 2月 2日	プロポーザル方式による設計者選定に関する 公開ヒアリング
平成26年2月下旬	設計者との契約
平成25年度 ～平成27年度	区画整理工事
平成25年度 ～平成26年度	建築設計
平成27年度 ～平成28年度	建築工事