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代替施設計画書に記載すべき事項 

代 替 施 設 計 画 書 

 

記 載 事 項 記      載      注      意 

 

１ 当該代替施設を実 

 施する者が，当該保 

 安林の土地を使用す 

 る権利の種類及び当 

 該権利の取得状況 

 

 

 当該代替施設計画は，事業計画に係る施設と一体をなすものである。 

 

 事業計画書と同じにつき記載を省略した。 

 

２ 代替施設に要する 

 資金の総額及びその 

 調達方法 

 

 

（1）資金の総額  194,491,600円 

（2）資金の調達方法 

復興交付金： 194,491,600円（第２回復興交付金 平成24年5月25日交付決定） 

                 （第１0回復興交付金平成26年11月日変更交付決定） 

 

３ 代替施設に要する 

 経費 

 

 

  （別紙４ 代替施設等に要する経費一覧表のとおり） 

 

 

４ 代替施設に関する 

工事を開始する予定 

 の日並びに当該工事 

 の工程及び当該工事 

 により設置される施 

 設の種類・規模・構 

 造及び所在 

注） 

 代替施設の計画にあ 

たっては，別添の「開 

発行為の許可基準の運 

用について」に示す基 

準を満たすように計画 

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）工事の開始及び完了の予定日 

    全   体 着工 平成26年8月・完了 平成28年7月 

    保安林部分 着工 平成26年8月・完了 平成28年7月 

 

（2）工事の工程 

期 間 

工 種 

H26年度 H27年度 H28年度 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 

植生工事             

擁壁工事             

舗装工事             

排水工事             

             

全体         保安林内      

 

（3）当該工事により設置される施設の種類・規模・構造及び所在 

 

 （事業計画書の８（３）の当該工事により設置される施設の種類・規模・構造

  及び所在のとおり） 
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（3）当該工事により設置される施設の種類・規模・構造及び所在 

 

 

 

 

 

単位 計 保安林内 保安林外

Ｕ型側溝
(300A)

ｍ 1151.7 0.0 1151.7

Ｕ型側溝
(300A-2)

ｍ 466.0 13.8 452.2

Ｕ型側溝
(400A-2)

ｍ 129.0 11.0 118.0

横断用側溝
(300A)

ｍ 18.4 0.0 18.4

横断用側溝
(400A-2)

ｍ 4.4 0.0 4.4

Ｕ型側溝
(歩道用300A)

ｍ 135.3 0.0 135.3

Ｕ型側溝
(歩道用300A-2)

ｍ 2.0 0.0 2.0

縁石工
(縁石工-2（車道用）)

ｍ 45.2 0.0 45.2

縁石工
(縁石工（歩道用）)

ｍ 61.3 0.0 61.3

縁石工
(アスカーブ)

ｍ 11.7 0.0 11.7

自由勾配側溝
(VS-400×400-2)

ｍ 1.2 0.0 1.2

自由勾配側溝
(VS-400×400-2(横断用))

ｍ 12.6 0.0 12.6

自由勾配側溝
(VS-400×600-2)

ｍ 2.5 0.0 2.5

自由勾配側溝
(VS-800×600-2)

ｍ 27.5 0.0 27.5

集水桝
(300×300×495)

箇所 41.0 0.0 41.0

集水桝
(300×300×495-2)

箇所 18.0 0.0 18.0

集水桝
(400×400×610-2)

箇所 5.0 0.0 5.0

集水桝
(400×400×600)

箇所 23.0 0.0 23.0

集水桝
(400×400×600-2)

箇所 1.0 0.0 1.0

集水桝
(500×500×600)

箇所 1.0 0.0 1.0

集水桝
(500×500×600-2)

箇所 1.0 0.0 1.0

集水桝
(500×500×700-2)

箇所 4.0 0.0 4.0

集水桝
(600×600×700)

箇所 2.0 0.0 2.0

集水桝
(600×600×800-2)

箇所 1.0 0.0 1.0

集水桝①
(600×900×900-2)

箇所 1.0 0.0 1.0

集水桝②
(900×1400×800-2)

箇所 1.0 0.0 1.0

集水桝③
(600×900×800-2)

箇所 1.0 0.0 1.0

管渠
(塩ビ管　φ200)

ｍ 3.2 0.0 3.2

管渠
(塩ビ管　φ400-2)

ｍ 0.9 0.0 0.9

管渠
(重圧管　φ300)

ｍ 19.0 0.0 19.0

所   在規　模　（　構　造 　）

種    類

排水工
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単位 計 保安林内 保安林外

管渠
(重圧管　φ300-2)

ｍ 7.7 0.0 7.7

小段水路
(A)

ｍ 307.2 0.0 307.2

小段水路
(A-2)

ｍ 111.6 0.0 111.6

小段水路
(B)

ｍ 97.0 0.0 97.0

小段水路
(B-2)

ｍ 6.7 0.0 6.7

小段水路
(C-2)

ｍ 84.3 0.0 84.3

小段水路
(W=1.1)

ｍ 19.3 0.0 19.3

竪 溝
(A)

ｍ 122.1 0.0 122.1

竪 溝
(A-2)

ｍ 15.6 0.0 15.6

小段桝
(A)

箇所 14.0 0.0 14.0

小段桝
(A-2)

箇所 6.0 0.0 6.0

踊り場水路
(A)

ｍ 9.0 0.0 9.0

踊り場水路
(A-2)

ｍ 9.0 0.0 9.0

沈砂舛1 箇所 1.0 0.0 1.0

沈砂舛2 箇所 1.0 0.0 1.0

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400 ｍ 32.3 0.0 32.3

区画道路
滑り止め舗装工（車道）

m2 3131.8 0.0 3131.8

区画道路
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）

m2 1631.0 61.1 1569.9

歩専ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道） m2 349.8 0.0 349.8

公園、緑地
ﾀﾞｽﾄ舗装工

m2 323.1 0.0 323.1

植生基材吹付工 m2 7507.4 0.0 7507.4

種子吹付工 m2 684.4 3.4 681.0

客土吹付工 m2 415.5 0.0 415.5

防草シート張工 m2 2893.1 37.4 2855.7

重力式擁壁
（平均高2.0m）

ｍ 135.5 0.0 135.5

L型擁壁
（平均高1.75m）

ｍ 473.9 0.0 473.9

ガードパイプ ｍ 313.4 0.0 313.4

カーブミラー 個 5.0 0.0 5.0

フェンス
(H=0.80m)

ｍ 9.7 0.0 9.7

フェンス
(H=1.10m)

ｍ 74.7 0.0 74.7

階段工（幅3.0m） m 32.0 0.0 32.0

階段工（幅2.4m） m 5.1 0.0 5.1

ゴミ置場 箇所 1.0 0.0 1.0

排水工

階段工

所   在規　模　（　構　造 　）

種    類

舗装工

植生工

擁壁工

安全
施設工
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５ その他参考となる 

 べき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）当該保安林の土地と併せて当該事業等の供される土地がある場合における 

 当該土地を使用する権利の種類及び当該権利の取得状況 

  事業計画書と同じにつき記載を省略した。 

 

 

（2）排水施設計画 

  1）排水施設流量算出根拠 

 

  （別紙５ 排水施設の設計のとおり） 

 

 ＜算出結果＞ 

   流域①については海へ直接放流し、流域②については漁港整備事業により

設置される排水施設に放流することとし、上記の計算式で計算した結果、 

   流域①：施設能力（0.353m3/s）≧流出量（0.313m3/s） 

   流域②：施設能力（0.393m3/s）≧流出量（0.358m3/s） 

   以上のことから、設置する施設は適正な排水能力を有している。 

 

  2）施行中の対策 

    工事施工中の排水については，事業区域外への濁水等を防止するため， 

   適切な位置に沈砂池，素掘側溝を設置する。 

（別紙防災施設設計図の通り） 

 

（3）転用に伴う土砂流出の防止計画 

  1）施工中の対策 

    工事期間中の堆砂量は300m3/ha/年とするが，３ヶ月に１度排砂する計画 

として設計堆砂量を算出する。（宅地防災マニュアルの解説） 

 

堆砂量 ＝ 造成面積 2.649ha × 300m3/ha × 1/4 ＝ 199m3/３ヶ月 

         ※事業区域全面積を対象とした。 

計画沈砂池容量＝13ｍ×13ｍ×1.2ｍ ＝ 203ｍ3 ＞ 199ｍ3 

（別紙防災施設設計図の通り） 

 

  2）施工後の対策 

    海に直接放流する場合は，土砂による影響が広がらないよう放流前に沈 

   砂桝を設ける。 

    堆砂量は1.5m3/ha/年として計算する。（防災調節池等技術基準（案）） 

（別紙5 沈砂桝検討書の通り） 

 

（4）流末処理の方法 

  ① 表面排水 Ｕ型側溝等により導水し，流末排水施設に排水する。 

  ② 流末処理 必要排水断面を確保し，海と既存排水施設に流下させる。 

  ③ 調 整 池 県河川課との協議の結果，調整池の設置は必要ない。 

 

 

（5）安定計算 

 1）擁壁 

  ア破壊について   土圧等により擁壁は破壊されない。 
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５ その他参考となる 

 べき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 転倒について   土圧等により擁壁は転倒しない。 

     安全率が1.5以上である。(Fs=3.8～4.4) 

   ウ 滑動について   土圧等により擁壁は滑動しない。 

     安全率が1.5以上である。(Fs=2.1～3.1) 

   エ 沈下について   土圧等により擁壁は沈下しない。 

     最大反力が現地盤の許容耐力以下である。 

       (ｑmax=170.54≦ｑa=300(KN/㎡)) 

   オ 水抜孔について   適正に設置している。 

 

（6）切土法面の処理方法 

  切土法面は，法面勾配１：1.5（地質調査より）植生基材吹付、盛土法面 

1:1.8とし種子吹き付にて施行し早期緑化に努める。 

 

 

（7）他の法令による土地利用の制限 

種 類 
面 積 

（ha） 

他の法令による 

土地利用の制限 

土地使用権の種類 

及び取得状況 

法令の名称 許認可年月日 種類 取得状況 

開発許可 2.5440 都市計画法 
平成25年8月16日 

（第11回復興整備計画公表）
  

特別区域内工作物

の新築の許可 
2.5440 自然公園法 

平成25年8月16日 

（第11回復興整備計画公表）
  

地域森林計画区域

の変更 
2.2100 森林法 

平成25年8月16日 

（第11回復興整備計画公表）
  

 

 

（8）残置森林、造成森林及び緑地について 

   造成によって生じる切土法面は植生基材吹付を、盛土法面には種子吹付を

施工し、緑地とする。なお、残置森林及び造成森林は配置しない。 
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（別紙４）代替施設等に要する経費一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工   種 細              別 構   造   規   格
平均単価

(円)
 金    額(  円  )

法面整形 8,607.3 m2 680 5,852,964

植生基材吹付工 7,507.4 m2 3,000 22,522,200

種子吹付工 684.4 m2 200 136,880

客土吹付工 415.5 m2 1,200 498,600

防草シート張工 2,893.1 m2 3,100 8,968,610

37,979,254

重力式擁壁 （平均高2.0m） 135.5 ｍ 35,000 4,742,500

L型擁壁 （平均高1.75m） 473.9 ｍ 40,000 18,956,000

23,698,500

滑り止め舗装工 （車道） 3,131.8 m2 2,800 8,769,040

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道） 1,631.0 m2 2,340 3,816,540

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （歩道） 349.8 m2 1,600 559,680

ﾀﾞｽﾄ舗装工 （公園・緑地） 323.1 m2 3,100 1,001,610

14,146,870

Ｕ型側溝 300A 1,151.7 ｍ 10,600 12,208,020

Ｕ型側溝 300A-2 466.0 ｍ 11,300 5,265,800

Ｕ型側溝 400A-2 129.0 ｍ 13,500 1,741,500

横断用側溝 300A 18.4 ｍ 15,800 290,720

横断用側溝 400A-2 4.4 ｍ 18,000 79,200

Ｕ型側溝 歩道用300A 135.3 ｍ 9,250 1,251,525

Ｕ型側溝 歩道用300A-2 2.0 ｍ 9,860 19,720

縁石工 縁石工-2（車道用） 45.2 ｍ 3,900 176,280

縁石工 縁石工（歩道用） 61.3 ｍ 3,030 185,739

縁石工 アスカーブ 11.7 ｍ 950 11,115

自由勾配側溝 VS-400×400-2 1.2 ｍ 31,600 37,920

自由勾配側溝 VS-400×400-2(横断用) 12.6 ｍ 52,400 660,240

自由勾配側溝 VS-400×600-2 2.5 ｍ 47,800 119,500

自由勾配側溝 VS-800×600-2 27.5 ｍ 72,900 2,004,750

集水桝 300×300×495 41.0 箇所 42,000 1,722,000

集水桝 300×300×495-2 18.0 箇所 42,500 765,000

集水桝 400×400×610-2 5.0 箇所 69,000 345,000

集水桝 400×400×600 23.0 箇所 52,400 1,205,200

集水桝 400×400×600-2 1.0 箇所 52,500 52,500

集水桝 500×500×600 1.0 箇所 66,300 66,300

集水桝 500×500×600-2 1.0 箇所 66,500 66,500

集水桝 500×500×700-2 4.0 箇所 73,100 292,400

集水桝 600×600×700 2.0 箇所 89,200 178,400

集水桝 600×600×800-2 1.0 箇所 93,000 93,000

集水桝① 600×900×900-2 1.0 箇所 173,900 173,900

集水桝② 900×1400×800-2 1.0 箇所 261,300 261,300

集水桝③ 600×900×800-2 1.0 箇所 162,400 162,400

数    量

植生工

小                                              計

擁壁工

小                                              計

排水工

舗装工

小                                              計
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工   種 細              別 構   造   規   格
平均単価

(円)
 金    額(  円  )

管渠 塩ビ管　φ200 3.2 ｍ 3,020 9,664

管渠 塩ビ管　φ400-2 0.9 ｍ 6,050 5,445

管渠 重圧管　φ300 19.0 ｍ 15,300 290,700

管渠 重圧管　φ300-2 7.7 ｍ 15,100 116,270

小段水路 A 307.2 ｍ 9,000 2,764,800

小段水路 A-2 111.6 ｍ 9,500 1,060,200

小段水路 B 97.0 ｍ 11,000 1,067,000

小段水路 B-2 6.7 ｍ 11,500 77,050

小段水路 C-2 84.3 ｍ 8,500 716,550

小段水路 W=1.1 19.3 ｍ 8,700 167,910

竪 溝 A 122.1 ｍ 7,500 915,750

竪 溝 A-2 15.6 ｍ 7,900 123,240

小段桝 A 14.0 箇所 45,000 630,000

小段桝 A-2 6.0 箇所 46,500 279,000

踊り場水路 A 9.0 ｍ 7,700 69,300

踊り場水路 A-2 9.0 ｍ 7,850 70,650

沈砂舛1 1.0 箇所 748,800 748,800

沈砂舛2 1.0 箇所 401,400 401,400

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ400 32.3 ｍ 210,000 6,783,000

45,732,658

121,557,282

72,934,369

194,491,651

194,491,600合　　計（百円止め）

数    量

 計

排水工

小                                              計

直          接          工          事          費

諸     経     費     （     ６     ０     ％     ）
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