
石巻市あけぼの北地区被災市街地復興土地区画整理事業概要 

◆事業概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業の目的 

  本市では沿岸部において、平成 23 年 3 月 11 日・東北地方太平

洋沖地震後の巨大津波を前提とした場合に、津波被害の生じる危険性

が高い地域が残るため、その地域に住まわれていた市民を内陸部への

集団移転を行う方針である。 

  本地区は公共施設等の整備改善を行い、集団移転先となるように

住宅供給と本市の新たな市街地を形成することを目的とする。 

 

 

 

【施行地区面積】 

５．６ｈａ 

【事業の概要】 
・施行地区面積   ５．６ha    ・計画人口   約５３０人 
・計画戸数     ２０４戸（戸建住宅 42戸・復興公営住宅 162 戸） 
【内 訳】 
・道路延長     約１．7ｋｍ 

（都市計画道路石巻工業港曽波神線、１３ｍ・12ｍ・
9.5ｍ・6ｍ・４.５ｍ区画道路、６.５ｍ・５ｍ・４ｍ
歩行者専用道路等） 

・住宅用地  約１．０ｈａ  ・沿道業務用地   約 0．6ｈａ 
・復興公営住宅用地 約２．０ｈａ  ・公園、緑地用地  約 0．4ｈａ 
・調整池、水路用地 約 0．5ｈａ 
・事業計画総事業費 約１,４６４百万円 

【事業の名称】 

石巻広域都市計画事業 

石巻市あけぼの北地区被災市街地復興土地区画整理事業 

【施行期間】 

平成２５年度～平成２９年度 

【施行者】 

石巻市 

 

【事業スケジュール】 

・Ｈ25年 ２月１９日 都市計画決定の告示 

・Ｈ25年 4月 2５日 事業計画認可 

・Ｈ25年 4月 2６日 事業計画決定公告 

・Ｈ25年１０月    造成工事着工 

・Ｈ26年 ９月    地下埋設工事、道路工事着工 

・Ｈ2７年 ５月    復興公営住宅入居開始 

・Ｈ2７年１０月    宅地供給開始（４２区画） 

・Ｈ2８年 ５月 2０日 換地処分の公告 

◆土地利用計画平面図 

 

平成 30 年1 月１日現在 



あけぼの北地区の概要 

【宮城県石巻市】 

 施行面積   ：約５．６ha 

 施行期間   ：平成２５～２９年度 

 施 行 者   ：石巻市 

 全体事業費  ：約１４．６億円 

 既配分事業費（第１回～第１７回） 

                 ：約４．７億円         

事業の特徴 

 本地区は、今次津波と同様の津波が発生した場合に津波被害

を生じる可能性がある石巻市沿岸部に住まわれていた方の内

陸部への移転先として、住宅団地を整備する方針である。こ

のため、土地区画整理事業により、移転を余儀なくされた

方々の集団移転先として、良好且つ健全な市街地の形成を図

る。     
 都市計画決定 平成25年2月19日 

 事業計画認可 平成25年4月25日（平成28年2月19日 第3回変更）    

 工事着手※   平成25年9月19日   

 

あけぼの北地区  【宮城県石巻市】  都市再生区画整理事業（被災市街地
復興土地区画整理事業等） 

東松島市 

石巻市 

松島市 

女川町 

七ヶ浜町 

現況（平成２９年４月末時点） 

き た 

※工事発注日 

あけぼの北地区 
被災市街地復興土地区画整理事業 

当該地区 

工事着工前（平成２４年１２月） 

計画図 
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