
石巻市　橋梁・横断歩道橋　個別施設計画
橋梁名 利用者・第三者への影響 対策費用

・社会的影響 （百万円）

・交通量　など 概算工事費

現在の状況
H26 H27 H28 H29 H30

H31
Ｒ1

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 参考目安

2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 長寿命化計画を参考

1 島越前１号橋 八軒馬鞍線 1978 45 5.8 5.7 不明 石巻市 中野 H26 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 床版断面修復 5.7

2 中戈橋 内原内山線 不明 不明 7 4.45 不明 石巻市 真野 H26 Ⅲ 指定なし 河川 無 ○ □ 橋面防水 0.7

3 上台橋 内亀山上宿線 1978 45 7.1 2.6 桁橋 石巻市 大瓜 H26 Ⅲ 指定なし 河川 無 ○ □ 防護柵補修 0.3

4 若宮橋 大沢1号線 不明 不明 7 4.3 不明 石巻市 高木 H26 Ⅲ 指定なし 河川 無 ○ □ 塗替塗装 5.4

5 中里新橋 南中里四・新境町一丁目線 1977 46 35 9 T桁 石巻市 中里六丁目 H27 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ ○/□ ひび割れ補修　等 91.8

6 見留田橋 城内・薬田線 1977 46 26.28 5 H桁 石巻市 桃生町太田 H27 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ ○/□ 床版補修　等 2.3

7 三の坪橋 新大曲戸下小島線 1978 45 6.3 2.5 I桁 石巻市 真野 H27 Ⅲ 指定なし 河川 有 現在使用不可　撤去検討 ○ ○ ひび割れ補修　等 7.9

8 八工区橋 沼第１８号道路 1978 45 5 2.96 桁橋 石巻市 前谷地 H28 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ □ 主桁断面補修　等 6.6

9 大縄場2号橋 大縄場2号線 1978 45 3.8 7.4 床版橋 石巻市 小船越 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 下部工補修　等 2.8

10 大縄場4号橋 単独線 1978 45 4.3 5.6 桁橋 石巻市 小船越 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 主桁断面補修　等 2.5

11 辻堂橋 辻堂線 1978 45 30.5 5.1 H桁 石巻市 大森 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 現在通行止め　撤去検討 ○ □ 塗替塗装　等 3.4

12 大森升堤橋 大待井桝堤2号線 1978 45 2.4 3.1 床版橋 石巻市 大森 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ ○/□ 上部工補修　等 0.7

13 山崎前橋 山崎前道路 1978 45 2.4 3.6 床版橋 石巻市 須江 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 主桁断面補修　等 4.3

14 畳石前橋 畳石道路 1978 45 2.4 4.6 床版橋 石巻市 須江 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 主桁断面補修　等 5.1

15 二間堀橋 赤羽根下谷地線 1978 45 7.3 8 床版橋 石巻市 前谷地 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 下部工補修　等 6.6

16 鳥ノ巣前橋 北94号 1978 45 5 2.2 桁橋 石巻市 北村 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 上部工補修　等 6.6

17 新下田橋 北68号 1978 45 2.4 3.1 床版橋 石巻市 北村 H29 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 上部工補修　等 6.6

18 根岸前１号橋 栄田・根岸前２号線 1978 45 4.5 3.6 床版橋 石巻市 渡波 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 上部工補修　等 7.6

19 馬場１番橋 馬場線 1978 45 8.4 1.9 床版橋 石巻市 皿貝 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ 撤去 上部工補修 7.5

20 西宮山橋 谷地針岡線 1978 45 10.75 5.4 ボックス 石巻市 釜谷 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ 撤去 上部工補修　等 8.0

21 畠中１号橋 畠中線 1978 45 3.6 2.6 床版橋 石巻市 福地 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 下部工補修　等 1.2

22 長尾１号橋 青ヶ崎大見線 1978 45 2.7 3 床版橋 石巻市 大森 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ほ場整備でR5撤去予定 ○ △ 架替 上部工・下部工補修 1.1

23 荒2-1号橋 荒２号 1978 45 5.46 3.3 T桁 石巻市 雄勝町船越 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ 架替 下部工補修　等 2.2

24 町北橋 町北中道線 1978 45 10 2.76 床版橋 石巻市 広渕 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 上部工・下部工補修 8.0

25 新天神下橋 北４０号 1978 45 6 3 桁橋 石巻市 北村 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ 撤去 上部工補修　等 8.0

26 第2鳥ノ巣前橋 北141号線 1978 45 6 3 桁橋 石巻市 北村 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ 撤去 上部工補修　等 8.0

27 新谷地畑橋 袖沢１号線 1969 54 5.02 2.15 床版橋 石巻市 桃生町太田 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 上部工補修　等 1.0

28 中ノ内1号橋 中ノ内1号線 1978 45 8.5 4.2 I桁 石巻市 桃生町永井 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 下部工補修　等 22.5

29 明神1号橋 明神1号線 1962 61 3 2.4 桁橋 石巻市 桃生町新田 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 下部工補修　等 0.8

30 明神2号橋 明神2号線 1962 61 3 2.4 桁橋 石巻市 桃生町新田 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 上部工補修　等 3.9

31 新雷神2号橋 新雷神2号線 1962 61 4 3 桁橋 石巻市 桃生町給人町 H30 Ⅲ 指定なし 河川 有 ○ △ □ □ 下部工補修　等 1.4

32 山下跨線歩道橋 貞山小学校通学路線 1990 33 17 2.4 桁橋 石巻市 貞山四丁目 Ｒ1 Ⅲ 指定なし 鉄道 有 〇 □ □ □ 上部工補修 100.0

33 寺前2号橋 寺前2号線 1974 49 8.45 4.7 床版橋 石巻市 高木 Ｒ1 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修 6.2

34 伊原津横断歩道橋 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線不明 不明 21 1.5 鋼橋 石巻市 伊原津 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 道路 有 〇 △ □ 上部工補修　等 30.0

35 馬鞍橋 八軒馬鞍線 1964 59 42 3.6 I桁 石巻市 中野 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工補修　等 37.4

36 天神橋 八軒馬鞍線 1964 59 8 5.8 ＲＣＴ桁 石巻市 馬鞍 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工・下部工補修等 13.1

37 山崎前1号橋 山崎六本木六号線 不明 不明 5 5.6 ＲＣ桁 石巻市 相野谷 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 路面凹凸 4.0

38 向田上道橋 小向六角線 不明 不明 13 4.4 ＲＣＩ桁 石巻市 針岡 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工補修 6.9

39 引浪橋 三輪田線 不明 不明 4 19.5 床版橋 石巻市 三輪田 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工補修 10.1

40 川前1号橋 川前狐石3号線 不明 不明 13 2.7 鋼桁橋 石巻市 飯野 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修　等 25.1

41 上稲荷橋 小川淵上稲荷5号線 1964 59 19 3.4 H形鋼 石巻市 小船越 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工・下部工補修等 37.4

42 二子橋 二子南線 1938 85 19 3 床版橋 石巻市 小船越 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 防護柵破断 2.0

43 新古川3号橋 六丁熊沢切線 1938 85 22 2.1 ＲＣＴ桁 石巻市 小船越 Ｒ3 Ⅲ 指定なし 河川 有 現在通行止め　撤去検討 〇 上部工・下部工補修等 12.0

44 石巻大橋 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線1967 56 306.5 12.3 鋼橋 石巻市 大橋二丁目 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工・下部工補修等 320.8

45 中浦橋 中浦橋釜北橋線 1983 40 53 20 I桁 石巻市 大街道西 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 支承部補修 176.3

46 根岸橋 栄田・根岸前1号線 不明 不明 5.3 3.1 ＲＣＴ桁 石巻市 渡波 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工・下部工補修 2.8

47 井内機場２号橋 新栄一・二丁目境線 不明 不明 16 3 Ｈ形鋼 石巻市 新栄 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工・支承部補修等 48.1

48 高伊橋 寺内与市線 不明 不明 6.2 3.3 石橋 石巻市 水沼 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修 2.0

49 小積橋 小積浜野々浜線 不明 不明 3.6 5.02 ＲＣ床版橋 石巻市 小積浜 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 防護柵補修 1.4

50 川尻橋 桃浦2号線 不明 不明 3.9 5.45 ＲＣ床版橋 石巻市 桃浦 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工補修等 6.1

51 小塚裏畑橋 飯野川町一号線 不明 不明 3 1 ＲＣ床版橋 石巻市 成田 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修 1.2

52 引浪前橋 久根前上2号線 不明 不明 2.7 2.1 石橋 石巻市 三輪田 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修等 6.6

53 水浜2-1号橋 水浜2号線 不明 不明 10.4 3 I桁 石巻市 雄勝町水浜 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 支承部補修 12.5

54 笈入橋 赤羽根笈入線 不明 不明 14.2 7 Ｈ形鋼 石巻市 和渕 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 支承部補修等 24.6

55 〆切橋 広渕町南道路 不明 不明 13.3 3.9 T桁 石巻市 広渕 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工補修 11.2

56 保育所前橋 黒沢西横須賀道路 不明 不明 5.3 6.4 ＲＣ桁橋 石巻市 前谷地 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修 0.7

57 11号水路橋 人形森幹道線 不明 不明 10.95 2.7 ＲＣ桁橋 石巻市 広渕 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修等 9.2

58 一反橋 新田砂押道路 1965 58 28 2.4 ＰＣ床版橋 石巻市 広渕 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 下部工補修等 11.8

59 舟入橋 御殿山中道道路 不明 不明 7 3 I桁 石巻市 広渕 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 〇 △ □ 上部工補修 1.7

60 大日橋 大日橋道路 1964 59 17.6 3 Ｈ形鋼 石巻市 北村 Ｒ4 Ⅲ 指定なし 河川 有 現在通行止め　撤去検討 〇 上部工・支承部補修 19.7

点検結果 重要度 実施時期 主な措置内容
（H29以降）

LCC
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※架替
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輸送路
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「○」初回点検または2巡目点検、
「△」修繕設計「□」修繕工事
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