
石巻市　トンネル個別施設計画
トンネル名 利用者・第三者への影響

・社会的影響 （百万円）

・交通量　など

2022 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 Ｒ6 計

1 牧山西トンネル 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線 1972 50 805 9.6 矢板工法 石巻市 湊 R4 Ⅲ 有 有 1 ○ △/□ □/○ △ 15.6

2 牧山東トンネル 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線 1973 49 780 9.6 矢板工法 石巻市 湊 R4 Ⅱ 有 有 1 ○ △/□ □/○

3 サンファントンネル 梨木畑祝田藤ヶ崎線 1996 26 689 11.95 ＮＡＴＭ工法 石巻市 渡波 R4 Ⅱ 有 有 3 ○ △ ○/□ □

4 雄勝トンネル 水浜波板線 不明 不明 146 5.95 矢板工法 石巻市 雄勝町分浜 R4 Ⅱ 無 有 5 ○ △ 〇/□ □

5 渡波稲井トンネル 黄金浜七ノ坪線 2021 1 698 10.5 ＮＡＴＭ工法 石巻市 渡波 R4 Ⅰ 有 有 4 ○
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ひび割れ注入、はく落対策等

「○」初回点検または2巡目点検、
「△」修繕設計「□」修繕工事

大字 年度 健全性
H26以降

対策費用

漏水対策、はく落対策等

ひび割れ注入、はく落対策等

管理者 所在地 点検結果 重要度

照明設備 重要度

繰り越し繰り越し


