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第1章  基本構想の概要 

1.1  石巻市生活排水処理基本構想の目的 

 令和 3 年度に策定・公表された「第 2 次 石巻市総合計画 基本計画」における、都市と自然が調

和し快適とやすらぎが生まれるまちづくりを達成するため、豊かな自然環境の保全・生活環境の充実

が望まれており、生活排水処理施設の整備が急務となっている。 

 本市の生活排水処理施設の整備については、公共下水道事業、農業集落排水事業（簡略名称：農集）、

漁業集落排水事業（簡略名称：漁集）、浄化槽整備事業が実施されているところであるが、市街地及び

農漁村集落を含めた市全域において、効率的で効果的な生活排水処理施設の整備を実施するためには、

建設費及び維持管理費を含めた経済性、各種生活排水処理施設の特徴及び地域特性に応じて、より効

率的な整備手法を選定することが必要である。 

 基本構想は、「第 2 次 石巻市総合計画 基本計画」に基づく施策実現のため、各種生活排水処理施

設の社会環境の変化に適した総合的な調整を行い、適正に配置することを目的とする。 

 

1.2  基本構想策定のこれまでの経緯 

 基本構想の策定経緯を表 1-1 に示す。 

表 1-1 基本構想策定の経緯 

年 度 宮 城 県 石巻市（旧市町含む） 

平成 7 年度 宮城県下水道整備基本構想 
旧市町において市町村構想の資料を提

出 

平成 14 年度 
人～水～地球 甦る水環境みやぎ 

（生活排水処理基本構想） 

旧市町において市町村構想の資料を提

出 

平成 17 年度 ― 
石巻市下水道整備基本構想 

（市町合併に伴う旧市町構想を合冊） 

平成 18 年度 ― 
石巻市下水道整備基本構想 

（経済比較等により整備手法の一部見直し） 

平成 20 年度 人～水～地球 甦る水環境みやぎ 

（生活排水処理基本構想） 

の見直し 

石巻市生活排水処理基本構想策定 

（社会情勢の変化に応じた県構想 

の見直しに伴うもの） 

平成 21 年度 
― 

平成 27 年度 

人～水～地球 甦る水環境みやぎ 

（宮城県生活排水処理基本構想） 

の見直し 

石巻市生活排水処理基本構想の見直し 

（「持続可能な汚水処理ｼｽﾃﾑ構築に向

けた都道府県構想策定ﾏﾆｭｱﾙ」に応じた

県構想見直しに伴うもの） 

令和 6 年度 甦る水環境みやぎ 

（宮城県生活排水処理基本構想） 

の見直し 

【今回】 

石巻市生活排水処理基本構想の見直し 

（社会情勢の変化に応じた県構想 

の見直しに伴うもの） 
令和 7 年度 
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漁港の機能の増進とその背後の漁業集落における生活環境の改善とを総合的に図
る。

浄化槽設置整備事業

主として市街地における下水を排除し又は処理するために地方公共団体が管理する
下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するもの

特定環境保全公共下水道、特定公共下水道以外の公共下水道を狭義の公共下水道と
いう。

公共下水道の一種で、市街化区域以外にある下水道。農村部の生活環境の改善や湖
沼等の自然環境の保全等を目的とする。

公共下水道のうち、主として工場などからの排水を集めて処理する下水道。建設費
の一部は企業者が負担する。

新規に造成される団地や既存の集落等、定住地域を中心にし尿や生活雑排水を公共
水域に放流できるよう処理する共同浄化槽

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽。下水道法に規定する終末処理場を有す
る公共下水道以外に放流する施設

２以上の市町村から下水を受けて処理するための下水道。終末処理場及び幹線管
渠、中継ポンプ場からなり、事業主体は原則として都道府県

終末処理場をもたず、主として市街地に降った雨を速やかに排除することを目的と
する下水道で、市町村が設置及び管理するもの。

農業集落における農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能を維持又は農
村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全を図る。

公共下水道

（狭義の）公共下水道

特定環境保全公共下水道

特定公共下水道

生
活
排
水
処
理
施
設

下
水
道
類
似
施
設

流域下水道

都市下水路

下
水
道
法
上
の
下
水
道

農業集落排水事業

漁業集落排水事業

地域し尿処理施設
（ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ）

1.3  生活排水処理施設の種類と概要 

1.3.1 種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 生活排水処理施設の種類と概要 

 

 

 

 

 

 
※ 平成 12 年浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽（し尿のみを処理） 

の新設は原則禁止され、合併処理浄化槽（し尿及び生活雑排水を処理） 
が「浄化槽」と定義されている。 
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1.3.2 生活排水処理施設の役割 

(1) 生活環境の改善 

 清潔な水洗トイレが使えるので、悪臭に悩まされることなく、衛生的な居住環境をつくり出すこと

ができる。また、側溝がきれいになり、蚊やハエの発生を防ぎ、地域の環境がよくなる。 

 

(2) 公共用水域の水質保全 

 家庭等から排出される汚水を生活排水処理施設で処理してから放流されるため、河川や海域の水質

汚濁の防止に積極的な役割を果たす。 

 

(3) 資源及び施設の有効利用 

 生活排水処理施設が有する施設空間や、処理水、汚泥、熱等について有効利用や再利用が図られて

おり、資源循環型の社会実現に向けて、その有効利用を図ることが可能になる。 

 

1.3.3 生活排水処理施設のしくみと特徴 

(1) 集合処理方式と個別処理方式 

 生活排水処理施設には国土交通省所管の流域下水道、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農林

水産省所管の農業集落排水施設、漁業集落排水施設、環境省所管の浄化槽、コミュニティ・プラント

等多くの種類があり、大別すると集合処理方式と個別処理方式に分けられる。 

 生活排水処理施設の選択にあたっては、集合処理方式と個別処理方式それぞれの特徴を踏まえ、適

正な役割分担を行うことが重要である。 

 

 ■集合処理方式：公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設等 

  集合処理方式とは、家庭の台所、水洗トイレや事業所から排水される汚水を排除する「管渠」と

汚水を処理する「処理場」、または、これらの施設を補う「ポンプ場」から成っており、家屋や事業所

が密集している地区で効率的な方式 

 

 ■個別処理方式：浄化槽 

  個別処理方式とは、家庭の台所、水洗トイレや事業所から排水される汚水を、各家庭等に設置さ

れた浄化槽で処理するもので、家屋や事業所が点在する地区で効率的な方式 
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1.4  石巻市の生活排水処理施設の現状 

1.4.1 整備の状況 

(1) 公共下水道事業 

 石巻市の公共下水道は、流域下水道関連公共下水道として北上川下流処理区、北上川下流東部処理

区の 2 処理区で、また単独公共下水道として飯野川処理区、北上処理区、鮎川処理区の 3 処理区の合

計 5 処理区について事業認可を受け事業を進めている。なお、雄勝処理区は震災後、平成 26 年度に事

業を廃止している。 

 令和 5 年度末の石巻市公共下水道事業全体の整備状況は、汚水については整備面積 2,889ha、供用

人口 96,695 人で、行政人口（133,724 人）に対する普及率は 72.3％となっている。 

 

(2) 農業集落排水事業 

 石巻市の農業集落排水事業は、和渕
わ ぶ ち

、定川
じようがわ

、笈入
お い れ

、中道
なかみち

、倉埣
くらぞね

、本町
もとまち

の 6 地区で整備完了し、供用

を開始しており、令和 5 年度末の整備状況は、整備面積 510ha、供用人口 4,817 人で、行政人口に対

する普及率は 3.6％となっている。 

 また、平成 21 年度の生活排水処理基本構想で本町、平成 27 年度に和渕、定川、笈入、倉埣の 4 地

区は、公共下水道へ接続することが決まっている。 

 

(3) 漁業集落排水事業 

 石巻市の漁業集落排水事業は、月浦・侍浜の 1 地区で整備完了し、供用を開始しており、令和 5 年

度末の整備状況は、整備面積 5.0ha、供用人口 37 人となっている。 

 網地
あ じ

地区、長渡
ふたわたし

地区の 2 地区については、平成 27 年度の生活排水処理基本構想における経済性比

較の結果、個別処理が有利と判定されているが、石巻市の漁業集落排水所管部局の意向により集合処

理区域として位置付けられている。しかし、改めて漁業集落排水所幹部局に対し、漁業集落排水施設

の整備意向を確認したところ、網地・長渡地区における漁業集落排水処理施設の整備は当面行わない

方針となった。 

 

(4) 浄化槽市町村整備推進事業 

 石巻市の浄化槽市町村整備推進事業は、北上総合支所所管区域内で事業を進めている。令和 5 年度

末の整備状況は、供用人口 719 人となっている。 
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1.4.2 生活排水処理人口普及率の推移（令和 5 年度末まで） 

 石巻市の生活排水処理人口普及率は、最近 10 年で 12.0％上昇し、令和 5 年度末には 86.3％に至っ

ている。それに対し、宮城県の生活排水処理人口普及率は最近 10年間で 4.0％上昇していることから、

県平均値との差は次第に縮まってきているものの、依然その差は 7.3％と乖離がある。 

 

※生活排水処理人口普及率＝ 生活排水処理施設整備人口  × 100 

                    行政人口 

表 1-2 石巻市生活排水処理人口普及率の推移 

 

 

 

図 1-2 生活排水処人口普及率の推移 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

公共下水道 61.4% 63.5% 64.4% 67.5% 69.2% 72.2% 74.2% 74.7% 71.9% 72.3%

農業集落排水 5.8% 3.9% 3.8% 3.7% 3.7% 4.0% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6%

漁業集落排水 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合併処理浄化槽 7.0% 6.8% 8.1% 8.4% 8.1% 8.2% 9.0% 10.4% 10.5% 10.4%

石巻市普及率 74.3% 74.2% 76.3% 79.6% 81.0% 84.4% 87.2% 89.0% 86.2% 86.3%

89.5% 89.8% 90.6% 91.2% 91.8% 92.3% 92.8% 93.2% 93.3% 93.6%

89.5% 89.9% 90.4% 90.9% 91.4% 91.7% 92.1% 92.6% 92.9% 93.3%

110,875 109,955 112,164 115,759 116,410 119,692 122,147 122,641 117,074 115,390

種別

宮城県普及率

全国普及率

石巻市普及人口（人）

74.3% 74.2% 76.3%
79.6% 81.0% 84.4% 87.2% 89.0% 86.2% 86.3%

89.5% 89.8% 90.6% 91.2% 91.8% 92.3% 92.8% 93.2% 93.3% 93.6%
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年 度

整備人口（人） 普及率生活排水処理人口普及率の推移

公共下水道 農業集落排水 漁業集落排水

合併処理浄化槽 石巻市普及率 宮城県普及率
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1.4.3 生活排水処理施設別の普及状況（令和 5 年度末） 

 令和 5 年度末における生活排水処理施設別の普及状況を表 1-3 に、処理人口割合を図 1-3 に示す。 

  注：浄化槽（個人設置型）の数値内には、将来集合処理へ接続替えとなる基数も含まれている。 

 

表 1-3 石巻市生活排水処理施設別の普及状況（令和 5 年度末） 

 

 

 

図 1-3 生活排水処理施設別人口割合（令和 5 年度末） 

  

うち供用開始

公共下水道 5 (5) 96,695 72.3%

農業集落排水 6 (6) 4,817 3.6%

漁業集落排水 3 (1) 37 0.0%

浄化槽（市町村設置型） 1 (1) 719 0.5%

浄化槽（個人設置型） 13,122 9.8%

未整備 18,334 13.7%

合計 15 (13) 115,390 86.3%

※農業集落排水　本町、和渕、定川、笈入、倉埣の5地区は、公共下水道へ接続を予定

生活排水処理施設種別
実施事業数・処理区数

供用人口 普及率

行政人口　133,724人

公共下水道
72.3%

農業集落排水
3.6%

漁業集落排水
0.0%

浄化槽

（市町村設置型）
0.5%

浄化槽

（個人設置型）
9.8%

未整備
13.7%
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1.4.4 県内他市町村との比較（令和 5 年度末） 

 石巻市の生活排水処理人口普及率は、令和 5 年度末で 72.3％（県内 13 市中、8 番目、36 市町村中、

18 番目）で県内平均 83.8％を下回っている。 

 

表 1-4 市町村別生活排水処理人口普及率（令和 5 年度末） 

 

出典：宮城県 HP 統計/生活排水処理人口普及率/令和 5 年度 
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出典：宮城県 HP 統計/生活排水処理人口普及率/令和 5 年度 

図 1-4 市町村別生活排水処理人口普及率（令和 5 年度末） 
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1.5  基本構想見直しの理由 

 生活排水処理施設の整備は、都道府県構想に基づき実施されてきたが、日々変化していく社会情勢

や厳しい地方財政状況等の中、依然として生活排水処理施設の概成に目処が立たない状況が続いてい

る。また、増大する生活排水処理施設の老朽化対策や改築・更新も求められている。 

 このような背景から、平成 25 年度には効率的な生活排水処理施設の整備・運営管理を適切な役割分

担の下、計画的に実施していくことを目的に、関係三省（国土交通省、農林水産省、環境省）より「持

続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（以下、新構想マニュアル）が公

表された。 

 これを受け、平成 27 年度に宮城県では各種生活排水処理施設の特性や、時間軸等の観点を考慮した

整備完了年次を令和 7 年度とする都道府県構想－宮城県生活排水処理基本構想－「人～水～地球 甦る

水環境みやぎ」の見直しを行っている。この都道府県構想における令和 7 年度時点の県全体の生活排

水処理人口普及率の目標値は 96.0％以上となっているが、令和 5 年度末時点における県全体の生活排

水処理人口普及率は 93.6％となっており、目標値の達成に向けて予断を許さない状況が続いている。 

 一方、当市においては、令和 5 年度末の生活排水処理人口普及率が 86.3％であり、住民の約 14％は

依然として生活排水処理施設が未普及である。したがって、令和 17 年度末の生活排水処理施設の整備

概成に向けて、財政状況等を踏まえた適正な生活排水処理施設整備構想の見直しが急務となっている。 

 そのため、平成 27 年度に策定した「生活排水処理基本構想」をベースとして、市全域を対象に現在

の諸情勢に対応した、より効率的な生活排水処理施設の整備手法を選定し、計画的かつ適正に実施し

ていくために基本構想を見直すものである。 
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1.6  基本構想の手順 

 基本構想の見直しにあたっては、都道府県と市町村の適切な役割分担により検討を進める必要があ

る。 

 今回の基本構想の見直しにあたっては、宮城県から指導を踏まえに示す策定手順に従い検討する。

また、今回の基本構想は 2 か年に分けて検討することとし、令和 7 年度中の策定を予定する。 

 

出典：宮城県資料に加筆 

図 1-5 基本構想策定手順フロー図  

令和 6年度 

令和 7年度 
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第2章  目標年次及び生活排水処理施設の選定方針 

2.1  目標年次 

 目標年次は宮城県生活排水処理基本構想と整合を図り、以下のとおりとする。また、短期目標年次

である 2035 年度（令和 17 年度）において生活排水処理施設の整備概成を目指す。 

 なお、処理区の設定に係る経済性比較にあたっては、2035年度時点のフレーム値を用いて検討する。 

短期目標年次：2035 年度（令和 17 年度） 

長期目標年次：2045 年度（令和 27 年度） 

 

2.2  生活排水処理施設の選定方針 

 生活排水処理施設は、大別すると集合処理と個別処理に区分され、前者は複数戸からの生活排水を

管渠で集め処理する方式（下水道等）で、後者は生活排水を個々の発生源ごとに個別に処理する方式

（浄化槽）である。 

 基本構想の見直しにおける生活排水処理施設の選定にあたっては、長期目標年次の令和 27 年度にお

ける人口、家屋数を設定し、効率的で効果的な生活排水処理施設のあり方を経済性（建設費及び維持

管理費）、各処理施設の特徴及び区域の特性（市街地等地区、農集地区、漁集地区）等により集合処理

区域と個別処理区域に区分し、適用する事業の種別を選定し構想を策定する。 

 

2.3  選定の条件 

 人口の設定については、「国立社会保障・人口問題研究所」（以下、社人研）が令和 5 年 12 月に公表

した推計人口を採用し、これを基に検討する区域ごとの令和 27 年度における人口・家屋数（世帯数）

を予測し検討する。 

 なお、検討にあたっては、マニュアルを参照する。 

 

2.4  生活排水処理施設整備事業の種類 

 各生活排水処理施設整備事業の種類及び採択基準等は表 2-1 に示すとおりである。 

集合処理と個別処理の各処理施設は、各々システム上の特徴は有しているが適正な管理の下では処理

施設としての優劣があるものではない。 
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表 2-1 生活排水処理施設整備事業の採択基準等一覧表 

  

根拠法

（予算上の措置） 計画人口 対象区域

公共下水道 下水道法
【法律補助】

国土
交通省

市町村 都市の健全な発達及び公
衆衛生の向上に寄与しあ
わせて公共用水域の水質
の保全に資する。

特になし 主として市街地

特定環境保全
公共下水道

下水道法
【法律補助】

国土
交通省

市町村 湖沼周辺地域等の自然環
境の保全又は農山漁村に
おける生活環境の改善を
図る。

1,000～
　　　10,000人
水質保全上特に
緊急に下水道の
整備を必要とす
る地区において
は、1,000人未満
も実施できる。

市街化区域
（市街化区域が
指定されていな
い都市計画区域
にあっては既成
市街地及びその
他の地域）以外
の地域

農業集落
排水事業

浄化槽法
農業集落排水資源
循環統合補助事業
等
【予算補助】

農林
水産省

市町村

土地
改良区

農業集落における農業用
用排水の水質保全、農業
用用排水施設の機能を維
持又は農村生活環境の改
善を図り、併せて公共用
水域の水質保全に寄与す
る。

受益戸数が概ね
20戸以上原則と
して概ね1,000人
以下、1,000人以
上で実施する場
合は市町村及び
都道府県の関係
部局間で協議調
整を行う。

農業振興地域の
整備に関する法
律に基づく農業
振興地域（これ
と一体的に整備
することを相当
とする区域を含
む）内の農業集
落

漁業集落
排水事業

浄化槽法
漁業集落環境整備
事業等
【予算補助】

農林
水産省

市町村 漁港の機能の増進とその
背後の漁業集落における
生活環境の改善とを総合
的に図る。

100～
　　　5,000人
なお、1,000人以
上で実施する場
合は市町村及び
都道府県の関係
部局間で協議調
整を行う。

漁港漁場整備法
により指定され
た漁港の背後集
落

ｺﾐｭﾆﾃｨ
・ﾌﾞﾗﾝﾄ

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
廃棄物処理施設
設置整備補助
【予算補助】

環境省 市町村 地方公共団体が地域し尿
処理施設を設置し、し尿
と雑排水をあわせて処理
することにより、生活環
境の保全及び公衆衛生の
向上を図る。

101～
　　　30,000人

特に制限なし

小規模集合
排水処理施設

整備事業

小規模集合排水処
理施設整備事業
【補助なし】

総務省 市町村 市町村が汚水等を集合的
に処理する施設であっ
て、小規模なものの整備
促進を図る。

原則2戸以上20戸
未満

特に制限なし

浄化槽設置
整備事業

浄化槽法
浄化槽設置整備事
業
【予算補助】

環境省 市町村

設置は個
人

下水道未整備地域におけ
る雑排水による公共用水
域の汚濁等の生活環境の
悪化に対処する。

特に制限なし 下水道法の認可
を受けた事業計
画に定められた
予定処理区域以
外の地域

浄化槽市町村
整備推進事業
（特定地域生
活排水処理事

業）

浄化槽法
浄化槽市町村整備
推進事業等
【予算補助】

環境省 市町村 水道水源の保全のため
に、生活排水対策の緊急
性が高い地域において市
町村が設置主体となって
個別浄化槽の面的整備を
行う。

年度内に20戸以
上

下水道法の認可
を受けた事業計
画に定められた
予定処理区域以
外の地域、集合
処理区域の周辺
区域等

個別排水処理
施設整備事業

浄化槽法
個別排水処理施設
整備事業
【補助なし】

総務省 市町村 下水道や農業集落排水施
設等により汚水等を集合
的に処理することが適当
でない地域について、生
活雑排水等の処理の促進
を図る。

原則20戸未満 集合処理区域の
周辺区域等、上
記以外の事業で
あって、特定地
域生活排水処理
事業の対象とな
る地域

個
別
処
理

事業種別

集
合
処
理

採択基準
所管 事業主体 事業の目的
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第3章  検討区域の設定 

3.1  検討対象区域の設定方針 

 検討対象区域は、既構想において集合処理が有利と位置付けられたものの、令和 6 年度現在におい

て集合処理が未整備である区域を対象とする。 

 集合処理の未整備区域を対象とした検討対象区域の設定方針を図 3-1 に示す。 

 また、設定フローに基づき判断した検討対象区域の設定結果を表 3-1～表 3-3 及び図 3-2、図 3-3

に示す。 

 ※1：未整備区域面積が概ね 0.5ha 以上の区域を対象 

 ※2：残整備が取付管のみなど、本管の整備が不要と考えられる区域を対象 

図 3-1 検討対象区域の設定フロー

集合処理の未整備区域 

個別処理区域として決定 集合処理区域として決定 経済性比較により決定 

整備優先度が 

高い区域か？ 

No 

未整備区域の囲い込み※1 

市街化区域内か？ 

家屋の張り付き 

及び汚水の発生源

があるか？ 

Yes 

No Yes 

経済性比較による

集合・個別判定が

可能な区域か？※2 

No 

Yes 

No Yes 
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表 3-1 検討区域の設定結果（1/2） 

  

名称 面積
集合処理区域

として決定

経済性比較

により決定

個別処理区域

として決定

東-市内-事内01 2.21 ●

東-市内-事内02 6.54 ●

東-市内-事内03 4.78 ●

東-市内-事内04 2.02 ●

東-市内-事内05 1.26 ●

東-市内-事内06-1 0.32 ●

東-市内-事内06-2 1.90 ●

東-市内-事内07 2.05 ●

東-市内-事内08-1 0.22 ●

東-市内-事内08-2 2.03 ●

東-市内-事内09-1 0.99 ●

東-市内-事内09-2 1.80 ●

東-市内-事内10-1 4.30 ●

東-市内-事内10-2 8.88 ●

東-市内-事内11-1 6.17 ●

東-市内-事内11-2 33.31 ●

東-市内-事内12 1.79 ●

東-市内-事内13-1 3.32 ●

東-市内-事内13-2 12.67 ●

東-市外-事内01 1.40 ●

東-市外-事内02 18.00 ●

東-市外-事内03 2.06 ●

東-市外-事内04 1.17 ●

東-市外-事内05 1.57 ●

東-市外-事内06 4.14 ●

東-市外-事内07 23.23 ●

東-市外-事内08 25.15 ●

東-市外-事内09 1.63 ●

東-市外-事内10 1.43 ●

東-市外-事内11 2.47 ●

東-市外-事内12 4.56 ●

東-市外-事内13 3.28 ●

東-市外-事内14 1.04 ●

東-市外-事内15 1.13 ●

東-市外-事内16 10.80 ●

東-市外-事内17 3.47 ●

東-市外-事内18 0.93 ●

東-市外-事内19 1.90 ●

東-市外-事内20 2.83 ●

東-市外-事内21 5.66 ●

東-市外-事内22 1.30 ●

東-市外-事内23 0.95 ●

東-市外-事内24 0.81 ●

東-市外-事内25 0.92 ●

東-市外-事内26 0.54 ●

東-市外-事内27 8.97 ●

東-市外-事内28 1.83 ●

東-市外-事内29 5.72 ●

東-市外-事外01 2.41 ●

東-市外-事外02 2.01 ●

東-市外-事外03 2.03 ●

東-市外-事外04 3.18 ●

東-市外-事外05 1.86 ●

東-市外-事外07 7.64 ●

東-市外-事外08 2.53 ●

東-市外-事外09 3.04 ●

東-市外-事外10 10.50 ●

東-市外-事外11 1.52 ●

東-市外-事外12 1.24 ●

東-市外-事外13 3.79 ●

東-市外-事外14 5.98 ●

東-市外-事外15 12.92 ●

東-市外-事外16 0.91 ●

東-市外-事外17 4.33 ●

東-市外-事外18 3.95 ●

東-市外-事外19 13.94 ●

東-市外-事外20-1 6.24 ●

東-市外-事外20-2 1.13 ●
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表 3-2 検討区域の設定結果（2/2） 

 

 

表 3-3 検討区域の設定結果まとめ 

 

 

名称 面積
集合処理区域

として決定

経済性比較

により決定

個別処理区域

として決定

西-市内-事内01 1.32 ●

西-市内-事内02 2.15 ●

西-市内-事内03 1.04 ●

西-市内-事内04 3.57 ●

西-市内-事内05 1.07 ●

西-市内-事内06-1 0.29 ●

西-市内-事内06-2 1.00 ●

西-市内-事内07 10.58 ●

西-市内-事内08 1.03 ●

西-市内-事内09 14.43 ●

西-市内-事内10 3.39 ●

西-市内-事内11 1.68 ●

西-市内-事内12 3.57 ●

西-市内-事内13 1.29 ●

西-市内-事内14 1.27 ●

西-市内-事内15 1.14 ●

西-市内-事内16 0.92 ●

西-市内-事内17 12.83 ●

西-市内-事内18 36.04 ●

西-市内-事内19 1.00 ●

西-市内-事内20-1 40.74 ●

西-市内-事内20-2 2.49 ●

西-市内-事内20-3 7.58 ●

西-市内-事内20-4 64.29 ●

西-市内-事内21-1 0.30 ●

西-市内-事内21-2 3.29 ●

西-市内-事内22 0.99 ●

西-市内-事内23 3.08 ●

西-市内-事内24 4.09 ●

西-市内-事外01-1 36.45 ●

西-市内-事外01-2 24.27 ●

西-市内-事外02-1 100.04 ●

西-市内-事外02-2 84.02 ●

西-市外-事内01 1.26 ●

西-市外-事内02 3.61 ●

西-市外-事内03 0.53 ●

西-市外-事内04 6.87 ●

西-市外-事内05 0.55 ●

西-市外-事内06 0.96 ●

西-市外-事内07 1.59 ●

西-市外-事内08 1.16 ●

西-市外-事内09 0.67 ●

西-市外-事内10-1 10.00 ●

西-市外-事内10-2 16.75 ●

西-市外-事内10-3 1.49 ●

西-市外-事内11 15.49 ●

西-市外-事内12 2.78 ●

西-市外-事内13 16.94 ●

西-市外-事内14 4.49 ●

西-市外-事内15 12.24 ●

西-市外-事内16 3.98 ●

西-市外-事外01 16.04 ●

西-市外-事外02 114.82 ●

西-市外-事外03 24.62 ●

西-市外-事外04 18.68 ●

西-市外-事外05 25.23 ●

飯野川-市外-事内01 4.66 ●

飯野川-市外-事内02 7.49 ●

区分 未整備面積 集合処理面積 経済性比較対象面積 個別処理面積 方針未決定面積

東-市内-事内 96.6 0.0 96.6 0.0 0.0

東-市外-事内 138.9 0.0 138.9 0.0 0.0

東-市外-事外 90.0 0.0 90.0 0.0 0.0

西-市内-事内 226.5 0.0 226.5 0.0 0.0

西-市内-事外 244.8 0.0 244.8 0.0 0.0

西-市外-事内 101.4 0.0 101.4 0.0 0.0

西-市外-事外 199.4 0.0 199.4 0.0 0.0

飯野川-市外-事内 12.2 0.0 12.2 0.0 0.0

合　計 1,109.6 0.0 1109.6 0.0 0.0
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3.2  検討区域の選定 

 検討対象区域の設定フローに基づく対象区域を図 3-2 及び図 3-3 に示す。 

 

 

図 3-2 検討区域位置図（西部）  
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図 3-3 検討区域位置図（東部）  
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第4章  将来人口と世帯数の予測 

4.1  将来人口（令和 27 年度）の設定 

4.1.1 設定方法 

 将来人口は、全市、地区別、字別に設定する。 

 将来人口の設定方法を図 4-1 に示す。 

 

図 4-1 将来人口の設定フロー 

  

人口実績（H7～R5） 
「住民基本台帳 各年 9 月」 

地区別人口割合（H7～R5） 

「各地区/全市」 

トレンド推計 

将来の地区別人口割合(暫定) 

「各地区/全市」 

地区別将来人口 

現況（R5.9）の字別人口割合 

「各字/地区」 

字別将来人口 

社人研 R5.12 推計人口 

石巻市将来人口 

検証 

将来の地区別人口割合の決定 

「各地区/全市」 
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4.1.2 全市将来人口 

 石巻市全域における将来人口は社人研による推計値（R5.12）を採用する。 

 石巻市における将来行政人口の推移を図 4-2 に示す。 

 

 

図 4-2 全市将来人口 
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4.1.3 地区別将来人口 

(1) 実績 

 地区の設定は、旧市町単位（旧石巻市については地区が大きいことから石巻、蛇田、稲井、渡波、

荻浜に分割）とする。 

 過去 20 年間の地区別人口の推移を表 4-1 及び図 4-3 に示す。なお、北上地区については、平成 7、

8 年度の 2 ヵ年のデータが欠損している。 

表 4-1 地区別人口の実績 

 

 

図 4-3 地区別人口の実績  

各年度 9 月末日現在　 単位：人

年度 石巻 蛇田 稲井 渡波 荻浜 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 合計

平成7年度 78,893 17,230 5,787 18,124 1,359 14,468 6,211 18,270 9,100 6,440 

平成8年度 78,650 17,269 6,009 18,047 1,333 14,313 6,063 18,259 9,022 6,269 

平成9年度 78,353 17,358 6,161 18,002 1,292 14,184 5,967 18,267 8,959 4,792 6,102 179,437 

平成10年度 78,149 17,316 6,167 18,013 1,282 13,968 5,842 18,170 8,895 4,728 5,976 178,506 

平成11年度 77,704 17,398 6,204 17,954 1,274 13,870 5,710 18,179 8,856 4,699 5,848 177,696 

平成12年度 77,422 17,436 6,267 17,949 1,248 13,744 5,632 18,162 8,779 4,630 5,733 177,002 

平成13年度 76,928 17,582 6,219 17,879 1,232 13,526 5,482 17,981 8,721 4,545 5,567 175,662 

平成14年度 76,505 17,526 6,164 17,726 1,212 13,439 5,382 18,163 8,635 4,446 5,494 174,692 

平成15年度 76,109 17,427 6,116 17,666 1,218 13,307 5,203 18,076 8,499 4,409 5,376 173,406 

平成16年度 75,450 17,347 6,118 17,609 1,212 13,170 5,115 17,944 8,427 4,369 5,263 172,024 

平成17年度 74,813 17,352 6,082 17,468 1,186 13,018 5,058 17,876 8,385 4,267 5,125 170,630 

平成18年度 74,042 17,452 6,080 17,449 1,165 12,808 4,927 17,760 8,298 4,194 4,972 169,147 

平成19年度 73,144 17,594 6,016 17,343 1,139 12,619 4,784 17,695 8,164 4,132 4,844 167,474 

平成20年度 72,398 17,709 5,994 17,196 1,096 12,347 4,636 17,609 8,086 4,056 4,767 165,894 

平成21年度 71,701 17,824 5,951 17,198 1,077 12,171 4,492 17,395 7,997 3,969 4,658 164,433 

平成22年度 71,097 18,043 5,890 17,110 1,040 12,001 4,366 17,312 7,867 3,913 4,577 163,216 

平成23年度 64,328 18,671 6,435 15,405 866 11,457 3,262 17,704 7,934 3,363 4,027 153,452 

平成24年度 62,032 19,557 7,512 14,853 751 11,424 2,895 18,331 8,003 3,179 3,713 152,250 

平成25年度 60,886 19,796 8,078 14,642 666 11,292 2,543 18,743 7,970 3,015 3,437 151,068 

平成26年度 59,922 19,975 8,210 14,647 586 11,309 2,250 19,313 7,874 2,796 3,232 150,114 

平成27年度 58,562 21,111 7,863 14,711 545 11,174 2,029 19,508 7,739 2,726 3,000 148,968 

平成28年度 57,183 22,730 7,408 14,769 527 10,905 1,879 19,486 7,613 2,613 2,813 147,926 

平成29年度 56,218 23,814 7,018 14,702 500 10,635 1,703 19,321 7,446 2,517 2,642 146,516 

平成30年度 55,121 24,357 6,697 14,578 466 10,707 1,349 19,299 7,280 2,423 2,546 144,823 

令和元年度 54,253 24,442 6,528 14,575 450 10,552 1,222 19,144 7,128 2,349 2,404 143,047 

令和2年度 53,735 24,348 6,400 14,289 437 10,273 1,156 18,999 6,976 2,269 2,322 141,204 

令和3年度 53,030 24,241 6,282 14,012 434 10,008 1,118 18,777 6,786 2,207 2,241 139,136 

令和4年度 52,354 23,927 6,192 14,008 435 9,777 1,079 18,582 6,623 2,150 2,178 137,305 

令和5年度 51,797 23,676 6,056 13,748 433 9,501 1,062 18,334 6,445 2,091 2,073 135,216 

66% 137% 105% 76% 32% 66% 17% 100% 71% 44% 32% 75%

出典：住民基本台帳※　北上地区はR5/H9の割合　

割合：
令和5年度/
平成7年度
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(2) 人口割合 

 データ欠損年を除いた平成 9 年度以降の地区別人口割合の推移を表 4-2 及び図 4-4 に示す。 

 

表 4-2 地区別人口の割合 

 
 

 

図 4-4 地区別人口の割合  

各年度 9 月末日現在　
年度 石巻 蛇田 稲井 渡波 荻浜 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 合計

平成9年度 0.437 0.097 0.034 0.100 0.007 0.079 0.033 0.102 0.050 0.027 0.034 1.000 

平成10年度 0.438 0.097 0.035 0.101 0.007 0.078 0.033 0.102 0.050 0.026 0.033 1.000 

平成11年度 0.438 0.098 0.035 0.101 0.007 0.078 0.032 0.102 0.050 0.026 0.033 1.000 

平成12年度 0.437 0.099 0.035 0.101 0.007 0.078 0.032 0.103 0.050 0.026 0.032 1.000 

平成13年度 0.438 0.100 0.035 0.102 0.007 0.077 0.031 0.102 0.050 0.026 0.032 1.000 

平成14年度 0.440 0.100 0.035 0.101 0.007 0.077 0.031 0.104 0.049 0.025 0.031 1.000 

平成15年度 0.440 0.100 0.035 0.102 0.007 0.077 0.030 0.104 0.049 0.025 0.031 1.000 

平成16年度 0.438 0.101 0.036 0.102 0.007 0.077 0.030 0.104 0.049 0.025 0.031 1.000 

平成17年度 0.438 0.102 0.036 0.102 0.007 0.076 0.030 0.105 0.049 0.025 0.030 1.000 

平成18年度 0.438 0.103 0.036 0.103 0.007 0.076 0.029 0.105 0.049 0.025 0.029 1.000 

平成19年度 0.435 0.105 0.036 0.104 0.007 0.075 0.029 0.106 0.049 0.025 0.029 1.000 

平成20年度 0.436 0.107 0.036 0.104 0.007 0.074 0.028 0.106 0.049 0.024 0.029 1.000 

平成21年度 0.436 0.108 0.036 0.105 0.007 0.074 0.027 0.106 0.049 0.024 0.028 1.000 

平成22年度 0.435 0.111 0.036 0.105 0.006 0.074 0.027 0.106 0.048 0.024 0.028 1.000 

平成23年度 0.419 0.122 0.042 0.100 0.006 0.075 0.021 0.115 0.052 0.022 0.026 1.000 

平成24年度 0.408 0.128 0.049 0.098 0.005 0.075 0.019 0.120 0.053 0.021 0.024 1.000 

平成25年度 0.403 0.131 0.053 0.097 0.004 0.075 0.017 0.124 0.053 0.020 0.023 1.000 

平成26年度 0.399 0.133 0.055 0.097 0.004 0.075 0.015 0.129 0.052 0.019 0.022 1.000 

平成27年度 0.393 0.142 0.053 0.098 0.004 0.075 0.014 0.131 0.052 0.018 0.020 1.000 

平成28年度 0.386 0.154 0.050 0.099 0.004 0.074 0.013 0.132 0.051 0.018 0.019 1.000 

平成29年度 0.384 0.163 0.048 0.099 0.003 0.073 0.012 0.132 0.051 0.017 0.018 1.000 

平成30年度 0.382 0.168 0.046 0.100 0.003 0.074 0.009 0.133 0.050 0.017 0.018 1.000 

令和元年度 0.379 0.171 0.046 0.101 0.003 0.074 0.009 0.134 0.050 0.016 0.017 1.000 

令和2年度 0.383 0.172 0.045 0.100 0.003 0.073 0.008 0.135 0.049 0.016 0.016 1.000 

令和3年度 0.382 0.174 0.045 0.100 0.003 0.072 0.008 0.135 0.049 0.016 0.016 1.000 

令和4年度 0.383 0.174 0.045 0.101 0.003 0.071 0.008 0.135 0.048 0.016 0.016 1.000 

令和5年度 0.384 0.175 0.045 0.101 0.003 0.070 0.008 0.136 0.048 0.015 0.015 1.000 

全体
令和5年度/
平成9年度

88% 180% 132% 101% 43% 89% 24% 133% 96% 56% 44% 100%

震災前
平成22年度
/平成9年度

100% 114% 106% 105% 86% 94% 82% 104% 96% 89% 82% 100%

震災後
令和5年度/
平成22年度

88% 158% 125% 96% 50% 95% 30% 128% 100% 63% 54% 100%
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(3) 地区別人口割合の設定方法 

 地区別人口割合は、地区ごとに推移傾向が大きく異なるため、現況割合をそのまま適用するのでは

なく、将来推計により将来値を設定する。 

 トレンド推計の採用フローを図 4-5 に示す。 

 なお、将来値の設定では、震災前後の人口動態の変化を考慮し、トレンド推計結果の採用にあたっ

て以下に示す事項を考慮する。 

 

① 震災が人口動態に大きな影響を与えていることから、将来予測にあたっては、震災前後の２つ

の評価期間を設ける。 

② 震災前後で傾向が異なる地区は、震災を契機として人口動態傾向が逆転しており、過去の傾向

からの予測は確実性に欠けるため現況固定とする。 

③ 震災前後で同傾向を呈している地区は、将来も同傾向が継続すると考えトレンド推計値を採用

する。 

④ 震災後の人口動態は特殊状況下における人口の移動である。よって、急激に人口推移が進んで

いるためトレンド推計値は過剰になると考えられる。よって、この影響を抑えるため、トレン

ド推計値の採用では、減少傾向地区においては最大値を、増加傾向地区においては最小値を採

用する。 

 

 トレンド推計値を採用

地区別人口割合（H7～R5）
「各地区/全市」

 震災前後の
推移傾向

同じ 異なる

減少傾向 増加傾向

トレンド推計

 現況固定

 最小値採用 最大値採用

 

図 4-5 トレンド推計の採用フロー 
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(4) 地区別人口割合の設定 

 トレンドによる推計結果を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 地区別人口割合のトレンド推計結果 

 
 

 震災前後の推移傾向から判断した、将来値の設定根拠並びに設定値を表 4-4 に示す。 

 

表 4-4 地区別人口割合（その１） 

 

  

一次式 等差式 等比式 べき曲線式 指数曲線式 飽和曲線式 最小値 最大値

石巻地区 0.384 0.314 0.339 0.344 0.337 0.324 0.318 0.314 0.344

蛇田地区 0.175 0.253 0.241 0.288 0.278 0.326 0.302 0.241 0.326

稲井地区 0.045 0.064 0.054 0.057 0.066 0.072 0.071 0.054 0.072

渡波地区 0.101 0.098 0.102 0.102 0.098 0.098 0.098 0.098 0.102

荻浜地区 0.003 -0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

河北地区 0.070 0.066 0.062 0.063 0.068 0.067 0.066 0.062 0.068

雄勝地区 0.008 -0.020 -0.013 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003

河南地区 0.136 0.175 0.165 0.173 0.175 0.190 0.187 0.165 0.190

桃生地区 0.048 0.050 0.046 0.046 0.050 0.050 0.050 0.046 0.050

北上地区 0.015 0.004 0.005 0.009 0.010 0.009 0.009 0.004 0.010

牡鹿地区 0.015 -0.003 -0.001 0.008 0.009 0.007 0.007 0.007 0.009

計 1.000 1.000 1.000 1.095 1.096 1.146 1.112 0.994 1.175

※0以下の推計値は除外する。

現況値
令和5年度

地区名 採用値曲線式

トレンド推計値（令和27年度）

震災前 震災後 全体 震災前 震災後

平成22年度/
平成9年度

令和5年度/
平成22年度

令和5年度/
平成9年度

平成22年度/
平成9年度

令和5年度/
平成22年度

石巻地区 100% 88% 88% 減少 減少 減少 最大値 0.344

蛇田地区 114% 158% 180% 増加 増加 増加 最小値 0.241

稲井地区 106% 125% 132% 増加 増加 増加 最小値 0.054

渡波地区 105% 96% 101% 増加 減少 現行固定 現況固定 0.101

荻浜地区 86% 50% 43% 減少 減少 減少 最大値 0.001

河北地区 94% 95% 89% 減少 減少 減少 最大値 0.068

雄勝地区 82% 30% 24% 減少 減少 減少 最大値 0.003

河南地区 104% 128% 133% 増加 増加 増加 最小値 0.165

桃生地区 96% 100% 96% 減少 増加 現行固定 現況固定 0.048

北上地区 89% 63% 56% 減少 減少 減少 最大値 0.010

牡鹿地区 82% 54% 44% 減少 減少 減少 最大値 0.009

計 1.044

※1　震災影響を考慮し、将来予測に当たっては、震災前後の２つの評価期間を設ける。
※2　震災前後で傾向が異なる地区は、過去の傾向からの予測は確実性に欠けるため現況固定とする。
　　　震災前後で同傾向を呈す地区は、将来も同傾向が継続すると考えトレンド推計値を採用する。
※3　震災後、急激に人口恣意が進んでいるためトレンド推計値は過剰になると考えられる。
　　　よって、この影響を抑えるため、トレンド推計値の設定では、減少傾向地区においては最大値、
　　　増加傾向地区においては最小値により設定する。

地区名

割合 傾向把握 R27設定値

傾向 設定根拠 設定値
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 上記で設定した地区別人口割合は、合計値が１を超えるため、設定値の補正を行う。 

 なお、現況固定値は補正を行わず、トレンド推計値を補正することで合計を 1 とする。 

 地区別人口割合の補正結果を表 4-5 に示す。 

 

表 4-5 地区別人口割合（その２） 

 

  

設定値 補正値※2

石巻地区 最大値 0.344 0.344 0.329 0.329
蛇田地区 最小値 0.241 0.241 0.226 0.226
稲井地区 最小値 0.054 0.054 0.054 0.054
渡波地区 現況固定 0.101 0.101 0.101
荻浜地区 最大値 0.001 0.001 0.001 0.001
河北地区 最大値 0.068 0.068 0.068 0.068
雄勝地区 最大値 0.003 0.003 0.003 0.003
河南地区 最小値 0.165 0.165 0.151 0.151
桃生地区 現況固定 0.048 0.048 0.048
北上地区 最大値 0.01 0.01 0.01 0.010
牡鹿地区 最大値 0.009 0.009 0.009 0.009

計 1.044 0.149 0.895 1.000

※1 合計割合が1を超えるため、補正する。

※2 人口割合の大きい石巻地区、蛇田地区、河南地区にて補正値を均等配分する。

※3 合計値を1とするため人口最大割合の石巻地区を補正する。

採用値※3地区名
設定根拠 設定値※1 現行固定

設定値 設定値の内訳

トレンド値



25 

(5) 地区別将来人口 

 全市将来人口に、将来の地区別人口割合を乗じて、地区別将来人口を設定する。なお、中間年度の

将来人口は、直線補完により設定し、結果を表 4-6 及び図 4-6 に示す。 

 

● 地区別将来人口＝全市将来人口×地区別人口割合（地区人口／全市人口） 

 

表 4-6 地区別将来人口 

 

 

図 4-6 地区別将来人口  

現況 現況

令和5年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和5年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

石巻地区 0.384 0.367 0.352 0.343 0.329 51,797 44,873 39,847 35,752 31,383
蛇田地区 0.175 0.192 0.204 0.214 0.226 23,676 23,476 23,093 22,306 21,557
稲井地区 0.045 0.048 0.050 0.052 0.054 6,056 5,869 5,660 5,420 5,151
渡波地区 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 13,748 12,349 11,433 10,527 9,634
荻浜地区 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 433 245 226 104 95
河北地区 0.070 0.069 0.069 0.068 0.068 9,501 8,437 7,811 7,088 6,486
雄勝地区 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 1,062 734 566 417 286
河南地区 0.136 0.141 0.145 0.148 0.151 18,334 17,240 16,414 15,426 14,403
桃生地区 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 6,445 5,869 5,434 5,003 4,579
北上地区 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 2,091 1,590 1,358 1,147 954
牡鹿地区 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 2,073 1,590 1,358 1,042 858

計 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 135,216 122,272 113,200 104,232 95,386

将来 将来
人口割合 人口（人）
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4.1.4 字別将来人口 

 字別将来人口の設定においては、再度過去の推移傾向を評価するのではなく、現況の人口割合を適

用する。なお、現況の字別人口として令和 6 年 11 月時点の字別人口を用いた。 

 

● 字別将来人口＝地区別将来人口×字別人口割合（字人口／地区人口） 

 

4.2  将来世帯数（令和 27 年度）の設定 

4.2.1 現況世帯数と世帯人員 

(1) 全市 

 石巻市の世帯数と世帯人員の推移を表 4-7 及び図 4-7 に示す。 

 

表 4-7 世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

図 4-7 世帯数と世帯人員の推移 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
令和5年度/
平成26年度

人口 （人） 150,114 148,968 147,926 146,516 144,823 143,047 141,204 139,136 137,305 135,216 90%

世帯数 （戸） 59,903 60,412 60,988 61,268 61,348 61,578 61,840 61,996 62,259 62,471 104%

世帯人員 （人/戸） 2.51 2.47 2.43 2.39 2.36 2.32 2.28 2.24 2.21 2.16 86%
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(2) 地区別 

 過去 20 年間の地区別世帯数の推移を表 4-8 及び図 4-8 に、地区別の世帯人員の推移を表 4-9 及び

図 4-9 に示す。なお、北上地区については、平成 7 年度～平成 16 年度のデータが欠損している。 

 

表 4-8 地区別世帯数の推移 

 

 

 

図 4-8 地区別世帯数の推移 

  

単位：戸

石巻 蛇田 稲井 渡波 荻浜 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿

27,846 5,770 1,583 5,596 374 3,522 1,807 4,721 2,143 1,973 

29,112 7,070 1,918 6,304 347 3,637 1,647 5,473 2,304 1,151 1,855 

25,632 10,557 2,522 6,322 197 3,926 620 7,147 2,437 952 1,266 

25,746 10,664 2,523 6,300 189 3,929 603 7,268 2,438 945 1,235 

25,839 10,773 2,515 6,290 185 3,919 595 7,291 2,442 936 1,211 

25,924 10,790 2,550 6,404 191 3,921 581 7,336 2,435 931 1,196 

26,088 10,845 2,534 6,392 192 3,914 588 7,383 2,430 935 1,170 

94% 188% 160% 114% 51% 111% 33% 156% 113% 59%

105% 123% 121% 113% 93% 103% 91% 116% 108% 94%

90% 153% 132% 101% 55% 108% 36% 135% 105% 81% 63%

102% 103% 100% 101% 97% 100% 95% 103% 100% 98% 92%

出典：住民基本台帳
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石巻地区 蛇田地区 稲井地区

渡波地区 荻浜地区 河北地区

雄勝地区 河南地区 桃生地区

北上地区 牡鹿地区
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表 4-9 地区別世帯人員の推移 

 

 

 

図 4-9 地区別世帯人員の推移 

  

単位：人/戸

石巻 蛇田 稲井 渡波 荻浜 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿

世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員 世帯人員

2.81 3.01 3.89 3.22 3.45 4.03 3.30 3.87 4.18 3.09 

2.44 2.55 3.07 2.71 3.00 3.30 2.65 3.16 3.41 3.40 2.47 

2.12 2.32 2.59 2.31 2.28 2.69 1.97 2.68 2.92 2.47 1.90 

2.09 2.28 2.54 2.27 2.31 2.61 1.92 2.61 2.86 2.40 1.88 

2.05 2.25 2.50 2.23 2.35 2.55 1.88 2.58 2.78 2.36 1.85 

2.02 2.22 2.43 2.19 2.28 2.49 1.86 2.53 2.72 2.31 1.82 

1.99 2.18 2.39 2.15 2.26 2.43 1.81 2.48 2.65 2.24 1.77 

71% 72% 61% 67% 66% 60% 55% 64% 63% 57%

87% 85% 79% 84% 87% 82% 80% 82% 82% 80%

82% 85% 78% 79% 75% 74% 68% 78% 78% 66% 72%

94% 94% 92% 93% 99% 90% 92% 93% 91% 91% 93%
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北上地区 牡鹿地区
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4.2.2 将来世帯数と世帯人員 

(1) 全市 

 将来人口と同様、令和 27 年度の世帯人員の設定は社人研値を適用する。ただし、採用にあたって、

以下の点に注意する必要がある。 

 

 

  

 

●社人研の世帯人員の適用にあたって 

社人研では、世帯数及び世帯人員の推計においては、一般世帯のみを対象としているのに

対し、人口の推計においては、一般世帯にその他施設世帯を含んだ総人口を対象としている

（表 4-10 参照）。 

しかし、本検討では、一般世帯だけでなく、その他施設世帯を含む全世帯を対象として戸

数を推計する必要がある。そのため、社人研の将来世帯数（一般世帯数）をそのまま採用す

ると過小評価となるとともに、将来人口との整合が図れなくなる。そこで、一般世帯人員を

総人口における世帯人員と見なし、社人研推計の将来世帯人員を本検討における将来世帯人

員として適用する。よって、世帯数については、社人研推計と本設定値は異なることとなる。 

 

表 4-10 社人研による総人口と世帯数及び世帯人員 

項目 対象 
総人口 

（千人） 

一般世帯数 
人口の差 
（千人） 世帯数 

（千戸） 

世帯人員 

（人/戸） 

人口 

（千人） 

現況 

令和 2 年度 

全国 126,146 55,705 2.21 123,108 3,038 

宮城県 2,302 981 2.30 2,256※ 46 

将来 

令和 27 年度 

全国 108,801 54,416 1.93 105,023 3,778 

宮城県 1,923 963 1.93 1,859※ 64 

  ※記載値がないため、世帯数と世帯人員から算定。 
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 表 4-11 に石巻市の将来世帯人員の設定根拠を示す。なお、現況値については、社人研基準値の令

和 2 年値ではなく、最新年である令和 5 年値を採用する。現況から宮城県と同様の割合で石巻市の世

帯人員も推移すると想定し、将来世帯人員を 1.95 人/戸と設定する。 

 以上より、石巻市の将来世帯数は 48,916 戸となる。 

●将来世帯数＝将来人口÷将来世帯人員＝95,386 人÷1.95 人/戸＝48,916 戸 

 

表 4-11 将来世帯人員の設定 

 

 

(2) 地区別 

 地区別の将来世帯数（世帯人員）は、全市の将来世帯数（世帯人員）を按分して設定する。なお、

按分方法の設定においては、実績値を使用するのではなく、トレンド推計した値を使用することとし、

トレンド推計値の採用にあたっては、市平均値が 1.95 人/戸であることを踏まえ、推計範囲の最大値

を採用する。このトレンド推計値をベースに、市平均値が 1.95 人/戸となるように補完する。 

 地区別将来世帯数は、地区別将来世帯人員に地区別将来人口を乗じて算定する。 

地区別世帯人員（H7～R5）

トレンド推計

最大値採用

補完
（全市平均世帯数：1.95人/戸）

地区別将来世帯人員の決定

地区別将来世帯数の決定

地区別将来人口

 

図 4-10 地区別世帯人員と世帯数の設定フロー  

現況 将来 現況 将来
（令和5年度） （令和27年度） （令和5年度） （令和27年度）

① ② ③（②/①） ④ ③×④

行政人口 （人） 2,230,658 135,216

世帯数 （戸） 1,044,531 62,471

世帯人員 （人/戸） 2.14 1.93 0.902 2.16 1.95

石巻市宮城県

項目 比率

地区別世帯人員（平成 7 年度～令和 5 年度） 



31 

 表 4-12 にトレンドによる推計結果を示す。 

 

表 4-12 地区別世帯人員のトレンド推計結果 

 

 

 表 4-13 に、将来値の設定方法を示す。 

 なお、表中の 3 つの世帯人員（③、⑦）は以下の適用としている。 

 

③：全市平均値（2.4 人/戸）との乖離を最小とするため、トレンド推計の最大値を適用。 

⑦：トレンド推計による世帯人員を 1.95 人/戸ベースに換算。 

 

表 4-13 将来の地区別世帯人員の設定 

  

単位：人/戸

一次式 等差式 等比式 べき曲線式 指数曲線式 飽和曲線式 二次式 最小 最大

石巻地区 1.99 1.28 1.30 1.49 1.61 1.49 1.30 1.05 1.28 1.61

蛇田地区 2.18 1.51 1.48 1.66 1.81 1.69 1.48 1.78 1.48 1.81

稲井地区 2.39 0.95 1.12 1.58 1.70 1.52 0.65 1.94 1.12 1.70

渡波地区 2.15 1.22 1.24 1.53 1.68 1.53 1.19 1.23 1.22 1.68

荻浜地区 2.26 0.93 1.25 1.58 1.60 1.43 0.86 0.22 1.25 1.60

河北地区 2.43 1.02 1.08 1.58 1.79 1.60 0.52 0.86 1.02 1.79

雄勝地区 1.81 0.35 0.55 1.09 1.20 1.04 0.60 0.19 1.04 1.20

河南地区 2.48 1.26 1.30 1.70 1.88 1.71 0.85 1.36 1.26 1.88

桃生地区 2.65 5.71 1.38 1.83 3.60 7.47 0.48 -1.06 1.38 1.83

北上地区 2.24 0.10 0.31 1.17 1.26 1.10 0.31 2.16 1.10 1.26

牡鹿地区 1.77 0.54 0.65 1.10 1.23 1.08 0.74 0.44 1.08 1.23

※2　世帯当たり人員の最小値として、推計値が１を切る場合は除外する。（桃色網掛け）

※3　現況値よりも増加している値については除外して考える。（黄色網掛け）

地区名

※1　二次式、飽和曲線式による推計値は、触れ幅が大きく現実的でないことから、採用値からは除外して考える。（水色網掛け）

トレンド推計値（令和27年度）現況値
令和5年度

総数 地区別

（人/戸） （人） （人/戸） （戸） （戸） （戸） （人/戸）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

②×③ ②/1.95 ④×⑤/計④ ②/⑥

石巻地区 1.99 31,383 1.61 19,493 17,117 1.83

蛇田地区 2.18 21,557 1.81 11,910 10,458 2.06

稲井地区 2.39 5,151 1.70 3,030 2,661 1.94

渡波地区 2.15 9,634 1.68 5,735 5,036 1.91

荻浜地区 2.26 95 1.60 59 52 1.83

河北地区 2.43 6,486 1.79 3,623 3,181 2.04

雄勝地区 1.81 286 1.20 238 209 1.37

河南地区 2.48 14,403 1.88 7,661 6,727 2.14

桃生地区 2.65 4,579 1.83 2,502 2,197 2.08

北上地区 2.24 954 1.26 757 665 1.43

牡鹿地区 1.77 858 1.23 698 613 1.40

計 95,386 1.71 55,706 48,916 1.95

※1 石巻平均世帯人員が1.95（人/世帯）であることを勘案し、推計値の選定において最大値を選定。

1.95（人/戸）換算※2

換算世帯数

※2 平均世帯人員が1.95（人/世帯）となるように補正。

世帯人員 世帯数 世帯人員

地区名

現況
世帯人員

将来人口

設定値適用※1
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 地区別の将来世帯数と将来世帯人員を表 4-14 及び図 4-11 に示す。 

 なお、中間年度の将来世帯数は、直線補完により設定する。 

 

表 4-14 将来の地区別世帯数の推移 

 

 

図 4-11 将来の地区別世帯数の推移  

令和5年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和5年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

石巻地区 26,088 22,948 20,705 18,462 17,117 1.99 1.93 1.89 1.85 1.83

蛇田地区 10,845 10,710 10,613 10,516 10,458 2.18 2.14 2.11 2.08 2.06

稲井地区 2,534 2,578 2,610 2,642 2,661 2.39 2.23 2.12 2.01 1.94

渡波地区 6,392 5,917 5,578 5,239 5,036 2.15 2.07 2.01 1.95 1.91

荻浜地区 192 143 108 73 52 2.26 2.11 2.00 1.89 1.83

河北地区 3,914 3,657 3,474 3,291 3,181 2.43 2.29 2.19 2.09 2.04

雄勝地区 588 455 360 265 209 1.81 1.66 1.55 1.44 1.37

河南地区 7,383 7,153 6,989 6,825 6,727 2.48 2.36 2.28 2.20 2.14

桃生地区 2,430 2,348 2,290 2,232 2,197 2.65 2.45 2.31 2.17 2.08

北上地区 935 841 774 707 665 2.24 1.96 1.76 1.56 1.43

牡鹿地区 1,170 975 836 697 613 1.77 1.64 1.55 1.46 1.40

合計 62,471 57,725 54,337 50,949 48,916 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95

世帯数（戸） 世帯人員（人/戸）
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(3) 字別 

 字別将来世帯数については、字別将来人口と同様、現況の世帯数割合を適用する。 

 地区別将来世帯数に、現況の字別世帯数割合を乗じて、字別将来世帯数を設定する。 

 

● 字別将来世帯数＝地区別将来世帯数×字別世帯数割合（字世帯数／地区世帯数） 

 

4.3  将来予測のまとめ 

 地区別及び検討対象箇所別の将来人口、将来世帯数、将来世帯人員を表 4-15 に示す。 

表 4-15 地区別の人口、世帯数、世帯人員（現況と将来） 

 

  

人口 世帯数 世帯人員 人口 世帯数 世帯人員
（人） （戸） （人/戸） （人） （戸） （人/戸）

石巻地区 51,797 26,088 1.99 31,383 17,117 1.83

蛇田地区 23,676 10,845 2.18 21,557 10,458 2.06

稲井地区 6,056 2,534 2.39 5,151 2,661 1.94

渡波地区 13,748 6,392 2.15 9,634 5,036 1.91

荻浜地区 433 192 2.26 95 52 1.83

河北地区 9,501 3,914 2.43 6,486 3,181 2.04

雄勝地区 1,062 588 1.81 286 209 1.37

河南地区 18,334 7,383 2.48 14,403 6,727 2.14

桃生地区 6,445 2,430 2.65 4,579 2,197 2.08

北上地区 2,091 935 2.24 954 665 1.43

牡鹿地区 2,073 1,170 1.77 858 613 1.40

合計 135,216 62,471 2.16 95,386 48,916 1.95

地区名

現況（令和5年度） 将来（令和27年度）
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4.4  検討対象区域内の人口及び世帯数 

 検討対象区域内の人口及び世帯数については、検討区域内の家屋比率に対する字全体家屋数より検

討区域内の家屋比率を算出し、それに字別人口及び世帯数を乗じる事で算定した。 

 

表 4-16 検討対象区域内人口及び世帯数（1/2） 

 

  

人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数

東-市内-事内02 南境字 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

東-市内-事内03 南境字 271 27 0.100 612 271 61 27 529 282 53 28

流留字町 48 1 0.021 120 64 3 1 85 50 3 2

流留字宰ノ神 6 1 0.167 20 7 3 1 14 5 3 2

沢田字流留境畑 16 14 0.875 35 20 31 18 25 16 22 14

沢田字沢田 36 9 0.250 85 35 21 9 60 27 15 7

沢田字日影山 23 17 0.739 58 29 43 21 41 23 30 17

小計 ー ー ー 318 155 101 50 225 121 73 42

東-市内-事内12 流留字沖 106 2 0.019 467 233 9 4 331 182 6 3

流留字赤坂前 14 3 0.214 40 20 9 4 28 16 6 3

流留字一番囲 12 1 0.083 152 80 13 7 108 63 9 5

流留字二番囲 58 2 0.034 136 66 5 2 97 52 3 2

流留字三番囲 49 6 0.122 143 71 18 9 102 56 12 7

流留字堤下 4 4 1.000 12 5 12 5 9 4 9 4

流留字五性橋 50 3 0.060 140 83 8 5 100 65 6 4

流留字中 39 2 0.051 88 32 5 2 63 25 3 1

渡波字沖六勺 72 8 0.111 329 131 37 15 234 102 26 11

小計 ー ー ー 1,040 488 107 49 741 383 74 37

西-市内-事内10 向陽町５丁目 94 8 0.085 434 245 37 21 401 235 34 20

門脇字青葉東 369 212 0.575 1,183 549 680 315 726 360 417 207

門脇字青葉西 148 44 0.297 603 277 179 82 372 182 111 54

蛇田字新下前沼 353 16 0.045 958 467 43 21 885 446 40 20

小計 ー ー ー 2,744 1,293 902 418 1,983 988 568 281

大街道東３丁目 114 110 0.965 440 231 425 223 271 152 261 147

大街道東２丁目 96 3 0.031 333 178 10 6 205 117 6 4

大街道東４丁目 116 64 0.552 308 159 170 88 190 104 105 57

大街道南３丁目 29 24 0.828 75 35 62 29 46 23 38 19

大街道南２丁目 168 68 0.405 525 252 213 102 324 166 131 67

大街道南１丁目 118 49 0.415 367 201 152 83 226 132 94 55

大街道北３丁目 135 89 0.659 384 178 253 117 237 117 156 77

大街道北４丁目 145 30 0.207 496 252 103 52 306 166 63 34

大街道北２丁目 148 81 0.547 523 236 286 129 323 155 177 85

小計 ー ー ー 3,451 1,722 1,674 829 2,128 1,132 1,031 545

日和が丘１丁目 195 42 0.215 480 246 103 53 296 162 64 35

大手町 144 5 0.035 305 156 11 5 188 102 7 4

泉町１丁目 144 89 0.618 326 171 201 106 201 112 124 69

泉町２丁目 197 159 0.807 435 223 351 180 268 147 216 119

泉町３丁目 208 9 0.043 456 251 20 11 281 165 12 7

羽黒町１丁目 101 51 0.505 222 129 112 65 137 85 69 43

羽黒町２丁目 156 138 0.885 329 177 291 157 203 116 180 103

山下町１丁目 90 16 0.178 327 190 58 34 202 125 36 22

穀町 124 54 0.435 392 239 171 104 242 157 105 68

小計 ー ー ー 3,272 1,782 1,318 715 2,018 1,171 813 470

西-市内-事内20-2 山下町１丁目 90 9 0.100 327 190 33 19 202 125 20 13

羽黒町２丁目 156 12 0.077 329 177 25 14 203 116 16 9

泉町３丁目 208 32 0.154 456 251 70 39 281 165 43 25

小計 ー ー ー 785 428 95 53 484 281 59 34

検討単位区域（現況)

西-市内-事内20-3

西-市内-事内18

西-市内-事内20-1

東-市内-事内11-1

西-市内-事内17

字全体（現況） 検討単位区域(R27)
検討単位区域 字名

字全体

家屋数

検討単位

区域内

家屋数

検討単位

区域内比率

字全体（R27）

東-市内-事内13-2
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表 4-17 検討対象区域内人口及び世帯数（2/2） 

 

  

人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数

泉町１丁目 144 10 0.069 326 171 23 12 201 112 14 8

泉町４丁目 200 136 0.680 566 295 385 201 349 194 237 132

大手町 144 139 0.965 305 156 294 151 188 102 181 98

日和が丘３丁目 139 128 0.921 312 159 287 146 192 104 177 96

日和が丘２丁目 121 116 0.959 274 132 263 127 169 87 162 83

日和が丘４丁目 144 144 1.000 303 160 303 160 187 105 187 105

南光町１丁目 68 68 1.000 339 154 339 154 209 101 209 101

宜山町 134 133 0.993 369 156 366 155 228 102 226 101

双葉町 146 29 0.199 395 194 78 39 244 127 48 25

大街道東２丁目 96 7 0.073 333 178 24 13 205 117 15 9

小計 ー ー ー 3,522 1,755 2,362 1,158 2,172 1,151 1,456 758

日和が丘１丁目 195 50 0.256 480 246 123 63 296 162 76 42

中央１丁目 79 8 0.101 381 224 39 23 235 147 24 15

小計 ー ー ー 861 470 162 86 531 309 100 57

門脇字二番谷地 312 311 0.997 1,140 529 1,136 527 703 347 701 346

門脇字青葉西 148 116 0.784 603 277 473 217 372 182 292 143

門脇字一番谷地 46 16 0.348 105 47 37 16 65 31 23 11

小計 ー ー ー 1,848 853 1,646 760 1,140 560 1,016 500

門脇字一番谷地 46 26 0.565 105 47 59 27 65 31 37 18

門脇字元浦屋敷 99 99 1.000 256 123 256 123 158 81 158 81

小計 ー ー ー 361 170 315 150 223 112 195 99

大街道北４丁目 145 113 0.779 496 252 387 196 306 166 238 129

大街道北３丁目 135 48 0.356 384 178 137 63 237 117 84 42

大街道南１丁目 118 67 0.568 367 201 208 114 226 132 128 75

大街道南２丁目 168 107 0.637 525 252 334 161 324 166 206 106

大街道南３丁目 29 5 0.172 75 35 13 6 46 23 8 4

大街道南４丁目 100 100 1.000 383 173 383 173 236 114 236 114

大街道南５丁目 143 143 1.000 369 200 369 200 228 131 228 131

大街道西１丁目 146 146 1.000 412 188 412 188 254 124 254 124

大街道西２丁目 113 113 1.000 372 189 372 189 229 124 229 124

大街道西３丁目 41 35 0.854 119 53 102 45 73 35 62 30

築山１丁目 180 180 1.000 541 255 541 255 334 168 334 168

築山２丁目 104 104 1.000 346 160 346 160 213 105 213 105

築山３丁目 85 84 0.988 356 136 352 134 220 89 217 88

築山４丁目 39 27 0.692 159 63 110 44 98 41 68 28

三ツ股１丁目 47 47 1.000 211 106 211 106 130 70 130 70

三ツ股２丁目 72 56 0.778 589 327 458 254 363 215 282 167

小計 ー ー ー 5,704 2,768 4,735 2,288 3,517 1,820 2,917 1,505

大街道西３丁目 41 6 0.146 119 53 17 8 73 35 11 5

中浦１丁目 32 32 1.000 99 52 99 52 61 34 61 34

中浦２丁目 21 21 1.000 64 42 64 42 39 28 39 28

新館１丁目 99 99 1.000 301 137 301 137 186 90 186 90

新館２丁目 54 54 1.000 235 118 235 118 145 78 145 78

新館３丁目 86 86 1.000 461 250 461 250 284 164 284 164

中屋敷１丁目 95 95 1.000 316 139 316 139 195 91 195 91

中屋敷２丁目 19 19 1.000 56 27 56 27 35 18 35 18

門脇字浦屋敷 187 187 1.000 632 296 632 296 390 194 390 194

門脇字捨喰 36 36 1.000 32 15 32 15 20 10 20 10

門脇字明神 5 5 1.000 16 4 16 4 10 3 10 3

小計 ー ー ー 2,331 1,133 2,229 1,088 1,438 745 1,376 715

検討単位区域（現況)

西-市内-事内24

西-市内-事外01-1

西-市内-事内20-4

西-市内-事外02-1

字全体（現況）

西-市内-事外01-2

西-市内-事外02-2

検討単位区域(R27)
検討単位区域 字名

字全体

家屋数

検討単位

区域内

家屋数

検討単位

区域内比率

字全体（R27）
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表 4-18 検討対象区域内人口及び世帯数まとめ 

 

  

人口 世帯数 人口 世帯数

東-市内-事内02 6.54 ー ー ー ー

東-市内-事内03 4.78 61 27 53 28

東-市内-事内11-1 6.17 101 50 73 42

東-市内-事内12 1.79 9 4 6 3

東-市内-事内13-2 12.67 107 49 74 37

西-市内-事内10 3.39 37 21 34 20

西-市内-事内17 12.83 902 418 568 281

西-市内-事内18 36.04 1,674 829 1,031 545

西-市内-事内20-1 40.74 1,318 715 813 470

西-市内-事内20-2 2.49 33 19 20 13

西-市内-事内20-3 7.58 95 53 59 34

西-市内-事内20-4 64.29 2,362 1,158 1,456 758

西-市内-事内24 4.09 162 86 100 57

西-市内-事外01-1 36.45 1,646 760 1,016 500

西-市内-事外01-2 24.27 315 150 195 99

西-市内-事外02-1 100.04 4,735 2,288 2,917 1,505

西-市内-事外02-2 84.02 2,229 1,088 1,376 715

合計 448.18 15,786 7,715 9,791 5,107

検討単位区域（将来）
名称 面積(ha)

検討単位区域（現況）
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第5章  処理区の設定 

5.1  検討方法 

5.1.1 検討方針 

 検討区域ごとに令和 27 年度における将来人口及び将来家屋数を基に、経済性の比較を行い、集合

処理が有利か、個別処理が有利かの判定を行う。経済性比較にあたっては、下記の 2 段階に分けて検

討を行う。 

 経済性の比較検討フローを図 5-1 に示す。 

 

① 第 1 段階：検討区域が単独で集合処理となるか、個別処理となるか。 

② 第 2 段階：検討区域を既整備区域に取り込む（接続する）ことが可能か。 

 

 

図 5-1 経済性の比較検討フロー 

 

 経済性比較における検討項目を表 5-1 に示す。 

集合処理と個別処理の判定

　 既整備，整備確定
区域との接続

検討対象区域

集合処理Ⅰ
（単独処理区）

個別処理

個別処理区域

接続不可

集合処理区域と
接続

接続可

既整備，整備確定
区域との接続

単独で集合処理

接続不可

集合処理区域
同士の接続

接続可

集合処理Ⅱ
（既整備区域と接続）

集合処理Ⅰ
（単独処理区）

費用比較
集合処理Ⅰ＞集合処理Ⅱ

集合処理
（既整備区域と接続）

　第１段階

　第２段階

YES

集合処理Ⅱ
（既整備区域と接続）

NO
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表 5-1 経済性の比較検討項目 

第

１

段

階 

集合処理 個別処理 

処理場 
建設費 

合併処理浄化槽 

建設費 維持管理費 

管渠 
建設費 

維持管理費 

維持管理費 
マンホールポンプ 

建設費 

維持管理費 

第

２

段

階 

集合処理（既整備区域に取り込む） 個別処理 

接続に伴う 

既設処理場の増設 

建設費 

合併処理浄化槽 

建設費 維持管理費 

接続に必要な管渠 
建設費 

維持管理費 

維持管理費 接続に必要な 

マンホールポンプ 

建設費 

維持管理費 
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5.1.2 費用関数と耐用年数 

 費用関数及び耐用年数の適用は、前回構想と同様の適用方針とし、原則、マニュアル値とする。し

かし、マニュアルに記載のない管渠（推進）の建設費は、市実績値を適用する。 

 耐用年数を表 5-2 に、費用関数を表 5-3 に示す。 

 

表 5-2 耐用年数 

施設 実績 法律等 
（参考） 

マニュアル採用値 

処理場 
土木建築物：50～70 年 

機械電気設備：15～35 年 
23 年 33 年 

管渠 50～120 年 50 年 72 年 

浄化槽 
躯体：30～50 年 

機器設備類：7～15 年 
7 年 32 年 

マンホール

ポンプ 
機械電気設備：15～35 年 － 25 年 
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表 5-3 費用関数 

 

施
設

 
建

設
費

と
維

持
管

理
費

の
費

用
関

数
 

適
用

 

処
 

 理
 

 場
 

 

建
設
費
 

下
水
道
 

Ｑ
d
＜
30
0 

30
0≦

Ｑ
d
＜
1,
30
0 

1,
40
0≦

Ｑ
d＜

１
0,
00
0 

10
,0
00
≦
Ｑ

d＜
50
0,
00
0 

(焼
却
な
し
) 

Ｃ
Ｔ
＝

 
1
,
4
6
8
×

Ｑ
d
0
.
4
9  

Ｃ
Ｔ
＝

 
5
0
,
5
00

×
（

Ｑ
d
+
/
1
,
00
0
）

0
.
6
4
 

Ｃ
Ｔ
＝

 
1
3
8
,
00
0
×
（

Ｑ
d
+
/
1
,
00
0
）

0
.
4
2
+
×
（

1
0
3
.
3
/
10
1
.5

） 

Ｃ
Ｔ
＝

 
1
5
5
,
00
0
×

(
Ｑ

d
/
1,
0
00
)
0
.
5
8
×

（
1
0
3
.3
/
10
1
.5

）
 

 
 
 
  
 

Ｃ
Ｔ
：

処
理

場
建

設
費

（
万

円
)
 

Ｑ
d
 
：

日
最

大
汚

水
量

（
m
3
/
日

）
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

集
落
排
水
 

Ｙ
＝

2
2
7
.
1
2
×

Ｘ
0
.
6
6
6
3  

 
 

Ｙ
：

処
理

場
建

設
費

（
万

円
)
 

Ｘ
：

計
画

人
口

（
人

）
 
 
 
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

維
持
管
理
費
 

下
水
道
 

Ｑ
d
＜
30
0 

30
0≦

Ｑ
d
＜
1,
30
0 

1,
40
0≦

Ｑ
d＜

１
0,
00
0 

10
,0
00
≦
Ｑ

d＜
50
0,
00
0 

(焼
却
な
し
) 

Ｍ
Ｔ
＝

 
1
6
.
6
×

Ｑ
d
0
.
6
6
 

Ｍ
Ｔ
＝

 
1
,
9
0
0
×

(
Ｑ

d
/1
,
00
0
)
0.
7
8
 

Ｍ
Ｔ
＝

 
2
,
8
6
0
×

(
Ｑ

d
/1
,
00
0
)
0.
5
8
×

（
1
0
3
.
3
/1
0
1.
5
）

 

Ｍ
Ｔ
＝

 
1
,
8
8
0
×

(
Ｑ

d
/1
,
00
0
)
0.
6
9
×

（
1
0
3
.
3
/1
0
1.
5
）
 

 
 

Ｍ
Ｔ
：
処

理
場

維
持

管
理

費
（

万
円

/
年

)
 

Ｑ
d
 
：

日
最

大
汚

水
量

（
m
3
/
日

）
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

集
落
排
水
 

Ｙ
＝

3
.
7
8
1
1
×

Ｘ
0
.
6
8
3
5  

 
Ｙ

：
処

理
場

維
持

管
理

費
（

万
円

/
年

)
 

Ｘ
：

計
画

人
口

（
人

）
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

管
 

 渠
 

建
設
費
 

下
水
道
 

面
整

備
管

（
開

削
管

）
：

6
.
3
（

万
円

/
m
），

圧
送

管
：

4
.
5
（

万
円

/
m
）

 
ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

推
進

管
：

2
6
.
5
（

万
円

/
m
）

 
市

実
績

 

集
落
排
水
 

自
然

流
下

管
：

5
.
6
（

万
円

/
m
）

 
ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

維
持
管
理
費
 

下
水
道
 

6
0
（

円
/
m
/
年

)
  
 
  
 
  

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

集
落
排
水
 

3
1
（

円
/
m
/
年

) 
ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

M
P 

建
設
費
 

下
水
道
 

9
2
0
（

万
円

/
基

）
 

機
械

電
気

設
備

の
み

、
ポ

ン
プ

設
備

は
２

台
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

維
持
管
理
費
 

下
水
道
 

2
2
（

万
円

/
基

/
年

)
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

浄 化 槽
 

建
設

費
 

５
人

槽
 

Ｃ
J
＝

8
3
.
8
（

万
円

/
基

）
 

７
人

槽
 

Ｃ
J
＝

1
0
4
.
3
（

万
円

/
基

）
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

維
持
管
理
費

 
５

人
槽

 
Ｍ

J
＝

6
.
5
（

万
円

/
基

/
年

）
 

７
人

槽
 

Ｍ
J
＝

7
.
7
（

万
円

/
基

/
年

）
 

ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱﾙ
 

 



 

41 

 

5.1.3 判定指標 

 経済性に基づいて、集合処理と個別処理の判定を行う。 

 旧マニュアルに則った従来手法によると、年当たり事業費を比較して、経済的に有利な手法を採用

することとしていた（指標①）。しかし、現マニュアルでは、より具体性のある検討とするため、こ

れまで加味していなかった起債償還の利息分を考慮した評価手法（指標②）や、時間軸を考慮した評

価手法（指標③）を採用する方針としている。 

 以下に、各評価手法の概要を記す。 

 

●指標① 

 一般的に用いられている従来手法である。 

 建設費は、施設毎の耐用年数で割り戻すことで年当たり事業費に換算し、これに年当たりの維持管

理費を加えて、年当たり事業費を算定する。集合処理に要する年当たり事業費と個別処理に要する年

当たり事業費を比較することで、経済的に有利な整備手法を採用する。 

 

図 5-2 指標①のイメージ図 

  

ＣＪ/32 ＋ ＭＪ

<年換算> <年間> <年換算> <年間> <年換算> <年間>

↓

ＣＴ/33 ＋ ＭＴ ＋ ＭＰ/72 ＋ ＭＰ

耐用年数：33年 耐用年数：72年 耐用年数：32年

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

<年間>

ＭＴ ＭＰ ＭＪ

÷ ÷ ÷

<総額> <総額> <総額>

ＣＴ ＣＰ ＣＪ

<年間> <年間>

集合処理に要する費用 個別処理に要する費用

処理場
建設費

処理場
維持管理費

管渠
建設費

合併浄化槽
建設費

合併浄化槽
維持管理費

管渠
維持管理費

比較
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●指標② 

 基本的な考え方は指標①と同様であるが、集合処理費用に起債償還の利息分を加える評価手法であ

る。 

 下水道事業では建設費の財源として地方債を起こして（起債）、事業を運営していることから、償

還にあたっては元利金のほか利息分が発生する。よって、より実態に即した評価とするため、建設費

には含まれない起債償還の利息分を集合処理に要する費用に上乗せして評価する。 

 

 

図 5-3 指標②のイメージ図 

  

<年換算> <年間>

<年間>

集合処理に要する費用

企業債
利息分

<総額> <総額>

<年間> <年間> <年間>

<総額>

↓

利息

<年換算> <年間> <年換算> <年間> <年間>

ＭＰ ＣＪ/32 ＋ ＭＪ＋ 利息ＣＴ/33 ＋ ＭＴ ＋ ＭＰ/72 ＋

↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓

÷ ÷ ÷

耐用年数：33年 耐用年数：72年 耐用年数：32年

ＣＴ ＣＰ ＣＪ

ＭＴ ＭＰ ＭＪ

個別処理に要する費用

処理場
建設費

処理場
維持管理費

管渠
建設費

合併浄化槽
建設費

合併浄化槽
維持管理費

管渠
維持管理費

比較
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●指標③ 

 時間軸を考慮するために、一定期間を設定した上でその期間内において発生する総費用を比較する

評価手法である。 

 指標①、指標②では、建設費を耐用年数で割り戻した年当たり換算費用を採用しているため、評価

に際しては耐用年数の長い施設に有利に働く傾向がある。例えば、耐用年数が 72 年の下水道管渠と

耐用年数が 32 年の浄化槽を比べた場合、下水道管渠建設費が１回発生する間に、浄化槽建設費は 3

回発生する。これを繰り返し積上げた事業費の比較結果が、指標①、指標②の判定であるため、短期

間での評価とは結果が異なる可能性がある。 

 繰り返し施設の更新が発生する長期間において、事業形態や事業規模が当初のまま変わらないと想

定することは妥当性に欠けること、また、初期投資を極力抑えるという観点から、一定期間、例えば

20 年先までの投資額を積上げて、経済的に有利な整備手法を採用する。 

 

 

図 5-4 指標③のイメージ図 
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5.2  検討諸元 

5.2.1 管渠施設 

 集合処理に必要な管渠施設については、既計画の処理分区界や河川・軌道横断等の状況を確認した

上で、最適なルートを選定した。また、地形勾配を考慮して工法やマンホールポンプを配置した。 

 工法別の管渠延長、マンホールポンプの基数を表 5-4 に示す。 

 

表 5-4 集合処理に関わる管渠諸元 

 

  

番 号

MP

開 削 推進工法 圧 送 管 管 渠 延 長 (基)

合 計 81,098 93 114 81,305 1

東-市内-事内02 367 367

東-市内-事内03 723 723

東-市内-事内11-1 938 938

東-市内-事内12 264 264

東-市内-事内13-2 1,201 1,201

西-市内-事内10 655 655

西-市内-事内17 3,255 11 3,266

西-市内-事内18 7,878 7,878

西-市内-事内20-1 7,648 7,648

西-市内-事内20-2 146 146

西-市内-事内20-3 792 792

西-市内-事内20-4 11,010 11,010

西-市内-事内24 924 924

西-市内-事外01-1 7,297 40 7,337

西-市内-事外01-2 3,839 13 3,852

西-市内-事外02-1 20,545 20,545

西-市内-事外02-2 13,616 29 114 13,759 1

延長　（m）

接続管渠施設数量
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5.2.2 非住家の取り扱い 

 汚水処理計画では、一般家屋以外の建物から発生する汚水も計画対象となるため、集合、個別の判

定においては、前章で設定した人口、家屋数に加えて学校や事業所等の非住家も検討対象とする必要

がある。 

 事業所は、住宅地図上で確認できる建物を抽出し、家屋数 1 戸として計上した。また、学校や工場

については、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JISA3302-2000）」を参考に

して処理対象人員を算定し、その地区の世帯人員で除することにより換算家屋数を計上する。 

 換算戸数と計画汚水量の一覧を表 5-5 に示す。 

 なお、汚水量原単位は、下水道全体計画値を適用する。 

 

● 日平均汚水量原単位：280m3/日 

● 日最大汚水量原単位：350m3/日 

 

表 5-5 事業所等を考慮した計画汚水量と家屋数 

 

  

番 号

計 画 計 画 換 算 換 算 換 算 換 算 換 算 換 算 日 平 均 日 最 大

原単位 人 口 戸 数 人 口 戸 数 人 口 戸 数 人 口 戸 数 280 350

(L/人/日) 計 計

(人) (戸) (人) (戸) (人) (戸) (人) (戸) (m3/日) (m3/日)
合 計 9,791 5,107 33 18 500 273 10,324 5,398 2,890 3,618

東-市内-事内02 96 52 96 52 27 34

東-市内-事内03 53 28 53 28 15 19

東-市内-事内11-1 73 42 73 42 20 26

東-市内-事内12 6 3 24 13 30 16 8 11

東-市内-事内13-2 74 37 9 5 83 42 23 29

西-市内-事内10 34 20 34 20 10 12

西-市内-事内17 568 281 568 281 159 199

西-市内-事内18 1,031 545 42 23 1,073 568 300 376

西-市内-事内20-1 813 470 813 470 228 285

西-市内-事内20-2 20 13 20 13 6 7

西-市内-事内20-3 59 34 34 19 93 53 26 33

西-市内-事内20-4 1,456 758 240 131 1,696 889 475 594

西-市内-事内24 100 57 100 57 28 35

西-市内-事外01-1 1,016 500 1,016 500 284 356

西-市内-事外01-2 195 99 195 99 55 68

西-市内-事外02-1 2,917 1,505 88 48 3,005 1,553 841 1,052

西-市内-事外02-2 1,376 715 1,376 715 385 482

換算値
①+②+③

工場等
②

計画汚水量
一般家屋

①
学校等

③
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5.2.3 既整備区域への接続（第 2 段階） 

(1) 計画汚水量  

 費用関数により処理場増設費用を算定する場合、「増設後事業費－増設前事業費」による差額算定を

行うため、接続前後の計画汚水量が必要となる。 

 北上川下流東部流域下水道及び北上川下流流域下水道、飯野川公共下水道における全体計画は、令

和 17 年を目標年次とした計画であるため、本構想の目標年次である令和 27 年の計画汚水量は算定さ

れていない。 

 このため、検討対象区域における令和 27 年の計画汚水量は、社人研の人口推移と概ね同程度の傾向

で推移するものと想定し、令和 17 年から令和 27 年までの人口減少割合を全体計画水量に乗じること

で設定した。 

 接続先処理区の計画汚水量（目標年度：令和 27 年）を表 5-6 に示す。 

 

表 5-6 接続前後の既整備区域の計画汚水量 

検討区域 区分 
令和 17 年度 

（全体計画） 

令和 27 年度 

（構想） 

北上川下流東部 

流域下水道（東部）※1 

日平均 11,824m3/日 9,963m3/日 

日最大 15,300m3/日 12,892m3/日 

北上川下流 

流域下水道（西部）※2 

日平均 33,774m3/日 28,459m3/日 

日最大 41,066m3/日 34,604m3/日 

飯野川公共下水道※3 
日平均 660 m3/日 556 m3/日 

日最大 890 m3/日 742 m3/日 

※1：「令和元年度 北上川下流東部流域下水道 全体計画説明書」より 

※2：「令和 5 年度 北上川下流流域下水道 全体計画説明書」より 

※3:「令和 5 年度 石巻市公共下水道 全体計画説明書」より 
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 接続前後の計画汚水量を表 5-7 に示す。 

 

表 5-7 接続前後の既整備区域の計画汚水量 

 

  

番 号 接 続 先

( 集 合 ) 換算戸数 換算人口

日 平 均 日 最 大 日 平 均 日 最 大

(戸) (人) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (m3/日)
5,398 10,324

東-市内-事内02 東部 52 96 9,963 12,892 9,990 12,926

東-市内-事内03 東部 28 53 9,963 12,892 9,978 12,911

東-市内-事内11-1 東部 42 73 9,963 12,892 9,983 12,918

東-市内-事内12 東部 16 30 9,963 12,892 9,971 12,903

東-市内-事内13-2 東部 42 83 9,963 12,892 9,986 12,921

西-市内-事内10 西部 20 34 28,459 34,604 28,469 34,616

西-市内-事内17 西部 281 568 28,459 34,604 28,618 34,803

西-市内-事内18 西部 568 1,073 28,459 34,604 28,759 34,980

西-市内-事内20-1 西部 470 813 28,459 34,604 28,687 34,889

西-市内-事内20-2 西部 13 20 28,459 34,604 28,465 34,611

西-市内-事内20-3 西部 53 93 28,459 34,604 28,485 34,637

西-市内-事内20-4 西部 889 1,696 28,459 34,604 28,934 35,198

西-市内-事内24 西部 57 100 28,459 34,604 28,487 34,639

西-市内-事外01-1 西部 500 1,016 28,459 34,604 28,743 34,960

西-市内-事外01-2 西部 99 195 28,459 34,604 28,514 34,672

西-市内-事外02-1 西部 1,553 3,005 28,459 34,604 29,300 35,656

西-市内-事外02-2 西部 715 1,376 28,459 34,604 28,844 35,086

合 計

接続元(個別) 接 続 前 接 続 後

既 整 備 区 域
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5.3  集合処理と個別処理の経済比較（第 1 検討案） 

5.3.1 第 1 段階 

 地区別の判定結果を表 5-8 に、計算過程を表 5-9～表 5-11 に示す。 

 

表 5-8 地区別の経済性の判定結果（第 1 段階） 

 

  

番 号 指 標 ① 指 標 ② 汚 水 処 理

評 価 期 間 評 価 期 間 評 価 期 間 原 価

20年 30年 50年 (円/m3)
集合処理 9 7 7 7 7 256.6

東-市内-事内02 集合 個別 個別 個別 個別 414.4

東-市内-事内03 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内11-1 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内12 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内13-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内10 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内17 集合 集合 集合 集合 集合 224.4

西-市内-事内18 集合 集合 集合 集合 集合 208.5

西-市内-事内20-1 集合 集合 集合 集合 集合 228.0

西-市内-事内20-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内20-3 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内20-4 集合 集合 集合 集合 集合 183.3

西-市内-事内24 集合 個別 個別 個別 個別 450.3

西-市内-事外01-1 集合 集合 集合 集合 集合 210.4

西-市内-事外01-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事外02-1 集合 集合 集合 集合 集合 166.6

西-市内-事外02-2 集合 集合 集合 集合 集合 223.3

指 標 ③
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表 5-9 経済性の判定結果（第 1 段階：指標①） 
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表 5-10 経済性の判定結果（第 1 段階：指標②） 

 

  

箇 所 番 号 指 標 ②
年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計
管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)
合 計 161,792 95,680 257,472 141,192 350,870 492,062 9

東-市内-事内02 2,825 1,724 4,549 1,360 3,380 4,740 集合
東-市内-事内03 2,516 1,202 3,718 732 1,820 2,552 個別
東-市内-事内11-1 3,017 1,482 4,499 1,099 2,730 3,829 個別
東-市内-事内12 1,671 824 2,495 419 1,040 1,459 個別
東-市内-事内13-2 3,367 1,604 4,971 1,099 2,730 3,829 個別
西-市内-事内10 2,076 895 2,971 523 1,300 1,823 個別
西-市内-事内17 8,841 5,658 14,499 7,350 18,265 25,615 集合
西-市内-事内18 15,548 9,844 25,392 14,857 36,920 51,777 集合
西-市内-事内20-1 13,789 7,382 21,171 12,293 30,550 42,843 集合
西-市内-事内20-2 1,282 609 1,891 340 845 1,185 個別
西-市内-事内20-3 3,161 1,717 4,878 1,386 3,445 4,831 個別
西-市内-事内20-4 21,232 14,048 35,280 23,253 57,785 81,038 集合
西-市内-事内24 3,349 1,790 5,139 1,491 3,705 5,196 集合
西-市内-事外01-1 14,890 9,420 24,310 13,078 32,500 45,578 集合
西-市内-事外01-2 6,924 2,920 9,844 2,589 6,435 9,024 個別
西-市内-事外02-1 34,698 22,141 56,839 40,621 100,945 141,566 集合
西-市内-事外02-2 22,606 12,420 35,026 18,702 46,475 65,177 集合

箇 所 番 号 指 標 ②
年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計
管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)
合 計 203,856 95,680 299,536 141,192 350,870 492,062 7

東-市内-事内02 3,560 1,724 5,284 1,360 3,380 4,740 個別
東-市内-事内03 3,170 1,202 4,372 732 1,820 2,552 個別
東-市内-事内11-1 3,801 1,482 5,283 1,099 2,730 3,829 個別
東-市内-事内12 2,105 824 2,929 419 1,040 1,459 個別
東-市内-事内13-2 4,242 1,604 5,846 1,099 2,730 3,829 個別
西-市内-事内10 2,616 895 3,511 523 1,300 1,823 個別
西-市内-事内17 11,140 5,658 16,798 7,350 18,265 25,615 集合
西-市内-事内18 19,590 9,844 29,434 14,857 36,920 51,777 集合
西-市内-事内20-1 17,374 7,382 24,756 12,293 30,550 42,843 集合
西-市内-事内20-2 1,615 609 2,224 340 845 1,185 個別

西-市内-事内20-3 3,983 1,717 5,700 1,386 3,445 4,831 個別

西-市内-事内20-4 26,752 14,048 40,800 23,253 57,785 81,038 集合

西-市内-事内24 4,220 1,790 6,010 1,491 3,705 5,196 個別

西-市内-事外01-1 18,761 9,420 28,181 13,078 32,500 45,578 集合

西-市内-事外01-2 8,724 2,920 11,644 2,589 6,435 9,024 個別

西-市内-事外02-1 43,719 22,141 65,860 40,621 100,945 141,566 集合

西-市内-事外02-2 28,484 12,420 40,904 18,702 46,475 65,177 集合

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用
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表 5-11 経済性の判定結果（第 1 段階：指標③） 

  

箇 所 番 号 指 標 ③
維 持 20 年 間 建 設 費 維 持 20 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 5,138,949 9,200 2,971,571 1,913,600 10,033,320 4,518,126 7,017,400 11,535,526 7

東-市内-事内02 23,121 0 82,632 34,480 140,233 43,524 67,600 111,124 個別
東-市内-事内03 45,549 0 62,132 24,040 131,721 23,436 36,400 59,836 個別
東-市内-事内11-1 59,094 0 72,454 29,640 161,188 35,154 54,600 89,754 個別
東-市内-事内12 16,632 0 47,534 16,480 80,646 13,392 20,800 34,192 個別
東-市内-事内13-2 75,663 0 76,437 32,080 184,180 35,154 54,600 89,754 個別
西-市内-事内10 41,265 0 49,605 17,900 108,770 16,740 26,000 42,740 個別
西-市内-事内17 207,980 0 196,410 113,160 517,550 235,197 365,300 600,497 集合
西-市内-事内18 496,314 0 285,623 196,880 978,817 475,416 738,400 1,213,816 集合
西-市内-事内20-1 481,824 0 234,207 147,640 863,671 393,390 611,000 1,004,390 集合
西-市内-事内20-2 9,198 0 38,091 12,180 59,469 10,881 16,900 27,781 個別
西-市内-事内20-3 49,896 0 81,433 34,340 165,669 44,361 68,900 113,261 個別
西-市内-事内20-4 693,630 0 382,734 280,960 1,357,324 744,093 1,155,700 1,899,793 集合
西-市内-事内24 58,212 0 83,815 35,800 177,827 47,709 74,100 121,809 個別
西-市内-事外01-1 470,311 0 275,805 188,400 934,516 418,500 650,000 1,068,500 集合
西-市内-事外01-2 245,302 0 116,053 58,400 419,755 82,863 128,700 211,563 個別
西-市内-事外02-1 1,294,335 0 551,777 442,820 2,288,932 1,299,861 2,018,900 3,318,761 集合
西-市内-事外02-2 870,623 9,200 334,829 248,400 1,463,052 598,455 929,500 1,527,955 集合

箇 所 番 号 指 標 ③
維 持 30 年 間 建 設 費 維 持 30 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計
[耐用年数]

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 5,138,949 18,400 2,971,571 2,870,400 10,999,320 4,518,126 10,526,100 15,044,226 7

東-市内-事内02 23,121 0 82,632 51,720 157,473 43,524 101,400 144,924 個別
東-市内-事内03 45,549 0 62,132 36,060 143,741 23,436 54,600 78,036 個別
東-市内-事内11-1 59,094 0 72,454 44,460 176,008 35,154 81,900 117,054 個別
東-市内-事内12 16,632 0 47,534 24,720 88,886 13,392 31,200 44,592 個別
東-市内-事内13-2 75,663 0 76,437 48,120 200,220 35,154 81,900 117,054 個別
西-市内-事内10 41,265 0 49,605 26,850 117,720 16,740 39,000 55,740 個別
西-市内-事内17 207,980 0 196,410 169,740 574,130 235,197 547,950 783,147 集合
西-市内-事内18 496,314 0 285,623 295,320 1,077,257 475,416 1,107,600 1,583,016 集合
西-市内-事内20-1 481,824 0 234,207 221,460 937,491 393,390 916,500 1,309,890 集合
西-市内-事内20-2 9,198 0 38,091 18,270 65,559 10,881 25,350 36,231 個別
西-市内-事内20-3 49,896 0 81,433 51,510 182,839 44,361 103,350 147,711 個別
西-市内-事内20-4 693,630 0 382,734 421,440 1,497,804 744,093 1,733,550 2,477,643 集合
西-市内-事内24 58,212 0 83,815 53,700 195,727 47,709 111,150 158,859 個別
西-市内-事外01-1 470,311 0 275,805 282,600 1,028,716 418,500 975,000 1,393,500 集合
西-市内-事外01-2 245,302 0 116,053 87,600 448,955 82,863 193,050 275,913 個別
西-市内-事外02-1 1,294,335 0 551,777 664,230 2,510,342 1,299,861 3,028,350 4,328,211 集合
西-市内-事外02-2 870,623 18,400 334,829 372,600 1,596,452 598,455 1,394,250 1,992,705 集合

箇 所 番 号 指 標 ③
維 持 50 年 間 建 設 費 維 持 50 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 5,138,949 18,400 5,943,142 4,784,000 15,884,491 9,036,252 17,543,500 26,579,752 7

東-市内-事内02 23,121 0 165,264 86,200 274,585 87,048 169,000 256,048 個別
東-市内-事内03 45,549 0 124,264 60,100 229,913 46,872 91,000 137,872 個別
東-市内-事内11-1 59,094 0 144,908 74,100 278,102 70,308 136,500 206,808 個別
東-市内-事内12 16,632 0 95,068 41,200 152,900 26,784 52,000 78,784 個別
東-市内-事内13-2 75,663 0 152,874 80,200 308,737 70,308 136,500 206,808 個別
西-市内-事内10 41,265 0 99,210 44,750 185,225 33,480 65,000 98,480 個別
西-市内-事内17 207,980 0 392,820 282,900 883,700 470,394 913,250 1,383,644 集合
西-市内-事内18 496,314 0 571,246 492,200 1,559,760 950,832 1,846,000 2,796,832 集合
西-市内-事内20-1 481,824 0 468,414 369,100 1,319,338 786,780 1,527,500 2,314,280 集合
西-市内-事内20-2 9,198 0 76,182 30,450 115,830 21,762 42,250 64,012 個別

西-市内-事内20-3 49,896 0 162,866 85,850 298,612 88,722 172,250 260,972 個別

西-市内-事内20-4 693,630 0 765,468 702,400 2,161,498 1,488,186 2,889,250 4,377,436 集合

西-市内-事内24 58,212 0 167,630 89,500 315,342 95,418 185,250 280,668 個別

西-市内-事外01-1 470,311 0 551,610 471,000 1,492,921 837,000 1,625,000 2,462,000 集合

西-市内-事外01-2 245,302 0 232,106 146,000 623,408 165,726 321,750 487,476 個別

西-市内-事外02-1 1,294,335 0 1,103,554 1,107,050 3,504,939 2,599,722 5,047,250 7,646,972 集合

西-市内-事外02-2 870,623 18,400 669,658 621,000 2,179,681 1,196,910 2,323,750 3,520,660 集合

個 別 処 理 費 用

建 設 費

建 設 費

建 設 費

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用
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5.3.2 第 2 段階 

 地区別の判定結果を表 5-12 に、計算過程を表 5-13～表 5-15 に示す。  

 

表 5-12 地区別の経済性の判定結果（第 2 段階） 

 

  

番 号 指 標 ① 指 標 ② 汚 水 処 理

評 価 期 間 評 価 期 間 評 価 期 間 原 価

20年 30年 50年 (円/m3)
集合処理 17 17 14 17 17 116.9

東-市内-事内02 接続 接続 接続 接続 接続 79.1

東-市内-事内03 接続 接続 接続 接続 接続 161.9

東-市内-事内11-1 接続 接続 接続 接続 接続 152.6

東-市内-事内12 接続 接続 接続 接続 接続 116.6

東-市内-事内13-2 接続 接続 個別 接続 接続 163.7

西-市内-事内10 接続 接続 個別 接続 接続 182.2

西-市内-事内17 接続 接続 接続 接続 接続 78.0

西-市内-事内18 接続 接続 接続 接続 接続 90.4

西-市内-事内20-1 接続 接続 接続 接続 接続 106.6

西-市内-事内20-2 接続 接続 接続 接続 接続 87.7

西-市内-事内20-3 接続 接続 接続 接続 接続 100.1

西-市内-事内20-4 接続 接続 接続 接続 接続 83.5

西-市内-事内24 接続 接続 接続 接続 接続 105.3

西-市内-事外01-1 接続 接続 接続 接続 接続 90.2

西-市内-事外01-2 接続 接続 個別 接続 接続 188.5

西-市内-事外02-1 接続 接続 接続 接続 接続 86.2

西-市内-事外02-2 接続 接続 接続 接続 接続 115.3

指 標 ③
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表 5-13 経済性の判定結果（第 2 段階：指標①） 
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表 5-14 経済性の判定結果（第 2 段階：指標②） 

  

区 域 番 号 接続先 指 標 ②

(集合) 年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計

管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)

合 計 95,593 19,620 115,213 141,192 350,870 492,062 17

東-市内-事内02 東部 656 226 882 1,360 3,380 4,740 接続

東-市内-事内03 東部 820 157 977 732 1,820 2,552 接続

東-市内-事内11-1 東部 1,077 212 1,289 1,099 2,730 3,829 接続

東-市内-事内12 東部 339 82 421 419 1,040 1,459 接続

東-市内-事内13-2 東部 1,336 246 1,582 1,099 2,730 3,829 接続

西-市内-事内10 西部 651 86 737 523 1,300 1,823 接続

西-市内-事内17 西部 4,181 983 5,164 7,350 18,265 25,615 接続

西-市内-事内18 西部 9,333 1,959 11,292 14,857 36,920 51,777 接続

西-市内-事内20-1 西部 8,543 1,586 10,129 12,293 30,550 42,843 接続

西-市内-事内20-2 西部 174 37 211 340 845 1,185 接続

西-市内-事内20-3 西部 908 179 1,087 1,386 3,445 4,831 接続

西-市内-事内20-4 西部 13,484 3,005 16,489 23,253 57,785 81,038 接続

西-市内-事内24 西部 1,037 193 1,230 1,491 3,705 5,196 接続

西-市内-事外01-1 西部 8,843 1,847 10,690 13,078 32,500 45,578 接続

西-市内-事外01-2 西部 3,849 500 4,349 2,589 6,435 9,024 接続

西-市内-事外02-1 西部 24,776 5,373 30,149 40,621 100,945 141,566 接続

西-市内-事外02-2 西部 15,586 2,949 18,535 18,702 46,475 65,177 接続

区 域 番 号 接続先 指 標 ②

(集合) 年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計

管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)

合 計 121,405 19,620 141,025 141,192 350,870 492,062 17

東-市内-事内02 東部 833 226 1,059 1,360 3,380 4,740 接続

東-市内-事内03 東部 1,041 157 1,198 732 1,820 2,552 接続

東-市内-事内11-1 東部 1,368 212 1,580 1,099 2,730 3,829 接続

東-市内-事内12 東部 431 82 513 419 1,040 1,459 接続

東-市内-事内13-2 東部 1,697 246 1,943 1,099 2,730 3,829 接続

西-市内-事内10 西部 827 86 913 523 1,300 1,823 接続

西-市内-事内17 西部 5,310 983 6,293 7,350 18,265 25,615 接続

西-市内-事内18 西部 11,853 1,959 13,812 14,857 36,920 51,777 接続

西-市内-事内20-1 西部 10,850 1,586 12,436 12,293 30,550 42,843 接続

西-市内-事内20-2 西部 221 37 258 340 845 1,185 接続

西-市内-事内20-3 西部 1,153 179 1,332 1,386 3,445 4,831 接続

西-市内-事内20-4 西部 17,125 3,005 20,130 23,253 57,785 81,038 接続

西-市内-事内24 西部 1,317 193 1,510 1,491 3,705 5,196 接続

西-市内-事外01-1 西部 11,231 1,847 13,078 13,078 32,500 45,578 接続

西-市内-事外01-2 西部 4,888 500 5,388 2,589 6,435 9,024 接続

西-市内-事外02-1 西部 31,466 5,373 36,839 40,621 100,945 141,566 接続

西-市内-事外02-2 西部 19,794 2,949 22,743 18,702 46,475 65,177 接続

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

接 続 時 費 用 未 接 続 時 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用
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表 5-15 経済性の判定結果（第 2 段階：指標③） 

 

  

区 域 番 号 接続先 指 標 ③
(集合) 維 持 20 年 間 建 設 費 維 持 20 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 5,138,949 9,200 786,986 392,400 6,327,535 4,518,126 7,017,400 11,535,526 14

東-市内-事内02 東部 23,121 0 11,042 4,520 38,683 43,524 67,600 111,124 接続
東-市内-事内03 東部 45,549 0 6,172 3,140 54,861 23,436 36,400 59,836 接続
東-市内-事内11-1 東部 59,094 0 8,445 4,240 71,779 35,154 54,600 89,754 接続
東-市内-事内12 東部 16,632 0 3,573 1,640 21,845 13,392 20,800 34,192 接続
東-市内-事内13-2 東部 75,663 0 9,419 4,920 90,002 35,154 54,600 89,754 個別
西-市内-事内10 西部 41,265 0 2,576 1,720 45,561 16,740 26,000 42,740 個別
西-市内-事内17 西部 207,980 0 42,662 19,660 270,302 235,197 365,300 600,497 接続
西-市内-事内18 西部 496,314 0 80,521 39,180 616,015 475,416 738,400 1,213,816 接続
西-市内-事内20-1 西部 481,824 0 61,067 31,720 574,611 393,390 611,000 1,004,390 接続
西-市内-事内20-2 西部 9,198 0 1,503 740 11,441 10,881 16,900 27,781 接続
西-市内-事内20-3 西部 49,896 0 7,082 3,580 60,558 44,361 68,900 113,261 接続
西-市内-事内20-4 西部 693,630 0 127,040 60,100 880,770 744,093 1,155,700 1,899,793 接続
西-市内-事内24 西部 58,212 0 7,511 3,860 69,583 47,709 74,100 121,809 接続
西-市内-事外01-1 西部 470,311 0 76,248 36,940 583,499 418,500 650,000 1,068,500 接続
西-市内-事外01-2 西部 245,302 0 14,590 10,000 269,892 82,863 128,700 211,563 個別
西-市内-事外02-1 西部 1,294,335 0 224,379 107,460 1,626,174 1,299,861 2,018,900 3,318,761 接続
西-市内-事外02-2 西部 870,623 9,200 103,156 58,980 1,041,959 598,455 929,500 1,527,955 接続

区 域 番 号 接続先 指 標 ③
(集合) 維 持 30 年 間 建 設 費 維 持 30 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 5,138,949 18,400 786,986 588,600 6,532,935 4,518,126 10,526,100 15,044,226 17

東-市内-事内02 東部 23,121 0 11,042 6,780 40,943 43,524 101,400 144,924 接続
東-市内-事内03 東部 45,549 0 6,172 4,710 56,431 23,436 54,600 78,036 接続
東-市内-事内11-1 東部 59,094 0 8,445 6,360 73,899 35,154 81,900 117,054 接続
東-市内-事内12 東部 16,632 0 3,573 2,460 22,665 13,392 31,200 44,592 接続
東-市内-事内13-2 東部 75,663 0 9,419 7,380 92,462 35,154 81,900 117,054 接続
西-市内-事内10 西部 41,265 0 2,576 2,580 46,421 16,740 39,000 55,740 接続
西-市内-事内17 西部 207,980 0 42,662 29,490 280,132 235,197 547,950 783,147 接続
西-市内-事内18 西部 496,314 0 80,521 58,770 635,605 475,416 1,107,600 1,583,016 接続
西-市内-事内20-1 西部 481,824 0 61,067 47,580 590,471 393,390 916,500 1,309,890 接続
西-市内-事内20-2 西部 9,198 0 1,503 1,110 11,811 10,881 25,350 36,231 接続
西-市内-事内20-3 西部 49,896 0 7,082 5,370 62,348 44,361 103,350 147,711 接続
西-市内-事内20-4 西部 693,630 0 127,040 90,150 910,820 744,093 1,733,550 2,477,643 接続
西-市内-事内24 西部 58,212 0 7,511 5,790 71,513 47,709 111,150 158,859 接続
西-市内-事外01-1 西部 470,311 0 76,248 55,410 601,969 418,500 975,000 1,393,500 接続
西-市内-事外01-2 西部 245,302 0 14,590 15,000 274,892 82,863 193,050 275,913 接続
西-市内-事外02-1 西部 1,294,335 0 224,379 161,190 1,679,904 1,299,861 3,028,350 4,328,211 接続
西-市内-事外02-2 西部 870,623 18,400 103,156 88,470 1,080,649 598,455 1,394,250 1,992,705 接続

区 域 番 号 接続先 指 標 ③
(集合) 維 持 50 年 間 建 設 費 維 持 50 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 5,138,949 18,400 1,573,972 981,000 7,712,321 9,036,252 17,543,500 26,579,752 17

東-市内-事内02 東部 23,121 0 22,084 11,300 56,505 87,048 169,000 256,048 接続
東-市内-事内03 東部 45,549 0 12,344 7,850 65,743 46,872 91,000 137,872 接続
東-市内-事内11-1 東部 59,094 0 16,890 10,600 86,584 70,308 136,500 206,808 接続
東-市内-事内12 東部 16,632 0 7,146 4,100 27,878 26,784 52,000 78,784 接続
東-市内-事内13-2 東部 75,663 0 18,838 12,300 106,801 70,308 136,500 206,808 接続
西-市内-事内10 西部 41,265 0 5,152 4,300 50,717 33,480 65,000 98,480 接続
西-市内-事内17 西部 207,980 0 85,324 49,150 342,454 470,394 913,250 1,383,644 接続
西-市内-事内18 西部 496,314 0 161,042 97,950 755,306 950,832 1,846,000 2,796,832 接続
西-市内-事内20-1 西部 481,824 0 122,134 79,300 683,258 786,780 1,527,500 2,314,280 接続
西-市内-事内20-2 西部 9,198 0 3,006 1,850 14,054 21,762 42,250 64,012 接続

西-市内-事内20-3 西部 49,896 0 14,164 8,950 73,010 88,722 172,250 260,972 接続

西-市内-事内20-4 西部 693,630 0 254,080 150,250 1,097,960 1,488,186 2,889,250 4,377,436 接続

西-市内-事内24 西部 58,212 0 15,022 9,650 82,884 95,418 185,250 280,668 接続

西-市内-事外01-1 西部 470,311 0 152,496 92,350 715,157 837,000 1,625,000 2,462,000 接続

西-市内-事外01-2 西部 245,302 0 29,180 25,000 299,482 165,726 321,750 487,476 接続

西-市内-事外02-1 西部 1,294,335 0 448,758 268,650 2,011,743 2,599,722 5,047,250 7,646,972 接続

西-市内-事外02-2 西部 870,623 18,400 206,312 147,450 1,242,785 1,196,910 2,323,750 3,520,660 接続

個 別 処 理 費 用

建 設 費

建 設 費

建 設 費

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用
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5.3.3 判定結果のまとめ 

 地区別の判定結果を表 5-16 にまとめる。 

 

表 5-16 地区別の経済性の判定結果（まとめ） 

 

  

番 号 指 標 ① 指 標 ② 汚 水 処 理

評 価 期 間 評 価 期 間 評 価 期 間 原 価

20年 30年 50年 (円/m3)
集合処理 17 17 14 17 17 116.9

東-市内-事内02 接続 接続 接続 接続 接続 79.1

東-市内-事内03 接続 接続 接続 接続 接続 161.9

東-市内-事内11-1 接続 接続 接続 接続 接続 152.6

東-市内-事内12 接続 接続 接続 接続 接続 116.6

東-市内-事内13-2 接続 接続 個別 接続 接続 163.7

西-市内-事内10 接続 接続 個別 接続 接続 182.2

西-市内-事内17 接続 接続 接続 接続 接続 78.0

西-市内-事内18 接続 接続 接続 接続 接続 90.4

西-市内-事内20-1 接続 接続 接続 接続 接続 106.6

西-市内-事内20-2 接続 接続 接続 接続 接続 87.7

西-市内-事内20-3 接続 接続 接続 接続 接続 100.1

西-市内-事内20-4 接続 接続 接続 接続 接続 83.5

西-市内-事内24 接続 接続 接続 接続 接続 105.3

西-市内-事外01-1 接続 接続 接続 接続 接続 90.2

西-市内-事外01-2 接続 接続 個別 接続 接続 188.5

西-市内-事外02-1 接続 接続 接続 接続 接続 86.2

西-市内-事外02-2 接続 接続 接続 接続 接続 115.3

指 標 ③
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5.4  第 1 検討案の見直し 

5.4.1 将来事業量を想定するための前提条件 

(1) ha 当たり事業費 

 過年度整備実績より、ha 当たり事業費を 40,000 千円として事業量を想定した。 

 年度別整備事業費を表 5-17 に示す。 

 

表 5-17 年度別整備事業費 

 

 

(2) 事業費負担割合 

 令和 17 年度までの生活排水処理施設整備に関する事業費については、補助：単独＝50：50 になる

ものと想定した。令和 17 年度以降については、生活排水処理施設整備に関する事業費は全額単独事業

費になるものと想定した。 

 

5.4.2 簡易な経済性評価による判定 

 それぞれの処理方法に応じた耐用年数（年）で除することで年当たり費用（万円/年）を算出し

た。なお、それぞれの耐用年数は表 5-2 を参考にし、個別処理は 32 年、集合処理は 50 年とした。 

 簡易な経済性評価に用いた浄化槽 1 基当たりの単価及び ha 当たり事業費を表 5-18 に示す。 

表 5-18 簡易な経済性評価に係る単価 

 

 

5.4.3 評価結果のまとめ 

 簡易な経済性評価を行った結果を表 5-19 及び表 5-20 に示す。 

 

公共 特環 合計 公共 特環 合計

平成27年度 565,066 105,690 670,756 43 1 44 2,357 313 2,670 15,244

平成28年度 220,248 138,495 358,743 14 0 14 2,400 314 2,714 25,625

平成29年度 276,345 105,028 381,373 71 4 75 2,414 314 2,728 5,085

平成30年度 864,890 295,567 1,160,457 27 5 32 2,485 318 2,803 36,264

令和元年度 624,015 384,971 1,008,986 11 1 12 2,512 323 2,835 84,082

令和2年度 428,292 222,268 650,560 20 0 20 2,523 324 2,847 32,528

令和3年度 703,786 347,949 1,051,735 14 0 14 2,543 324 2,867 75,124

平均 526,092 228,567 754,659 29 2 30 2,462 319 2,781 39,136

※1：下流東部、下流流域および単独処理区を含む公共下水道投資額 ≒40,000
※2：修繕・改築費用は計上していない。

整備面積（ha） ha当たり
整備費用
（千円/ha）

公共下水道投資額（千円）

年度
補助 単独 合計

単年 累計

換算費用 備考

個別処理 104.3 （万円/基） 都道府県構想策定マニュアル7人槽の単価より

集合処理 40,000 （千円/ (年･ha)） 石巻市過年度実績費用より
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表 5-19 簡易な経済性評価の結果（1/2） 

 

一般家屋 事務所 工場 集合住宅 換算戸数
個別処理費用

（万円）

面積

（ha）

集合処理費用

（万円）

東-市内-事内01 0 0 0 0 0 0 2.21 176.8 個別

東-市内-事内02 0 1 0 0 1 3.3 6.54 523.2 個別

東-市内-事内03 24 7 0 0 31 101.0 4.78 382.4 個別

東-市内-事内04 0 0 0 0 0 0 2.02 161.6 個別

東-市内-事内05 1 1 0 0 2 6.5 1.26 100.8 個別

東-市内-事内06-1-1 0 1 0 0 1 3.3 0.15 12.0 個別

東-市内-事内06-1-2 0 0 0 0 0 0 0.15 12.0 個別

東-市内-事内06-2 0 0 0 0 0 0 1.60 128.0 個別

東-市内-事内07 0 2 0 0 2 6.5 2.05 164.0 個別

東-市内-事内08-1 5 0 0 0 5 16.3 0.22 17.6 個別

東-市内-事内08-2 0 0 0 0 0 0 2.04 163.2 個別

東-市内-事内09-1 0 0 0 0 0 0 0.99 79.2 個別

東-市内-事内09-2 0 0 0 0 0 0 1.81 144.8 個別

東-市内-事内10-1 0 0 0 0 0 0 4.30 344.0 個別

東-市内-事内10-2 0 2 0 0 2 6.5 8.93 714.4 個別

東-市内-事内11-2 15 8 0 0 23 75.0 33.32 2,665.6 個別

東-市内-事内12 0 2 1 0 3 9.8 1.79 143.2 個別

東-市内-事内13-1 0 0 0 0 0 0 3.32 265.6 個別

東-市内-事内13-2 18 18 1 1 43 140.2 12.67 1,013.6 個別

東-市外-事内01 0 0 0 0 0 0 1.40 112.0 個別

東-市外-事内02 80 7 0 0 87 283.6 18.00 1,440.0 個別

東-市外-事内03 0 0 0 1 6 19.6 2.06 164.8 個別

東-市外-事内04 2 0 0 0 2 6.5 1.17 93.6 個別

東-市外-事内05 0 0 0 0 0 0 1.57 125.6 個別

東-市外-事内06 0 0 0 0 0 0 4.14 331.2 個別

東-市外-事内07 108 5 0 0 113 368.3 23.23 1,858.4 個別

東-市外-事内08 90 12 0 0 102 332.5 25.15 2,012.0 個別

東-市外-事内09 2 0 0 0 2 6.5 1.63 130.4 個別

東-市外-事内10 1 0 0 0 1 3.3 1.43 114.4 個別

東-市外-事内11 18 5 0 0 23 75.0 2.47 197.6 個別

東-市外-事内12 38 6 0 0 44 143.4 4.56 364.8 個別

東-市外-事内13-1 7 1 0 0 8 26.1 1.64 131.2 個別

東-市外-事内13-2 7 1 0 0 8 26.1 1.64 131.2 個別

東-市外-事内14 3 0 0 0 3 9.8 1.04 83.2 個別

東-市外-事内15 7 1 0 0 8 26.1 1.13 90.4 個別

東-市外-事内16 24 9 1 6 70 228.2 10.80 864.0 個別

東-市外-事内17 0 1 0 0 1 3.3 3.47 277.6 個別

東-市外-事内18 0 1 1 0 2 6.5 0.93 74.4 個別

東-市外-事内19 1 1 0 0 2 6.5 1.90 152.0 個別

東-市外-事内20 3 8 0 0 11 35.9 2.83 226.4 個別

東-市外-事内21 35 2 0 0 37 120.6 5.66 452.8 個別

東-市外-事内22 6 0 0 0 6 19.6 1.30 104.0 個別

東-市外-事内23 1 0 0 0 1 3.3 0.95 76.0 個別

東-市外-事内24 1 1 0 0 2 6.5 0.81 64.8 個別

東-市外-事内25 9 1 0 0 10 32.6 0.92 73.6 個別

東-市外-事内26 0 1 0 0 1 3.3 0.54 43.2 個別

東-市外-事内27 24 6 0 0 30 97.8 8.97 717.6 個別

東-市外-事内28 4 0 0 0 4 13.0 1.83 146.4 個別

東-市外-事内29 18 6 0 0 24 78.2 5.72 457.6 個別

東-市外-事外01 0 0 0 0 0 0 2.41 192.8 個別

東-市外-事外02 0 0 0 0 0 0 2.01 160.8 個別

東-市外-事外03 0 1 0 0 1 3.3 2.03 162.4 個別

東-市外-事外04 2 2 0 0 4 13.0 3.18 254.4 個別

東-市外-事外05-1 1 0 0 0 1 3.3 1.70 136.0 個別

東-市外-事外05-2 1 0 0 0 1 3.3 0.16 12.8 個別

東-市外-事外07 1 2 0 0 3 9.8 7.64 611.2 個別

東-市外-事外08-1 0 0 0 2 12 39.1 2.31 184.8 個別

東-市外-事外08-2 0 0 0 0 0 0.0 0.22 17.6 個別

東-市外-事外09-1 0 1 0 0 1 3.3 2.74 219.2 個別

東-市外-事外09-2 0 0 0 0 0 0 0.30 24.0 個別

東-市外-事外10-1 3 3 0 0 6 19.6 9.28 742.4 個別

東-市外-事外10-2 1 1 0 0 2 6.5 1.22 97.6 個別

東-市外-事外11 4 0 0 4 28 91.3 1.52 121.6 個別

東-市外-事外12 3 0 0 0 3 9.8 1.24 99.2 個別

東-市外-事外13 3 4 0 0 7 22.8 3.79 303.2 個別

東-市外-事外14 14 11 0 0 25 81.5 5.98 478.4 個別

東-市外-事外15 65 8 0 0 73 237.9 12.92 1,033.6 個別

東-市外-事外16 4 0 0 0 4 13.0 0.91 72.8 個別

東-市外-事外17 29 3 0 0 32 104.3 4.33 346.4 個別

東-市外-事外18 19 3 0 0 22 71.7 3.95 316.0 個別

東-市外-事外19 116 13 3 1 138 449.8 13.94 1,115.2 個別

東-市外-事外20-1 0 1 0 0 1 3.3 6.24 499.2 個別

東-市外-事外20-2 0 0 0 0 0 0 1.13 90.4 個別

判定結果検討単位区域

個別処理 集合処理
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表 5-20 簡易な経済性評価の結果（2/2） 

 

一般家屋 事務所 工場 集合住宅 換算戸数
個別処理費用

（万円）

面積

（ha）

集合処理費用

（万円）

西-市内-事内01 0 0 0 0 0 0 1.32 105.6 個別

西-市内-事内02 5 3 0 0 8 26.1 2.15 172.0 個別

西-市内-事内03 0 2 0 2 14 45.6 1.04 83.2 個別

西-市内-事内04 0 0 0 0 0 0 3.57 285.6 個別

西-市内-事内05 0 0 0 0 0 0 1.07 85.6 個別

西-市内-事内06-1 0 0 0 2 12 39.1 0.21 16.8 集合

西-市内-事内06-2 0 1 0 0 1 3.3 1.08 86.4 個別

西-市内-事内07 0 1 0 0 1 3.3 10.58 846.4 個別

西-市内-事内08 0 0 0 0 0 0 1.03 82.4 個別

西-市内-事内09 0 2 0 0 2 6.5 14.43 1,154.4 個別

西-市内-事内10 8 0 0 39 242 788.8 3.39 271.2 集合

西-市内-事内11 1 0 0 0 1 3.3 1.68 134.4 個別

西-市内-事内12 0 0 0 0 0 0 3.57 285.6 個別

西-市内-事内13 0 5 0 0 5 16.3 1.29 103.2 個別

西-市内-事内14 0 1 0 0 1 3.3 1.27 101.6 個別

西-市内-事内15 24 0 0 4 48 156.5 1.14 91.2 集合

西-市内-事内16 1 0 0 0 1 3.3 0.92 73.6 個別

西-市内-事内17 229 32 0 14 345 1,124.5 12.83 1,026.4 集合

西-市内-事内18 431 55 0 28 654 2,131.6 36.04 2,883.2 個別

西-市内-事内19 15 0 0 2 27 88.0 1.00 80.0 集合

西-市内-事内20-1-1 500 60 0 14 644 2,099.0 40.00 3,200.0 個別

西-市内-事内20-1-2 24 5 0 1 35 114.1 0.74 59.2 集合

西-市内-事内20-2 9 0 0 0 9 29.3 2.49 199.2 個別

西-市内-事内20-3 46 3 0 0 49 159.7 7.58 606.4 個別

西-市内-事内20-4-1 740 70 1 30 991 3,230.0 62.00 4,960.0 個別

西-市内-事内20-4-2 34 6 0 4 64 208.6 2.29 183.2 集合

西-市内-事内21-1 16 0 0 2 28 91.3 1.85 148.0 個別

西-市内-事内21-2 0 1 0 0 1 3.3 1.73 138.4 個別

西-市内-事内22 3 0 0 0 3 9.8 0.99 79.2 個別

西-市内-事内23 2 2 0 0 4 13.0 3.08 246.4 個別

西-市内-事内24 49 7 0 3 74 241.2 4.09 327.2 個別

西-市内-事外01-1 325 72 0 57 739 2,408.7 36.44 2,915.2 個別

西-市内-事外01-2 64 55 0 8 167 544.3 24.27 1,941.6 個別

西-市内-事外02-1 1,002 247 2 130 2,031 6,619.8 100.03 8,002.4 個別

西-市内-事外02-2 447 126 5 66 974 3,174.6 84.03 6,722.4 個別

西-市外-事内01 1 0 0 0 1 3.3 1.26 100.8 個別

西-市外-事内02 13 1 0 0 14 45.6 3.61 288.8 個別

西-市外-事内03 1 0 0 0 1 3.3 0.53 42.4 個別

西-市外-事内04 12 3 0 0 15 48.9 6.87 549.6 個別

西-市外-事内05 2 0 0 0 2 6.5 0.55 44.0 個別

西-市外-事内06 2 0 0 0 2 6.5 0.96 76.8 個別

西-市外-事内07 0 0 0 0 0 0 1.59 127.2 個別

西-市外-事内08 0 0 0 0 0 0 1.16 92.8 個別

西-市外-事内09 5 0 0 0 5 16.3 0.67 53.6 個別

西-市外-事内10-1 10 2 0 0 12 39.1 10.01 800.8 個別

西-市外-事内10-2-1 14 3 0 0 17 55.4 8.75 700.0 個別

西-市外-事内10-2-2 13 2 0 0 15 48.9 8.00 640.0 個別

西-市外-事内10-3 3 2 0 0 5 16.3 1.49 119.2 個別

西-市外-事内11 5 2 0 1 13 42.4 15.49 1,239.2 個別

西-市外-事内12 3 1 0 0 4 13.0 2.78 222.4 個別

西-市外-事内13 21 5 0 0 26 84.7 16.94 1,355.2 個別

西-市外-事内14 15 4 0 0 19 61.9 4.49 359.2 個別

西-市外-事内15 59 8 2 0 69 224.9 12.24 979.2 個別

西-市外-事内16 0 1 1 0 2 6.5 3.98 318.4 個別

西-市外-事外01 85 15 0 0 100 325.9 16.04 1,283.2 個別

西-市外-事外02 314 82 2 3 416 1,355.9 114.82 9,185.6 個別

西-市外-事外03 152 27 0 1 185 603.0 24.62 1,969.6 個別

西-市外-事外04 2 10 0 1 18 58.7 18.68 1,494.4 個別

西-市外-事外05 23 12 0 0 35 114.1 25.23 2,018.4 個別

飯野川-市外-事内01-1 14 3 0 0 17 55.4 4.34 347.2 個別

飯野川-市外-事内01-2 6 2 0 0 8 26.1 0.32 25.6 集合

飯野川-市外-事内02 11 0 1 0 12 39.1 7.49 599.2 個別

検討単位区域 判定結果

個別処理 集合処理
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 第 1 検討案の結果より、当該箇所の集合処理の年当たり総費用を整備面積で除し、ha 当たり事業費

を算出すると約 12,000 千円となり（表 5-21 参照）、簡易な経済性評価に用いた ha 当たり事業費

（40,000 千円）と大きな差が生じている。これより、第 1 検討案における処理場・管渠・マンホール

ポンプの建設費に、3.4（≒40,000（千円/年・ha）/12,000（千円/年・ha））を乗じることで集合処理

と個別処理の経済性を評価した。 

 

表 5-21 第 1 検討案の結果より算出した ha 当たり事業費 

 

  

東-市内-事内02 6.54 696

東-市内-事内03 4.78 778

東-市内-事内11-1 6.17 729

東-市内-事内12 1.79 1,394

東-市内-事内13-2 12.67 392

西-市内-事内10 3.39 876

西-市内-事内17 12.83 1,130

西-市内-事内18 36.04 705

西-市内-事内20-1 40.74 520

西-市内-事内20-2 2.49 759

西-市内-事内20-3 7.58 644

西-市内-事内20-4 64.29 549

西-市内-事内24 4.09 1,256

西-市内-事外01-1 36.45 667

西-市内-事外01-2 24.27 406

西-市内-事外02-1 100.04 568

西-市内-事外02-2 84.02 417

合 計 448.18 12,486

※40,000（千円/年・ha）/12,000（千円/年・ha）≒3.4

箇所番号
ha当たり事業費
(千円/年・ha)

面積（ha）
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5.4.4 判定方法 

(1) 費用関数と耐用年数 

 経済比較の見直しに用いた費用関数を表 5-22 に示す。 

 表 5-22 に示す費用関数は、表 5-3 に示す費用関数と同様の適用方針とし、原則、マニュアル値と

する。変更点としては、処理場・管渠・マンホールポンプの建設費に 3.4（簡易な経済性評価に用いた

ha 当たり事業費／第一検討案で用いた ha 当たり事業費）を乗じた。 

 耐用年数については、表 5-2 を参考とした。 

 

表 5-22 見直しに用いた費用関数 
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(2) 判定指標 

 第 1 検討案と同様に、経済性に基づいて集合処理と個別処理の判定を行う。 

 

5.4.5 検討諸元 

(1) 管渠施設、計画汚水量及び家屋数 

 地区別の管渠施設、換算戸数及び計画汚水量は、「5.2 検討諸元」に示すとおりである（表 5-4、

表 5-5 参照）。 

 

(2) 既整備区域への接続 

 検討対象区域における令和 27 年の計画汚水量は、「5.2 検討諸元」に示すとおりである（表 5-6、

表 5-7 参照）。 

 

5.4.6 判定結果 

(1) 第 1 段階 

 地区別の判定結果を表 5-23 に、計算過程を表 5-24～表 5-26 に示す。 

 

表 5-23 地区別の経済性の判定結果（第 1 段階） 

 

  

番 号 指 標 ① 指 標 ② 汚 水 処 理

評 価 期 間 評 価 期 間 評 価 期 間 原 価

10年 30年 50年 (円/m3)
集合処理 1 0 0 0 0 399.5

東-市内-事内02 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内03 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内11-1 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内12 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内13-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内10 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内17 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内18 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内20-1 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内20-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内20-3 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内20-4 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内24 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事外01-1 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事外01-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事外02-1 集合 個別 個別 個別 個別 399.5

西-市内-事外02-2 個別 個別 個別 個別 個別

指 標 ③
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表 5-24 経済性の判定結果（第 1 段階：指標①） 
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表 5-25 経済性の判定結果（第 1 段階：指標②） 

 

  

箇 所 番 号 指 標 ②
年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計
管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)
合 計 550,085 95,680 645,765 141,192 350,870 492,062 1

東-市内-事内02 9,606 1,724 11,330 1,360 3,380 4,740 個別
東-市内-事内03 8,552 1,202 9,754 732 1,820 2,552 個別
東-市内-事内11-1 10,256 1,482 11,738 1,099 2,730 3,829 個別
東-市内-事内12 5,682 824 6,506 419 1,040 1,459 個別
東-市内-事内13-2 11,448 1,604 13,052 1,099 2,730 3,829 個別
西-市内-事内10 7,060 895 7,955 523 1,300 1,823 個別
西-市内-事内17 30,057 5,658 35,715 7,350 18,265 25,615 個別
西-市内-事内18 52,865 9,844 62,709 14,857 36,920 51,777 個別
西-市内-事内20-1 46,883 7,382 54,265 12,293 30,550 42,843 個別
西-市内-事内20-2 4,359 609 4,968 340 845 1,185 個別
西-市内-事内20-3 10,746 1,717 12,463 1,386 3,445 4,831 個別
西-市内-事内20-4 72,188 14,048 86,236 23,253 57,785 81,038 個別
西-市内-事内24 11,384 1,790 13,174 1,491 3,705 5,196 個別
西-市内-事外01-1 50,625 9,420 60,045 13,078 32,500 45,578 個別
西-市内-事外01-2 23,541 2,920 26,461 2,589 6,435 9,024 個別
西-市内-事外02-1 117,971 22,141 140,112 40,621 100,945 141,566 集合
西-市内-事外02-2 76,862 12,420 89,282 18,702 46,475 65,177 個別

箇 所 番 号 指 標 ②
年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計
管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)
合 計 693,109 95,680 788,789 141,192 350,870 492,062 0

東-市内-事内02 12,104 1,724 13,828 1,360 3,380 4,740 個別
東-市内-事内03 10,776 1,202 11,978 732 1,820 2,552 個別
東-市内-事内11-1 12,923 1,482 14,405 1,099 2,730 3,829 個別
東-市内-事内12 7,159 824 7,983 419 1,040 1,459 個別
東-市内-事内13-2 14,424 1,604 16,028 1,099 2,730 3,829 個別
西-市内-事内10 8,896 895 9,791 523 1,300 1,823 個別
西-市内-事内17 37,872 5,658 43,530 7,350 18,265 25,615 個別
西-市内-事内18 66,610 9,844 76,454 14,857 36,920 51,777 個別
西-市内-事内20-1 59,073 7,382 66,455 12,293 30,550 42,843 個別
西-市内-事内20-2 5,492 609 6,101 340 845 1,185 個別

西-市内-事内20-3 13,540 1,717 15,257 1,386 3,445 4,831 個別

西-市内-事内20-4 90,957 14,048 105,005 23,253 57,785 81,038 個別

西-市内-事内24 14,344 1,790 16,134 1,491 3,705 5,196 個別

西-市内-事外01-1 63,788 9,420 73,208 13,078 32,500 45,578 個別

西-市内-事外01-2 29,662 2,920 32,582 2,589 6,435 9,024 個別

西-市内-事外02-1 148,643 22,141 170,784 40,621 100,945 141,566 個別

西-市内-事外02-2 96,846 12,420 109,266 18,702 46,475 65,177 個別

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用
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表 5-26 経済性の判定結果（第 1 段階：指標③） 

  

箇 所 番 号 指 標 ③
維 持 10 年 間 建 設 費 維 持 10 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 17,472,427 31,280 10,103,343 956,800 28,563,850 4,518,126 3,508,700 8,026,826 0

東-市内-事内02 78,611 0 280,949 17,240 376,800 43,524 33,800 77,324 個別
東-市内-事内03 154,867 0 211,249 12,020 378,136 23,436 18,200 41,636 個別
東-市内-事内11-1 200,920 0 246,344 14,820 462,084 35,154 27,300 62,454 個別
東-市内-事内12 56,549 0 161,616 8,240 226,405 13,392 10,400 23,792 個別
東-市内-事内13-2 257,254 0 259,886 16,040 533,180 35,154 27,300 62,454 個別
西-市内-事内10 140,301 0 168,657 8,950 317,908 16,740 13,000 29,740 個別
西-市内-事内17 707,132 0 667,794 56,580 1,431,506 235,197 182,650 417,847 個別
西-市内-事内18 1,687,468 0 971,118 98,440 2,757,026 475,416 369,200 844,616 個別
西-市内-事内20-1 1,638,202 0 796,304 73,820 2,508,326 393,390 305,500 698,890 個別
西-市内-事内20-2 31,273 0 129,509 6,090 166,872 10,881 8,450 19,331 個別
西-市内-事内20-3 169,646 0 276,872 17,170 463,688 44,361 34,450 78,811 個別
西-市内-事内20-4 2,358,342 0 1,301,296 140,480 3,800,118 744,093 577,850 1,321,943 個別
西-市内-事内24 197,921 0 284,971 17,900 500,792 47,709 37,050 84,759 個別
西-市内-事外01-1 1,599,057 0 937,737 94,200 2,630,994 418,500 325,000 743,500 個別
西-市内-事外01-2 834,027 0 394,580 29,200 1,257,807 82,863 64,350 147,213 個別
西-市内-事外02-1 4,400,739 0 1,876,042 221,410 6,498,191 1,299,861 1,009,450 2,309,311 個別
西-市内-事外02-2 2,960,118 31,280 1,138,419 124,200 4,254,017 598,455 464,750 1,063,205 個別

箇 所 番 号 指 標 ③
維 持 30 年 間 建 設 費 維 持 30 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計
[耐用年数]

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 17,472,427 62,560 10,103,343 2,870,400 30,508,730 4,518,126 10,526,100 15,044,226 0

東-市内-事内02 78,611 0 280,949 51,720 411,280 43,524 101,400 144,924 個別
東-市内-事内03 154,867 0 211,249 36,060 402,176 23,436 54,600 78,036 個別
東-市内-事内11-1 200,920 0 246,344 44,460 491,724 35,154 81,900 117,054 個別
東-市内-事内12 56,549 0 161,616 24,720 242,885 13,392 31,200 44,592 個別
東-市内-事内13-2 257,254 0 259,886 48,120 565,260 35,154 81,900 117,054 個別
西-市内-事内10 140,301 0 168,657 26,850 335,808 16,740 39,000 55,740 個別
西-市内-事内17 707,132 0 667,794 169,740 1,544,666 235,197 547,950 783,147 個別
西-市内-事内18 1,687,468 0 971,118 295,320 2,953,906 475,416 1,107,600 1,583,016 個別
西-市内-事内20-1 1,638,202 0 796,304 221,460 2,655,966 393,390 916,500 1,309,890 個別
西-市内-事内20-2 31,273 0 129,509 18,270 179,052 10,881 25,350 36,231 個別
西-市内-事内20-3 169,646 0 276,872 51,510 498,028 44,361 103,350 147,711 個別
西-市内-事内20-4 2,358,342 0 1,301,296 421,440 4,081,078 744,093 1,733,550 2,477,643 個別
西-市内-事内24 197,921 0 284,971 53,700 536,592 47,709 111,150 158,859 個別
西-市内-事外01-1 1,599,057 0 937,737 282,600 2,819,394 418,500 975,000 1,393,500 個別
西-市内-事外01-2 834,027 0 394,580 87,600 1,316,207 82,863 193,050 275,913 個別
西-市内-事外02-1 4,400,739 0 1,876,042 664,230 6,941,011 1,299,861 3,028,350 4,328,211 個別
西-市内-事外02-2 2,960,118 62,560 1,138,419 372,600 4,533,697 598,455 1,394,250 1,992,705 個別

箇 所 番 号 指 標 ③
維 持 50 年 間 建 設 費 維 持 50 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
合 計 17,472,427 62,560 20,206,683 4,784,000 42,525,670 9,036,252 17,543,500 26,579,752 0

東-市内-事内02 78,611 0 561,898 86,200 726,709 87,048 169,000 256,048 個別
東-市内-事内03 154,867 0 422,498 60,100 637,465 46,872 91,000 137,872 個別
東-市内-事内11-1 200,920 0 492,687 74,100 767,707 70,308 136,500 206,808 個別
東-市内-事内12 56,549 0 323,231 41,200 420,980 26,784 52,000 78,784 個別
東-市内-事内13-2 257,254 0 519,772 80,200 857,226 70,308 136,500 206,808 個別
西-市内-事内10 140,301 0 337,314 44,750 522,365 33,480 65,000 98,480 個別
西-市内-事内17 707,132 0 1,335,588 282,900 2,325,620 470,394 913,250 1,383,644 個別
西-市内-事内18 1,687,468 0 1,942,236 492,200 4,121,904 950,832 1,846,000 2,796,832 個別
西-市内-事内20-1 1,638,202 0 1,592,608 369,100 3,599,910 786,780 1,527,500 2,314,280 個別
西-市内-事内20-2 31,273 0 259,019 30,450 320,742 21,762 42,250 64,012 個別

西-市内-事内20-3 169,646 0 553,744 85,850 809,240 88,722 172,250 260,972 個別

西-市内-事内20-4 2,358,342 0 2,602,591 702,400 5,663,333 1,488,186 2,889,250 4,377,436 個別

西-市内-事内24 197,921 0 569,942 89,500 857,363 95,418 185,250 280,668 個別

西-市内-事外01-1 1,599,057 0 1,875,474 471,000 3,945,531 837,000 1,625,000 2,462,000 個別

西-市内-事外01-2 834,027 0 789,160 146,000 1,769,187 165,726 321,750 487,476 個別

西-市内-事外02-1 4,400,739 0 3,752,084 1,107,050 9,259,873 2,599,722 5,047,250 7,646,972 個別

西-市内-事外02-2 2,960,118 62,560 2,276,837 621,000 5,920,515 1,196,910 2,323,750 3,520,660 個別

個 別 処 理 費 用

建 設 費

建 設 費

建 設 費

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用
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(2) 第 2 段階 

 地区別の判定結果を表 5-27 に、計算過程を表 5-28～表 5-30 に示す。 

 

表 5-27 地区別の経済性の判定結果（第 2 段階） 

 

  

番 号 指 標 ① 指 標 ② 汚 水 処 理

評 価 期 間 評 価 期 間 評 価 期 間 原 価

10年 30年 50年 (円/m3)
集合処理 12 10 0 1 10 277.9

東-市内-事内02 接続 接続 個別 接続 接続 216.0

東-市内-事内03 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内11-1 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内12 接続 個別 個別 個別 個別 337.0

東-市内-事内13-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内10 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内17 接続 接続 個別 個別 接続 226.2

西-市内-事内18 接続 接続 個別 個別 接続 265.8

西-市内-事内20-1 接続 接続 個別 個別 接続 318.2

西-市内-事内20-2 接続 接続 個別 個別 接続 256.2

西-市内-事内20-3 接続 接続 個別 個別 接続 296.5

西-市内-事内20-4 接続 接続 個別 個別 接続 243.6

西-市内-事内24 接続 接続 個別 個別 接続 314.1

西-市内-事外01-1 接続 接続 個別 個別 接続 265.4

西-市内-事外01-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事外02-1 接続 接続 個別 個別 接続 252.5

西-市内-事外02-2 接続 個別 個別 個別 個別 343.7

指 標 ③
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表 5-28 経済性の判定結果（第 2 段階：指標①） 
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表 5-29 経済性の判定結果（第 2 段階：指標②） 

 

  

区 域 番 号 接続先 指 標 ②

(集合) 年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計

管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)

合 計 325,009 19,620 344,629 141,192 350,870 492,062 12

東-市内-事内02 東部 2,230 226 2,456 1,360 3,380 4,740 接続

東-市内-事内03 東部 2,787 157 2,944 732 1,820 2,552 個別

東-市内-事内11-1 東部 3,661 212 3,873 1,099 2,730 3,829 個別

東-市内-事内12 東部 1,153 82 1,235 419 1,040 1,459 接続

東-市内-事内13-2 東部 4,543 246 4,789 1,099 2,730 3,829 個別

西-市内-事内10 西部 2,214 86 2,300 523 1,300 1,823 個別

西-市内-事内17 西部 14,217 983 15,200 7,350 18,265 25,615 接続

西-市内-事内18 西部 31,733 1,959 33,692 14,857 36,920 51,777 接続

西-市内-事内20-1 西部 29,045 1,586 30,631 12,293 30,550 42,843 接続

西-市内-事内20-2 西部 589 37 626 340 845 1,185 接続

西-市内-事内20-3 西部 3,086 179 3,265 1,386 3,445 4,831 接続

西-市内-事内20-4 西部 45,844 3,005 48,849 23,253 57,785 81,038 接続

西-市内-事内24 西部 3,523 193 3,716 1,491 3,705 5,196 接続

西-市内-事外01-1 西部 30,066 1,847 31,913 13,078 32,500 45,578 接続

西-市内-事外01-2 西部 13,087 500 13,587 2,589 6,435 9,024 個別

西-市内-事外02-1 西部 84,239 5,373 89,612 40,621 100,945 141,566 接続

西-市内-事外02-2 西部 52,992 2,949 55,941 18,702 46,475 65,177 接続

区 域 番 号 接続先 指 標 ②

(集合) 年 当 り 年 当 り 判 定

建 設 費 維 持 費 用 計 建 設 費 維 持 費 用 計

管 理 費 管 理 費

(千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年) (千円/年)

合 計 412,761 19,620 432,381 141,192 350,870 492,062 10

東-市内-事内02 東部 2,832 226 3,058 1,360 3,380 4,740 接続

東-市内-事内03 東部 3,539 157 3,696 732 1,820 2,552 個別

東-市内-事内11-1 東部 4,649 212 4,861 1,099 2,730 3,829 個別

東-市内-事内12 東部 1,464 82 1,546 419 1,040 1,459 個別

東-市内-事内13-2 東部 5,770 246 6,016 1,099 2,730 3,829 個別

西-市内-事内10 西部 2,812 86 2,898 523 1,300 1,823 個別

西-市内-事内17 西部 18,056 983 19,039 7,350 18,265 25,615 接続

西-市内-事内18 西部 40,301 1,959 42,260 14,857 36,920 51,777 接続

西-市内-事内20-1 西部 36,887 1,586 38,473 12,293 30,550 42,843 接続

西-市内-事内20-2 西部 748 37 785 340 845 1,185 接続

西-市内-事内20-3 西部 3,919 179 4,098 1,386 3,445 4,831 接続

西-市内-事内20-4 西部 58,222 3,005 61,227 23,253 57,785 81,038 接続

西-市内-事内24 西部 4,474 193 4,667 1,491 3,705 5,196 接続

西-市内-事外01-1 西部 38,184 1,847 40,031 13,078 32,500 45,578 接続

西-市内-事外01-2 西部 16,620 500 17,120 2,589 6,435 9,024 個別

西-市内-事外02-1 西部 106,984 5,373 112,357 40,621 100,945 141,566 接続

西-市内-事外02-2 西部 67,300 2,949 70,249 18,702 46,475 65,177 個別

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

年 当 り 費 用 年 当 り 費 用

接 続 時 費 用 未 接 続 時 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用
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表 5-30 経済性の判定結果（第 2 段階：指標③） 

 

区 域 番 号 接続先 指 標 ③

(集合) 維 持 10 年 間 建 設 費 維 持 10 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

合 計 17,472,427 31,280 2,675,752 196,200 20,375,659 4,518,126 3,508,700 8,026,826 0

東-市内-事内02 東部 78,611 0 37,543 2,260 118,414 43,524 33,800 77,324 個別

東-市内-事内03 東部 154,867 0 20,985 1,570 177,422 23,436 18,200 41,636 個別

東-市内-事内11-1 東部 200,920 0 28,713 2,120 231,753 35,154 27,300 62,454 個別

東-市内-事内12 東部 56,549 0 12,148 820 69,517 13,392 10,400 23,792 個別

東-市内-事内13-2 東部 257,254 0 32,025 2,460 291,739 35,154 27,300 62,454 個別

西-市内-事内10 西部 140,301 0 8,758 860 149,919 16,740 13,000 29,740 個別

西-市内-事内17 西部 707,132 0 145,051 9,830 862,013 235,197 182,650 417,847 個別

西-市内-事内18 西部 1,687,468 0 273,771 19,590 1,980,829 475,416 369,200 844,616 個別

西-市内-事内20-1 西部 1,638,202 0 207,628 15,860 1,861,690 393,390 305,500 698,890 個別

西-市内-事内20-2 西部 31,273 0 5,110 370 36,753 10,881 8,450 19,331 個別

西-市内-事内20-3 西部 169,646 0 24,079 1,790 195,515 44,361 34,450 78,811 個別

西-市内-事内20-4 西部 2,358,342 0 431,936 30,050 2,820,328 744,093 577,850 1,321,943 個別

西-市内-事内24 西部 197,921 0 25,537 1,930 225,388 47,709 37,050 84,759 個別

西-市内-事外01-1 西部 1,599,057 0 259,243 18,470 1,876,770 418,500 325,000 743,500 個別

西-市内-事外01-2 西部 834,027 0 49,606 5,000 888,633 82,863 64,350 147,213 個別

西-市内-事外02-1 西部 4,400,739 0 762,889 53,730 5,217,358 1,299,861 1,009,450 2,309,311 個別

西-市内-事外02-2 西部 2,960,118 31,280 350,730 29,490 3,371,618 598,455 464,750 1,063,205 個別

区 域 番 号 接続先 指 標 ③

(集合) 維 持 30 年 間 建 設 費 維 持 30 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

合 計 17,472,427 62,560 2,675,752 588,600 20,799,339 4,518,126 10,526,100 15,044,226 1

東-市内-事内02 東部 78,611 0 37,543 6,780 122,934 43,524 101,400 144,924 接続

東-市内-事内03 東部 154,867 0 20,985 4,710 180,562 23,436 54,600 78,036 個別

東-市内-事内11-1 東部 200,920 0 28,713 6,360 235,993 35,154 81,900 117,054 個別

東-市内-事内12 東部 56,549 0 12,148 2,460 71,157 13,392 31,200 44,592 個別

東-市内-事内13-2 東部 257,254 0 32,025 7,380 296,659 35,154 81,900 117,054 個別

西-市内-事内10 西部 140,301 0 8,758 2,580 151,639 16,740 39,000 55,740 個別

西-市内-事内17 西部 707,132 0 145,051 29,490 881,673 235,197 547,950 783,147 個別

西-市内-事内18 西部 1,687,468 0 273,771 58,770 2,020,009 475,416 1,107,600 1,583,016 個別

西-市内-事内20-1 西部 1,638,202 0 207,628 47,580 1,893,410 393,390 916,500 1,309,890 個別

西-市内-事内20-2 西部 31,273 0 5,110 1,110 37,493 10,881 25,350 36,231 個別

西-市内-事内20-3 西部 169,646 0 24,079 5,370 199,095 44,361 103,350 147,711 個別

西-市内-事内20-4 西部 2,358,342 0 431,936 90,150 2,880,428 744,093 1,733,550 2,477,643 個別

西-市内-事内24 西部 197,921 0 25,537 5,790 229,248 47,709 111,150 158,859 個別

西-市内-事外01-1 西部 1,599,057 0 259,243 55,410 1,913,710 418,500 975,000 1,393,500 個別

西-市内-事外01-2 西部 834,027 0 49,606 15,000 898,633 82,863 193,050 275,913 個別

西-市内-事外02-1 西部 4,400,739 0 762,889 161,190 5,324,818 1,299,861 3,028,350 4,328,211 個別

西-市内-事外02-2 西部 2,960,118 62,560 350,730 88,470 3,461,878 598,455 1,394,250 1,992,705 個別

区 域 番 号 接続先 指 標 ③

(集合) 維 持 50 年 間 建 設 費 維 持 50 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

合 計 17,472,427 62,560 5,351,506 981,000 23,867,493 9,036,252 17,543,500 26,579,752 10

東-市内-事内02 東部 78,611 0 75,086 11,300 164,997 87,048 169,000 256,048 接続

東-市内-事内03 東部 154,867 0 41,970 7,850 204,687 46,872 91,000 137,872 個別

東-市内-事内11-1 東部 200,920 0 57,426 10,600 268,946 70,308 136,500 206,808 個別

東-市内-事内12 東部 56,549 0 24,296 4,100 84,945 26,784 52,000 78,784 個別

東-市内-事内13-2 東部 257,254 0 64,049 12,300 333,603 70,308 136,500 206,808 個別

西-市内-事内10 西部 140,301 0 17,517 4,300 162,118 33,480 65,000 98,480 個別

西-市内-事内17 西部 707,132 0 290,102 49,150 1,046,384 470,394 913,250 1,383,644 接続

西-市内-事内18 西部 1,687,468 0 547,543 97,950 2,332,961 950,832 1,846,000 2,796,832 接続

西-市内-事内20-1 西部 1,638,202 0 415,256 79,300 2,132,758 786,780 1,527,500 2,314,280 接続

西-市内-事内20-2 西部 31,273 0 10,220 1,850 43,343 21,762 42,250 64,012 接続

西-市内-事内20-3 西部 169,646 0 48,158 8,950 226,754 88,722 172,250 260,972 接続

西-市内-事内20-4 西部 2,358,342 0 863,872 150,250 3,372,464 1,488,186 2,889,250 4,377,436 接続

西-市内-事内24 西部 197,921 0 51,075 9,650 258,646 95,418 185,250 280,668 接続

西-市内-事外01-1 西部 1,599,057 0 518,486 92,350 2,209,893 837,000 1,625,000 2,462,000 接続

西-市内-事外01-2 西部 834,027 0 99,212 25,000 958,239 165,726 321,750 487,476 個別

西-市内-事外02-1 西部 4,400,739 0 1,525,777 268,650 6,195,166 2,599,722 5,047,250 7,646,972 接続

西-市内-事外02-2 西部 2,960,118 62,560 701,461 147,450 3,871,589 1,196,910 2,323,750 3,520,660 個別

個 別 処 理 費 用

建 設 費

建 設 費

建 設 費

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用 個 別 処 理 費 用

集 合 処 理 費 用
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(3) 判定結果のまとめ 

 地区別の経済性の判定結果を表 5-31 に示す。 

 

表 5-31 地区別の経済性の判定結果（まとめ） 

 

  

番 号 指 標 ① 指 標 ② 汚 水 処 理

評 価 期 間 評 価 期 間 評 価 期 間 原 価

10年 30年 50年 (円/m3)
集合処理 12 10 0 1 10 277.9

東-市内-事内02 接続 接続 個別 接続 接続 216.0

東-市内-事内03 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内11-1 個別 個別 個別 個別 個別

東-市内-事内12 接続 個別 個別 個別 個別 337.0

東-市内-事内13-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内10 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事内17 接続 接続 個別 個別 接続 226.2

西-市内-事内18 接続 接続 個別 個別 接続 265.8

西-市内-事内20-1 接続 接続 個別 個別 接続 318.2

西-市内-事内20-2 接続 接続 個別 個別 接続 256.2

西-市内-事内20-3 接続 接続 個別 個別 接続 296.5

西-市内-事内20-4 接続 接続 個別 個別 接続 243.6

西-市内-事内24 接続 接続 個別 個別 接続 314.1

西-市内-事外01-1 接続 接続 個別 個別 接続 265.4

西-市内-事外01-2 個別 個別 個別 個別 個別

西-市内-事外02-1 接続 接続 個別 個別 接続 252.5

西-市内-事外02-2 接続 個別 個別 個別 個別 343.7

指 標 ③
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第6章  事業間連携の検討（下水道と農業集落排水の接続） 

6.1  検討概要 

6.1.1 検討の背景 

 石巻市には、本町、和渕、定川、笈入、中道、倉埣の 6 地区の農集事業がある。このうち、本町、

和渕、定川地区では、供用開始から 20 年以上が経過し機械・電気の耐用年数に到達し、改築・更新等

の老朽化への対策が急務となっている。なお、その他の地区についても、近い将来、老朽化対策が必

要となる。 

 これらの問題を解決するための一手法として、農集の処理場を廃止し、下水道へ接続する方法があ

る。本整備手法の採用にあたっては、経済性を初めとした各種要因から比較検討を行い、下水道への

統合可否を判断する必要がある。 

 以上より、今回、基本構想を見直すに当たり、平成 21 年度の構想見直しで既に下水道への接続が決

定している本町地区を除く 5 地区について、平成 27 年度の構想見直しでも検討を行ったが、改めて近

年の現状を鑑みたうえで下水道へ接続することが可能か検討を行う。 

 統廃合検討に先立って、検討対象の農集地区の概要を表 6-1 に、位置図を図 6-1 に示す。 

 

表 6-1 検討対象の農集地区の概要 

 

 

和渕 定川 笈入 中道 倉埣

平成11年 平成15年 平成18年 平成23年 平成25年

48 129 99 77.1 128

250 371 464 203.2 285

2,000 2,120 1,850 910 1,100

385 457 412 223 264

家庭 300 300 300 300 300

地  下  水 30 30 30 30 30

家庭 600 636 555 273 330

地  下  水 60 64 56 27 33

計 660 699.6 610.5 300.3 363.0

BOD 120.0 127.2 111.0 54.6 66.0

ＣＯＤ 60.0 63.6 55.5 27.3 33.0

SS 120.0 127.2 111.0 54.6 66.0

Ｔ－Ｎ 26.0 27.6 24.1 11.8 14.3

Ｔ－Ｐ - 4.2 2.8 1.4 1.7

BOD 200 200 200 200 200

SS 200 200 200 200 200

BOD 20 20 20 20 20

SS 50 50 50 50 50

地区名

汚水量原単位
(L/人･日)

計画流入水質
(mg/L)

計画放流水質
(mg/L)

計画汚濁
負荷量
(kg/日)

計画目標年度

事業計画区域面積（ha）

計画人口（人）

計画戸数（戸）

計画日最大
汚水量
(m3/日)

農用地面積（ha）
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図 6-1 検討対象位置図 
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6.1.2 検討方法 

 処理水量実績等から、公共下水道へ取り込む水量を予測し、接続先の公共下水道施設能力と比較対

照して取り込みが可能か検討を行う。取込可能な場合は、接続に係る事業費を算定し経済性の比較を

行い、接続可否を判定する。 

 検討フローを図 6-2 に示す。 

 

 

図 6-2 検討フロー 

 

(1) 接続先の選定  

 下水道と農集施設の統廃合にあたっては、農集処理場と直近下水道管渠との間にバイパス管渠及

びポンプ施設を設置し、汚水を農集施設から下水道施設へ輸送する必要がある。接続ルートの選定

に当っては、最短ルートを選定することとし、各ルートについて現地調査等により地形勾配や横断

障害物及び代替ルート等の調査を行う。 

 

(2) 施設能力による接続可否の検討  

 農集取り込みによる汚水量の増加分を考慮し、接続点から流域幹線までの区間について管渠断面

の能力評価を行う。さらに、下水処理場についても同様に水量増に対応可能か能力を評価する。な

お、農集の取り込み水量については、処理実績を精査した上で将来予測を行う。 

  

接続先の選定

　

検討対象区域

農集と下水の接続

施設能力による接続可否の検証
下水施設能力＞取込水量

接続に係る事業費の算定

経済性による判定
接続＞現状

現状維持

NO

YES

NO

YES
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(3) 事業費の算定と接続の判定  

 処理場を廃止して下水道へ接続する場合と、現状のまま単独地区として処理場を更新していく場

合とで、関連する事業項目を積み上げて年当たり事業費の比較を行う。 

 比較検討フローを図 6-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3 経済性の比較検討フロー 

  

接続管渠延長 ポンプ必要基数 

ポンプ場 

・建設費 

・維持管理費 

年当り事業費① 

水管橋 

・建設費 

管渠 

・建設費 

・維持管理費 

耐用年数 

利子率 

処理場 

維持管理費 

河川横断 

実績 

処理区別計画人口 

処理区別計画汚水量 

下水処理場 

現状維持の場合 

実績 
or 

費用関数 

年当り事業費② 

処理場 

維持管理費 

 

処理場 

建設費 

(改築・更新) 

評  価 

事業費①＜事業費②：統廃合 

事業費①＞事業費②：現状維持 

費用関数 実績 

接続する場合 

汚水量原単位の設定 

費用関数 
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6.2  検討諸元 

6.2.1 計画人口 

(1) 実績人口  

 地区内人口の推移を表 6-2 及び図 6-4 に示す。 

 平成 27 年度以降、地区内における人口の増減はあるものの、概ね減少傾向を呈している。 

 

表 6-2 地区別実績人口の推移 

 

 

 

図 6-4 地区別実績人口の推移 

  

地区 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

和渕 1,191 1,160 1,118 1,102 1,062 1,062 1,064 1,026 1,013

定川 1,440 1,406 1,322 1,370 1,631 1,636 1,408 1,370 1,276

笈入 1,107 1,094 1,079 1,056 1,249 1,254 1,003 1,007 1,002

中道 486 491 442 422 399 389 365 350 340

倉埣 1,057 943 917 917 881 722 761 736 715

農集合計 5,281 5,094 4,878 4,867 5,222 5,063 4,601 4,489 4,346
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(2) 計画人口  

 ◇定住人口 

 第 4 章で設定した字別将来人口を積上げて、将来定住人口を算定する。 

 目標年度の令和 27 年度における定住人口は、3,327 人となり、現況から約 1,000 人減少する。 

 

表 6-3 地区別計画人口 

 

 

 

図 6-5 地区別計画人口 

  

現況
令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

和渕 1,013 1,003 951 899 848 796

定川 1,276 1,263 1,198 1,133 1,068 1,003

笈入 1,002 992 941 890 839 788

中道 340 335 309 283 258 232

倉埣 715 705 656 607 557 508

石巻市合計 4,346 4,297 4,055 3,812 3,570 3,327

将来人口
地区
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 ◇流入人口 

 農集地区の計画人口は、定住人口に流入人口を加えて設定する。 

 よって、流入人口の設定を行う。 

 まずは、既計画における定住住人口と流入人口を表 6-4 に示す。 

 

表 6-4 地区別既計画人口 

 

 

 流入人口の設定は、既計画値が拠り所となる。しかし、表 6-5（①と②）に示すとおり、定住人

口が既計画より大幅に減少しているにも関わらず、流入人口を不変とすることは妥当性に欠ける。 

 よって、本検討では、流入人口も定住人口と同様の割合で減少するものと考え、定住人口の減少

割合を既計画の流入人口に適用する。 

 表 6-5 に目標年度における定住人口、流入人口、計画人口を示す。 

 本検討では、計画人口は、既計画の 50％程度にまで減少することとなった。 

 

表 6-5 目標年度（令和 27 年度）における地区別計画人口 

 

  

地区 定住人口 流入人口 計 改め

和渕 1,595 403 1,998 2,000

定川 2,010 105 2,115 2,120

笈入 1,509 334 1,843 1,850

中道 878 28 906 910

倉埣 1,060 32 1,092 1,100

合計 7,052 902 7,954 7,980

現況（平成5年）固定

年平均人口増加率

現況（平成13年）固定

現況（平成15年）固定

現況（平成元年）固定

根拠

既計画 本検討 割合 既計画 本検討 既計画 本検討 比率

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

②/① ③×④ ①+④ ②+⑤ ⑦/⑥

和渕 1,595 796 0.499 403 201 1,998 997 50%

定川 2,010 1,003 0.499 105 52 2,115 1,055 50%

笈入 1,509 788 0.522 334 174 1,843 962 52%

中道 878 232 0.264 28 7 906 239 26%

倉埣 1,060 508 0.479 32 15 1,092 523 48%

合計 7,052 3,327 0.472 902 449 7,954 3,776 47%

定住人口

地区

流入人口 計画人口
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 ◇計画人口のまとめ 

 目標年と中間年の計画人口を表 6-6 及び図 6-6 に示す。 

 

表 6-6 地区別計画人口のまとめ 

 

 

 

図 6-6 地区別計画人口のまとめ 

  

現況

令和5年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

①定住人口 和渕 1,013 1,003 951 899 848 796 1,595

定川 1,276 1,263 1,198 1,133 1,068 1,003 2,010

笈入 1,002 992 941 890 839 788 1,509

中道 340 335 309 283 258 232 878

倉埣 715 705 656 607 557 508 1,060

合計 4,346 4,297 4,055 3,812 3,570 3,327 7,052

②定住人口割合 和渕 0.635 0.629 0.596 0.564 0.531 0.499

定川 0.635 0.628 0.596 0.564 0.531 0.499

笈入 0.664 0.657 0.623 0.590 0.556 0.522

中道 0.387 0.381 0.352 0.323 0.294 0.264

倉埣 0.675 0.665 0.619 0.572 0.526 0.479

③流入人口 和渕 256 253 240 227 214 201 403

定川 67 66 63 59 56 52 105

笈入 222 219 208 197 186 174 334

中道 11 11 10 9 8 7 28

倉埣 22 21 20 18 17 15 32

合計 578 570 541 510 481 449 902

計画人口 和渕 1,269 1,256 1,191 1,126 1,062 997 1,998

定川 1,343 1,329 1,261 1,192 1,124 1,055 2,115

笈入 1,224 1,211 1,149 1,087 1,025 962 1,843

中道 351 346 319 292 266 239 906

倉埣 737 726 676 625 574 523 1,092

合計 4,924 4,867 4,596 4,322 4,051 3,776 7,954

　算式：

　算式：①+③

①/Ａ(既計画定住人口)

②×Ａ(既計画流入人口)

　算式：

将来
処理区項　　目 既計画：Ａ
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6.2.2 汚水量原単位 

(1) 設定方針  

 農業集落排水施設における汚水量原単位は、前回検討時点と比較して社会的な環境変化がほとんど

ないと考えられるため、前回検討値を用いる。 

 なお、変動比は日平均：日最大：時間最大＝0.8：1.0：2.5 となっている。 

 農集地区の 1 人 1 日処理水量を表 6-7 に示す。 

 

    表 6-7 農集地区の１人１日処理水量 

               単位：L/人・日 

日平均 日最大 時間最大 

240 300 750 
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6.2.3 計画汚水量 

 計画汚水量は、計画人口に汚水量原単位を乗じることで算定する。 

 表 6-8 に地区別の計画汚水量を示す。 

 

表 6-8 地区別計画汚水量 

 

 

 表 6-9 に今回計画と既計画の比較を示す。 

 本検討では、日最大処理水量は、既計画の 43％に減少した。 

 

表 6-9 今回計画と既計画の比較 

  

地区 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度

和渕 1,256 1,191 1,126 1,062 997

定川 1,329 1,261 1,192 1,124 1,055

笈入 1,211 1,149 1,087 1,025 962

中道 346 319 292 266 239

倉埣 726 676 625 574 523
合計 4,867 4,596 4,322 4,051 3,776

和渕 301 286 270 255 239
定川 319 303 286 270 253
笈入 291 276 261 246 231
中道 83 77 70 64 57
倉埣 174 162 150 138 126
合計 1,168 1,104 1,037 973 906
和渕 377 357 338 319 299
定川 399 378 358 337 317
笈入 363 345 326 307 289
中道 104 96 88 80 72
倉埣 218 203 187 172 157
合計 1,461 1,379 1,297 1,215 1,134
和渕 942 893 845 796 748
定川 997 946 894 843 791
笈入 908 862 815 769 722
中道 259 239 219 199 179
倉埣 545 507 468 431 392
合計 3,651 3,447 3,241 3,038 2,832

項目

計画人口（人）

計画汚水量

（m3/日）

日平均

日最大

時間最大

本検討 既計画 比率 本検討 既計画 比率 本検討 既計画 比率

和渕 997 1,998 50% 300 330 91% 299 659 45%

定川 1,055 2,115 50% 300 330 91% 317 698 45%

笈入 962 1,843 52% 300 330 91% 289 608 48%

中道 239 906 26% 300 330 91% 72 299 24%

倉埣 523 1,092 48% 300 330 91% 157 360 44%

合計 3,776 7,954 47% - - - 1,134 2,624 43%

計画人口
地区

日最大汚水量原単位 日最大汚水量
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6.3  統合検討 

6.3.1 接続先の選定 

(1) 接続先の選定と管渠能力評価 

 5 地区の接続先（下水道管渠）を表 6-10 に、接続ルートを図 6-7～図 6-9 に示す。 

 既計画において統廃合が予定されている定川+和渕+笈入地区、倉埣地区については、既計画におけ

る統廃合予定箇所を接続点とする。中道地区については、流量計算による能力評価により管渠の余裕

率が 0％を下回らない路線を選定した。 

 能力評価の結果を表 6-11 に示す。 

 

表 6-10 農集地区統廃合検討の接続先（下水道） 

接続元 接続先 

地区 事業名 処理分区 管番号 管径 

定川 

+和渕 

+笈入 

北上川下流流域下水道 

（西部） 
広淵 

既設 

6-2 番管 

VU 

φ200mm 

中道 
石巻市特定環境保全 

公共下水道 
北上 

既設 

30 番管 

VU 

φ150mm 

倉埣 
北上川下流東部流域下水道 

（東部） 

桃生 

第 1 

既設 

2-2 番管 

VU 

φ200mm 
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図 6-7 定川+和渕+笈入接続ルート
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図 6-8 中道接続ルート

水路横断 

＜接続諸元＞ 

圧送：3,479m 

推進： 20m 

水管橋：700m 

ＭＰ：  2基 

MP 
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84 

 

 

図 6-9 倉埣接続ルート 
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表 6-11 接続先（下水道）の管渠能力評価 

接続元 接続先 

地区 
時間最大水量 

管番号 管径 
能力 

（m3/s） 

総水量（m3/s） 

(m3/日) (m3/s) 接続前 接続後 

定川 

+和渕 

+笈入 

2,261 0.026 
既設 

6-2 番管 

VU 

φ200mm 
0.019 0.006 0.032 

中道 179 0.002 
既設 

30 番管 

VU 

φ150mm 
0.008 0.002 0.004 

倉埣 536 0.004 
既設 

2-2 番管 

VU 

φ200mm 
0.020 0.001 0.005 

  ※定川＋和渕＋+笈入地区の統合時には、既設 6-2 番管の能力増強が予定されている。 
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(2) 処理場能力評価 

 接続先（下水道）の処理場能力と、接続後の処理水量を比較することで、接続の可否を検討する。 

 なお、接続に際しては、下水処理場の能力余裕分を有効活用するという観点から、能力評価に用

いる下水処理水量は、計画水量ではなく、実績水量とする。ただし、能力評価は日最大処理水量で

行うため、実績の日平均処理水量を全体計画における「日最大/日平均」の比率により換算する。

換算した日最大処理水量実績を表 6-12 に示す。 

 

表 6-12 接続先（公共下水道）の処理水量 

処理場名 

全体計画の計画汚水量 実績処理水量 

日平均 日最大 日最大/

日平均 

日平均 日最大 

m3/日 m3/日 m3/日 m3/日 

石巻浄化センター※1 33,744 41,066 1.21 21,766 26,337 

石巻東部浄化センター※1 11,824 15,300 1.25 11,981 14,976 

北上浄化センター※2 240 324 1.35 269 363 

 ※1：全体計画水量は、令和 17 年度計画値。出典：「平成元年度 北上川下流流域下水道全体計画説明書」、 

「令和 5 年度 北上川下流流域下水道全体計画説明書」 

実績処理水量は、令和 3 年度値。出典：「下水道統計令和 3 年度版」 

 ※2：全体計画水量は、令和 17 年度計画値。出典：「令和 5 年度 石巻市公共下水道全体計画」 

実績処理水量は、令和 3 年度値。出典：「下水道統計令和 3 年度版」 

 

 接続後の処理水量と処理場能力との比較により、接続可否を評価した結果を表 6-13 に示す。全

てにおいて、既設能力内で接続可能となった。 

 

表 6-13 接続先の処理場能力評価 

処理場名 

接続諸元 接続先（既設処理場）の処理能力 

評価 
地区 

日最大

水量 

(m3/日) 

全体 

計画 

事業 

計画 
既設 

処理水量

（m3/s） 

接続前 接続後 

石巻 

浄化センター 

定川 317 
48,500 

(3 系) 

38,800 

(2 系) 

38,800 

(2 系) 
26,337 27,242 

接続 

可能 
和渕 299 

笈入 289 

北上 

浄化センター 
中道 72 

730 

(1 系) 

730 

(1 系) 

730 

(1 系) 
363 435 

接続 

可能 

石巻東部 

浄化センター 
倉埣 157 

16,600 

(3 系) 

16,600 

(3 系) 

25,300 

(4 系) 
14,976 15,133 

接続 

可能 
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6.3.2 接続検討 

(1) 接続延長と横断障害物 

 地区別に接続先の下水道人孔までの接続延長と、接続ルート上の横断障害物を整理する。区間

毎の延長、横断障害物位置は図 6-7～図 6-9 に示すとおりである。 

 中道地区の北上川横断は、次の理由から採用の確実性が最も高い水管橋を選定する。 

 

＜採用理由＞ 

 河川横断の方法としては、通常、橋梁添架、推進工法、水管橋の 3 方法が考えられる。橋梁添架

は、下水道管渠の荷重面等から管理者の了解が得られない場合があり、推進工法は、河川構造物の

基礎や仮設が障害で採用が困難となる場合がある。 

 

表 6-14 接続延長と横断障害物 

 

  

開削 推進

① 定川 ～ 999      -       -    999      -  -  -  

② 和渕 ～ 1,616   -       -    1,616   -  -  -  

③ 笈入 ～ 916      -       -    916      -  -  -  

④ 和渕 + 笈入 ～ 2,000   40     -    2,040   -  1  1  

⑤ 定川 + 和渕 + 笈入 526      40     -    566      -  1  1  国道108号縦断占用

6,057   80     -    6,137   -  2  2  

北上 ① 中道 ～ 3,479   20     700 4,199   1  -  1  国道398号縦断占用

東部 ① 倉埣 ～ 3,020   40     -    3,060   -  -  2  

※　JR横断と水路横断箇所については、推進工法を20m/箇所で見込む。
※　北上川横断については、河川幅から水管橋延長を700mを見込む。

計 JR
河
川

西部

接続先 圧送

横断障害物

その他

接続延長（ｍ）接続区間

水
路

水
管
橋
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(2) マンホールポンプ 

 本計画では、農集処理場位置及び路線合流位置にマンホールポンプを設置して接続先の下水道

人孔まで圧送する計画とする。 

 また、マンホールポンプ施設は小規模下水道並びに小処理区を対象とした小規模下水道施設で

あり、その適用規模は分流式下水道において、計画時間最大下水量で 3.0ｍ3/分程度以下を対象

としている。本計画で対象としている５地区の計画汚水量は何れも 3.0ｍ3/分以下となっている

ことから、ポンプ施設としてマンホールポンプを採用することとする。 

 ただし、マンホールポンプは、一般的に全揚程が 20ｍ程度を条件として適用が可能なため、全

揚程が 20ｍを越える区間においては、接続ルートの中間にもマンホールポンプを設置し、全揚程

が 20ｍを越えないように調整する。 

 全揚程は、以下の算定式により算定する。 

 なお、管径は、最小管径を 80mm とした上で、計画時間最大汚水量に対して、管内流速 0.6m/s

以上が確保出来るよう設定する。 

 

Ｈ＝ｈａ＋ｈｆ＋ｈｏ 

 

ここに、 Ｈ ：全揚程（ｍ） 

 ｈａ ：実揚程（ｍ） 

処理場流入管底高と圧送区間最高位標高の高低差とし、処

理場流入管底高が不明な場合は、「標高－3ｍ」として設定す

る。 

 ｈｆ ：送水管の損失水頭（ｍ） 

ヘーゼンウィリアムス式により算出する。  

                       Ｑ   

                      60×Ｃ                

    ここ

に、 

               

Ｄ：管径 （ｍ） 

Ｖ：流速（ｍ/秒） 

Ｃ：流速係数  110 

Ｌ：管長 （ｍ） 

Ｑ：流量（ｍ３/分） 

 ｈｏ ：槽内配管、弁類の損失水頭及び吐出側の残留速度水頭の和

（ｍ）   実用上、ｈｏ＝2ｍとする。 

 

 以上により算定した、マンホールポンプの必要基数の設定結果を表 6-15 に示す 

  

ｈｆ＝10.666 × (      ) 1.85 × Ｄ-4.87 × Ｌ 
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表 6-15 マンホールポンプ必要基数 

 

毎
秒

実
揚

程
配

管
損

失
そ

の
他

全
揚

程

(m
3
/
秒

)
(m

m
)

(m
)

(m
)

(m
)

(m
)

①
定

川
～

⑤
9
9
9

2
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.4

-
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0
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1
1

1
5
0

4
.5

0
4
.4
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.0
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0
.9

0
1

②
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渕
～

④
1
,6

1
6

1
.8

2
.7

-
2
.2

7
0
.0

1
1

1
5
0

4
.9

7
7
.1

0
2
.0

0
1
4
.0

7
1

③
笈

入
～

④
9
1
6

1
.8

2
.7

-
2
.6

8
0
.0

1
1

1
5
0

5
.3

8
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.0
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.3
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1

④
和
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+
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⑤

2
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2
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.0

1
.2
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(3) 下水道管渠とマンホールポンプの増強 

 接続点から下流に位置する下水道管渠施設については、既計画における検討成果を参考に表 

6-16 に示す施設を増強することとする。 

 

●管渠余裕率が 0％を下回る路線：能力不足のため増強する。 

●マンホールポンプ：詳細な仕様が不明なため、接続点以降を全て増強する。（安全側の評価と

する） 

 

表 6-16 下水道管渠施設の増強 

 

 

(4) 接続諸元の一覧 

 農集と下水道の接続に伴い新たに整備が必要となる施設、増強が必要な施設、接続後の処理水

量の一覧を表 6-17 に示す。なお、下水道管渠の増強延長は、推進工法を想定する。 

 

表 6-17 接続諸元の一覧 

 

  

管番号 延長

(m) (基)

定川・和渕・笈入 定川・和渕・笈入流入点 ～ 流域接続点 3

北上 中道 流入点 ～ 流域接続点 32 321 2

東部 倉埣 流入点 ～ 流域接続点 1

管渠 マンホー
ルポンプ接続先 ケース 区間

西部

計画 日 平 均 日 最 大 日 平 均 日 最 大 日 平 均 日 最 大

人口 汚 水 量 汚 水 量 増 強 計 接 続 増 強 計

圧送管 推 進 水管橋 推 進

(人) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (m) (m) (m) (m) (m) (基) (基) (基)

和渕 997 239 299

定川 1,055 253 317

笈入 962 231 289

3,014 723 905 28,459 34,604 29,182 35,509 6,057 80 0 6,137 10 3 13

北上 中道 239 57 72 202 273 259 345 3,479 20 700 321 4,520 1 2 3

東部 倉埣 523 126 157 9,963 12,892 10,089 13,049 3,020 40 0 3,060 2 1 3

接 続 前 ( 下 水 )

西部

接続

接続管渠施設数量

MP管渠

地区

接続元(農集)

接続先

接 続 後 （ 下 水 ）



 

 91 

6.4  経済性の比較 

6.4.1 検討方針 

 農集処理場を廃止して下水道へ接続する場合と、現状のまま単独処理区として処理場を更新して

いく場合とで、関連する事業項目を積み上げて年当たり事業費の比較を行う。経済性の比較検討を

行う上で必要となる項目は以下の事業費となる。 

 

●接続する場合 

・接続のための管渠施設の建設費と維持管理費 

・接続のためのポンプ施設の建設費と維持管理費 

・下水道処理場の処理水量増に伴う維持管理費増分 

 

●接続しない場合 

・農集処理場の更新費 

・農集処理場の維持管理費 

 

 各事業費の算定は、第 5 章と同様にマニュアルに示されている費用関数を適用することとする。

ただし、マニュアルに記載のない管渠（推進）の建設費は、市実績値を適用し、水管橋の建設費は、

「水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き，平成 23 年 12 月，厚生労働省健康局水道

課」に記載の費用関数を用いる。なお、維持管理費は、管渠維持管理費に相当するものとする。 

 また、農集の処理水量を実績から設定していることを踏まえ、農集処理場に関する事業費につい

ては、市実績値を基に算定する。 

 表 6-18 に耐用年数を、表 6-19 に費用関数を示す。 

 

表 6-18 耐用年数 

施設 実績 法律等 
（参考） 

マニュアル採用値 

処理場 
土木建築物：50～70 年 

機械電気設備：15～35 年 
23 年 33 年 

管渠 50～120 年 50 年 72 年 

浄化槽 
躯体：30～50 年 

機器設備類：7～15 年 
7 年 32 年 

マンホール

ポンプ 
機械電気設備：15～35 年 － 25 年 
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表 6-19 費用関数 
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6.4.2 農集処理場事業費 

(1) 建設費 

 平成 19 年度価格に補正した農集処理場建設費の実績と、マニュアル費用関数による建設費を

表 6-20 及び図 6-10 に示す。ただし、倉埣地区については震災で資料が失われたため除外して

いる。なお、価格補正の基準年については、マニュアルの農集処理場費用関数について基準年の

記載がないため、下水処理場費用関数の基準年である平成 19 年度（出典根拠：「流域別下水道

整備総合計画調査指針と解説（H20.9）」の費用関数に記載）に合わせた補正としている。 

 表 6-20 及び図 6-10 より、実績が費用関数適用値の 4.7～7.6 倍となっていることが分かる。

よって、マニュアル費用関数をそのまま適用した検討では、農集処理場の建設費を大幅に割安計

上することとなる。また、データ数が 4 点しかないことから、計画人口と建設費の相関関係を見

出すことも困難である。よって、本検討では、農集処理場建設費の算定にあたっては、マニュア

ル費用関数を 6.3 倍（平均値）して適用する。 

 なお、処理場建設費の実績内訳を図 6-11 に添付する。 

 

表 6-20 地区別建設費 

 

 

図 6-10 地区別建設費 

実績
（平成19年度価格）

費用関数 実績/費用関数

（万円） （万円） （万円）

和渕 2,000 167,900 35,953 4.7

定川 2,120 289,100 37,376 7.7

笈入 1,850 194,800 34,133 5.7

中道 910 160,900 21,275 7.6

平均 203,175 32,184 6.3

※実績費用は用地費を除く。

建設費

地区
計画人口
（人）

0

50,000

100,000
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図 6-11 農集処理場建設費の内訳 
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(2) 維持管理費 

 農業集落排水施設における維持管理費は過年度の検討成果を参考に表 6-21 に示す費用関数に

より算出する。 

 

表 6-21 実績を基にした農集処理場の維持管理費の設定 

区分 費用関数 

①和渕、定川、笈入、倉埣地区 ：ｙ＝0.0104ｘ＋1825.7 

②中道地区 ：ｙ＝0.2457ｘ-1528.7 

 ここで、ｙ：維持管理費（万円/年），ｘ：処理水量（ｍ3/年） 

 

6.4.3 農集処理場事業費 

 計算結果を表 6-22 に示す。また、判定結果を表 6-23 及び図 6-12 に示す。 

 

表 6-22 経済性の判定結果 

  

指標③

維 持 20 年 間 建 設 費 維 持 20 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

293,765 119,600 185,886 133,160 732,411 4,294,320 164,440 4,458,760 接続

北上 846,820 27,600 247,792 182,900 1,305,112 549,949 71,660 621,609 単独

東部 146,500 27,600 48,961 34,940 258,001 926,688 46,080 972,768 接続

指標③

維 持 30 年 間 建 設 費 維 持 30 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

293,765 239,200 185,886 199,740 918,591 4,294,320 246,660 4,540,980 接続

北上 846,820 55,200 247,792 274,350 1,424,162 549,949 107,490 657,439 単独

東部 146,500 55,200 48,961 52,410 303,071 926,688 69,120 995,808 接続

指標③

維 持 50 年 間 建 設 費 維 持 50 年 間 判 定

管 渠 MP 処 理 場 管 理 費 費 用 計 管 理 費 費 用 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

293,765 239,200 371,772 332,900 1,237,637 8,588,640 411,100 8,999,740 接続

北上 846,820 55,200 495,584 457,250 1,854,854 1,099,898 179,150 1,279,048 単独

東部 146,500 55,200 97,922 87,350 386,972 1,853,376 115,200 1,968,576 接続

農 集 事 業 を 継 続

下 水 道 へ 接 続

接続先

西部

接続先

下 水 道 へ 接 続

西部

西部

農 集 事 業 を 継 続

建 設 費

建 設 費

建 設 費

接続先

下 水 道 へ 接 続 農 集 事 業 を 継 続
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表 6-23 農集地区の下水道への接続判定結果 

地区 
判定結果 

下水道へ接続 農集を維持 

石巻 和渕、定川、笈入 
北上川下流 

流域下水道 
 

河北 中道  ○ 

桃生 倉埣 
北上川下流東部 

流域下水道 
 

 

 

図 6-12 下水道へ接続する農集地区  
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第7章  整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定 

7.1  整備計画の策定方針 

 ここでは、財政状況、予算・人員等からみた整備可能量、事業の実施順位（優先度）、概算事業費

等を勘案し、整備計画を策定する。 

 

7.2  普及率・水洗化人口割合の算定 

(1) 行政人口 

 現況値（令和 6 年度）については、最新の住民基本台帳値に基づき設定した。 

 計画値（令和 7 年度以降）は、社人研の推計値とし、中間年については直線補間して設定した。 

 

(2) 令和 5 年度における集合処理区域内人口 

 現況値（令和 5 年度末）における集合処理区域内の計画人口、整備済人口及び未整備人口は、表 

7-1 に示す石巻市生活排水処理施設別調書より設定した。 

 このうち、集合処理区域内における「個人設置型浄化槽人口」、「その他（単独浄化槽等）」、「汲み

取り人口」については、市内部資料を基に補正を行い設定した。 

 

(3) 令和 5 年度における個別処理区域内人口 

 現況値（令和 5 年度末）における個別処理区域内の人口については、行政人口から各種集合処理

区域における普及人口を差し引くことで算定した。個別処理区域内における「個人設置型浄化槽人

口」、「その他（単独浄化槽等）」、「汲み取り人口」については、市内部資料を基に設定した。 
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表 7-1 石巻市生活排水処理施設別調書（令和 7 年度版） 
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計
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(4) 将来の集合処理区域内人口 

 将来の集合処理区域内人口について、流域関連公共下水道は処理分区別に下水道計画人口を按分

する。なお、既存の全体計画人口に対し、下水道区域内人口に対する現況人口比率を乗じる事で設定

した。 

表 7-2 全体計画面積（北上川下流処理区） 

 

表 7-3 全体計画人口（北上川下流処理区） 

  

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)
幹線名 備  考

追加 削除 今回計画 増減

門脇 石巻 430.50  -  179.60 250.90 -179.60

中央第1 石巻 29.10  -  3.60 25.50 -3.60

中央第2 石巻 26.20  -  1.50 24.70 -1.50

中央第3 石巻 144.30  -  48.20 96.10 -48.20

中里第1 石巻 214.60  -   -  214.60  -  

中里第2 石巻 38.40  -   -  38.40  -  

中里第3 石巻 41.60  -   -  41.60  -  

新境 石巻 23.40  -  4.30 19.10 -4.30

蛇田 石巻 117.50  -  6.40 111.10 -6.40

青葉西 矢本鳴瀬 211.20  -  149.30 61.90 -149.30

青葉東 矢本鳴瀬 193.40  -  53.70 139.70 -53.70

蛇田西 河南 187.50  -  129.20 58.30 -129.20

新下堀 河南 55.00  -  2.40 52.60 -2.40

刈場 石巻 47.90  -  6.10 41.80 -6.10

沼向 石巻 10.40  -   -  10.40  -  

広淵 河南 459.00 0.10 0.30 458.80 -0.20

関ノ入 河南 120.50 0.10 1.20 119.40 -1.10

須江 河南 23.00  -  0.10 22.90 -0.10

中埣 河南 57.00  -  0.80 56.20 -0.80

曽波ノ神 石巻 160.30 0.10 0.30 160.10 -0.20
石巻地区小計 1,771.00  -  584.30 1,186.70 -584.30

河南地区小計 819.80 0.30 2.70 817.40 -2.40
北上川下流処理区 計 2,590.80 0.30 587.00 2,004.10 -586.70

河
南
地
区

地
区
名

石
巻
地
区

処理分区名 変更後変更前
（令和5年度）

単位：人

全体計画（令和17年度）

処理分区名 変更後 備  考

今回計画 増減

門脇 7,677 0.12 11,950 6,600 -5,350

中央第1 1,459 0.02 1,490 1,250 -240

中央第2 1,277 0.02 1,250 1,100 -150

中央第3 3,728 0.06 4,380 3,210 -1,170

中里第1 11,357 0.17 9,970 9,780 -190

中里第2 1,198 0.02 1,180 1,030 -150

中里第3 1,945 0.03 1,700 1,670 -30

新境 945 0.01 860 810 -50

蛇田 5,929 0.09 4,840 5,100 +260 蛇田地区は震災以降、人口が増加している

青葉西 3,849 0.06 4,530 3,310 -1,220

青葉東 7,859 0.12 7,820 6,760 -1,060

蛇田西 1,828 0.03 2,930 1,570 -1,360

新下堀 1,432 0.02 1,640 1,230 -410

刈場 1,488 0.02 1,280 1,280  -  

沼向 18 0.00 20 20  -  

広淵 8,045 0.12 6,980 6,920 -60

関ノ入 2,296 0.03 2,340 1,970 -370

須江  -   -   -   -   -  

中埣 167 0.00 320 140 -180

曽波ノ神 4,016 0.06 3,520 3,450 -70

51,989 0.78 55,840 44,720 -11,120

14,524 0.22 13,160 12,480 -680

66,513 1.00 69,000 57,200 -11,800

変更前
（令和5年度）

地
区
名

現況
割合
（％）

石
巻
地
区

河
南
地
区

石巻地区 小計

河南地区 小計

北上川下流処理区 合計
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表 7-4 全体計画面積（北上川下流東部処理区）（1/3） 

 

  

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)
幹線名 備  考

追加 削除 今回計画 増減

石巻東第1 欠番 5.80 - 5.80  -  -5.80 処理分区の全域削除

石巻東第2 女川 48.30 - 34.50 13.80 -34.50

石巻東第3 女川 124.40 - 19.90 104.50 -19.90

石巻東第4 女川 101.60 - 3.10 98.50 -3.10

石巻東第5 女川 2.10 - - 2.10 -

石巻東第6 女川 0.50 - - 0.50 -

石巻東第7 女川 0.70 - - 0.70 -

石巻東第8 女川 53.70 - 21.80 31.90 -21.80

石巻東第9-1 女川 6.00 - - 6.00 -

石巻東第9-2 女川 0.70 - - 0.70 -

石巻東第9-3 女川 1.10 - - 1.10 -
石巻東第10 女川 50.40 - 10.30 40.10 -10.30

石巻東第11-1 女川 0.20 - - 0.20 -

石巻東第11-2 女川 18.30 - - 18.30 -

石巻東第12 女川 0.40 - - 0.40 -

石巻東第13 女川 0.40 - - 0.40 -

石巻東第14 女川 0.50 - - 0.50 -
石巻東第15 女川 13.10 - 1.00 12.10 -1.00

石巻東第16 女川 73.30 - 1.60 71.70 -1.60

石巻東第17 女川 0.30 - 0.20 0.10 -0.20

石巻東第18 女川 0.80 - 0.20 0.60 -0.20

石巻東第19 女川 2.30 - 0.50 1.80 -0.50

石巻東第20 女川 0.70 - 0.40 0.30 -0.40

石巻東第21 女川 4.10 - - 4.10 -

石巻東第22 女川 0.60 - 0.30 0.30 -0.30

石巻東第23 女川 2.80 - 0.10 2.70 -0.10

石巻東第24 女川 0.90 - 0.30 0.60 -0.30

石巻東第25 女川 16.60 - - 16.60 -

石巻東第26 女川 12.60 - 0.60 12.00 -0.60

石巻東第27 女川 4.70 - 0.60 4.10 -0.60

石巻東第28 女川 3.70 - 0.50 3.20 -0.50

石巻東第29 女川 3.30 - 0.50 2.80 -0.50

石巻東第30 女川 30.20 - - 30.20 -

石巻東第31 女川 5.80 - 0.70 5.10 -0.70

石巻東第32 女川 12.30 - 0.80 11.50 -0.80

地
区
名

処理分区名

石
巻
地
区
東

変更後変更前
（令和5年度）
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表 7-5 全体計画面積（北上川下流東部処理区）（2/3） 

 

  

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)
幹線名 備  考

追加 削除 今回計画 増減

石巻北第1 河北･桃生 12.20 - 4.50 7.70 -4.50

石巻北第2 河北･桃生 58.40 - 9.50 48.90 -9.50

石巻北第3 河北･桃生 36.50 - 4.00 32.50 -4.00

石巻北第4 河北･桃生 60.40 - - 60.40 -

石巻北第5 欠番  -  - -  -  -

石巻北第6 欠番 19.80 - 19.80  -  -19.80 処理分区の全域削除

石巻北第7 河北･桃生 42.60 - 4.40 38.20 -4.40

石巻北第8-1 河北･桃生 1.90 - - 1.90 - 旧石巻北第8-11

石巻北第8-2 河北･桃生 0.40 - - 0.40 - 旧石巻北第8-12

石巻北第9 河北･桃生 2.20 - - 2.20 -

石巻北第10 河北･桃生 0.50 - - 0.50 -

石巻北第11 河北･桃生 1.70 - - 1.70 -

石巻北第12 河北･桃生 0.80 - - 0.80 -

石巻北第13 河北･桃生 0.90 - - 0.90 -

石巻北第14 河北･桃生 0.90 - - 0.90 -

石巻北第15 河北･桃生 2.70 - 2.00 0.70 -2.00

石巻北第16 河北･桃生 1.50 - - 1.50 -

石巻北第17 河北･桃生 4.00 - - 4.00 -

石巻北第18 河北･桃生 6.20 - - 6.20 -

石巻北第19 河北･桃生 2.30 - 0.40 1.90 -0.40

石巻北第20 河北･桃生 0.10 - - 0.10 -

石巻北第21 河北･桃生 2.70 - 0.90 1.80 -0.90

石巻北第22 河北･桃生 5.10 - 0.80 4.30 -0.80

石巻北第23 河北･桃生 6.80 - 1.10 5.70 -1.10

石巻北第24 河北･桃生 8.90 - 1.90 7.00 -1.90

石巻北第25 河北･桃生 9.80 - 0.70 9.10 -0.70

石巻北第26 河北･桃生 3.00 - - 3.00 -

石巻北第27 河北･桃生 18.90 - - 18.90 -

石巻北第28 河北･桃生 1.00 - - 1.00 -

石巻北第29 河北･桃生 1.40 - - 1.40 -

石巻北第30 河北･桃生 5.10 - 0.80 4.30 -0.80

石巻北第31 河北･桃生 9.20 - 0.60 8.60 -0.60

石巻北第32 河北･桃生 2.70 - 0.40 2.30 -0.40

石巻北第33 河北･桃生 0.30 - - 0.30 -

石巻北第34 河北･桃生 14.70 - - 14.70 -

石巻北第35 河北･桃生 7.60 - 1.60 6.00 -1.60

石巻北第36 河北･桃生 10.30 - - 10.30 -

石巻北第37 河北･桃生 3.10 - 0.20 2.90 -0.20
石巻北第38 河北･桃生 3.60 - 1.80 1.80 -1.80

石
巻
地
区
北

地
区
名

処理分区名 変更後変更前
（令和5年度）
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表 7-6 全体計画面積（北上川下流東部処理区）（3/3） 

 

  

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)
幹線名 備  考

追加 削除 今回計画 増減

桃生第1 河北･桃生 206.80 - 31.10 175.70 -31.10

桃生第1-2 欠番  -  - -  -  -

桃生第2 河北･桃生 115.60 - 30.90 84.70 -30.90

桃生第3 欠番  -  - -  -  -

桃生第4 欠番  -  - -  -  -

河北第1 欠番  -  - -  -  -

河北第2 河北･桃生 27.50 - 3.90 23.60 -3.90

河北第3-1 河北･桃生 28.70 - 16.60 12.10 -16.60

河北第3-2 河北･桃生 1.20 - 0.50 0.70 -0.50

河北第4 河北･桃生第2 45.90 - 34.80 11.10 -34.80

河北第5 河北･桃生 42.80 - 16.10 26.70 -16.10

河北第6 河北･桃生 25.50 - 11.10 14.40 -11.10

河北第7 河北･桃生 43.40 - 14.30 29.10 -14.30

河北第8 河北･桃生 6.90 - 1.80 5.10 -1.80

河北第9 河北･桃生 6.30 - 1.70 4.60 -1.70

河北第10 河北･桃生 11.20 - - 11.20 -

河北第11 欠番  -  - -  -  -

河北第12 河北･桃生 1.40 - - 1.40 -

河北第13 河北･桃生 2.10 - - 2.10 -

河北第14 河北･桃生 7.90 - - 7.90 -

石巻地区東小計 603.20 - 103.70 499.50 -103.70

石巻地区北小計 370.20 - 55.40 314.80 -55.40

桃生地区小計 322.40 - 62.00 260.40 -62.00

河北地区小計 250.80 - 100.80 150.00 -100.80
北上川下流東部処理区 計 1,546.60 - 321.90 1,224.70 -321.90

桃
生
地
区

河
北
地
区

地
区
名

処理分区名 変更後変更前
（令和5年度）
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表 7-7 全体計画人口（北上川下流東部処理区）（1/3） 

 

  

単位：人

全体計画（令和17年度）

処理分区名 変更後 備  考

(今回見直し) 増減

石巻東第1  -   -  40  -  -40 処理分区の全域削除によるもの

石巻東第2 346 0.01 380 300 -80

石巻東第3 3,630 0.13 3,510 3,120 -390

石巻東第4 3,897 0.14 2,350 3,250 +900 震災以降、「さくら町」が新設された

石巻東第5 32 0.00 10 30 +20

石巻東第6 3 0.00 10 10  -  

石巻東第7 11 0.00 10 10  -  

石巻東第8 635 0.02 750 550 -200

石巻東第9-1 196 0.01 70 170 +100

石巻東第9-2 9 0.00 10 10  -  

石巻東第9-3 10 0.00 20 10 -10

石巻東第10 1,448 0.05 1,430 1,250 -180

石巻東第11-1 12 0.00 10 10  -  

石巻東第11-2 709 0.03 830 610 -220

石巻東第12  -   -  10 10  -  

石巻東第13  -   -  10 10  -  

石巻東第14  -   -  10 10  -  

石巻東第15 454 0.02 390 390  -  

石巻東第16 2,924 0.10 3,170 2,520 -650

石巻東第17  -   -   -   -   -  

石巻東第18 5 0.00 10 10  -  

石巻東第19 33 0.00 50 30 -20

石巻東第20 5 0.00 10 10  -  

石巻東第21 22 0.00 30 20 -10

石巻東第22 10 0.00 10 10  -  

石巻東第23 94 0.00 50 80 +30

石巻東第24 19 0.00 10 20 +10

石巻東第25 450 0.02 330 390 +60

石巻東第26 215 0.01 140 180 +40

石巻東第27 29 0.00 30 20 -10

石巻東第28 15 0.00 10 10  -  

石巻東第29 34 0.00 40 30 -10

石巻東第30 259 0.01 330 220 -110

石巻東第31 70 0.00 50 60 +10

石巻東第32 216 0.01 120 190 +70

変更前
（令和5年度）

地
区
名

現況
割合
（％）

石
巻
地
区



 

 104 

表 7-8 全体計画人口（北上川下流東部処理区）（2/3） 

 

  

単位：人

全体計画（令和17年度）

処理分区名 変更後 備  考

(今回見直し) 増減

石巻北第1 81 0.00 80 70 -10

石巻北第2 70 0.00 100 60 -40

石巻北第3 81 0.00 50 70 +20

石巻北第4 1,537 0.05 1,360 1,320 -40

石巻北第5  -   -   -   -   -  

石巻北第6  -   -  230  -  -230 処理分区の全域削除によるもの

石巻北第7 606 0.02 1,450 520 -930

石巻北第8-1 23 0.00 10 20 +10 旧石巻北8-11

石巻北第8-2 7 0.00 10 10  -  旧石巻北8-12

石巻北第9 21 0.00 10 20 +10

石巻北第10 9 0.00 10 10  -  

石巻北第11 16 0.00 10 10  -  

石巻北第12 4 0.00 10 10  -  

石巻北第13 5 0.00 10 10  -  

石巻北第14 2 0.00 10 10  -  

石巻北第15 4 0.00 10 10  -  

石巻北第16 72 0.00 40 60 +20

石巻北第17 118 0.00 100 100  -  

石巻北第18 315 0.01 260 270 +10

石巻北第19 78 0.00 90 70 -20

石巻北第20 2 0.00 10 10  -  

石巻北第21 16 0.00 30 10 -20

石巻北第22 71 0.00 80 60 -20

石巻北第23 206 0.01 120 180 +60

石巻北第24 269 0.01 170 230 +60

石巻北第25 168 0.01 350 140 -210

石巻北第26 125 0.00 210 110 -100

石巻北第27 696 0.02 570 600 +30

石巻北第28 38 0.00 130 30 -100

石巻北第29 70 0.00 30 60 +30

石巻北第30 40 0.00 10 30 +20

石巻北第31  -   -  10 10  -  

石巻北第32  -   -  10 10  -  

石巻北第33  -   -  10 10  -  

石巻北第34 152 0.01 10 110 +100

石巻北第35  -   -  10 10  -  

石巻北第36  -   -  10 10  -  

石巻北第37  -   -  10 10  -  

石巻北第38  -   -  10 10  -  

石巻北第39  -   -   -   -   -  北39～42は廃止

変更前
（令和5年度）

地
区
名

現況
割合
（％）

石
巻
地
区
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表 7-9 全体計画人口（北上川下流東部処理区）（3/3） 

 

  

単位：人

全体計画（令和17年度）

処理分区名 変更後 備  考

(今回見直し) 増減

河北第１  -   -   -   -   -  

河北第２ 394 0.01 430 340 -90

河北第3-1 142 0.01 270 120 -150

河北第3-2 18 0.00 20 20  -  

河北第４ 252 0.01 550 220 -330

河北第５ 1,016 0.04 720 830 +110

河北第６ 240 0.01 180 210 +30

河北第７ 678 0.02 790 580 -210

河北第８ 123 0.00 50 110 +60

河北第９ 67 0.00 70 60 -10

河北第10 165 0.01 140 140  -  

河北第11  -   -   -   -   -  

河北第12 39 0.00 40 30 -10

河北第13 16 0.00 20 10 -10

河北第14 137 0.00 110 120 +10

桃生第1 2,524 0.09 2,350 2,170 -180

桃生第２ 1,513 0.05 1,680 1,300 -380

20,694 0.74 19,880 17,840 -2,040

3,287 0.12 3,390 2,790 -600

4,037 0.14 4,030 3,470 -560

28,018 1.00 27,300 24,100 -3,200

変更前
（令和5年度）

地
区
名

現況
割合
（％）

河
北
地
区

桃

生

地

区

石巻地区 小計

河北地区 小計

桃生地区 小計

北上川下流東部処理区 計
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表 7-10 全体計画面積（飯野川・北上・鮎川処理区） 

 

 

 

 

表 7-11 全体計画人口（飯野川・北上・鮎川処理区） 

 

 

(5) 将来の個別処理区域内人口 

 将来の個別処理区域内の人口については、各将来年度における行政人口から集合処理区域におけ

る普及人口を差し引くことで算定した。個別処理区域内における「個人設置型浄化槽人口」、「その他

（単独浄化槽等）」、「汲み取り人口」については、市内部資料を基に設定した。 

  

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)

地区 備  考

追加 削除 今回計画 増減

既存市街地 64.60  -  12.90 51.70 -12.90

その他 62.40  -  26.50 35.90 -26.50

飯野川処理区 計 127.00  -  39.40 87.60 -39.40

変更前
（令和5年度）

変更後

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)

系統 備  考

追加 削除 今回計画 増減

北上1号 11.80  -   -  11.80 -

北上2号 23.80  -   -  23.80 -

北上3号 27.50  -   -  27.50 -

北上処理区 計 63.10  -   -  63.10 -

変更前
（令和5年度）

変更後

単位：ha

全 体 計 画 区 域 面 積 事 業 計 画 区 域 面 積(ha)

系統 備  考

追加 削除 今回計画 増減

十八成幹線 十八成 17.05  -   -  17.05 -

牡鹿病院系他 11.07  -  2.80 8.27 -2.80

鮎川幹線 鮎川浜 48.88  -  4.30 44.58 -4.30

処理場直接  -   -   -   -  -

鮎川処理区 計 77.00  -  7.10 69.90 -7.10

変更前
（令和5年度）

変更後

単位：人

全体計画（令和17年度）

処理分区名 変更後 備  考

今回計画 増減

河北地区 飯野川処理区 2,130 1.00 2,000 1,800 -200

北上地区 北上処理区 1,014 1.00 800 700 -100

牡鹿地区 鮎川処理区 677 1.00 600 500 -100

地区名 現況
割合
（％） 変更前

（令和5年度）



 

 107 

7.2.2 整備面積・概算事業費の算定 

(1) 整備面積 

 将来の整備面積については、令和 17 年度に生活排水処理施設整備が概成するものと考え設定し

た。 

 未整備面積は、北上川下流処理区で 169.13ha、北上川下流東部処理区で 23.83ha の合計

192.96ha となる見込みである。 

 

表 7-12 整備予定面積 

 

 

(2) 個別処理設置基数 

 市町村設置型浄化槽については、北上地区でのみ実施されており、その将来整備基数は市内部資

料より 1 基/年と設定した。 

 個人設置型浄化槽の将来整備基数は、市内部資料より 50 基/年と設定した。 

 

(3) 概算事業費 

 公共下水道事業における将来の未普及解消に関する事業費については、石巻市資料より令和 9 年

度までは 400 百万円/年（うち補助：単独＝50：50）、令和 10 年から生活排水処理施設整備の概成

予定である令和 17 年度までは 700 百万円/年（うち補助：単独＝50：50）と設定した。 

 農業集落排水事業及び漁業集落排水事業については、生活排水処理施設整備が概成しているた

め、新規整備費用は計上していない。 

 市町村設置型浄化槽及び個人設置型浄化槽については、市内部資料より設定した。 

 

7.2.3 農業集落排水施設の統廃合について 

 令和 17 年度までに本町、定川、和渕、笈入、倉埣地区の統廃合を予定している。 

  

単位：ha

下水道全体計画区域面積

既計画 今回計画 増減

北上川下流処理区 2,590.80 1,655.70 -935.10 1,553.30 102.40

北上川下流東部処理区 1,546.60 1,155.70 -390.90 1,117.20 38.50

 単独公共下水道
飯野川処理区 127.00 87.60 -39.40 85.60 2.00

北上処理区 63.10 63.10 0.00 63.10 0.00

鮎川処理区 77.00 69.90 -7.10 69.90 0.00

合　　　計 4,404.50 3,032.00 -1,372.50 2,889.10 142.90

整備済
面積

未整備
面積

流域関連公共下水道

特定環境保全公共下水道

区　　分 処理区名
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7.2.4 整備計画の策定 

 ここまでの検討で設定した内容を基に、令和 27 年度までの整備計画を表 7-13～表 7-15 にまと

める。 

表 7-13 普及率・水洗化人口の算定 その 1（県様式より抜粋） 
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表 7-14 普及率・水洗化人口の算定 その 2（県様式より抜粋） 
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表 7-15 整備面積・概算事業費の算定（県様式より抜粋） 
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7.3  中期計画 

 令和 17 年度を目標年次とした中期計画の整備区域を図 7-1 に示す。 

 

 

図 7-1 中期計画の整備区域 
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7.4  長期計画 

 令和 27 年度を目標年次とした中期計画の整備区域を図 7-2 に示す。 

 

 

図 7-2 長期計画の整備区域 
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第8章  汚泥処理 

8.1  汚泥処理 

8.1.1 汚泥処理検討 

 従来、汚泥処理は水処理と一体的に行なうことが多いが、今後の人口減少下における下水道等の

事業計画の策定においては、小規模化・分散化する水処理施設が多くなることが想定されることか

ら、汚泥処理については、ある程度まとめて一括処理する等、効率的かつ効果的な手法の選定が必要

となる。 

 都道府県レベルでは、広域汚泥処理（流域下水汚泥処理事業やスクラム（特定下水道施設共同整備

事業）等）やＭＩＣＳ（生活排水処理施設共同整備事業）に代表される汚泥を共同で処理する事業間

連携の可能性についても視野に入れた検討を行う必要があるが、市町村レベルでの検討としては、

汚泥処理の現状と将来計画について整理し、発生汚泥量、汚泥処理費用について検討する。 

 

 

 

図 8-1 汚泥処理検討フロー 

  

汚泥処理の現況と計画の整理

市町村検討事項

発生汚泥量の算出

汚泥処理費用の算出

広域汚泥処理
汚泥処理の事業間連携の検討

バイオソリッド利活用
基本計画への情報提供

都道府県検討事項
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8.1.2 現況（令和 6 年度）の汚泥処理状況 

 行政による汚泥処理のうち、北上川下流処理区、北上川下流東部処理区については流域下水道（県

管理）によって処理されていることから検討対象外とする。事業別処理区別（地区別）の汚泥処分量

の推移を表 8-1 に、現況の１人当たり処分量を表 8-2 に示す。 

表 8-1 汚泥処分量の推移 

 

表 8-2 現況の１人当たり汚泥処分量 

  

年間汚泥処分量

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

北上 発酵堆肥化（t/年） 62.8 55.9 62.4 55.1 50.3

飯野川 発酵堆肥化（t/年） 416.0 582.8 601.9 634.3 723.4

鮎川 発酵堆肥化（t/年） 56.0 60.6 66.1 55.9 45.3

534.8 699.3 730.3 745.3 819.0

和渕 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理（m
3
/年） 129.6 129.6 158.4 180.0 194.4

定川 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理（m
3
/年） 324.0 324.0 410.4 392.4 410.4

笈入 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理（m
3
/年） 324.0 324.0 345.6 324.0 336.6

中道 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理（m3/年） 180.0 198.0 175.0 180.0 162.0

倉埣 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理（m3/年） 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0

1117.6 1135.6 1249.4 1236.4 1263.4

漁業集落排水 月浦・侍浜 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理（m
3
/年） 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

事業名

公共下水道

農業集落排水

計（m3/年）

計（t/年）

汚泥処理方法処理区名等

水洗化人口

（人） 処分量 1人当たり 処分量 1人当たり

（m3/年） （m3/人・年） （m3/年） （m3/人・年）

北上 709 50.3 0.1 - -

飯野川 1,568 723.4 0.5 - -

鮎川 517 45.3 0.1 - -

計（t/年） 2,794 819.0 0.6 - -

和渕 809 - - 194.4 0.2

定川 935 - - 410.4 0.4

笈入 678 - - 336.6 0.5

中道 238 - - 162.0 0.7

倉埣 358 - - 160.0 0.4

計（m3/年） 3,018 - - 1,263.4 2.3

漁業集落排水 月浦・侍浜 37 - - 36.0 1.0

5,849 819.0 0.6 1,299.4 3.3

※令和6年度実績

堆肥化 脱窒素+高度処理

年間汚泥処分量

処理区名等事業名

合計

公共下水道

農業集落排水
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 現況の汚泥処分方法と汚泥処分費用を表 8-3 に示す。 

 

表 8-3 現況の汚泥処分費用 

 

  

事業名 処理区名等 水洗化人口 （人） 処分先※1
年間 1人当たり 処分方法

（千円/年） （円/人・年）

北上 709 ① 787 1,110 発酵堆肥化

飯野川 1,568 ② 13,955 8,900 発酵堆肥化

鮎川 517 ① 799 1,546 発酵堆肥化

計（t/年） 2,794 - 15,541 5,562 -

和渕 809 ③ 2,810 3,473 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

定川 935 ③ 6,200 6,631 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

笈入 678 ③ 5,129 7,565 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

中道 238 ③ 3,069 12,895 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

倉埣 358 ③ 3,124 8,726 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

計（m
3
/年） 3,018 - 20,332 6,737 -

漁業集落排水 月浦・侍浜 37 ③ 576 15,568 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

5,849 - 36,449 6,232 -

※令和6年度実績

※1：処分先　 　　①日本環境株式会社　白石事業所

　　　　　　　　　　　②ジャパンサイクル㈱

　　　　　　　　　　　③石巻広域東部衛生センター

農業集落排水

合計

費用

公共下水道
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8.1.3 将来（令和 17 年度）の汚泥処分量及び汚泥処分費用 

 将来の水洗化人口に、現況の汚泥処理状況より算出した 1 人当たりの汚泥処分量及び汚泥処分費

用を乗じて、将来の汚泥処分量及び汚泥処分費用を算出した。算定結果を表 8-4及び表 8-5に示す。 

 なお、現況（令和 6 年度）からの変更事項は下記のとおりである。 

 

・農業集落排水事業の和渕、定川、笈入、倉埣の４地区は、下水道へ接続するため対象外となる。 

 

表 8-4 将来の汚泥処分量 

 

  

水洗化人口
※

（人） 処分量 1人当たり 処分量 1人当たり

（m3/年） （m3/人・年） （m3/年） （m3/人・年）

北上 700 49.7 0.1 - -

飯野川 1,800 830.4 0.5 - -

鮎川 500 43.8 0.1 - -

計（t/年） 3,000 923.9 0.6 - -

中道 244 - - 166.1 0.7

漁業集落排水 月浦・侍浜 28 - - 27.2 1.0

3,272 923.9 0.6 1,411.5 3.3

※AP（アクションプラン）整備計画調書より

合計

農業集落排水

公共下水道

事業名 処理区名等
堆肥化 脱窒素+高度処理

年間汚泥処分量
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表 8-5 将来の汚泥処分費用 

 

 

 

 表 8-6 に現況と将来の汚泥処分量及び処分費用を示す。 

 

表 8-6 汚泥処分量及び処分費用の比較 

 

  

事業名 処理区名等 水洗化人口 （人） 処分先
※1

年間 1人当たり 処分方法

（千円/年） （円/人・年）

北上 700 ① 777 1,110 発酵堆肥化

飯野川 1,800 ② 16,019 8,900 発酵堆肥化

鮎川 500 ① 773 1,546 発酵堆肥化

計（t/年） 3,000 - 17,570 5,562 -

中道 244 ③ 3,146 12,895 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

漁業集落排水 月浦・侍浜 28 ③ 436 15,568 膜分離型高負荷脱窒素処理+高度処理

3,272 - 40,419 6,232 -

※1：処分先　 　　①日本環境株式会社　白石事業所

　　　　　　　　　　　②ジャパンサイクル㈱

　　　　　　　　　　　③石巻広域東部衛生センター

合計

公共下水道

農業集落排水

費用

堆肥化 脱窒素+高度処理 堆肥化 脱窒素+高度処理 処分費 単価 堆肥化 単価

（m
3
/年） （t/年） （m

3
/年） （t/年） （千円） （円/人） （千円） （円/人）

819.0 1,299.4 923.9 1,411.5 36,449 6,232 40,419 6,232

現況（令和6年度） 将来（令和17年度）

汚泥処分量 汚泥処分費用

現況（令和6年度） 将来（令和17年度）
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石巻市生活排水処理基本構想図 

 処理区域、処理方法を区分した「石巻市生活排水処理基本構想図」は別添のとおり。 

 参考に縮小版を以下に示す。 

 

 

石巻市生活排水処理基本構想図（縮小版） 

農業定川地区  

農業倉埣地区  

農業和渕地区  

農業笈入地区  

農業本町地区  


