
変更契約情報 

請 負 人  高橋建工  代表 高橋右一 

工 事 ( 業 務 ) 名  小網倉漁港物揚場他補修工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ６，７６７，２５０ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ６ 月 ２２ 日  平成    年    月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ６ 月 ２２ 日から 
平成 ２２ 年   ９ 月 １７ 日まで 

平成    年    月    日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額    ７，４９９，１００ 円   ○増減額 ７３１，８５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年  ９ 月  １ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成  － 年  － 月  － 日から  平成  － 年  － 月  － 日まで 

変 更 内 容

１．舗装工事において、現地精査の結果に伴い、舗装面積を変更する。 

２．－２.０ｍ物揚場の路面切削工において、路面切削機で施行出来ない箇所をは

つり工に変更する。 

 


