
変更契約情報 

26-010-01 

請  負  人 佐藤建設株式会社 佐藤 秀徳 

工事（業務）名 雄勝(羽坂、桑浜・大浜)地区防災集団宅地造成関連付帯（その 2）工事 

変

更

前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請負代金額（概算）   ６，９６６，０００円        円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ４月２２日 平成  年  月  日 

工     期 

（履行期間） 

平成２６年 ４月２２日から 

平成２６年１０月３１日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変

更

後 

変更後請負代金額 ８，７８５，８００円 ○増減額１，８１９，８００円 

変更契約締結年月日 平成２６年１０月２４日 

工      期 

（履行期間） 
平成２６年 ４月２２日から 平成２６年１０月３１日まで 

変 更 内 容 

羽坂地区の施工にあたり、石巻地方広域水道企業団との協議の結果、配

水方法の変更による管種及び施設の変更に伴う管路延長と施設内容を

別紙変更対照表のとおり変更する。  

 


