
変更契約情報 

26-030-02 

請 負 人 株式会社 ドーコン東北支店 

工 事 ( 業 務 ) 名  石巻市不動沢ほか２排水区下水道施設（雨水）災害復旧設計業務 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    １２，３６６，０００ 円 １２，３６６，０００ 円 

契 約 締 結 年 月 日 平成 ２６ 年  ５ 月 ２６ 日 平成 ２６ 年 １２ 月 ２４ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６ 年５ 月２６日から 

平成 ２６ 年１２月２６日まで 

平成 ２６年５月２６日から 

平成 ２７年３月２０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額      １２，１８２，４００円  増減額１８３，６００円 

変更契約締結年月日  平成２７年３月１０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成―年―月―日から平成―年―月―日まで 

変 更 内 容 

本業務は、東日本大震災で被災を受けた不動沢及び湊排水区の雨水管渠

の復旧に係る設計業務である。管渠や排水路などの復旧計画の検討及び

現地調査の結果、数量を変更する。 

 


