
変更契約情報 

26-106-4 

請 負 人 ㈱日水コン東北支所 

工事 (業務 )名  流留第一排水区（雨水）管渠詳細設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １２，７４４，０００円  １２，７４４，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年８月１日  平成２７年９月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年８月１日から 

 平成２７年２月２７日まで 

 平成２６年８月１日から 

 平成２８年３月２５日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ２０，５１４，６００円    増額７，７７０，６００円 

変更契約締結年月日  平成２８年２月１９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年８月１日から平成２８年３月２５日まで 

変 更 内 容 

本業務は、東日本大震災で被災を受けた流留第一排水区の雨水管渠の新設に

係る詳細設計業務であるが、当場所は宮城県東部地方振興事務所水産漁港部

による護岸工事と施工箇所が重複しているため、従前より協議を行っていた。

しかし県工事設計変更に伴い、雨水管渠設計についても変更する。 

 


