
土地利用計画図 工事写真（Ｈ26.5月末時点）

①
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地
区

面　　積 46.5 ha

計画人口 3,500 人

計画戸数 1,225 戸

移転先宅地 690 戸

公営住宅 535 戸

②
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田
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地
区

面　　積 27.4 ha

計画人口 2,050 人

計画戸数 612 戸

移転先宅地 285 戸

公営住宅 327 戸

③
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の
北
地
区

面　　積 5.6 ha

計画人口 490 人

計画戸数 204 戸

移転先宅地 42 戸

公営住宅 162 戸

④
新
渡
波
地
区

面　　積 17.8 ha

計画人口 960 人

計画戸数 193 戸

移転先宅地 84 戸

公営住宅 109 戸

⑤
新
渡
波
西
地
区

面　　積 11.1 ha

計画人口 570 人

計画戸数 181 戸

移転先宅地 51 戸

公営住宅 130 戸
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　毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。
今回は、市街地部における防災集団移転促進事業の進捗状況を紹介します。
次回は半島部の状況について紹介します。

〈防災集団移転促進事業とは〉
　災害危険区域内にある住居を、高台や内陸部へ集団で移転することを促進する事業です。
　市が移転先を整備し、移転対象者に住宅敷地を賃貸または譲渡します。

〈災害危険区域とは〉
　津波等の自然災害から市民の生命を守るため、法律に基づき、居住の用に供する建築物（住宅・アパート・ホテル・民宿・
児童福祉施設・医療施設など）の新築・建替え・増改築を禁止するものです。
　石巻市は平成24年12月1日に区域指定を行いました。
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○整備スケジュール ：工事 ：供給予定時期

○防災集団移転における生活再建支援
防災集団移転促進事業

○住宅ローンに対する助成：最大708万円（利子補給）
○引っ越し費用等に対する助成：最大78万円
　（実費補助）

＋
生活再建支援

○基礎支援金：被害の程度に応じて支給
　申込期限　平成27年4月10日
○加算支援金：被災世帯の生活再建方法に応じて支給

　 申込期限　平成30年4月10日

住宅地の詳細

　○移転先となる住宅地（市街地部）
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土地区画整理事業： 移転先
（住居系：新市街地）

災害危険区域： 移転元

土地区画整理事業
（住居系：既成市街地）
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主な復興事業の進捗状況と今後の予定 （第２2回：テーマ「市街地における防災集団移転促進事業の状況」）

地区名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 工事進捗率供給開始年度
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