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平成２８年度第２４回庁議提案 審議・報告・その他 

提 出 日：平成２９年３月２１日         

担当部・課：復興事業部復興住宅課〔内線５５５９〕 

①件  名 

 石巻市災害復興住宅供給計画（地区別整備計画等）の改定について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 石巻市防災集団移転団地・復興公営住宅事前登録制度における登録状況及び自立計画届出書の集計

結果を踏まえ、平成２８年１１月に計画戸数を４，５００戸から４，７００戸に改定したが、地区別

整備計画等については、平成２８年度中に改定することになっていた。 

【目的】 

  被災された方々の早期住宅再建を図るため、地区別整備計画等を改定し整備に着手するもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 公営住宅法（昭和２６年６月４日法律第１９３号） 

【〔震災復興基本計画との整合性 基本計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 第３章 施策の展開 

  施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

   ２ 住まいの再建 (1) 恒久住宅の復旧・復興 

 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２３年１０月   石巻市災害復興住宅供給計画の策定   

平成２４年 ４月   石巻市災害復興住宅供給計画の改定（計４回） 

～平成２７年 ４月 

平成２４月１０月   石巻市災害公営住宅地区別整備計画の策定 

平成２５年９～１１月 石巻市防災集団移転団地・復興公営住宅事前登録受付 

平成２６年７～８月  第２回石巻市防災集団移転団地・復興公営住宅事前登録受付 

平成２８年７～９月  自立計画届出書の配布・回収 

平成２８年１１月     石巻市災害復興住宅供給計画の一部改定 

⑤主な内容 

 

１ 市全体の計画戸数を４，５００戸から４，７００戸に改定したことに伴い、地区別整備計画を下

記のとおり改定する。 

 

（市街地部） 

 蛇田 釜大街道 中心 門脇 湊 渡波 河南河北 合計 

改定前 1,180戸 760 戸 650 戸 150 戸 430 戸 580 戸 100 戸 3,850戸 

改定後 1,230戸 920 戸 640 戸 150 戸 430 戸 630 戸 100 戸 4,100戸 

増減 50戸 160 戸 △10 戸 － － 50戸 － 250 戸 

 

 （半島沿岸部） 

 石巻 

半島 

河北 北上 雄勝 牡鹿 合計 

変更前 50戸 250 戸 70戸 100 戸 180 戸 650 戸 

変更後 40戸 240 戸 70戸 100 戸 150 戸 600 戸 

増減 △10 戸 △10 戸 － － △30 戸 △50 戸 
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２ 住戸確保における柔軟な対応及び入居希望者の選択肢の多様化を目的に 1K を追加する。 

   

 1～2 人世帯 2～3 人 4人以上 

変更前 
型別 1DK/1LDK/2DK 2LDK/3DK 3LDK/4LDK 

規模 約 45～55㎡ 約 56～65㎡ 約 66～80㎡ 

変更後 
型別 1K/1DK/1LDK/2DK 変更なし 変更なし 

規模 約 25～55㎡ 変更なし 変更なし 

 

３ 型別供給割合について、事前登録における世帯人数を反映させ、改定する。 

 

 1～2 人世帯 2～3 人 4人以上 

変更前 
型別 1DK/1LDK/2DK 2LDK/3DK 3LDK/4LDK 

供給割合 40％ 43％ 17％ 

変更後 
型別 1K/1DK/1LDK/2DK 2LDK/3DK 3LDK/4LDK 

供給割合 43％ 45％ 12％ 

 

 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  計画戸数を改定し、整備を進めることで、被災された方々の住まいの確保が図られる。 

【市財政の負担】 

  建設費については、復興交付金（国費率７／８）を活用し、市負担分については、公営住宅建設

事業債を活用し、家賃収入、家賃低廉化事業等補助により償還する。 

  今後の管理運営については、既存の市営住宅ストックを含め、全体的に調整を図る。 
 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

県内沿岸市町の整備計画戸数（平成２９年１月末時点） 

市町名 現計画戸数（当初） 市町名 現計画戸数（当初） 

仙台市 3,179戸（3,000 戸） 女川町 860 戸（700 戸） 

塩釜市   390戸（  300 戸） 名取市 716 戸（800 戸） 

東松島市 1,122戸（  860 戸） 岩沼市 210 戸（100 戸） 

南三陸町   738戸（1,000 戸） 亘理町 477 戸（400 戸） 

気仙沼市 2,087戸（2,000 戸） 七ヶ浜町 212 戸（200 戸） 
 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

 

 平成３０年度 復興公営住宅の整備完了 

 

⑨その他 

  

 ・整備に当っては、入居希望世帯数、取消状況等を考慮し、必要戸数を精査して整備を進めるとと

もに民間賃貸住宅の活用を図る。 
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