
H24年度 H25年度 H26年度 平成27年度 平成28年度
備 考

4 ７ 10 1

①須江地区
約21.1ha

全28区画
平成28年6月供用開始

②不動町地区
約2.5ha

全14区画
平成28年12月供用開始

○整備スケジュール

設計等

工事
事業計画決定

○整備手法
河川堤防や高盛土道路等、各種公共工事により移転を余儀なくされている事業所の移転先として、2地区を

市が産業用地として整備します。

産業用地整備事業

設計等

工事

都市計画決定

○完成写真（須江地区）

事業完了

○完成写真（不動町地区）

事業完了

事業完了


