
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 R1年度 R2年度

4 7 10 1 4 7 10 1

造成（盛土）

駐車場
H30.4.1
供用開始

多目的広場
R1.7.1
供用開始

多目的グラウンド
H30.4.1
供用開始

テニスコート
H30.4.1
供用開始

備蓄倉庫
H30.4.1
供用開始

こども広場
遊具広場

H31.3.31
供用開始

連絡歩道橋
H31.3.31
供用開始

法定手続き、許認可

施
設
整
備

事業スケジュール（令和元.8.1現在）

項　　目 備　　考
平成29年度 平成30年度

◎事業認可変更

石巻市総合運動公園（第三工区）整備事業

工事実施設計

石巻市総合運動公園（第三工区）整備事業 計画図

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

工事

工事

工事

工事

工事

工事

実施設計

実施設計 工事

連絡歩道橋

事業完了

事業完了


