

事業コード	10-101-001-001	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	庁舎災害時対策事業	事業期間	H23	～	H23	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
本庁舎、総合支所及び支所における浸水対策用ボートの配備を行う。		実施				
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
配備実施率	%	100				

事業コード	10-101-001-002	担当課	管財課	摘要		
事業名	総合支所耐震補強整備事業	事業期間	H23	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
河北総合支所庁舎の耐震補強工事及び牡鹿総合支所庁舎の耐震補強工事を行う。		実施設計	工事			
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%	5	100			

事業コード	10-101-002-003	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	災害用備蓄配備事業	事業期間	H23	～	H32	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
大震災の教訓を踏まえ、避難所等への食糧、飲料水、毛布等の災害用物資の配備を計画的に行う。		実施	実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
物資配備率	%	25	50	75	100	

事業コード	10-101-002-004	担当課	福祉総務課	摘要		
事業名	災害時要援護者避難支援事業		事業期間	H24	～	H24
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
平成20・21年度において、要援護者が避難時における簡易ベッド等を配置したが、今回の大震災で破損・流失したため、新たに要援護者用の簡易ベット、車椅子を配置することにより避難所での生活向上を図る。				実施		
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
物品配置率		%		100		

事業コード	10-101-003-005	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	避難ビル・避難タワー整備事業		事業期間	H24	～	H26
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
津波被害が甚大である沿岸部(避難困難区域)に災害用備蓄品を備えた避難ビルを設置する。設置については、民間ビルの指定又は避難タワーを整備する。 ・避難ビル30棟設置予定				指定 調査計画	指定 調査計画 本工事	本工事
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
津波避難ビル指定 避難タワー設置数		棟 棟		5	5 10	10

事業コード	10-101-003-006	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	都市防災総合推進事業		事業期間	H24	～	H32
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
避難可能な高台・施設への移動経路を強化するべく、高台及び公共施設への避難路を整備するとともに、避難先となる高台避難場所の整備を行う。同時に津波エネルギーの減衰や漂流物の捕捉に資する線上の緑地を整備する。				実施	実施	実施
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率		%		5	10	15

事業コード	10-102-001-007	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	防災行政無線デジタル化統合事業	事業期間	H23	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
防災行政無線の統合運用とデジタル機器による高機能化を図る。		実施 (H24～繰越)				
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
デジタル統合化率	%	0	100			

事業コード	10-102-001-008	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	移動系無線設備配備事業	事業期間	H23	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
大型避難所への移動系無線機を配備し情報通信体制を確保する。		実施 (H24～繰越)				
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
無線機配備数	箇所	0	61			

事業コード	10-102-001-009	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	FM放送中継局設置事業	事業期間	H24	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
コミュニティFMラジオ放送の可聴エリアを拡大し、災害情報・行政情報伝達機能を強化するため、中継局を設置する。 ・中継局8か所設置予定。			実施			
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%		100			

事業コード	10-102-002-010	担当課	防災対策課	摘要	
事業名	災害情報一斉配信事業	事業期間	H24	～	H24
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
エリアメールの導入、エリアメール及び既設メール配信サービスのJ-ALERTとの連動、すべての配信サービスの1端末化処理する。			実施		
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
配信設備完成率	%		100		

事業コード	10-102-002-011	担当課	防災対策課	摘要	
事業名	衛星系通信手段配備事業	事業期間	H23	～	H24
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
本庁、総合支所、支所、離島に衛星携帯電話の配備、また、本庁と各総合支所間において、衛星通信を利用したメール、FAX等の送受信設備を配備し、情報伝達の多重化を図る。		実施	実施		
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
配信設備完成率	%	50	100		

事業コード	10-103-001-012	担当課	防災対策課	摘要	
事業名	災害検証及び災害対応マニュアル作成事業	事業期間	H23	～	H23
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
「東日本大震災」の災害状況を踏まえ、石巻市地域防災計画並びに市の防災体制及び災害対応を検証し、今後の石巻市地域防災計画の見直しに資するとともに、同計画策定までに予想される災害に的確に対応するため、石巻市災害対応マニュアル（暫定版）を作成する。		実施			
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
作成率	%	100			

事業コード	10-103-001-013	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	地域防災計画改訂事業	事業期間	H24	～	H25	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
国の防災基本計画の修正に基づき、H24に地域防災計画「津波災害対策編」を新規策定するとともに、H25からは地域防災計画「風水害編・震災編・原子力編」の改訂を行う。			実施	実施		
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
完成率	%		30	100		

事業コード	10-103-001-014	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	ハザードマップ作成事業	事業期間	H24	～	H25	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
地域防災計画に基づく、浸水可能域、避難所、避難経路等を明記したハザードマップの作成、配付を行う。 ・H24は津浪ハザードマップを作成。			実施	実施		
	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
完成率	%		30	100		

事業コード	10-103-003-015	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	自主防災組織機能強化事業	事業期間	H23	～	H32	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
自主防災組織の更なる機能強化を促進し地域における防災力の向上、防災意識の醸成を図るため、防災資機材購入費、防災倉庫設置購入費、食糧備蓄購入費、防災訓練費の補助を行う。		実施	実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
自主防災組織率	%	70	75	80	85	

事業コード	10-103-004-016	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	避難路整備事業	事業期間	H24	～	H26	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
災害発生時の緊急輸送路、避難路等になりうる道路を市内各所に整備する。			実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
整備率	%		25	75	100	

事業コード	10-103-004-017	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	誘導表示板設置事業	事業期間	H24	～	H26	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
避難経路設定に伴い、避難場所、避難所、避難ビル・タワー、避難所案内板、避難誘導表示板等を設置する。			実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
表示板設置数	箇所		100	100	500	

事業コード	10-103-005-018	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	放射線測定器具配備事業	事業期間	H24	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
放射線量のきめ細やかな測定を行うため放射線測定器具を配備する。 ・各総合支所、支所に29台設置。			実施			
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
設置率	%		100			

事業コード	10-103-005-019	担当課	防災対策課	摘要		
事業名	放射線情報公開事業	事業期間	H24	～	H32	
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
市ホームページを利用した放射線量の測定データの提供や放射線量の基準値、放射線・放射能、原子力発電所の仕組みについての正しい知識の啓発を図るため、市民を対象に放射線教室を開催する。			実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
放射線教室開催	回		3	3	3	

事業コード	10-104-001-020	担当課	秘書広報課	摘要		
事業名	震災記録収集整理事業	事業期間	H23	～	H30	
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
震災の被災状況、復旧・復興への道程をアーカイブとして後世に伝えるためデジタルデータ等の収集整理を行う。		情報収集	情報収集 (一部委託)	情報収集	情報収集	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
データ等収集状況	%	12.5	25	37.5	50	

事業コード	10-104-002-021	担当課	総務課	摘要		
事業名	慰霊碑 (モニュメント) 建立事業	事業期間	H24	～	H27	
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
震災により犠牲となった方々を慰霊するため慰霊碑を建立する。本庁地区は、今後整備する「鎮魂の森公園」内に設置し、遺族の承諾を得られた方の名前を刻んだ銘板もあわせて設置する。本庁地区1箇所、各総合支所6箇所 (慰霊碑のみ) 計7箇所			市民検討 会議	庁内検討 委員会	建立	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%		10	30	80	

事業コード	10-201-001-022	担当課	総務課	摘要		
事業名	東日本大震災犠牲者追悼式	事業期間	H23	～	H32	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災により犠牲となった方々を追悼するため、市主催の追悼式を挙げる。主会場で追悼式挙げる(23年度:河北総合センター)主会場以外の地区(本庁及び各総合支所)には、祭壇及び献花台を設置し、一般の献花を受け付ける。		実施	実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
実施回数	回	1	1	1	1	

事業コード	10-201-002-023	担当課	市民協働推進課	摘要		
事業名	行政区再構築事業	事業期間	H23	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
不在行政区における行政委員の配置や、仮設住宅団地のコミュニティの円滑化のための新たな行政区の配置及び行政委員の配置を行う。		実施	実施			
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
行政区設置数	箇所	15	25			

事業コード	10-201-003-024	担当課	市民協働推進課	摘要		
事業名	コミュニティ形成支援補助事業	事業期間	H24	～	H32	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
住民主体による地域づくりのためのコミュニケーションづくりを推進するため、町内会や仮設住宅団地など比較的小さいエリアで開催するイベント事業等を支援する。			実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業申請数	件		370	370	370	



事業コード	10-201-003-025	担当課	市民協働推進課	摘要	
事業名	集会所等コミュニティ施設復旧整備事業	事業期間	H23	～	H32
事業概要(全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
震災により多くの住宅や公共施設が流失し、地域コミュニティが壊滅状態となった地域が数多く存在しているため、地域コミュニティの再生・形成に不可欠である集会所を整備する。	実施	実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
事業申請数	件	5	11	20	29

事業コード	10-201-004-026	担当課	市民協働推進課	摘要	
事業名	外国人相談窓口開設事業	事業期間	H23	～	H32
事業概要(全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
外国人も安心を実感できるまちとするため、外国人のための相談窓口を設置し、多言語で市政情報や専門相談機関の紹介等を行う。 ・現在対応言語：英語、中国語、韓国語、タガログ語	実施	実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
対応可能言語数	言語	4	4	5	6

事業コード	10-201-004-027	担当課	市民協働推進課	摘要	
事業名	日本語教室等開設事業	事業期間	H23	～	H32
事業概要(全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
本市で暮らす外国人の交流機会を増やすとともに、地域の国際化に寄与する団体の育成を図るため、外国人のための日本語教室を開催する団体に活動支援をする。	実施	実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
参加者数	人	30	40	40	50

事業コード	10-201-004-028	担当課	市民協働推進課	摘要	
事業名	多言語案内板設置事業	事業期間	H24	～	H24
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
言葉に不自由な外国人が災害時に迅速かつ的確に避難することができるように、指定避難所の案内板を多言語表示し、外国人が安心して生活できる住みよい環境を整備する。			実施		
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
設置件数	件		300		

事業コード	10-201-005-029	担当課	市民協働推進課	摘要	
事業名	地域自治システム構築支援事業	事業期間	H24	～	H32
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
震災で多くの自治組織や各種活動団体等にダメージがあることから、地域自治システムの構築を段階的に推進するため、自治組織の再生や基盤の整備を目的に行われる事業に対して財政的な支援を行う。			実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
事業申請数	件		17	17	17

事業コード	10-301-001-031	担当課	基盤整備課	摘要	
事業名	土地区画整理事業	事業期間	H24	～	H32
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
土地区画整理事業により、公共施設の整備改善と宅地利用の増進を行い、被災市街地の復興を図る。 (1釜・大街道、2門脇、3湊、4新蛇田、5新渡波：285Ha)  —標準的整備スケジュール— H24：調査設計、事業計画 H25：換地設計・実施設計 H26：建物補償・工事・造成工事 H27以降：公共施設工事			実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率	%		4	10	22

事業コード	10-301-001-032	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	津波地域復興拠点整備事業	事業期間	H24	～	H32	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
早期復旧に向けた公共公益施設等の一団の拠点(津波地域復興拠点市街地)の整備を行う。 ・新蛇田地区：17Ha  —標準的整備スケジュール— H24：調査設計 H25：調査設計、用地買収 H26以降：整備			実施	実施	実施	
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率		%		2	70	77

事業コード	10-301-001-033	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	優良建築物等整備事業	事業期間	H24	～	H27	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
被災した市街地において、共同住宅や複合建築物等を整備する際、民間事業者に対して支援する。  —補助対象経費— ・調査設計計画、土地整備、共同施設整備			実施	実施	実施	
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
実施率		%		3	15	51

事業コード	10-301-001-038	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	市街地再開発事業	事業期間	H24	～	H27	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
被災市街地の商業施設や公共住宅等の一体的整備を図り津波避難ビルとしての機能も有する複合ビルを整備する。  —標準的整備スケジュール— H24：調査設計 H25：調査設計、土地整備 H26：土地整備、建築工事 H27建築工事			実施	実施	実施	
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率		%		4	20	63

事業コード	10-301-002-039	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	防災集団移転促進事業	事業期間	H23	～	H26	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災により、今後の土地利用計画において住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居を、安全な高台または内陸部へ防災のため集団的移転の推進を図る。 ・63地区 221.9Ha  —標準的整備スケジュール— H23：調査設計 H24以降：調査設計、用地取得、整備		実施	実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
整備率	%	1	22	77	100	

事業コード	10-301-002-041	担当課	歴史文化資料展示施設整備対策室	摘要		
事業名	埋蔵文化財発掘調査事業	事業期間	H23	～	H30	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
文化財保護法等に基づき、震災により住宅や店舗等を失った市民が新たに住居や店舗の建築等を行う際に、必要となる埋蔵文化財の発掘調査を実施する。 また、大規模開発等における事前の分布調査、試掘・確認調査及び重要遺跡の保存目的調査を実施する。		実施	実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
発掘届等に対する着手率	%	100	100	100	100	

事業コード	10-301-003-043	担当課	道路課	摘要		
事業名	道路橋りょう等応急復旧事業	事業期間	H23	～	H26	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災で被災を受けた道路や橋りょう等の応急復旧により機能の暫定回復を図り、安全で円滑な通行を確保する。 ・原材料、備品、ポンプ借上料		応急復旧	応急復旧	応急復旧	応急復旧	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%	70	80	90	100	

事業コード	10-301-003-044	担当課	道路課	摘要		
事業名	道路橋りょう災害復旧事業	事業期間	H23	～	H25	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災で被災を受けた道路や橋りょう等の公共土木施設を復旧する。 ・道路延長：314,684m		復旧工事	復旧工事	復旧工事		
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%	12	56	100		

事業コード	10-301-003-045	担当課	道路課	摘要		
事業名	道路街路灯復旧事業	事業期間	H23	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災で被災を受けた道路街路灯の復旧を図る。 ・市内街路灯修繕		応急復旧	応急復旧			
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%	74	100			

事業コード	10-301-003-047	担当課	道路課	摘要		
事業名	河川災害復旧事業	事業期間	H23	～	H24	
事業概要(全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災で被災を受けた河川の護岸等について、大雨時の出水による氾濫を防止を防ぐため、早期に復旧する。 ・L=174m		応急復旧 本復旧 (H24～繰越)				
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%	0	100			

事業コード	10-301-003-048	担当課	道路課	摘要		
事業名	道路冠水対策事業	事業期間	H24	～	H27	
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災により道路沈下したため、高潮時に道路冠水することから道路嵩上げし、通行車両の安全を確保する。 L=61,020m			嵩上工事	嵩上工事	嵩上工事	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%		16	44	72	

事業コード	10-301-003-050	担当課	道路課	摘要		
事業名	橋りょう改良事業	事業期間	H25	～	H27	
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
歩行者等の安全や災害時にも安定した物資の輸送路を確保する。 (全体計画) 耐震補強 (住吉跨線橋, 中埴橋, 石巻大橋) 架け替え (蛇田新橋)				耐震補強設計	架替	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%			56	78	

事業コード	10-301-003-051	担当課	道路課	摘要		
事業名	道路新設改良事業	事業期間	H23	～	H27	
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
交通の円滑化と緊急時の避難路としての機能を図るため、市内各地域の幹線道路を整備する。 ・南経塚鹿又線道路改良事業 L=1,650m ・山崎馬鞍線道路改良事業 L=990m ・流留真野沢田線道路改良事業 L=710m ・屋敷浜・猪落線道路改良事業 L=1,550m ・大瓜地区避難路整備事業 L=2,130m ・小泊小指線災害防除事業 L=143.9m ・河南地区防災拠点道路整備事業 L=750m ・単独線道路改良事業 L=3,200m		実施	実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値	
事業進捗率	%	1	14	45	77	

事業コード	10-301-003-058	担当課	基盤整備課	摘要	
事業名	道路橋りょう整備事業	事業期間	H24	～	H28
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
街路事業により、道路交通ネットワークの充実を図る。 (釜・大街道、中央、湊、半島地区の避難路整備)  —標準的整備スケジュール— H24：調査設計 H25以降：用地取得、整備			実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率	%		4	34	72

事業コード	10-301-003-059	担当課	基盤整備課	摘要	
事業名	街路整備事業	事業期間	H23	～	H29
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
街路事業により、道路交通ネットワークの充実を図る。21路線33.8km ・御所入長浜線・南光門脇線 ・湊地区新規都市計画道路 ・渡波稲井地区都市計画道路 ・石巻工業港運河線 ・中屋敷双葉地区都市計画道路 ・石巻工業港曾波神線  —標準的整備スケジュール— H23：調査設計 H24：調査設計、用地取得 H25以降：調査設計、用地取得、整備		実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率	%	1	2	30	58

事業コード	10-301-004-061	担当課	下水道課	摘要	
事業名	排水ポンプ設置事業 (高潮対策)	事業期間	H23	～	H26
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
東日本大震災により生じた地盤沈下による道路冠水等へ対応するため、仮設ポンプ等による強制排水等を行う。		実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
仮設ポンプ設置箇所数	箇所	26	19	10	0

事業コード	10-301-005-062	担当課	下水道課	摘要		
事業名	下水道基本計画改訂事業		事業期間	H24	～	H25
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
市全体の下水道基本計画の見直しを行う。				実施	実施	
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
策定率		%		33	100	

事業コード	10-301-005-063	担当課	下水道課	摘要		
事業名	下水道台帳整備事業		事業期間	H24	～	H25
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
津波や地盤沈下等により、地盤高や土地の形状が変わったことから、新たに下水道台帳の整備・調整を行う。				実施	実施	
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備事業進捗率		%		50	100	

事業コード	10-301-005-064	担当課	下水道課	摘要		
事業名	下水道施設災害復旧事業		事業期間	H23	～	H27
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
東日本大震災により被災した公共下水道施設について復旧事業を行う。 ・雨水排水処理施設：ポンプ場等13地区 ・下水道管路延長：管路延長61,300m			実施	実施	実施	実施
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
復旧事業進捗率		%	5	20	45	75



事業コード	10-301-005-065	担当課	下水道課	摘要		
事業名	農業集落排水災害復旧事業		事業期間	H23	～	H24
事業概要 (全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
東日本大震災により被災した農業集落排水処理施設について復旧事業を行う。 ・中道、鹿又、本町、笈入、和淵、定川、桃生地区農業集落排水施設復旧 (管路延長：12,490m)			実施	実施		
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
復旧事業進捗率		%	20	100		

事業コード	10-301-005-066	担当課	基盤整備課	摘要		
事業名	下水道整備事業		事業期間	H23	～	H28
事業概要 (全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
区画整理や再開発と併せた下水道整備 (雨水管渠2694.6ha、ポンプ場35箇所、汚水管渠1198Ha)  H23：調査設計 (全体) H24：調査設計、用地取得、整備 H25：調査設計、用地取得、整備 H26以降：整備			実施	実施	実施	実施
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率		%	1	4	22	49

事業コード	10-301-005-068	担当課	下水道課	摘要		
事業名	浄化槽災害復旧事業		事業期間	H23	～	H25
事業概要 (全体計画)			年度別事業内容			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
東日本大震災により被災したが市町村設置合併処理浄化槽施設について復旧事業を行う。			実施	実施	実施	
指標名		単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
合併処理浄化槽設置累計基数		基	10	60	100	

事業コード	10-301-005-069	担当課	下水道課 基盤整備課	摘要	
事業名	浄化槽集中導入事業	事業期間	H24	～	H25
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
震災により公共下水道等の集合処理施設が大規模に被災し、災害復旧が極めて困難と考えられる地域の汚水処理について、浄化槽への転換を進める。			実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率	%		25	100	

事業コード	10-301-006-071	担当課	都市計画課	摘要	
事業名	公園施設災害復旧事業	事業期間	H23	～	H24
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
被災した公園等の災害復旧工事 12箇所 ・稲井八幡山公園 ・押切沼公園 ・松並公園 ・筒場公園 ・鹿妻西公園 ・鹿妻東公園 ・浜松公園 ・明神町一丁目公園 ・三軒屋公園 ・西三軒屋公園 ・中瀬公園 ・前谷地駅前広場			実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
災害復旧工事実施箇所数	箇所	4	8		

事業コード	10-301-006-072	担当課	基盤整備課	摘要	
事業名	都市公園等整備事業	事業期間	H24	～	H29
事業概要 (全体計画)	年度別事業内容				
	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
東日本大震災により甚大な被害を生じた石巻において「慰霊、復興、防災」を目的とした公園を整備する。 ・鎮魂の杜 (シンボル公園) ・南境総合運動公園 ・中瀬公園 ・長浜海岸 ・近隣・地区公園等  —標準的整備スケジュール— H24：調査設計 H25：調査設計、用地取得 H26以降：用地取得、整備			実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
整備率	%		2	24	49

事業コード	10-301-008-074	担当課	環境課	摘要	
事業名	水道企業団災害復旧費負担金支出事業	事業期間	H23	～	H25
事業概要(全体計画)		年度別事業内容			
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
石巻地方広域水道企業団では東日本大震災により浄水場、水道管など多くの施設に被害を受けたため、その復旧に多額の費用を要する。そのため、企業団の構成2市により、その復旧費の一部を負担する。		実施	実施	実施	
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
支出進捗率	%	9.8	20.5	100	

事業コード	10-303-001-075	担当課	環境課	摘要	
事業名	太陽光発電普及促進事業	事業期間	H23	～	H30
事業概要(全体計画)		年度別事業内容			
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
自然エネルギーの利用を促進することにより、二酸化炭素の排出を抑制し、地球温暖化の防止に資するとともに、市民の環境に対する意識の高揚を図るため、太陽光発電システムを設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。		実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
総補助件数	件	228	456	684	912

事業コード	10-303-001-076	担当課	協働プロジェクト推進課	摘要	
事業名	公共施設再生可能エネルギー導入事業	事業期間	H24	～	H27
事業概要(全体計画)		年度別事業内容			
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
本市が所有する公共施設であって、地域の防災拠点や災害時等に地域住民の生活等に不可欠な都市機能を維持することが必要な施設等において、太陽光発電設備、蓄電池等を導入する。			実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
事業進捗率	%		2	15	30

事業コード	10-303-001-077	担当課	協働プロジェクト推進課	摘要	
事業名	復興協働プロジェクト協議会関連事業	事業期間	H23 ～ H32		
事業概要 (全体計画)		年度別事業内容			
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
石巻復興協働プロジェクト協議会において、太陽光、バイオマスなど新エネルギー等の導入に係る課題の整理を行い、本市に適合する新エネルギー等の利用や管理の仕組の構築を図る。		実施	実施	実施	実施
指標名	単位	H23見込値	H24目標値	H25目標値	H26目標値
会議開催回数	回	20	20	20	20