

	令和3年度													
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)計画の準備	■	■												
(2)住民ニーズ等の把握 ア 市民実態調査の実施	■	■	■	■										
(2)住民ニーズ等の把握 イ 交通関係者へのヒアリング	■	■	■	■										
(3)地域公共交通を取り巻く課題の整理 及び課題解決の方向性の検討	■	■	■	■	■									
(4)計画の基本理念・基本方針 及び目標・指標の設定					■	■	■							
(5)目標・指標を達成するための施策の 検討					■	■	■							
(6)計画の推進体制の検討					■	■	■							
(7)計画策定支援			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
(8)各種会議の運営補助 ①石巻市総合交通戦略審議会		■						■		■				■
(8)各種会議の運営補助 ②石巻市地域公共交通会議		■						■		■				■
(8)各種会議の運営補助 ③交通事業者ワーキング								■		■				■
(8)各種会議の運営補助 ④庁内ワーキンググループ							■		■				■	