

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																																
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																																
実施計画掲載ページ		P 78	中 事 業		消防施設関係費																																		
事業コード		004-006-002-00629	事 業 名		耐震性貯水槽整備事業																																		
目的及び事業内容		災害発生時における無水利地域の水利確保のため、耐震性貯水槽を整備することにより、地域住民の安全・安心な生活の確保と災害対策のさらなる充実を図る。																																					
取組実績		<p>火災時の重要施設である消防水利の充実強化として、耐震性に優れた貯水槽を更新計画に基づき、2基を整備した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置箇所</th> <th>設置基数</th> <th>容量</th> <th>予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北村字草田内(河南地区)</td> <td>1基</td> <td>40m³</td> <td>H26繰越</td> </tr> <tr> <td>福地字小田内内(河北地区)</td> <td>1基</td> <td>40m³</td> <td>H27現年</td> </tr> </tbody> </table>							設置箇所	設置基数	容量	予算	北村字草田内(河南地区)	1基	40m ³	H26繰越	福地字小田内内(河北地区)	1基	40m ³	H27現年																			
設置箇所	設置基数	容量	予算																																				
北村字草田内(河南地区)	1基	40m ³	H26繰越																																				
福地字小田内内(河北地区)	1基	40m ³	H27現年																																				
成 果		<p>無水利地域へ耐震性貯水槽を設置したことにより、地域住民の安全・安心な生活の確保と消防施設の充実、強化が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H25</td> <td>H24繰越</td> <td>—</td> <td>4基</td> <td rowspan="2">50%</td> </tr> <tr> <td>H25現年</td> <td>4基</td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td>H25繰越</td> <td>—</td> <td>2基</td> <td rowspan="2">80%</td> </tr> <tr> <td>H26現年</td> <td>5基</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H27</td> <td>H26繰越</td> <td>—</td> <td>1基</td> <td rowspan="2">25%</td> </tr> <tr> <td>H27現年</td> <td>4基</td> <td>1基</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成25年度は、新たに2基を整備したが、年度内に工事が完了できなかった2基を繰り越し、平成26年度に整備した。 平成26年度は、新たに4基を整備したが、年度内に工事が完了できなかった1基を繰り越し、平成27年度に整備した。 平成27年度は、新たに1基を整備し、平成28年度への繰り越しはなかった。</p>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	H24繰越	—	4基	50%	H25現年	4基	2基	H26	H25繰越	—	2基	80%	H26現年	5基	4基	H27	H26繰越	—	1基	25%	H27現年	4基	1基
区分	予算	成果指標		達成率等																																			
		目標値	実績等																																				
H25	H24繰越	—	4基	50%																																			
	H25現年	4基	2基																																				
H26	H25繰越	—	2基	80%																																			
	H26現年	5基	4基																																				
H27	H26繰越	—	1基	25%																																			
	H27現年	4基	1基																																				
成果に係る評価		平成27年度では、1基の整備にとどまっている。現在での市内全体の充足率は約9割となっているが、河南地区が約7割と全域に比べ低いことから、河南地区の整備を進める必要がある。																																					
(単位：円)																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																	
	23,824,680	23,755,680	2,693,000	6,800,000	4,707,515	9,555,165																																	

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																													
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																													
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																													
実施計画掲載ページ		P 77	中 事 業		消防施設関係費																															
事業コード		004-006-002-00627	事 業 名		消防団ポンプ置場整備事業																															
目的及び事業内容		消防団の活動拠点として、消防団ポンプ置場を整備し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																																		
取組実績		<p>既存の消防団ポンプ置場の老朽化に伴い、更新計画に基づき消防団ポンプ置場を新築した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ポンプ置場名称</th> <th>建築場所</th> <th>事業内容</th> <th>延床面積</th> <th>詰所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杜鹿地区団第1分団新山班</td> <td>新山浜台15番地</td> <td>軽量鉄骨造平屋建</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>							ポンプ置場名称	建築場所	事業内容	延床面積	詰所	杜鹿地区団第1分団新山班	新山浜台15番地	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																		
ポンプ置場名称	建築場所	事業内容	延床面積	詰所																																
杜鹿地区団第1分団新山班	新山浜台15番地	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																																
成 果		<p>消防団ポンプ置場を新築することにより、当該地区の消防力の強化及び地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H25</td> <td>H24繰越</td> <td>—</td> <td>2棟</td> <td rowspan="2">50%</td> </tr> <tr> <td>H25現年</td> <td>2棟</td> <td>1棟</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td>H25繰越</td> <td>—</td> <td>1棟</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>H26現年</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>H27現年</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成25年度は、新たに1棟を整備したが、年度内に工事が完了できなかった1棟を繰り越し、平成26年度に整備した。 平成26年度は、新たに1棟を整備した。 平成27年度は、新たに1棟を整備した。</p>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	H24繰越	—	2棟	50%	H25現年	2棟	1棟	H26	H25繰越	—	1棟	100%	H26現年	1棟	1棟	H27	H27現年	1棟	1棟	100%
区分	予算	成果指標		達成率等																																
		目標値	実績等																																	
H25	H24繰越	—	2棟	50%																																
	H25現年	2棟	1棟																																	
H26	H25繰越	—	1棟	100%																																
	H26現年	1棟	1棟																																	
H27	H27現年	1棟	1棟	100%																																
成果に係る評価		平成27年度では、現年度分1棟の消防団ポンプ置場を整備した。地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図るため、老朽化した消防団ポンプ置場を更新計画に基づき、今後は、消防団の再編を見据えながら順次整備を進めていく必要がある。																																		
(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																														
	7,727,000	7,625,410		7,500,000	125,410																															

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																			
	1 項	消防費		第 6 節	日常の身近な安全性を高める		()																			
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																			
実施計画掲載ページ		P 77	中 事 業	消防自動車関係費																						
事業コード		004-006-002-00628	事 業 名	非常備消防自動車整備事業																						
目的及び事業内容		経年劣化した非常備消防車両等を整備することにより、消防設備の充実と地域消防力の向上を推進し、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																								
取組実績		消防車両更新計画に基づき、小型動力ポンプ付積載車7台を整備した。																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>車種</th> <th>台数</th> <th>配備班</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">小型動力ポンプ付積載車</td> <td rowspan="7">7台</td> <td>石巻地区団第3分団浜江場班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団第6分団水沼東班</td> </tr> <tr> <td>河北地区団第4分団針岡班</td> </tr> <tr> <td>河北地区団第2分団新田班</td> </tr> <tr> <td>河北地区団第3分団辻堂班</td> </tr> <tr> <td>桃生地区団第5分団山田班</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団第8分団前網班</td> </tr> </tbody> </table>							車種	台数	配備班	小型動力ポンプ付積載車	7台	石巻地区団第3分団浜江場班	石巻地区団第6分団水沼東班	河北地区団第4分団針岡班	河北地区団第2分団新田班	河北地区団第3分団辻堂班	桃生地区団第5分団山田班	牡鹿地区団第8分団前網班						
車種	台数	配備班																								
小型動力ポンプ付積載車	7台	石巻地区団第3分団浜江場班																								
		石巻地区団第6分団水沼東班																								
		河北地区団第4分団針岡班																								
		河北地区団第2分団新田班																								
		河北地区団第3分団辻堂班																								
		桃生地区団第5分団山田班																								
		牡鹿地区団第8分団前網班																								
成 果		非常備消防車両等を整備したことにより、消防設備の充実と地域消防力の向上が推進され、当該地域住民の安全で安心して生活できる環境が促進された。																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	7台	7台	100%	H26	7台	7台	100%	H27	7台	7台	100%
区分	成果指標		達成率等																							
	目標値	実績等																								
H25	7台	7台	100%																							
H26	7台	7台	100%																							
H27	7台	7台	100%																							
成果に係る評価		平成27年度では、消防車両更新計画に基づき、7台の非常備消防車両等を整備した。今後、火災等の災害から地域住民の生命と財産を保護し、安全で安心して生活できる環境の確保を図るために、経年劣化した非常備消防車両等を更新計画に基づき、整備していく必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	56,160,000	56,160,000	15,938,000	34,500,000		5,722,000																				

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																										
	1 項	消防費		第 節			(1)	新たな防災体制の構築																																										
	6 目	東日本大震災関係費		()			(2)	情報伝達手段の整備																																										
実施計画掲載ページ		P 114	中 事 業	防災行政無線屋外子局整備事業費																																														
事業コード		001-102-001-00910	事 業 名	防災行政無線屋外子局整備事業〔復興交付金〕																																														
目的及び事業内容		平成30年度までに100基を新市街地や難聴区域を中心に防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施する。																																																
取組実績		防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施した。																																																
		<p>【設置箇所一覧】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置箇所</th> <th>施設等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 重吉町8-20</td><td>石巻広域クリーンセンター</td></tr> <tr><td>2 門脇字元浦屋敷60-4</td><td>旧青果市場</td></tr> <tr><td>3 築山四丁目110-10</td><td>石巻市772開発公園</td></tr> <tr><td>4 大街道東二丁目28-26</td><td>開発613号公園</td></tr> <tr><td>5 あげぼの三丁目36</td><td>あげぼの緑地内</td></tr> <tr><td>6 南境字竹下92地先</td><td>石巻専修大学 北側</td></tr> <tr><td>7 南境字新水戸213-2</td><td>石巻専修大学 南側</td></tr> <tr><td>8 日和が丘一丁目32-2</td><td>日和山公園</td></tr> <tr><td>9 新栄二丁目16-11</td><td>仮設新栄東団地</td></tr> <tr><td>10 開成1-5</td><td>石巻ルネッサンス館</td></tr> <tr><td>11 荻浜字田ノ浜山1-9</td><td>荻浜中学校</td></tr> <tr><td>12 大森字内田301地先</td><td>大森公民館</td></tr> <tr><td>13 三輪田字寺待井42</td><td>竹ノ迫貯水池</td></tr> <tr><td>14 須江字横手1-1</td><td>河南中央公園</td></tr> <tr><td>15 桃生町中津山字八木191-1</td><td>福祉センター</td></tr> <tr><td>16 大森字新大土62地先</td><td>市道日影1号線</td></tr> <tr><td>17 沼津字山崎26-4</td><td>市道沢田沼津線</td></tr> <tr><td>18 小船越字山畑150</td><td>河北中学校</td></tr> <tr><td>19 桃生町寺崎字植立20</td><td>桃生中学校</td></tr> <tr><td>20 南境字大樋7</td><td>石巻商業高等学校</td></tr> </tbody> </table>							設置箇所	施設等	1 重吉町8-20	石巻広域クリーンセンター	2 門脇字元浦屋敷60-4	旧青果市場	3 築山四丁目110-10	石巻市772開発公園	4 大街道東二丁目28-26	開発613号公園	5 あげぼの三丁目36	あげぼの緑地内	6 南境字竹下92地先	石巻専修大学 北側	7 南境字新水戸213-2	石巻専修大学 南側	8 日和が丘一丁目32-2	日和山公園	9 新栄二丁目16-11	仮設新栄東団地	10 開成1-5	石巻ルネッサンス館	11 荻浜字田ノ浜山1-9	荻浜中学校	12 大森字内田301地先	大森公民館	13 三輪田字寺待井42	竹ノ迫貯水池	14 須江字横手1-1	河南中央公園	15 桃生町中津山字八木191-1	福祉センター	16 大森字新大土62地先	市道日影1号線	17 沼津字山崎26-4	市道沢田沼津線	18 小船越字山畑150	河北中学校	19 桃生町寺崎字植立20	桃生中学校	20 南境字大樋7	石巻商業高等学校
設置箇所	施設等																																																	
1 重吉町8-20	石巻広域クリーンセンター																																																	
2 門脇字元浦屋敷60-4	旧青果市場																																																	
3 築山四丁目110-10	石巻市772開発公園																																																	
4 大街道東二丁目28-26	開発613号公園																																																	
5 あげぼの三丁目36	あげぼの緑地内																																																	
6 南境字竹下92地先	石巻専修大学 北側																																																	
7 南境字新水戸213-2	石巻専修大学 南側																																																	
8 日和が丘一丁目32-2	日和山公園																																																	
9 新栄二丁目16-11	仮設新栄東団地																																																	
10 開成1-5	石巻ルネッサンス館																																																	
11 荻浜字田ノ浜山1-9	荻浜中学校																																																	
12 大森字内田301地先	大森公民館																																																	
13 三輪田字寺待井42	竹ノ迫貯水池																																																	
14 須江字横手1-1	河南中央公園																																																	
15 桃生町中津山字八木191-1	福祉センター																																																	
16 大森字新大土62地先	市道日影1号線																																																	
17 沼津字山崎26-4	市道沢田沼津線																																																	
18 小船越字山畑150	河北中学校																																																	
19 桃生町寺崎字植立20	桃生中学校																																																	
20 南境字大樋7	石巻商業高等学校																																																	
成 果		防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施し、難聴区域の解消が図られた。																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>30本</td> <td>17本</td> <td>56.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>20本</td> <td>20本</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H26	30本	17本	56.7%	H27	20本	20本	100%																												
区分	成果指標		達成率等																																															
	目標値	実績等																																																
H26	30本	17本	56.7%																																															
H27	20本	20本	100%																																															
成果に係る評価		本事業において、多くの難聴地区の解消が図られるが、依然、難聴地区が残存しているため、今後も復興事業の進捗状況に合わせて、防災行政無線屋外子局整備事業を継続する。平成26年度未対応分13基については、平成29年度及び平成30年度に対応する。																																																
(単位：円)																																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																												
	75,254,000	74,059,920				59,247,000 14,812,920																																												

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	()							
	1 項	消防費		第 節			()							
	6 目	東日本大震災関係費		()			()							
実施計画掲載ページ			中 事 業	地域防災力向上対策費										
事業コード			事 業 名	防災ラジオ普及事業〔復興基金〕										
目的及び事業内容		災害発生時、防災行政無線と運動することにより、緊急避難情報等をいち早く市民に周知することで、市民の生命を災害から守る。また、室内に設置することで大雨の際や気密性の高い住宅でも必要な事項を収集できる。												
取組実績		<p>防災ラジオの製造及び販売</p> <p>1 防災ラジオの製造 3万台 (防災ラジオの仕様) ラジオ石巻1波受信。通常時ACアダプター電力、停電時乾電池電力。</p> <p>2 販売価格</p> <p>(1) 戸別受信機設置のない世帯 1,000円 (2) 2台目以降の購入 5,000円 (3) 戸別受信機設置世帯 5,000円 (4) 事務所・事業所用 5,000円</p>												
成 果		<p>防災行政無線、Jアラートなどの緊急情報を受信できる防災ラジオの普及が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>販売台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>426台</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>9,843台</td> </tr> </tbody> </table>							区分	販売台数	H26	426台	H27	9,843台
区分	販売台数													
H26	426台													
H27	9,843台													
成果に係る評価		<p>ラジオ石巻の放送伝達エリアに含まれない難聴区域の解消を図るために、FM中継局を増設するとともに、販売価格の見直し等を図りながら販売を促進する必要がある。今後は、難聴対策や価格の見直し等についてのチラシを全戸配布するとともに、市内各地で防災ラジオ販売会を実施することで販売を促進していく。</p>												
(単位：円)														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源								
	154,548,000	154,548,000			124,548,000	30,000,000								

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	1 項	消防費		第 節			(1)	新たな防災体制の構築																		
	6 目	東日本大震災関係費		()			(3)	防災対策の見直し																		
実施計画掲載ページ		P115	中 事 業	地域防災力向上対策費																						
事業コード		001-103-003-00296	事 業 名	自主防災組織機能強化事業〔復興基金〕																						
目的及び事業内容		<p>自主防災組織を組織していない町内会等に組織化を促すとともに、既存の自主防災組織を強化するため、防災資機材等の補助金を交付し、自主防災組織の活動の支援、地域における防災力の向上、防災意識の高揚を図る。</p>																								
取組実績		<p>「石巻市自主防災組織機能強化補助金交付要綱」に基づき、自主防災組織が行う活動に対して補助を行った。また、地域防災の要となる防災訓練への補助が年々増加している状況である。</p> <p>補助実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金種別</th> <th>申請件数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災資機材購入費補助金</td> <td>5件</td> <td>471,000円</td> </tr> <tr> <td>防災倉庫設置費補助金</td> <td>2件</td> <td>600,000円</td> </tr> <tr> <td>食糧備蓄購入費補助金</td> <td>6件</td> <td>1,137,000円</td> </tr> <tr> <td>防災訓練費補助金</td> <td>63件</td> <td>1,157,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>76件</td> <td>3,365,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※防災士養成については、市主催の講座受講により資格を取得している。 本市主催の講座により、昨年度から併せて121名が防災士の資格を取得した。 講座実施日：平成27年12月19日(土)～20日(日) 石巻市遊楽館 72人受講 防災士養成研修講座実施業務委託料：3,053,040円</p>							補助金種別	申請件数	補助金額	防災資機材購入費補助金	5件	471,000円	防災倉庫設置費補助金	2件	600,000円	食糧備蓄購入費補助金	6件	1,137,000円	防災訓練費補助金	63件	1,157,000円	合計	76件	3,365,000円
補助金種別	申請件数	補助金額																								
防災資機材購入費補助金	5件	471,000円																								
防災倉庫設置費補助金	2件	600,000円																								
食糧備蓄購入費補助金	6件	1,137,000円																								
防災訓練費補助金	63件	1,157,000円																								
合計	76件	3,365,000円																								
成 果		<p>延べ76組織の自主防災組織に対して補助金を交付し、組織の機能強化、地域の防災力の向上に寄与することができた。</p> <p>自主防災組織の組織率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">自治会等組織数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>230組織</td> <td>221組織</td> <td>96.1%</td> <td>339組織</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成27年度から自治会等の組織に対する自主防災組織の設置を組織率と改めた。 また、目標値を組織数とし目標を明確化した。</p>							区分	成果指標		達成率	自治会等組織数	目標値	実績等	H27	230組織	221組織	96.1%	339組織						
区分	成果指標		達成率	自治会等組織数																						
	目標値	実績等																								
H27	230組織	221組織	96.1%	339組織																						
成果に係る評価		<p>補助金利用率については、平成26年度に要綱の一部改正を行い、若干上向いたものの、まだまだ利用率が低い。そのため、自主防災組織での使い勝手の良い制度となるよう補助金要綱の改正が必要である。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	7,454,000	6,418,040			6,418,040																					

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																								
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	防災施設の整備																								
実施計画掲載ページ		P113	中 事 業		地域防災力向上対策費																										
事業コード		001-101-002-00284	事 業 名		災害用備蓄配備事業〔復興基金〕																										
目的及び事業内容		避難所開設時における初期運営の円滑化と避難生活の安定を図るため、石巻市災害時備蓄計画に基づき、災害用備蓄を計画的に配備するもの。																													
取組実績		<p>石巻市災害時備蓄計画に基づき、非常用食糧及び非常用飲料水を指定避難所等27箇所へ配備した。また、本庁及び各総合支所に粉ミルクを配備した。さらに、高台避難場所や集中備蓄倉庫用として、年次計画とは別に非常用食糧、飲料水を追加購入し、配備を行った。</p> <p>指定避難所等に配備した主な物資及び数量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備蓄物品</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用食糧</td> <td>12,500食</td> <td rowspan="2">年次計画に基づき配備</td> </tr> <tr> <td>非常用飲料水</td> <td>12,600L</td> </tr> <tr> <td>粉ミルク</td> <td>500箱</td> <td rowspan="3">高台避難場所や集中備蓄倉庫に配備</td> </tr> <tr> <td>非常用食糧</td> <td>1,172食</td> </tr> <tr> <td>非常用飲料水</td> <td>1,152L</td> </tr> </tbody> </table> <p>備品購入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備蓄物品</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>簡易無線機</td> <td>4台</td> <td>タワー3台、蛇田支所1台</td> </tr> <tr> <td>防災倉庫</td> <td>5棟</td> <td>出会いの丘1（湊字不動沢山）2棟、出会いの丘2（湊字葛和田山）1棟、石巻専修大学2棟</td> </tr> </tbody> </table>						備蓄物品	数量	備考	非常用食糧	12,500食	年次計画に基づき配備	非常用飲料水	12,600L	粉ミルク	500箱	高台避難場所や集中備蓄倉庫に配備	非常用食糧	1,172食	非常用飲料水	1,152L	備蓄物品	数量	備考	簡易無線機	4台	タワー3台、蛇田支所1台	防災倉庫	5棟	出会いの丘1（湊字不動沢山）2棟、出会いの丘2（湊字葛和田山）1棟、石巻専修大学2棟
備蓄物品	数量	備考																													
非常用食糧	12,500食	年次計画に基づき配備																													
非常用飲料水	12,600L																														
粉ミルク	500箱	高台避難場所や集中備蓄倉庫に配備																													
非常用食糧	1,172食																														
非常用飲料水	1,152L																														
備蓄物品	数量	備考																													
簡易無線機	4台	タワー3台、蛇田支所1台																													
防災倉庫	5棟	出会いの丘1（湊字不動沢山）2棟、出会いの丘2（湊字葛和田山）1棟、石巻専修大学2棟																													
成 果		<p>石巻市災害時備蓄計画に基づき災害用備蓄用品を配備することにより、災害時に各家庭から非常用持出品を持参できなかった避難者に対し備蓄品を支給できるようになり、避難所開設時における初期運営の円滑化と、長期化した際の避難生活の安定が図られた。</p> <p>年次計画に基づく非常用食糧の配備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td rowspan="4">50,000食</td> <td>12,500食</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>12,500食</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>12,500食</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>12,500食</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※石巻市災害時備蓄計画に基づき、平成24年度から平成27年度までの4年間で目標値を達成した。</p>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	50,000食	12,500食	25%	H25	12,500食	50%	H26	12,500食	75%	H27	12,500食	100%					
区分	成果指標		達成率																												
	目標値	実績等																													
H24	50,000食	12,500食	25%																												
H25		12,500食	50%																												
H26		12,500食	75%																												
H27		12,500食	100%																												
成果に係る評価		平成27年度に石巻市災害時備蓄計画の最終年度を迎え、計画どおり全ての指定避難所等に備蓄品が配備されたが、復興公営住宅を含む津波避難ビルや津波避難タワー等の増加等、状況が変化していることから、平成28年度以降は、備蓄品の配置や数量等を精査し、石巻市災害時備蓄計画の改定を行い、避難者に対し備蓄品が支給できる円滑な体制を維持及び強化する必要がある。																													
(単位：円)																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																									
	11,120,000	10,733,778			10,733,778																										

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																													
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																																													
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	防災施設の整備																																													
実施計画掲載ページ		P113	中 事 業		地域防災力向上対策費																																															
事業コード		001-101-003-00286	事 業 名		避難ビル整備事業〔復興交付金〕																																															
目的及び事業内容		津波から市民の安全を確保するため、民間事業者等が設置、建設する津波避難場所に対し、市と管理協定の締結を行い津波避難ビルとして指定するとともに、津波避難場所整備事業費補助金として補助し、津波避難場所の整備促進を図るもの。																																																		
取組実績		<p>津波避難場所整備事業費補助金2件を交付した。なお、補助金交付事業所2件と復興住宅11件の計13件を津波避難ビルとして指定した。</p> <p>津波避難場所整備事業費補助金</p> <table border="1"> <tr> <td>第12号</td> <td>アムズガーデン石巻湊店</td> <td>補助金額：2,499,000円</td> </tr> <tr> <td>第24号</td> <td>協業組合石巻廃棄物処理センター</td> <td>補助金額：2,854,000円</td> </tr> </table> <p>津波避難ビルの指定</p> <table border="1"> <tr> <td>第12号</td> <td>アムズガーデン石巻湊店</td> <td>平成27年4月14日協定締結</td> </tr> <tr> <td>第13号</td> <td>石巻市宮吉野町復興住宅</td> <td>平成27年4月30日指定</td> </tr> <tr> <td>第14号</td> <td>石巻市宮黄金浜第一復興住宅</td> <td>平成27年4月30日指定</td> </tr> <tr> <td>第15号</td> <td>石巻市宮大街道西第二復興住宅</td> <td>平成27年9月18日指定</td> </tr> <tr> <td>第16号</td> <td>石巻市宮大街道北復興住宅</td> <td>平成27年9月18日指定</td> </tr> <tr> <td>第17号</td> <td>石巻市宮黄金浜第二復興住宅</td> <td>平成27年9月18日指定</td> </tr> <tr> <td>第18号</td> <td>石巻市宮中里一丁目復興住宅</td> <td>平成27年12月1日指定</td> </tr> <tr> <td>第19号</td> <td>石巻市宮中央第二復興住宅</td> <td>平成27年12月1日指定</td> </tr> <tr> <td>第20号</td> <td>石巻市宮駅前北通り復興住宅</td> <td>平成27年12月1日指定</td> </tr> <tr> <td>第21号</td> <td>石巻市宮不動町復興住宅</td> <td>平成27年12月1日指定</td> </tr> <tr> <td>第22号</td> <td>石巻市宮筒場復興住宅</td> <td>平成28年3月18日指定</td> </tr> <tr> <td>第23号</td> <td>石巻市宮新沼復興住宅</td> <td>平成28年3月18日指定</td> </tr> <tr> <td>第24号</td> <td>協業組合石巻廃棄物処理センター</td> <td>平成28年3月31日協定締結</td> </tr> </table>						第12号	アムズガーデン石巻湊店	補助金額：2,499,000円	第24号	協業組合石巻廃棄物処理センター	補助金額：2,854,000円	第12号	アムズガーデン石巻湊店	平成27年4月14日協定締結	第13号	石巻市宮吉野町復興住宅	平成27年4月30日指定	第14号	石巻市宮黄金浜第一復興住宅	平成27年4月30日指定	第15号	石巻市宮大街道西第二復興住宅	平成27年9月18日指定	第16号	石巻市宮大街道北復興住宅	平成27年9月18日指定	第17号	石巻市宮黄金浜第二復興住宅	平成27年9月18日指定	第18号	石巻市宮中里一丁目復興住宅	平成27年12月1日指定	第19号	石巻市宮中央第二復興住宅	平成27年12月1日指定	第20号	石巻市宮駅前北通り復興住宅	平成27年12月1日指定	第21号	石巻市宮不動町復興住宅	平成27年12月1日指定	第22号	石巻市宮筒場復興住宅	平成28年3月18日指定	第23号	石巻市宮新沼復興住宅	平成28年3月18日指定	第24号	協業組合石巻廃棄物処理センター	平成28年3月31日協定締結
第12号	アムズガーデン石巻湊店	補助金額：2,499,000円																																																		
第24号	協業組合石巻廃棄物処理センター	補助金額：2,854,000円																																																		
第12号	アムズガーデン石巻湊店	平成27年4月14日協定締結																																																		
第13号	石巻市宮吉野町復興住宅	平成27年4月30日指定																																																		
第14号	石巻市宮黄金浜第一復興住宅	平成27年4月30日指定																																																		
第15号	石巻市宮大街道西第二復興住宅	平成27年9月18日指定																																																		
第16号	石巻市宮大街道北復興住宅	平成27年9月18日指定																																																		
第17号	石巻市宮黄金浜第二復興住宅	平成27年9月18日指定																																																		
第18号	石巻市宮中里一丁目復興住宅	平成27年12月1日指定																																																		
第19号	石巻市宮中央第二復興住宅	平成27年12月1日指定																																																		
第20号	石巻市宮駅前北通り復興住宅	平成27年12月1日指定																																																		
第21号	石巻市宮不動町復興住宅	平成27年12月1日指定																																																		
第22号	石巻市宮筒場復興住宅	平成28年3月18日指定																																																		
第23号	石巻市宮新沼復興住宅	平成28年3月18日指定																																																		
第24号	協業組合石巻廃棄物処理センター	平成28年3月31日協定締結																																																		
成 果		<p>津波避難ビルの指定により、沿岸部における市民の不安の解消の一助となった。また、民間事業者が整備した施設について、防災機能の強化促進が図られた。</p> <p>補助金交付事業所数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>5件</td> <td>3件</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>5件</td> <td>6件</td> <td>120%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>5件</td> <td>2件</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	5件	3件	60%	H26	5件	6件	120%	H27	5件	2件	40%																											
区分	成果指標		達成率																																																	
	目標値	実績等																																																		
H25	5件	3件	60%																																																	
H26	5件	6件	120%																																																	
H27	5件	2件	40%																																																	
成果に係る評価		平成27年度までに、24件の津波避難ビルを指定したことにより、避難困難エリアは徐々に減ってきている。今後も、津波避難場所のない地区に重点を置いた事業推進が必要である。																																																		
(単位：円)																																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																														
	22,500,000	5,353,000			4,282,000	1,071,000																																														

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築														
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	防災施設の整備														
実施計画掲載ページ		P114	中 事 業		避難タワー整備事業費																
事業コード		001-101-003-00676	事 業 名		避難タワー整備事業〔復興交付金〕																
目的及び事業内容		津波避難困難区域等において、津波避難ビルの指定が困難な場所に避難タワーを整備することにより、津波発生時の緊急避難を可能とし、住民の安全を確保するもの。																			
取 組 実 績		<p>魚町一丁目津波避難タワー〔建設工事〕平成27年12月15日から供用開始 魚町三丁目津波避難タワー〔建設工事〕平成27年12月15日から供用開始 西浜町津波避難タワー〔建設工事〕平成28年3月24日から供用開始</p> <p>(1)構造 鉄骨造平屋建、床面積127㎡、建築面積195㎡、塔脚部8～10m、軒高12.6～14.4m、2か所に階段を設置。 (2)設備 居住部に104人、屋上に110人、合計214人が避難可能。室内には簡易トイレ設置場所2か所、収納型ベンチを設置し飲料水、食糧、防寒ポンチョなどの災害時備蓄品を収納し室内に移動パーテーションを設置し、最大で3分割することが可能。 (3)屋上 太陽光パネルと室内の蓄電装置により、3日間は停電時にも照明などが使用可能。ヘリコプターによる救助を想定し、夜間でも視認できるように照明ランプを設置。 (4)入口 震度5以上で自動解除されるキーボックスを設置。</p>																			
成 果		<p>津波避難タワーの整備により、津波発生時において高台等への避難が遅れた場合の避難場所が確保された。</p> <p>津波避難タワー整備状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>1件</td> <td>1件</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3件</td> <td>3件</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※成果指標については当年度竣工数とした。</p>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	1件	1件	100%	H27	3件	3件	100%
区分	成果指標		達成率																		
	目標値	実績等																			
H26	1件	1件	100%																		
H27	3件	3件	100%																		
成果に係る評価		津波避難タワー3基を整備したことにより平成27年度で4基の整備となったが、今後も、津波避難ビルの指定が困難な地区を見定めながら災害に強い街づくりを目指していく必要がある。																			
(単位：円)																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源															
	465,768,809	434,121,880			345,049,000	89,072,880															

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	()	
	1 項	消防費		第 節		()	
	6 目	東日本大震災関係費		()		()	
実施計画掲載ページ			中 事 業		(仮称)石巻消防署西分署建設事業費		
事業コード			事 業 名		石巻消防署西分署建設事業〔復興交付金・復興基金〕		
目的及び事業内容		東日本大震災による消防救急態勢の強化のため、消防署所の再編により蛇田地区に石巻消防署西分署を整備する。 住所：石巻市向陽町五丁目12番1号					
取 組 実 績		<p>1 配備体制</p> <p>(1) 配備車両 消防ポンプ自動車 1台 水槽付消防ポンプ自動車 1台 救急車 1台 広報車 1台</p> <p>(2) 出動体制 2個分隊編成 (25人体制)</p> <p>2 仕様</p> <p>(1) 敷地面積 2,417.19㎡ (2) 構 造 鉄筋コンクリート造2階建 (3) 延べ床面積 890.62㎡</p>					
成 果		石巻消防署西分署の整備に伴い、新蛇田地区における消防救急態勢が整備された。					
成果に係る評価		石巻消防署西分署の消防救急態勢が整備され、同地区の消防救急拠点としての消防力が増強された。					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	320,258,000	230,741,809			168,289,089	62,452,720	

予算科目	9 11 款	消防費 災害復旧費	総合計画	第 章		復興計画	()	
	1 5 項	消防費 その他公共施設・公共施設災害復旧		第 節			()	
	6 1 目	消防施設費 その他公共施設災害復旧費		()			()	
実施計画 掲載ページ			中 事 業	(仮称)女川消防署牡鹿出張所建設事業費 消防施設等災害復旧費				
事業コード			事 業 名	女川消防署牡鹿出張所建設事業〔復興基金〕				
目的及び事業内容		東日本大震災の津波により女川消防署牡鹿出張所が全壊し、牡鹿地区の消防力が低下したため、これを復旧し同地区の消防力回復を図る。 住所：石巻市鮎川浜字清崎山6番地2						
取 組 実 績		1 配備体制 (1) 配備車両 消防ポンプ自動車 1台 救急車 1台 広報車 1台 (2) 出動体制 2個分隊編成 (17人体制) 2 仕様 (1) 敷地面積 2,711.43㎡ (2) 構造 鉄骨造平屋建 (3) 延べ床面積 593.00㎡						
成 果		女川消防署牡鹿出張所の復旧に伴い、同地区における消防救急態勢が整備された。						
成果に係る評価		女川消防署牡鹿出張所の消防救急態勢が整備され、牡鹿地区の被災による消防力の回復が図られた。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	327,904,208	325,308,042	155,803,000		6,759,882	162,745,160		