

## スケジュールについて

資料 3

令和4年6月予定

「**中心市宣言**」の変更

※石巻市が変更。(東松島市、女川町と内容を調整)



令和4年10月予定

「**石巻圏域定住自立圏形成協定**」の変更

※石巻市・東松島市、石巻市・女川町が変更協定を締結。(それぞれ1対1で締結)



令和5年3月予定

「**石巻圏域定住自立圏共生ビジョン**」の策定

※石巻市が策定。(東松島市、女川町と内容を調整)

ビジョン懇談会による意見聴取 (関連分野に精通する外部委員からの意見聴取)



令和5年4月以降

「**石巻圏域定住自立圏共生ビジョン**」の  
進捗管理

※石巻市、東松島市、女川町によるビジョン掲載事業の進捗管理

令和3年度～4年度 定住自立圏構想 策定スケジュール(R4.1.13)

No.	大項目	小項目	令和3年度									令和4年度										
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	協議再開準備	(1) 企画担当課長会議		6	11																	
		(2) 庁議への審議・報告					25															
		(3) 調整部会				22																
		(4) 推進会議					13															
2	中心市宣言の変更	(1) 研究会					●		●		●											
		(2) ワーキンググループ								●												
		(3) アンケート調査																				
		(4) 内容検討																				
		(5) 庁議への審議・報告																				
		(6) 調整部会																				
		(7) 推進会議																				
		(8) 議会 全員協議会説明																				
3	定住自立圏形成協定の変更	(1) 研究会																				
		(2) ワーキンググループ																				
		(3) 内容検討																				
		(4) 庁議への審議・報告																				
		(5) 調整部会																				
		(6) 推進会議																				
		(7) 議会 議案上程																				
		(8) 変更協定締結																				
4	共生ビジョンの策定	(1) 研究会																				
		(2) ワーキンググループ																				
		(3) ビジョン懇談会																				
		(4) 内容改定																				
		(5) 庁議への審議・報告																				
		(6) 調整部会																				
		(7) 推進会議																				
		(8) パブリックコメント																				
		(9) 議会 全員協議会説明																				

中心市宣言

協定

パブコメ説明

ビジョン