


釜大街道線
道路工事が進行し、橋梁工事も着工
既に約0.9km(路線の約25%)を供用しています。
現在、石巻港貨物線跨線橋、北北上運河橋梁の橋台工事などを進めています。



石巻工業港運河線
一部が供用
区画整理地区内の約0.1kmを供用しています。現在、道路工事を進めており、合わせて北北上運河に架かる橋梁の整備も進めています。




高盛土道路(門脇流留線)
橋梁工事も着工
道路工事、北北上運河橋梁の橋台工事などを進めています。



防潮堤
大部分が完成
津波や高潮からまちを守る防潮堤は、83%が完成しています。



土地区画整理事業(産業系)
分譲を開始
用地造成が完了した区画の分譲を開始しています。



西部地区では、石巻工業港運河を渡る橋の工事を含め、高盛土道路(多重防潮)や避難路

特集 西部地区
防潮堤(工業港)大部分が完成
道路では橋梁工事が始まる

市街地復興事業情報紙
リバイブ いしのまき


石巻市街地にお住まいの皆さまに復興事業の情報をお届けするため
2016年9月15日に創刊しました。
Vol.12 10月号
2019年10月15日発行
発行：石巻市街地復興事業調査調整事務局
(国土省北上下流河川事務所・宮城県東部土木事務所・石巻市)
連絡先：石巻市復興事業部基盤整備課
☎0225-95-1111 (内線) 5518

工事、釜地区産業用地整備を進めています。
また、事業が完了した土地区画整理事業(住居系)・須江産業用地では、市民生活や企業活動が営まれています。



平成28年5月、内陸部に、復興事業に伴う企業の移転先としての須江地区産業用地の整備が完了しました。

完了事業その後
須江地区産業用地で新工場が稼働



現在、ほとんどの用地への企業立地が決まり、工場等が建設・稼働しています。

