
（様式１）
石巻市 　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 475,907,848 0 471,616,140 4,291,708

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和２年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 471,616,140 475,907,848 0 0 4,291,708

都道県交付分 75,526,351 74,627,214 1,097,146 0 198,009

合計 547,142,491 550,535,062 1,097,146 0 4,489,717

石巻市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

74,627,214

2,547,325

交付額
(国費)

5,904,517

11,980,651
2,016,230
2,297,492

20,128,757
7,833,524

69,115,249

＜参考＞

68,408842,381

79,429,825
114,720,600

43,911,347
35,405,376

38,433,924
63,659,691

475,907,848

55,709,509
40,446,174

23,676,829 62,880,202

63,424,313

20,409,835

契約済額
（国費相当額）

3,629,953

41,927,401

20,118,366

465,536,622

45,459,641
26,332,248

82,612,770
81,975,630

2,257,998
48,750

2,838,810

561,800

※令和２年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

9,709,700

11,647,218

13,082,263
11,717,524
9,403,915

11,421,175
12,337,577

2,377,284



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 258 165 93

H24 34,844 172 34,672

H25 32,239 0 32,239 事業未実施
H26 0 632 ▲ 632 要害館跡試掘実施（26年10月）
H27 35 ▲ 35
H28 1,584 ▲ 1,584 藤畑遺跡試掘実施（28年5月）
H29 17,289 5,421 11,868 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施(29年4月）
H30 64,719 27,356 37,363 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中

H31 18,722 ▲ 18,722
中沢遺跡確認調査実施（1年12月）
羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中
立浜貝塚発掘調査事業報告書刊行（2年3月）

H32 9,966 ▲ 9,966 事業完了
累計 132,060 17,289 64,053 85,296
H23 0
H24 3,146 7,872 ▲ 4,726
H25 2,891 5,513 909 7,495 25年4月～26年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H26 4,692 1,945 2,747 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H27 545 ▲ 545 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H28 1,125 ▲ 1,125 28年4月～29年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H29 773 ▲ 773 29年4月～30年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H30 147 ▲ 147 30年4月～31年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H31 1,055 ▲ 1,055 31年4月～32年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H32 470 ▲ 470
累計 10,729 5,513 14,841 1,401
H23 0
H24 84,000 72,709 11,291
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 11,289 ▲ 11,289
H30 0
H31 0
H32 0
累計 84,000 ▲ 11,289 72,709 2

全体
事業
期間

199,134 23 ～

21,658 24 ～ 32

90,888

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 完了

石巻市

直接

直接

稲井地区 市 市

石巻市全
域

（様式２A）

1 －

36 A

出土遺物整理
収蔵施設整備
事業

埋蔵文化財発
掘調査事業

43 ◆ A － 4 － 1 － 1

A － 4 市 市 完了直接

23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡
（民家新築）、藤畑遺跡（被災工場移転新築）、細谷遺跡（民家
新築）確認調査実施。

1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

渡波、鹿
妻、南
境、雄
勝、河
南、北
上、牡鹿
地区

32

完了 24 ～ 24

24年5月～25年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

石巻市
（様式２A）

H23 0
H24 23,200 3,882 19,318
H25 18,866 10,173 48,356 ▲ 19,317 25年6月、工事発注。26年3月、完成。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 42,066 10,173 52,238 1
H23 0
H24 30,800 4,580 26,220
H25 24,800 41,978 ▲ 17,178 25年6月、工事発注。26年3月、完成。
H26 ▲ 9,041 ▲ 9,041
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 55,600 ▲ 9,041 46,558 1
H23 0
H24 17,766 2,459 15,307
H25 14,366 28,541 ▲ 14,175 25年6月、工事発注。26年3月、完成。
H26 ▲ 1,132 ▲ 1,132
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 32,132 ▲ 1,132 31,000 0

78,359

69,839 24 ～

46,502

25

24年10月、実施設計発注。

24年11月、実施設計発注。

市 直接 完了2 －
渡波小学校再
建事業

116 A 2 －

A 市 市

石巻地区 市

湊小学校再建
事業

－

石巻地区 市 市 完了

直接石巻地区115 － 2 －

A － － 3 －117 2

1 －

湊中学校再建
事業

24 ～ 25

24年11月、実施設計発注。

完了

24 ～ 25直接



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

石巻市
（様式２A）

H23 0
H24 338 338 0
H25 2,302 2,302 0
H26 8,859 4,016 4,843 27年 3月　移転新築工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 11,499 0 6,656 4,843
H23 0
H24 0

H25 71,160 69,179 1,981
25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年 2月、工
事発注（繰越）。

H26 667 ▲ 667 施設完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 71,160 0 69,846 1,314
H23 0
H24 0

H25 35,641 10,674 24,967
25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本
設計業務契約済。

H26 129,881 292,821 ▲ 162,940
26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷
地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。

H27 161,301 17,326 143,975
27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工
事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長

H28 0 平成28年5月竣工、同年8月開設
H29 ▲ 6,000 ▲ 6,000
H30 0
H31 0
H32 0
累計 326,823 ▲ 6,000 320,821 2

28

24年12月～25年8月　設計業務
26年 3月～移転新築工事発注

15,335

88,950

401,031

26

25

－ － 1 － 間接 完了

完了

市

－ 1 － 1

市2－ 1 －

3

適応指導教室
整備事業

石巻地区 市 市

市

湊こども園等
移転新築事業

湊地区 県

244 ◆

128 A

265 2

A －

A －◆

2 直接 完了

～

～

～

2624

25

新学校給食セ
ンター整備事
業

湊地区 直接



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

石巻市
（様式２A）

H23 0
H24 0
H25 0

H26 210,485 344,471 ▲ 133,986
26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷
地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。

H27 209,898 66,110 143,788
27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工
事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長

H28 0 平成28年5月竣工、同年8月開設
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 420,383 0 410,581 9,802
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0

H27 39,854 14,763 25,091
27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監
理発注。

H28 72,211 80,453 ▲ 8,242
H29 0
H30 ▲ 15,170 ▲ 15,170
H31 0
H32 0
累計 112,065 ▲ 15,170 95,216 1,679
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 7,958 3,762 4,196 28年2月、実施設計完了。
H28 13,065 9,546 3,519 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定
H29 5,843 ▲ 5,843 29年8月工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 21,023 0 19,151 1,872

27

630,576

～

市

完了

雄勝地区小学
校統合移転新
築事業
（屋外教育環
境施設整備事
業）

湊地区 市

直接2 － 6

渡波中学校移
転新築事業
（中学校武道
場新築事業）

渡波中学
校

A － 2 －

334 A

362 A － －

361 5 －

－ 2 － 4 －

28市 市 直接

新学校給食セ
ンター整備事
業

26 ～直接 完了 28

145,342

27 ～ 29
雄勝地区
小学校

市 完了 31,535市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

石巻市
（様式２A）

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 6,708 3,171 3,537 28年2月、実施設計完了。
H28 11,015 9,546 1,469 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定
H29 3,427 ▲ 3,427 29年8月工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 17,723 0 16,144 1,579
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 4,532 4,010 522 29年3月　移転新築工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 4,532 0 4,010 522
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 25,859 17,244 8,615 事業完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 25,859 0 17,244 8,615

34,479 27 ～ 28

～ 29

286,798 27 ～

渡波中学校移
転新築事業
（屋外教育環
境施設整備事
業）

渡波中学
校

27

370 A － 2 － 8 －

363 26,586

市 市 直接 完了

市 市 直接 完了

渡波中学
校

市 市

A － 2 － 7

雄勝地区中学
校統合移転新
築事業
（屋外教育環
境施設整備事
業）

雄勝地区
中学校

－

直接 完了371 A － 2 － 9 －

渡波中学校移
転新築事業
（太陽光発電
等導入事業）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

石巻市
（様式２A）

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 13,170 ▲ 13,170 27年9月工事契約
H28 15,908 0 15,908 29年6月完成予定
H29 0 29年7月工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 15,908 0 13,170 2,738
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 8,861 ▲ 8,861 27年9月工事契約
H28 10,194 0 10,194 29年6月完成予定
H29 0 29年7月工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 10,194 0 8,861 1,333
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 1,917 632 1,285 29年9月基本設計・実施設計業務契約
H30 15,170 12,064 3,106 30年10月設計完了。30年12月本工事契約
H31 0 令和2年3月事業完了
H32 0
累計 1,917 15,170 12,696 4,391

29

27 ～13,592

21,211 27 ～

29

直接 完了

－

雄勝地区小学
校統合移転新
築事業
（太陽光発電
等導入事業）

－
雄勝地区
小学校

市 市

雄勝地区中学
校統合移転新
築事業
（太陽光発電
等導入事業）

雄勝地区
中学校

市 市 直接 完了

372

373 A － 2 － 11

A － 2 － 10

北上小学校移
転新築事業
（太陽光発電
等導入事業）

北上小学
校

直接 完了 29411 31市 市A － 2 － 12 － ～22,784



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

石巻市
（様式２A）

H23 258 0 165 93
H24 190,610 0 83,802 106,808
H25 197,072 10,173 198,728 8,517
H26 340,366 ▲ 10,173 638,591 ▲ 308,398
H27 425,719 0 127,198 298,521
H28 152,784 0 122,383 30,401
H29 1,917 0 15,323 ▲ 13,406
H30 64,719 0 39,420 25,299
H31 0 0 18,722 ▲ 18,722
H32 0 0 9,966 ▲ 9,966

1,907,606 1,373,445 0 1,254,298 119,147
H23 0 0 0 0
H24 3,484 0 8,210 ▲ 4,726
H25 5,193 5,513 3,211 7,495
H26 13,551 0 5,961 7,590
H27 0 0 545 ▲ 545
H28 0 0 1,125 ▲ 1,125
H29 0 0 773 ▲ 773
H30 0 0 147 ▲ 147
H31 0 0 1,055 ▲ 1,055
H32 0 0 470 ▲ 470

36,993 22,228 5,513 21,497 6,244
H23 258 0 165 93
H24 194,094 0 92,012 102,082
H25 202,265 15,686 201,939 16,012
H26 353,917 ▲ 10,173 644,552 ▲ 300,808
H27 425,719 0 127,743 297,976
H28 152,784 0 123,508 29,276
H29 1,917 0 16,096 ▲ 14,179
H30 64,719 0 39,567 25,152
H31 0 0 19,777 ▲ 19,777
H32 0 0 10,436 ▲ 10,436

1,944,599 1,395,673 5,513 1,275,795 125,391

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 24,532 15,656 8,876
H25 386,790 395,666 ▲ 8,876 25年12月、電気、機械設備工事。Ｈ26.2月建設工事発注

H26 7,553 7,553 0
26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2
月、27年3月建設工事変更契約。

H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 418,875 0 418,875 0
H23 0
H24 2,338 2,338 0

H25 8,455 33,902 ▲ 25,447
電気工事・機械工事がH25年12月，建設工事がH26年2月に契
約済み。工事は26年度中に完了。

H26 25,447 0 25,447 H27.3.27工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 36,240 0 36,240 0
H23 0
H24 946 946 0

H25 3,420 14,822 ▲ 11,402
電気工事・機械工事がH25年12月，建設工事がH26年2月に契
約済み。工事は26年度中に完了。

H26 11,402 0 11,402 H27.3.27工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 15,768 0 15,768 0

1

総合福祉会館
「みなと荘」移
転新築事業

湊地区

23,654湊地区 県 市 間接 完了

市 市 直接 完了 523,595

26

湊こども園等
移転新築事業

湊地区

湊こども園等
移転新築事業
（放課後児童
クラブ）

B － 3 － 1

～2B － 3 －

全体
事業
期間

～

24年11月、実施設計発注。

24年11月設計発注。

26

24

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

130

事業番号

－

－

石巻市

118 ◆ B － 3 － 1

129

24年11月設計発注。

－ 24

県 市 間接 完了 48,322 24

～ 26



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 32,184 32,184 0 25年12月、契約。26年1月、9筆　1,569.53㎡用地取得。
H26 20,151 1,015 19,136
H27 19,057 ▲ 19,057 27.12　建築工事契約。工事は、平成28年度中に完了予定。
H28 0 事業完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 52,335 0 52,256 79
H23 0
H24 0
H25 0
H26 5,350 1,537 3,813 H27.2月実施設計契約。
H27 1,164 19,908 ▲ 18,744 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。
H28 14,931 14,931 Ｈ28.12.13日工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 21,445 0 21,445 0

28

25 ～ 28

県 市 28,594 25 ～

直接 65,419

門脇・大街道
地区保育所移
転新築用地取
得・造成工事・
駐車場整備事
業

門脇地区 市 市

門脇・大街道
地区保育所移
転新築事業
（子育て支援
スペース）

門脇地区 間接 完了

完了－ 3 － 3 － 1

302 B － 3 － 3 －

277 ◆ B



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

石巻市

H23 0 0 0 0
H24 24,532 0 15,656 8,876
H25 418,974 0 427,850 ▲ 8,876
H26 27,704 0 8,568 19,136
H27 0 0 19,057 ▲ 19,057
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

589,014 471,210 0 471,131 79
H23 0 0 0 0
H24 3,284 0 3,284 0
H25 11,875 0 48,724 ▲ 36,849
H26 42,199 0 1,537 40,662
H27 1,164 0 19,908 ▲ 18,744
H28 14,931 0 0 14,931
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

100,570 都道県交付分　計 73,453 0 73,453 0
H23 0 0 0 0
H24 27,816 0 18,940 8,876
H25 430,849 0 476,574 ▲ 45,725
H26 69,903 0 10,105 59,798
H27 1,164 0 38,965 ▲ 37,801
H28 14,931 0 0 14,931
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

689,584 544,663 0 544,584 79

市町村
都道県

計

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 144,150 0 144,150
H24 105,867 205,162 ▲ 99,295

H25 287,912 100,012 187,900
25年7,8,9月施設機械､排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工
事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。

H26 321,237 123,408 197,829
26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高
度化支援契約

H27 573,587 352,858 220,729 27年8，11月用水路工事，道路工事契約。
H28 310,465 715,176 ▲ 404,711 28年11月盤上げ工事契約

H29 1,081,400 35,748 673,032 444,116
29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3
月区画整理工事契約

H30 785,386 164,145 737,885 211,646 30年10月区画整理工事契約，31年2月暗渠排水工時契約
H31 219,088 511,307 ▲ 292,219 R元9月工事発注。R元4月換地業務発注。
H32 582,223 ▲ 582,223 R2年4月工事発注。R2年6月換地業務発注。
累計 3,610,004 418,981 4,001,063 27,922
H23 178,250 0 178,250
H24 92,872 163,187 ▲ 70,315

H25 272,257 81,156 191,101
25年8,12月暗渠排水､区画整理工事発注。25年5,9月工事測量
業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。

H26 363,707 99,483 264,224 26年11、27年１月設計業務契約。26年6月高度化支援発契約
H27 272,661 158,184 114,477 27年12月区画整理外工事契約。
H28 204,308 ▲ 204,308 29年2月排水機場工事契約
H29 726,829 426,127 300,702 29年8月、11月区画整理工事契約、30年3月排水路工事契約
H30 540,339 179,490 634,400 85,429 30年6月区画整理工事契約，30年9月排水機場契約
H31 87,141 397,116 ▲ 309,975 R元5月工事発注。
H32 284,013 ▲ 284,013 R2年8月工事発注。R2年5月換地業務発注。
累計 2,446,915 266,631 2,447,974 265,572
H23 23,250 0 23,250
H24 140,973 133,076 7,897

H25 78,662 ▲ 31,000 20,873 26,789
25年12月暗渠排水､区画整理工事発注。26年1月工事測量業務
発注。25年11月、高度化支援業務発注。

H26 220,487 ▲ 52,700 20,685 147,102 26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
H27 45,799 ▲ 45,799 27年12月区画整理外工事契約。
H28 85,605 ▲ 85,605 29年3月補完工事契約
H29 68,427 23,250 95,204 ▲ 3,527 30年1月除塵機設備工事契約
H30 8,443 ▲ 8,443 30年8月換地業務契約，30年6月高度化支援契約
H31 55,781 ▲ 55,781 R元4月換地業務発注。
H32 ▲ 5,099 5,099 事業完了。
累計 531,799 ▲ 60,450 460,367 10,982
H23 48,750 48,750 0
H24 101,457 101,457 0
H25 45,975 45,975 0 26年2,3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。
H26 256,340 ▲ 65,250 176,090 15,000 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。
H27 22,500 37,500 ▲ 15,000 27年8月区画整理付帯工事契約。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 475,022 ▲ 65,250 409,772 0

546,363 2340 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
真野大谷
地地区

県 県 直接 完了

38 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
北上地区

県 県 直接 継続 3,501,354 23 ～ 33

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
大川地区

県 県 直接 継続 5,198,694 23 ～ 33

32直接 完了 608,194 23

～ 27

県

37 C －

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

39 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
飯野川地
区

県

（様式２C)

1

～

24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。

24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。

24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7
月、高度化支援業務発注。

24年6～9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発
注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 142,600 0 142,600
H24 71,214 146,023 ▲ 74,809

H25 256,835 31,000 166,401 121,434
25年6,12月暗渠排水､施設機械工事発注。25年5,12月工事測量
業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。

H26 270,785 117,950 310,135 78,600
26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年１
月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。

H27 279,417 186,979 92,438 27年10月暗渠排水工事契約。
H28 109,817 397,450 ▲ 287,633 28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約
H29 29,992 102,622 ▲ 72,630 29年区画整理付帯工契約
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,160,660 148,950 1,309,610 0
H23 0
H24 10,875 9,828 1,047
H25 407 ▲ 407
H26 91,052 85,050 6,002 27年2月工事発注。
H27 1,193 ▲ 1,193
H28 ▲ 29,406 29,406 29年3月1工区完了
H29 147,036 169,967 ▲ 22,931 29年9月工事契約
H30 44,597 37,016 75,779 5,834 31年3月2工区完了（全線供用開始）
H31 ▲ 17,758 0 ▲ 17,758
H32 0 0
累計 293,560 19,258 312,818 0
H23 0
H24 21,000 12,600 8,400
H25 69,000 349 68,651
H26 343,407 344,717 ▲ 1,310 26年12月工事発注。
H27 9,717 ▲ 9,717 28年度完了予定。

H28 22,103 ▲ 22,103
29年1月部分完了、29年1月測量調査設計発注、30年度事業完
了予定。

H29 0 29年3月測量設計発注
H30 12,813 4,293 8,520 30年8月設計業務発注
H31 36,516 39,816 ▲ 3,300 R1年6月工事発注
H32 35,545 ▲ 35,545 最終工区工事契約
累計 469,923 12,813 469,140 13,596
H23 0
H24 258,750 135,828 122,922
H25 9,777 ▲ 9,777 25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H26 1,539 ▲ 1,539 26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H27 2,454 ▲ 2,454 27年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H28 7,621 ▲ 7,621 28年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H29 4,354 ▲ 4,354 29年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H30 679 ▲ 679 30年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H31 ▲ 47,343 1,068 ▲ 48,411 3１年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
H32 17,870 ▲ 17,870 事業完了
累計 258,750 ▲ 47,343 181,190 30,217

643,649 24

－ 7 － 1 －

漁業活動ソー
ラー照明設置
事業

本庁地区
（半島）、
牡鹿地
区、河北
地区、雄
勝地区、
北上地区

市 市 直接 完了 281,876 24

44 C －

～ 32

45 C － 3 － 1 －
釜幹線用水路
改修事業

貞山地
区、大街
道地区、
釜地区

市 市 直接 継続 ～ 33

46 C

41 C － 1 － 5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
三輪田地
区

県 県 ～直接 完了 1,689,823 23

～ 30

29

241 － 2 －
林道利活用事
業

河北地区 市 市 直接 完了 417,094

24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
24年10月、工事測量業務発注。

24年12月、測量設計発注。

24年10月、測量調査設計発注。

24年11月、ソーラー照明設置業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 1,053,750 932,049 121,701
H25 109,058 ▲ 109,058 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3

月外構工事完了。H26 0 0
H27 ▲ 188,518 188,518 事業完了。
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,152 ▲ 1,152
H31 ▲ 200,008 ▲ 200,008
H32 0
累計 1,053,750 ▲ 201,160 852,589 1
H23 0
H24 4,000 3,780 220
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 220 ▲ 220
H31 0
H32 0
累計 4,000 ▲ 220 3,780 0
H23 0
H24 411,000 147,922 263,078
H25 88,687 ▲ 88,687 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。
H26 29,083 ▲ 29,083 26年12月、名振外３漁港の用地嵩上げ工事発注

H27 20,810 ▲ 20,810
27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港
の用地嵩上げ工事発注

H28 24,413 ▲ 24,413 28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鮫ノ浦漁港H28増工
H29 21,445 ▲ 21,445 船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約

H30 1,247 ▲ 1,247
船越、名振、水浜分浜、小淵、小網倉漁港の用地嵩上げの変更
契約

H31 ▲ 9,279 9,279 名振、水浜分浜、小淵漁港の用地嵩上げの変更契約
H32 ▲ 77,393 ▲ 77,393
累計 411,000 ▲ 77,393 324,328 9,279
H23 0
H24 40,300 39,993 307
H25 ▲ 28,995 28,995 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。
H26 10,996 ▲ 10,996 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。
H27 11,966 ▲ 11,966 27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。
H28 ▲ 11,969 11,969 大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工
H29 18,308 ▲ 18,308 大泊漁港の増工契約
H30 0
H31 0
H32 0
累計 40,300 0 40,299 1

444,810 24 ～ 31

99 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業
（漁港施設整
備事業）

市内漁港
離島(2)

県 市 間接 完了 52,000 24 ～ 29

直接 完了 4,725 24 ～ 24

間接 27完了 1,136,787 24 ～

完了

－ 1

間接

－ 1
農業復興方針
策定事業

（石巻市）
市内全域

（石巻市）
北上地区

97 ◆ C － 4

96 C － 4 －

1 －

漁港施設機能
強化事業
（漁港施設整
備事業）

市内漁港
（本土）

県

市

県 市1 －

共同乾燥調製
貯蔵施設整備
事業

98 C － 6 － 市

市

24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発
注。24年12月建築工事発注。

24年10月、業務委託。25年3月、業務完了。

24年7月、嵩上げ工事発注。

24年11月、嵩上げ工事発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 11,000,750 9,783,329 1,217,421

H25 0 0
26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に
対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。

H26 ▲ 7,703 7,703
繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。１回目公募
事業は完了。

H27 ▲ 94,596 356 ▲ 94,952 ２回目公募を実施。選定委員会を開催。
H28 1,620,226 2,749,860 ▲ 1,129,634 ５社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。

H29 ▲ 345 345
繰り越した5社の実績報告を受け補助金を交付。2回目公募事
業は完了　事業完了

H30 0
H31 0
H32 0
累計 12,620,976 ▲ 94,596 12,525,497 883
H23 0
H24 33,367 15,598 17,769
H25 356,461 67 356,394 設計構造計算適合性判定手数料　90,000円（H24分）
H26 373,690 386,922 ▲ 13,232 26年8月、施設整備工事発注（27年3月増額変更契約）

505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年H27 94,596 455,520 ▲ 360,924 27年度、施設整備工事変更契約増額分　76,734,950円。
27年度、工事監理業務変更契約増額分　2,542,230円。H28 0

H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 763,518 94,596 858,107 7
H23 0
H24 11,010 10,098 912
H25 335,850 113 335,737 設計構造計算適合性判定手数料　150,000円（H24分）
H26 628,934 ▲ 628,934 26年8月、施設整備工事発注（27年3月増額変更契約）

824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27H27 ▲ 292,288 292,288 27年度、施設整備工事変更契約増額分　125,199,130円。
27年度、工事監理業務変更契約増額分　5,161,410円。H28 0

H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 346,860 0 346,857 3
H23 0
H24 1,758,000 16,702 1,741,298

H25 1,672,766 ▲ 1,672,766
25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工
管理業務発注。

H26 44,462 ▲ 44,462
27年2月　場内整備工事発注（27年8月完了予定）。27年3月　農
業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定

H27 12,890 ▲ 12,890 27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
H28 0
H29 ▲ 268,484 268,484
H30 0
H31 ▲ 253,188 ▲ 253,188
H32 ▲ 26,474 ▲ 26,474
累計 1,758,000 ▲ 279,662 1,478,336 2

1,971,117

～ 29

24 ～ 27

牡鹿製氷冷蔵
庫・搬送砕氷
塔整備事業

鮎川漁港 市 市

民間 直接 完了 18,220,022 24

直接 完了 1,144,154 24 ～ 27

直接 完了 462,480 24 ～ 27

3 －

水産物地方卸
売市場牡鹿売
場・牡鹿製氷
冷蔵庫・搬送
砕氷塔施設整
備事業

119 C － 7 － 2 －

水産加工業施
設整備等支援
事業

市内全域 市

121 C － 7 － 4 －

市120 C － 7 － 鮎川漁港 市

131 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（施設園
芸団地化整備
事業）

蛇田・須
江地区

県 市 間接 完了

24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実
施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付

24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。
25年1月、設計業務発注 4,862,550円。

25年1月、設計業務発注　13,465,000円。

25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 9,216 ▲ 9,216
H25 600,000 165,725 434,275 25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。

H26 268,500 150,410 118,090
25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合
併施工により機能強化工事発注（変更契約により増額）。

H27 75,750 177,359 ▲ 101,609
災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注（変更契
約により増額）。

H28 ▲ 7,843 7,843 継続工事の精査（購入土→流用土など）、新規工事発注

H29 21,564 28,382 ▲ 6,818
災害復旧工事との合併施工による機能強化工事（変更契約に
より増額）

H30 349,950 ▲ 349,950
大須・泊漁港機能強化工事の新規契約、他漁港用地嵩上げの
変更増

H31 477,356 130,052 512,874 94,534
北上・長面・泊漁港の機能強化工事の新規契約、他漁港用地嵩
上げの変更による増

H32 121,200 ▲ 121,200 事業完了
累計 1,421,606 151,616 1,507,273 65,949
H23 0
H24 0
H25 108,500 11,730 96,770 25年5月、実施設計業務発注。
H26 58,900 92,009 ▲ 33,109 25年契約した実施設計業務を増額変更。
H27 11,625 0 11,625 事業継続中（現場施工中）

H28 7,915 ▲ 7,915
災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注（変更契
約により増額）。

H29 ▲ 18,236 9,957 ▲ 28,193
災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注（変更契
約により増額）。

H30 15,810 ▲ 15,810
災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約に
よる増額

H31 ▲ 27,060 ▲ 5,278 ▲ 21,782 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約に
よる増額H32 0

累計 179,025 ▲ 45,296 132,143 1,586
H23 0
H24 97,390 0 97,390

H25 251,514 274,036 ▲ 22,522
25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整
備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発
注。

H26 134,544 48,480 86,064
26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27
年2月育苗ハウス設置業務発注。

H27 68,916 ▲ 68,916
27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機
械購入、育苗ハウス、格納庫完成。

H28 41,471 ▲ 41,471
28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ﾊｳｽ敷
地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注

H29 ▲ 18,455 18,455 (30年1月～3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設
H30 1,152 10,208 ▲ 9,056 (31年3月)農業用機械（トラクター等）
H31 17,722 ▲ 17,722 2年３月、格納庫設置，農業用機械（田植機等）
H32 0
累計 483,448 1,152 442,378 42,222

大川地区 県 市 間接 完了 646,136 24 ～ 32

市 直接 完了 172,556 25 ～ 31

132 C － 6 － 1 －

市－ 2 －

漁港施設機能
強化事業
（漁港施設整
備事業）（直接
補助分）

市内漁港
離島(2)

漁港施設機能
強化事業
（漁港施設整
備事業）（直接
補助分）

市内漁港
（本土）

市 市 直接 完了 2,097,631 25 ～ 32

133 C － 6

239 C － 4 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（大川地
区農業用機械
等整備事業）

事前着工承認
24年12月から工事発注（3件契約）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 150,933 0 150,933

H25 55,863 133,032 ▲ 77,169
25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務
発注。

H26 27,755 ▲ 27,755
26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納
庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。

H27 4,892 ▲ 4,892 28年3月格納庫完成
H28 12,636 ▲ 12,636 29年1月農業機械購入
H29 15,349 ▲ 15,349 (29年8月～9月)農業機械購入
H30 3,533 ▲ 3,533
H31 0
H32 0
累計 206,796 0 197,197 9,599
H23 0
H24 4,000 0 4,000
H25 3,998 ▲ 3,998 25年5月、設計業務発注。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 1 ▲ 1
H30 0
H31 0
H32 0
累計 4,000 ▲ 1 3,998 1
H23 0
H24 0
H25 9,120 8,028 1,092 25年4月、課題検討業務発注，6月、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 1,092 ▲ 1,092
H30 0
H31 0
H32 0
累計 9,120 ▲ 1,092 8,028 0
H23 0
H24 1,500 0 1,500
H25 16,500 13,686 2,814 25年9月、工事完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 4,314 ▲ 4,314
H30 0
H31 0
H32 0
累計 18,000 ▲ 4,314 13,686 0

農山漁村活性
化プロジェクト
支援事業

網地地区 県 県 直接 完了 18,248 24 ～ 25

－ 1
農地整備推進
支援事業

牡鹿地区 県 県 直接 完了 10,035

牡鹿地区 県

県 市 間接 完了 275,728 24 ～ 31

県 直接 完了 3,999 24 ～ 25

240 C － 4 － 4 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（北上地
区農業用機械
等整備事業）

北上地区

241 C － 1 － 6 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

242 ◆ C － 1 － 7 25 ～ 25

243 C － 2 － 1 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 18,000 1,918 16,082 26年2月、測量業務発注。
H26 4,816 19,733 ▲ 14,917 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 81,345 111,533 ▲ 30,188 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 104,851 0 104,851
H29 0
H30 ▲ 48,515 ▲ 48,515
H31 ▲ 56,859 ▲ 29,546 ▲ 27,313 工事完了
H32 ▲ 3,095 ▲ 3,297 202 事業完了
累計 209,012 ▲ 108,469 100,341 202
H23 0
H24 0
H25 22,500 2,537 19,963 26年2月、測量業務発注。
H26 8,720 20,430 ▲ 11,710 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 96,725 151,739 ▲ 55,014 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 127,546 127,546
H29 0
H30 ▲ 42,362 ▲ 42,362
H31 ▲ 91,645 ▲ 53,222 ▲ 38,423 工事完了
H32 ▲ 158 158 事業完了
累計 255,491 ▲ 134,007 121,326 158
H23 0
H24 0
H25 48,675 5,494 43,181 26年2月、測量業務発注。
H26 50,760 ▲ 22,105 25,419 3,236 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 176,689 374,250 ▲ 197,561 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 258,855 258,855
H29 0
H30 107,711 ▲ 107,711 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 ▲ 49,542 ▲ 49,542 0 工事実施中
H32 ▲ 12,359 ▲ 12,370 11 事業完了
累計 534,979 ▲ 84,006 450,962 11
H23 0
H24 0
H25 13,950 1,119 12,831 26年2月、測量業務発注。
H26 3,576 13,577 ▲ 10,001 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 61,274 83,956 ▲ 22,682 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 91,114 0 91,114
H29 6,067 ▲ 6,067 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H30 60,510 ▲ 60,510 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 ▲ 39,250 ▲ 34,565 ▲ 4,685 工事実施中
H32 ▲ 6 6 工事実施中
累計 169,914 ▲ 39,250 130,658 6

25 ～ 32

漁業集落防災
機能強化事業

前網地区 市 市 直接 継続 174,219 25 ～ 33

市

漁業集落防災
機能強化事業

船越地区 市 市 直接 完了 601,299

245 C － 5 － 1 －
漁業集落防災
機能強化事業

小室地区 市 市 直接 完了 134,056

246 C － 5 － 2 －
漁業集落防災
機能強化事業

名振地区 市 直接 完了 161,980 25 ～ 32

25 ～ 32

C － 5 － 3 －

248 C － 5 － 4 －

247



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 41,938 16,880 25,058
H26 130,852 24,000 106,852
H27 633,130 0 633,130
H28 799,390 799,390
H29 332,637 ▲ 332,637
H30 0
H31 ▲ 37,891 ▲ 37,891
H32 ▲ 94,500 140,247 ▲ 234,747 全事業完了
累計 1,605,310 ▲ 132,391 513,764 959,155
H23 0
H24 0
H25 10,122 3,033 7,089 26年3月、設計業務完了。
H26 348,193 190,005 158,188 26年8月、工事発注。
H27 0 111,686 ▲ 111,686 27年9月、工事完了
H28 0
H29 ▲ 53,591 ▲ 53,591
H30 0
H31 0
H32 0
累計 358,315 ▲ 53,591 304,724 0
H23 0
H24 0
H25 2,200 0 2,200
H26 0 0
H27 89,772 89,772
H28 34,063 ▲ 34,063
H29 0
H30 0
H31 0
H32 ▲ 12,717 10,291 ▲ 23,008
累計 91,972 ▲ 12,717 44,354 34,901
H23 0
H24 0
H25 52,700 28,697 24,003 26年2月，実施設計発注
H26 278,225 1,031 277,194 26年6月，実施設計発注
H27 281,325 11,747 269,578 27年9月，測量設計業務契・換地業務約。
H28 80,307 467,992 ▲ 387,685 28年4月，区画整理工事発注
H29 38,750 132,969 ▲ 94,219 29年9月，工事発注
H30 71,300 97,618 ▲ 26,318 30年8月工事発注
H31 195,592 55,987 139,605 元年10月工事発注
H32 174,651 ▲ 174,651 R2年8月工事発注。R2年4月換地業務発注。
累計 731,307 266,892 970,692 27,507

漁業集落復興
効果促進事業

石巻市 市 市 直接 完了 1,841,150

276 C － 1 － 7

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興基盤総合整
備事業）

牡鹿地区 県 県 直接 継続 1,288,000

県 直接

25 ～ 33

25 ～ 32

1 県 県 直接 完了 99,069 25 ～ 32

水産技術総合
センター公開
実験棟復旧整
備事業

魚町地区 県

261 ☆ F － 1 － 1 － 1

完了 406,300 25 ～ 27262 C －

263 ☆ F － 3 － 1 －

8 － 1 －

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

石巻市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 16,575 3,778 12,797 26年2月、測量業務発注。
H26 36,450 51,353 ▲ 14,903 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 164,287 236,289 ▲ 72,002 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 185,434 12,435 172,999 用地及び補償契約
H29 37,272 ▲ 37,272 用地及び補償契約、調査設計契約
H30 61,619 ▲ 61,619 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 ▲ 42,614 ▲ 42,614 0 工事実施中
H32 ▲ 7,462 ▲ 7,725 263 事業完了
累計 402,746 ▲ 50,076 352,407 263
H23 0
H24 0
H25 5,850 2,076 3,774 26年2月、測量業務発注。
H26 22,234 25,283 ▲ 3,049 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 55,269 103,638 ▲ 48,369 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 88,939 0 88,939
H29 0
H30 0
H31 ▲ 66,284 ▲ 24,989 ▲ 41,295 工事完了
H32 ▲ 4,087 ▲ 4,095 8 事業完了
累計 172,292 ▲ 70,371 101,913 8
H23 0
H24 0
H25 10,850 2,343 8,507 26年2月、測量業務発注。
H26 7,590 35,337 ▲ 27,747 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 80,905 128,631 ▲ 47,726 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 115,053 0 115,053
H29 0
H30 ▲ 43,672 4,415 ▲ 48,087 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 ▲ 30,000 ▲ 30,000 0 工事完了
H32 ▲ 2,494 ▲ 2,501 7 事業完了
累計 214,398 ▲ 76,166 138,225 7
H23 0
H24 0
H25 11,958 2,291 9,667 26年2月、測量業務発注。
H26 31,857 30,256 1,601 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 99,916 207,516 ▲ 107,600 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 172,781 10,478 162,303 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 2,390 ▲ 2,390 30年2月、用地及び補償契約、調査設計契約
H30 63,581 ▲ 63,581 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 ▲ 33,000 ▲ 33,000 0 工事実施中
H32 ▲ 7,248 ▲ 7,259 11 事業完了
累計 316,512 ▲ 40,248 276,253 11

～ 32281 C － 5 － 8 －
漁業集落防災
機能強化事業

雄勝第３
地区

市 市 直接 完了 368,352 25

市 市 直接 完了 184,310 25 ～ 32

25 ～ 32

市 市 直接 完了 135,898 25 ～ 32

278 C － 5 － 5 －
漁業集落防災
機能強化事業

北上第１
地区

市 市 直接 完了 470,230

白浜地区－ 6

漁業集落防災
機能強化事業

雄勝第２
地区

279 C － 5 －
漁業集落防災
機能強化事業

280 C － 5 － 7 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 11,010 2,782 8,228 26年2月、測量業務発注。
H26 12,423 1,898 31,164 ▲ 16,843 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 74,847 146,064 ▲ 71,217 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 118,224 36,494 81,730 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 1,898 ▲ 1,898 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H30 19,618 19,618 0 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 18,360 18,360 0 工事完了
H32 ▲ 9,880 ▲ 9,886 6 事業完了
累計 216,504 29,996 246,494 6
H23 0
H24 0
H25 18,140 4,329 13,811 26年2月、測量業務発注。
H26 31,362 42,449 ▲ 11,087 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 94,381 174,534 ▲ 80,153 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 145,194 67,765 77,429 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 0 0
H30 20,600 20,600 0 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 7,914 7,914 0 工事実施中
H32 ▲ 1,594 ▲ 1,598 4 事業完了
累計 289,077 26,920 315,993 4
H23 0
H24 0
H25 5,195 2,301 2,894 26年2月、測量業務発注。
H26 15,864 312 39,543 ▲ 23,367 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 68,555 78,219 ▲ 9,664 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 104,786 18,579 86,207 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 34,718 ▲ 34,718 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、補償及び調査設計契約
H30 21,352 ▲ 21,352 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 21,325 21,325 0 工事完了
H32 ▲ 170 ▲ 268 98 事業完了
累計 194,400 21,467 215,769 98
H23 0
H24 0
H25 3,201 1,641 1,560 26年2月、測量業務発注。
H26 4,180 1,575 13,601 ▲ 7,846 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 28,834 45,950 ▲ 17,116 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 39,663 0 39,663
H29 0
H30 13,474 ▲ 13,474 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 2,787 ▲ 2,787 工事完了
H32 ▲ 3,599 ▲ 3,606 7 事業完了
累計 75,878 ▲ 2,024 73,847 7

421,335 25

25

漁業集落防災
機能強化事業

市

～ 3298,474

市 直接 完了 287,825 25 ～ 32

～ 32
雄勝第４
地区

市 市 直接 完了 328,669 25

～ 32

牡鹿第５
地区

市

本庁第１
地区

市 市 直接 完了

雄勝第６
地区

市 直接 完了

C － 5 － 11 －284

C － 5 － 9 －
漁業集落防災
機能強化事業

283 C － 5 － 10 －

282

漁業集落防災
機能強化事業

285 C
漁業集落防災
機能強化事業

－ 5 － 12 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 4,639 2,213 2,426 26年2月、測量業務発注。
H26 9,445 2,032 33,458 ▲ 21,981 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 52,155 83,655 ▲ 31,500 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 79,482 26,395 53,087 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 2,032 ▲ 2,032 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H30 22,691 99,423 ▲ 76,732 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 76,732 105,090 174,636 7,186 工事実施中
H32 69,546 ▲ 8 69,554 工事実施中
累計 291,999 129,813 421,804 8
H23 0
H24 0
H25 6,043 1,418 4,625 26年2月、測量業務発注。
H26 40,255 60,907 ▲ 20,652 26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委託契約
H27 487,074 413,286 73,788 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 341,935 187,079 154,856 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 0
H30 212,617 ▲ 212,617 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 390,900 ▲ 390,900 工事実施中
H32 390,900 126,543 49,286 468,157 工事実施中
累計 1,266,207 126,543 1,315,493 77,257
H23 0
H24 0
H25 0

H26 9,372 3,748 19,026 ▲ 5,906
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 37,899 74,997 ▲ 37,098 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 56,630 6,136 50,494 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 7,490 ▲ 7,490 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、補償及び調査設計契約
H30 2,144 2,144 0 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 17,166 17,166 0 工事完了
H32 ▲ 1,679 ▲ 1,686 7 事業完了
累計 103,901 21,379 125,273 7
H23 0
H24 0
H25 0

H26 18,224 2,852 39,331 ▲ 18,255
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 56,490 84,343 ▲ 27,853 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 82,038 0 82,038
H29 0
H30 1,033 ▲ 1,033 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 ▲ 47,604 ▲ 12,707 ▲ 34,897 工事完了
H32 ▲ 5,909 ▲ 5,914 5 事業完了
累計 156,752 ▲ 50,661 106,086 5

市 直接 完了 167,041 26 ～ 32

26 ～ 32

33

306 C － 5 － 16 －
漁業集落防災
機能強化事業

雄勝第１
地区

市 市 直接 完了 141,457

25

漁業集落防災
機能強化事業

市 直接 継続 1,857,006 25 ～ 33287 C － 5

C － 5 － 13 －
漁業集落防災
機能強化事業

本庁第２
地区

市 市 直接 継続 ～562,422

305 C － 5 － 15 －
北上第２
地区

286

市

－ 14 －
漁業集落防災
機能強化事業

本庁第５
地区

市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 0

H26 6,732 2,402 15,860 ▲ 6,726
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 27,499 43,015 ▲ 15,516 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 199,999 171,144 28,855 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 6,613 ▲ 6,613 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償、調査設計契約
H30 0
H31 66,284 66,284 0 工事実施中
H32 ▲ 8,463 ▲ 8,470 7 事業完了
累計 234,230 60,223 294,446 7
H23 0
H24 0
H25 0

H26 13,754 2,279 20,537 ▲ 4,504
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 53,002 86,468 ▲ 33,466 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 78,398 25,186 53,212 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 15,242 ▲ 15,242 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償、調査設計契約
H30 43,672 43,672 0 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 22,084 22,084 0 工事実施中
H32 ▲ 3,191 ▲ 3,218 27 事業完了
累計 145,154 64,844 209,971 27
H23 0
H24 0
H25 0

H26 58,007 5,007 72,819 ▲ 9,805
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 217,712 364,453 ▲ 146,741 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 312,419 28,185 284,234 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 23,279 ▲ 23,279 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H30 104,409 ▲ 104,409 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 90,218 90,218 0 工事実施中
H32 ▲ 10 10 工事実施中
累計 588,138 95,225 683,353 10
H23 0
H24 0
H25 0

H26 83,082 45,367 37,715
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 132,930 287,395 ▲ 154,465 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 234,366 90,590 143,776 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 16,816 ▲ 16,816 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H30 10,210 ▲ 10,210 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 96,425 ▲ 96,425 工事実施中
H32 96,425 21,937 21,932 96,430 工事実施中
累計 546,803 21,937 568,735 5

280,002 26 ～ 32

直接 継続 758,325 26 ～ 33－ 20
牡鹿第３
地区

市 市

309 C － 5 － 19 －
漁業集落防災
機能強化事業

牡鹿第２
地区

市 市 直接 継続 911,154 26 ～ 33

市 直接 完了

市 市 直接 完了 392,608 26 ～ 32307 C － 5 － 17 －
漁業集落防災
機能強化事業

雄勝第５
地区

308 C － 5 － 18 －
漁業集落防災
機能強化事業

牡鹿第１
地区

市

310 C － 5 －
漁業集落防災
機能強化事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 0

H26 134,197 88,765 45,432
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 332,964 557,042 ▲ 224,078
H28 532,497 145,877 386,620 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 0
H30 207,974 ▲ 207,974 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 0 0 工事実施中
H32 ▲ 335 335 工事実施中
累計 999,658 0 999,323 335
H23 0
H24 0
H25 0

H26 35,535 30,314 5,221
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 78,068 131,866 ▲ 53,798 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 131,735 83,158 48,577 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地契約
H29 0
H30 0
H31 77,235 77,235 0 工事実施中
H32 ▲ 6 6 工事実施中
累計 245,338 77,235 322,567 6
H23 0
H24 0
H25 0

H26 138,875 84,016 54,859
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 151,730 197,684 ▲ 45,954 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 219,027 51,286 167,741 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償契約
H29 39,769 ▲ 39,769 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び補償、調査設計契約
H30 130,914 ▲ 130,914 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、用地及び調査設計契約
H31 49,542 55,505 ▲ 5,963 工事実施中
H32 ▲ 10 10 工事実施中
累計 509,632 49,542 559,164 10
H23 0
H24 0
H25 0

H26 16,730 26,194 ▲ 9,464
26年4月、測量業務発注　　26年9月、管理ＣＭＲ(提案・定型）委
託契約

H27 51,079 66,046 ▲ 14,967 27年9月、施工ＣＭＲ委託契約
H28 76,743 0 76,743
H29 0
H30 35,377 ▲ 35,377 30年11月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H31 ▲ 42,090 ▲ 25,155 ▲ 16,935 工事完了
H32 ▲ 501 501 事業完了
累計 144,552 ▲ 42,090 101,961 501

直接 完了 136,618 26 ～ 32

市 市 直接 継続 430,100 26 ～ 33

漁業集落防災
機能強化事業

本庁第４
地区

市 市 直接 継続 745,566 26 ～ 33

311 C － 5 － 21 －
漁業集落防災
機能強化事業

牡鹿第４
地区

市 市 直接 継続 1,332,879 26 ～ 33

312 C － 5 － 22 －
漁業集落防災
機能強化事業

本庁第３
地区

313 C － 5 － 23 －

314 C －
漁業集落防災
機能強化事業

本庁第６
地区

市 市5 － 24 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 0

H26 113,250 84,157 29,093
26年6月、建設工事設計業務及び地質調査業務発注。27年3
月、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。

H27 626,850 433,188 193,662
27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工
事、工事監理業務、展示設計業務発注。

H28 18,816 208,061 ▲ 189,245 センターの建設工事その２発注。事業完了。
H29 ▲ 3,328 ▲ 327 ▲ 3,001
H30 ▲ 30,509 ▲ 30,509
H31 0
H32 0
累計 758,916 ▲ 33,837 725,079 0
H23 0
H24 0
H25 0

H26 46,400 35,892 10,508
26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、避
難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備工
事発注。

H27 404,656 412,169 ▲ 7,513
27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工
事、工事監理業務、展示設計業務発注。

H28 50,667 53,662 ▲ 2,995 センターの建設工事その２発注。事業完了。
H29 ▲ 2 2
H30 0
H31 0
H32 0
累計 501,723 0 501,721 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 302,250 11,255 290,995 27年3月、設計業務契約済み
H27 2,334 ▲ 2,334 28年3月、設計業務完了
H28 259,305 ▲ 259,305 28年10月工事1、29年3月工事契約済み
H29 0 H30年9月完了予定
H30 27,945 ▲ 27,945
H31 0
H32 0
累計 302,250 0 300,839 1,411
H23 0
H24 0
H25 0
H26 52,500 2,923 49,577 27年3月、設計業務契約済み
H27 2,702 ▲ 2,702 28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注
H28 27,749 ▲ 27,749 29年3月契約解除、29年4月再契約予定
H29 0
H30 18,962 ▲ 18,962 現工事の増工契約。
H31 0
H32 0
累計 52,500 0 52,336 164

627,154 26

本土 県 30

1

（仮称）石巻市
水産総合振興
センター整備
事業（効果促
進事業）

魚町地区 市 市 直接 完了

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（本
土漁港環境整
備事業）

県 直接 完了 403,000 26 ～

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（離
島漁港環境整
備事業）

離島 県 県 直接 完了 70,000 26 ～ 30

～ 28

（仮称）石巻市
水産総合振興
センター整備
事業

魚町地区 市 市 直接 完了 966,776 26 ～ 28315 C － 7 － 5 －

339 C － 1 － 8 －

316 ◆ C － 7 － 5 －

340 C － 1 － 9 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 25,481 16,033 9,448 27年8月、測量業務発注
H28 59,354 62,519 ▲ 3,165 29.年3月、施工ＣＭＲ変更契約
H29 24,138 8,483 15,655 30年2月、施工ＣＭＲ変更契約、調査設計契約
H30 0
H31 23,670 45,608 ▲ 21,938 工事実施中
H32 ▲ 2 2 工事実施中
累計 108,973 23,670 132,641 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 240,000 105,377 134,623 25社に交付決定し、21社が事業完了。4社は翌年度へ繰り越

H28 115,523 ▲ 115,523
1社辞退。3社完成。28公募により27社に交付決定し、24社事業
完了、3社は繰り越し。

H29 0 繰り越した３社の実績報告を受け、補助金を交付。事業完了
H30 ▲ 19,100 ▲ 19,100
H31 0
H32 0
累計 240,000 ▲ 19,100 220,900 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 5,192 4,536 656 28年3月、測量・地質調査業務契約。

H28 20,881 14,012 6,869
28年6月、測量地質調査変更契約、完了。28年11月、設計業務
契約。

H29 262,402 257,175 5,227
29年9月、設計業務完了。29年12月、工事請負契約、工事監理
業務契約。

H30 25,824 23,990 1,834 31年1月、水量確保のため井戸の横ボーリング工を変更契約
H31 12,443 ▲ 12,443 令和元年6月施設の工事完了
H32 17,250 9,372 7,878 事業完了
累計 288,475 43,074 321,528 10,021
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 14,104 11,396 2,708 29年1月、設計業務契約済み
H29 0 静音対策不要で業務完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 14,104 0 11,396 2,708

176,860 27

442,067 27 ～ 32

9 － 1
網地漁港対策
調査業務

網地漁港

市365 ◆ C － 7 － 2 － 1

水産加工業高
度化施設復興
整備事業（設
備支援）

市 直接 完了 552,258 27 ～ 29

市 市 直接 継続

県 直接 完了 17,631 28

市 直接 完了

～ 29

市全域

～ 33長面地区364 C － 5 － 25 －
漁業集落防災
機能強化事業

県392 ◆ C － 1 －

374 C － 7 － 6 －

後川さけ人工
ふ化場整備事
業

牡鹿地区 市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0

H28 145,581 46,277 99,304
28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウ
ス設置業務発注、農業機械購入　29年1月格納庫発注、2月育
苗ハウス給水管設置工事発注

H29 88,536 ▲ 88,536
29年6月育苗ハウス給水管設置，農業用機械発注，29年7月外
構工事測量設計業務発注，29年8月農業機械購入，29年9月穀
物乾燥調製施設，29年9月施設通路工事発注，29年10月施設
通路設置H30 4,617 ▲ 4,617

H31 0
H32 0
累計 145,581 0 139,430 6,151
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 323,569 323,569 0 事業完了
H31 0
H32 0
累計 323,569 0 323,569 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0

H30 217,608 362,477 ▲ 144,869
30年5月、井戸工事請負契約、本体工事設計業務契約、31年2
月、本体工事請負契約、工事管理請負契約

H31 204,049 40,558 163,491 令和2年3月施設の工事完了
H32 17,077 ▲ 17,077 事業完了
累計 421,657 0 420,112 1,545

市 直接 完了 562,210 30 ～ 32

～ 30

～ 31194,108 28

404,462 30市 直接 完了

市 間接 完了

－ 1 － 1 － 1

長面地区農地
周辺環境整備
事業

長面地区

－ 7 － 7 －

大原川さけ人
工ふ化場整備
事業

雄勝地区 市

市

393 C － 4 － 5 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（牡鹿地区農
業用機械施設
等整備事業）

牡鹿地区 県

419 ◆ C

420 C



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0 0 0 0
H24 11,339,752 0 9,980,277 1,359,475
H25 1,708,335 0 241,288 1,467,047
H26 2,220,091 0 2,710,666 ▲ 490,575
H27 4,784,313 0 5,558,183 ▲ 773,870
H28 6,467,043 0 4,164,814 2,302,229
H29 433,576 0 1,003,867 ▲ 570,291
H30 585,774 0 2,377,200 ▲ 1,791,426
H31 794,653 0 1,352,588 ▲ 557,935
H32 556,871 0 339,600 217,271

40,098,949 28,890,408 0 27,728,483 1,161,925
H23 537,000 0 48,750 488,250
H24 4,029,256 0 1,885,571 2,143,685
H25 1,339,660 0 2,720,443 ▲ 1,380,783
H26 2,548,268 0 1,095,791 1,452,477
H27 1,519,262 0 840,745 678,517
H28 660,274 0 2,315,872 ▲ 1,655,598
H29 1,945,398 0 1,286,653 658,745
H30 1,325,725 414,935 1,544,858 195,802
H31 0 48,625 1,028,634 ▲ 980,009
H32 0 ▲ 116,584 1,046,079 ▲ 1,162,663

18,581,396 都道県交付分　計 13,904,843 346,976 13,813,396 438,423
H23 537,000 0 48,750 488,250
H24 15,369,008 0 11,865,848 3,503,160
H25 3,047,995 0 2,961,731 86,264
H26 4,768,359 0 3,806,457 961,902
H27 6,303,575 0 6,398,928 ▲ 95,353
H28 7,127,317 0 6,480,686 646,631
H29 2,378,974 0 2,290,520 88,454
H30 1,911,499 414,935 3,922,058 ▲ 1,595,624
H31 794,653 48,625 2,381,222 ▲ 1,537,944
H32 556,871 ▲ 116,584 1,385,679 ▲ 945,392

58,680,345 42,795,251 346,976 41,541,879 1,600,348

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 5,425 3,161 2,264
H25 0 0 25年10月、調査設計完了。
H26 0 事業完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 2,264 ▲ 2,264
H31 0
H32 0
累計 5,425 ▲ 2,264 3,161 0
H23 23,250 0 23,250
H24 40,300 17,668 22,632
H25 22,950 ▲ 22,950 25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。
H26 0 事業完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 22,932 ▲ 22,932
H31 0
H32 0
累計 63,550 ▲ 22,932 40,618 0
H23 0
H24 154,437 0 154,437
H25 0 0
H26 1,001,875 0 1,001,875 事業廃止
H27 ▲ 883,158 ▲ 883,158
H28 ▲ 271,202 ▲ 271,202
H29 0
H30 ▲ 1,952 ▲ 1,952
H31 0
H32 0
累計 1,156,312 ▲ 1,156,312 0 0
H23 235,900 35,826 200,074
H24 3,644,287 205,035 3,439,252
H25 2,949,224 ▲ 2,949,224 建築工事着手
H26 ▲ 31,500 ▲ 86,979 55,479 建築工事完了
H27 ▲ 362,619 ▲ 362,619
H28 ▲ 368,987 ▲ 368,987
H29 0
H30 ▲ 13,975 ▲ 13,975
H31 0
H32 ▲ 1,290 1,290 精算減
累計 3,880,187 ▲ 777,081 3,101,816 1,290
H23 106,225 0 106,225
H24 50,225 0 50,225
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 142,570 ▲ 142,570
H28 ▲ 13,825 ▲ 13,825
H29 0
H30 ▲ 55 ▲ 55
H31 0
H32 0
累計 156,450 ▲ 156,450 0 0

全体
事業
期間

4,081 24 ～ 25

～ 24

～ 24

～ 26

24 ～ 26

23

－
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

石巻大
橋・住吉
跨線橋

市 市 直接 完了 52,411 23

南光町一
丁目地区

5 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

湊地区 市 市 直接 完了 3,546,410

市 市 直接 廃止 0

6 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

大街道西
三丁目地
区

市 市 直接 廃止 0 23

2 D － 1 － 1 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

門脇稲井
線

市 市 直接 完了

（様式２D）

D － 4 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

3 D － 1 － 2

4 －
災害公営住宅
整備事業

24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。

24年5月、予備設計発注。

用地取得が見込めないため、廃止申請予定。

24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計（158戸）完了済
み。現在工事発注準備中。

用地取得が見込めないため、事業廃止。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 128,975 0 128,975
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 128,975 ▲ 128,975
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 128,975 ▲ 128,975 0 0
H23 0
H24 551,600 0 551,600
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 78,612 ▲ 78,612
H28 ▲ 469,124 ▲ 469,124
H29 0
H30 ▲ 3,864 ▲ 3,864
H31 0
H32 0
累計 551,600 ▲ 551,600 0 0
H23 56,875 0 56,875
H24 32,637 0 32,637
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 65,537 ▲ 65,537
H28 ▲ 23,975 ▲ 23,975
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 89,512 ▲ 89,512 0 0
H23 0
H24 181,650 0 181,650
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 174,683 ▲ 174,683
H28 ▲ 4,132 ▲ 4,132
H29 0
H30 ▲ 2,835 ▲ 2,835
H31 0
H32 0
累計 181,650 ▲ 181,650 0 0

大街道北
三丁目地
区

市

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

～ 24

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

市 直接 廃止 0 24

7 －
災害公営住宅
整備事業

鹿妻地区

240 23 ～流留地区 市 市 直接 廃止9 － 6

8 D － 4 － 5 －
災害公営住宅
整備事業

－
災害公営住宅
整備事業

D － 4

向陽地区

7 D － 4 － 4 －
災害公営住宅
整備事業

10 D － 4 －

用地取得が見込めないため、事業廃止。

用地取得が見込めないため、事業廃止。

用地取得が見込めないため、事業廃止。

用地取得が見込めないため、事業廃止。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 90,387 0 90,387
H24 46,900 147,560 ▲ 100,660
H25 655,375 2,168,564 ▲ 1,513,189 建築工事着手
H26 1,523,462 ▲ 2,262 1,525,724 建築工事中
H27 ▲ 12,053 12,053 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 14,313 ▲ 14,313
H31 0
H32 ▲ 203 203 精算減
累計 2,316,124 ▲ 14,313 2,301,606 205
H23 104,650 25,172 79,478
H24 1,475,337 90,111 1,385,226
H25 114,015 ▲ 114,015 建築工事着手
H26 1,253,581 ▲ 1,253,581 建築工事完了
H27 ▲ 20,125 ▲ 20,125
H28 0
H29 ▲ 76,500 ▲ 76,500
H30 ▲ 460 ▲ 460
H31 0
H32 ▲ 934 934 精算減
累計 1,579,987 ▲ 97,085 1,481,945 957
H23 24,325 0 24,325
H24 24,500 88,090 ▲ 63,590
H25 0 0 UR建設要請により着工
H26 441,875 499,904 ▲ 58,029 建築工事完了
H27 97,303 97,303
H28 0
H29 0
H30 ▲ 9 ▲ 9
H31 0
H32 0
累計 490,700 97,294 587,994 0
H23 94,762 0 94,762
H24 39,375 131,283 ▲ 91,908
H25 0 0 UR建設要請により着工
H26 1,466,500 0 1,466,500 建築工事中
H27 45,675 45,500 1,548,034 ▲ 1,456,859 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 12,495 ▲ 12,495
H31 0
H32 0
累計 1,646,312 33,005 1,679,317 0

～ 27

14 D － 4 － 11 －
災害公営住宅
整備事業

駅前北通
り一丁目
地区

市 市 直接 完了 1,919,221

12 D － 4 － 9 －
災害公営住宅
整備事業

黄金浜②
地区

24 ～ 27

～ 26

13 D － 4 － 10 －
災害公営住宅
整備事業

大街道西
二丁目地
区

市 市 直接 完了 671,994 23 ～ 26

4 － 8

市 市 直接 完了 1,694,747 23

11 D －
災害公営住宅
整備事業

黄金浜①
地区

市 市 直接 完了 2,630,642 23－

24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。

24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計（58戸）完了済み。
現在工事発注準備中。

24年6月、用地買収完了。現在実施設計中。

24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 252,087 0 252,087
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 203,724 ▲ 203,724
H28 ▲ 48,363 ▲ 48,363
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 252,087 ▲ 252,087 0 0
H23 0
H24 178,587 0 178,587
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 170,753 ▲ 170,753
H29 0
H30 ▲ 7,834 ▲ 7,834
H31 0
H32 0
累計 178,587 ▲ 178,587 0 0
H23 0
H24 115,150 0 115,150
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 113,095 ▲ 113,095
H28 0
H29 0
H30 ▲ 2,055 ▲ 2,055
H31 0
H32 0
累計 115,150 ▲ 115,150 0 0
H23 0
H24 1,975,400 27,594 1,947,806
H25 ▲ 16,000 350,000 ▲ 366,000 4地区（129戸）工事完了
H26 0 0
H27 0
H28 0 0
H29 0 事業完了
H30 ▲ 1,581,806 ▲ 1,581,806
H31 0
H32 0
累計 1,975,400 ▲ 1,597,806 377,594 0

災害公営住宅
整備事業

南中里一
丁目地区

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

16 D

借上公営型地
域優良賃貸住
宅事業

本庁地区
（市街地）

市 市 直接 完了 539,420 24 ～ 2918 D － 4 － 15 －

17 D － 4 － 14 －

24 ～ 24

－ 4 － 13 －
災害公営住宅
整備事業

蛇田二番
谷地地区

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

15 D － 4 － 12 －
災害公営住宅
整備事業

蛇田境谷
地地区

市 市 直接 廃止 0

用地取得が見込めないため、事業廃止。

用地取得が見込めないため、事業廃止。

用地取得が見込めないため、事業廃止。

１地区（20戸）入居開始。４地区（129戸）において工事中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 288,000 282,861 5,139
H25 ▲ 7 7 25年12月、測量調査業務完了。
H26 153,750 ▲ 5,093 149,261 ▲ 604
H27 ▲ 1,782 1,782 実施計画策定業務完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 6,324 ▲ 6,324
H31 0
H32 0
累計 441,750 ▲ 11,417 430,333 0
H23 0
H24 108,000 117,945 ▲ 9,945
H25 9,945 2,210 7,735 25年12月、現況測量業務完了。
H26 3,000 3,000
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 790 ▲ 790
H31 0
H32 0
累計 108,000 12,155 120,155 0

H23 0

H24 210,750 214,458 ▲ 3,708

H25 60,408 55,094 5,314 25年9月、実施設計策定業務完了（湊東・湊北地区）。
25年10月、事業計画作成支援業務の契約（湊西地区）。26年3H26 0

H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,606 ▲ 1,606
H31 0
H32 0
累計 210,750 58,802 269,552 0

H23 0

H24 387,000 366,891 20,109

H25 ▲ 13,653 19,023 ▲ 32,676 26年3月、現況測量業務他 完了。
H26 13,344 13,344
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 777 ▲ 777
H31 0
H32 0
累計 387,000 ▲ 1,086 385,914 0

市 市 直接 完了 514,554 2422 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

新蛇田地
区

～ 25

21 D － 17 － 3 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

湊地区 市 市 直接 完了 359,403 24

～ 27

～ 25

20 D － 17 － 2 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

門脇地区 市 市 直接 完了 160,208 24 ～ 25

19 D － 17 － 1 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

釜・大街
道地区

市 市 直接 完了 573,779 24

24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発
注。

24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発
注。

24年6月、実施計画策定業務発注。24年10月、湊東地区現況測
量調査業務発注。24年12月、湊北地区現況測量調査業務発
注。

24年5月、測量調査業務、地質調査業務（新蛇田）発注。24年12
月、現況測量（新蛇田南・あけぼの北）業務、地質調査業務（新
蛇田南）発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0

H24 228,750 217,498 11,252

H25 0 0 25年9月、実施設計策定業務完了。
H26 ▲ 11,251 ▲ 11,251
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 228,750 ▲ 11,251 217,498 1

H23 7,500 7,245 255

H24 376,125 270,386 105,739

H25 73,420 ▲ 73,420
25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る施計画策定検討業
務、市街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづ
くり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務
発注。H26 ▲ 2 2 26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。

H27 0
H28 0 0
H29 0 事業完了
H30 ▲ 32,576 ▲ 32,576
H31 0
H32 0
累計 383,625 ▲ 32,576 351,049 0
H23 0
H24 7,500 7,124 376
H25 0 0 25年10月、津波シミュレーション業務完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 376 ▲ 376
H31 0
H32 0
累計 7,500 ▲ 376 7,124 0
H23 43,500 0 43,500
H24 37,500 68,282 ▲ 30,782
H25 1,674,750 312,499 1,362,251 下水道事業団設計委託済。（Ｈ25）
H26 0 0
H27 409,696 ▲ 409,696
H28 484,866 ▲ 484,866
H29 465,912 ▲ 465,912
H30 13,270 ▲ 13,270 事業完了
H31 0
H32 ▲ 2,592 ▲ 1,367 ▲ 1,225
累計 1,755,750 ▲ 2,592 1,753,158 0

～ 3026 D － 21 － 1 － 下水道事業 本庁地区 市 市 直接 完了 2,337,554 23

D － 20 － 2 －

都市防災総合
推進事業（災
害危険度判定
調査）

本庁地区 市 市 直接 完了 9,500 24 ～ 25

24 D － 20 － 1 －

都市防災総合
推進事業（復
興まちづくり計
画策定支援）

本庁地区
（市街地・
半島）、牡
鹿地区、
河北地
区、雄勝
地区、北
上地区

市 市 直接 完了 468,068 24 ～ 29

25

新渡波地
区

市 市 直接 完了 289,999 24 ～ 25D －23 17 － 5 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公
営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10
月、市街地整備コーディネート業務発注。

24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレー
ション業務を発注。

24年7月、業務委託。25年3月、完了。

24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地
質調査業務（新渡波）発注。24年12月、現況測量調査、地質調
査（新渡波西）発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 28,000 27,608 392
H25 ▲ 3,666 3,666 25年9月、基本計画業務完了。
H26 0 事業完了
H27 ▲ 4,000 ▲ 4,000
H28 0
H29 0
H30 ▲ 58 ▲ 58
H31 0
H32 0
累計 28,000 ▲ 4,058 23,942 0
H23 0
H24 13,600 13,408 192
H25 ▲ 3,237 3,237 25年9月、基本計画業務完了。
H26 0 事業完了
H27 ▲ 2,806 ▲ 2,806
H28 0
H29 0
H30 ▲ 623 ▲ 623
H31 0
H32 0
累計 13,600 ▲ 3,429 10,171 0
H23 0
H24 26,800 26,424 376
H25 ▲ 4,660 4,660 25年9月、基本計画業務完了。
H26 0 事業完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 5,036 ▲ 5,036
H31 0
H32 0
累計 26,800 ▲ 5,036 21,764 0
H23 0
H24 716,418 126,623 589,795
H25 77,250 ▲ 103,750 0 ▲ 26,500
H26 ▲ 186,277 3,361 ▲ 189,638
H27 ▲ 368,977 4,666 ▲ 373,643
H28 0
H29 0
H30 0
H31 ▲ 14 ▲ 14
H32 0
累計 793,668 ▲ 659,018 134,650 0

3030 D － 23 － 1 －
防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

本庁地区
（市街地）

市 市 直接 完了 179,535 24 ～

中瀬公園 市 市 直接 完了 12,714 24 ～ 25

29 ◆ D － 22 － 1 － 3
公園基本計画
策定事業

長浜海
岸・渡波
緑地

市 市 直接 完了 27,207 24 ～ 25

27 ◆ D － 22 － 1 － 1
公園基本計画
策定事業

鎮魂の杜
（シンボル
公園）

市 市 直接 完了 29,929 24 ～ 25

28 ◆ D － 22 － 1 － 2
公園基本計画
策定事業

24年6月、復興まちづくり実施計画策定（その１）業務の中で基本
計画業務を発注。

24年6月、復興まちづくり実施計画策定（その１）業務の中で基本
計画業務を発注。

24年6月、復興まちづくり実施計画策定（その１）業務の中で基本
計画業務を発注。

24年6月、実施計画策定業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 40,800 40,770 30
H25 297,980 669,021 ▲ 371,041 H26.3.20　本契約締結
H26 382,624 11,613 371,011 変更契約（第1回平成26年5月28日、第2回平成27年3月4日）
H27 0 0 H28.3.24　工事完了
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 721,404 0 721,404 0
H23 9,757 0 9,757
H24 355,921 369,916 ▲ 13,995
H25 31,739 12,008 42,259 1,488 25年5月、用地測量・地形測量発注。
H26 5,645 0 5,645
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 ▲ 2,895 ▲ 2,895
H32 0
累計 397,417 14,758 412,175 0
H23 19,455 0 19,455
H24 431,120 680,124 ▲ 249,004
H25 172,974 268,830 203,879 237,925 25年5月、用地測量・地形測量発注。
H26 53,975 186,277 145,436 94,816 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注
H27 368,977 182,167 186,810 27年6月、事業進捗による変更業務発注
H28 96,484 ▲ 96,484 28年5月、事業進捗による変更業務発注
H29 9,917 ▲ 9,917 29年5月、事業進捗による変更業務発注
H30 0
H31 ▲ 183,601 ▲ 183,601
H32 0
累計 677,524 640,483 1,318,007 0
H23 10,755 0 10,755
H24 745,387 434,695 310,692
H25 155,856 ▲ 280,838 46,637 ▲ 171,619 25年5月、用地測量・地形測量発注。
H26 ▲ 5,645 19,757 ▲ 25,402 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注
H27 0 0
H28 8,505 ▲ 8,505 28年5月、事業進捗による変更業務発注
H29 0
H30 0
H31 ▲ 115,921 ▲ 115,921
H32 0
累計 911,998 ▲ 402,404 509,594 0

679,463 23 ～ 30

本庁地区
（石巻）

市 市 直接 完了 549,569 23 ～ 30

～ 30

雄勝地区 市 市 直接 完了

33 D － 23 － 3 －
防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

牡鹿地区 市 市 直接 完了 1,757,348 23

31 ◆ D － 23 － 1 － 1
新墓地建設事
業

本庁地区 市 市 直接 完了 901,757 24 ～ 27

32 D － 23 － 2 －
防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

－－ 23 434 D －
防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

24年8月、調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰越。

24年6月、実施計画策定業務発注。

24年6月、実施計画策定業務発注。

24年6月、実施計画策定業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 14,782 0 14,782
H24 547,665 514,384 33,281
H25 58,843 62,734 ▲ 3,891 25年5月、用地測量・地形測量発注。
H26 47,250 0 47,250
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 ▲ 91,422 ▲ 91,422
H32 0
累計 668,540 ▲ 91,422 577,118 0
H23 24,800 0 24,800
H24 9,432 ▲ 9,432
H25 992,000 6,700 985,300 25年8月、道路用地測量業務委託契約。
H26 193,750 109,046 84,704 26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。
H27 43,632 ▲ 43,632 用地買収及び工事継続施工中。
H28 156,532 ▲ 156,532 用地買収及び工事継続施工中。
H29 ▲ 232,550 263,376 ▲ 495,926 用地買収及び工事継続施工中。
H30 ▲ 40,767 40,767 工事継続中
H31 ▲ 354,900 53,036 ▲ 407,936 事業完了。
H32 ▲ 22,113 ▲ 22,113
累計 1,210,550 ▲ 609,563 600,987 0
H23 0
H24 46,500 0 46,500
H25 19,375 22,837 ▲ 3,462 26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。
H26 322,400 16,798 305,602 26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年

1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。H27 249,937 145,910 104,027
H28 129,044 ▲ 129,044
H29 61,807 ▲ 61,807 29年9月一部工事発注
H30 52,700 52,124 576 31年2月道路改良工事発注
H31 101,462 ▲ 101,462 工事継続中
H32 151,597 ▲ 151,597 事業完了
累計 638,212 52,700 681,579 9,333
H23 0
H24 46,500 17,170 29,330
H25 1,588 ▲ 1,588 25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
H26 0 事業完了
H27 0
H28 0
H29 ▲ 27,700 ▲ 27,700
H30 ▲ 42 ▲ 42
H31 0
H32 0
累計 46,500 ▲ 27,742 18,758 0

～891,500 24 32市 市 直接 完了

24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。

24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。

48 D － 1 － 4 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

（仮）湊中
央線

市 市 直接 完了 24,205 24 ～ 25

35 D － 23 －

47 D － 1 － 3 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

御所入湊
線

42 D － 1 － 2 775,468 23

北上地区 市

24年6月、実施計画策定業務発注。

24年6月、道路詳細設計契約。

市 直接 完了 769,493 23 ～ 30

～ 31

5 －
防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

県 県 直接 完了－
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

大街道石
巻港線



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 29,450 0 29,450
H25 10,433 ▲ 10,433 25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。

H26 757,950 0 757,950
26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評
価発注。

H27 502,200 90,413 411,787
28年3月、一部工事発注。詳細設計、補償調査、不動産検定評
価完了。27年7月、用地買収開始。

H28 475,117 ▲ 475,117 用地取得中。
H29 361,712 ▲ 361,712 用地取得中。契約率81％
H30 207,855 206,599 332,440 82,014 30年9月道路改良工事発注
H31 106,619 ▲ 106,619 工事継続中
H32 18,600 336,075 ▲ 317,475 事業完了
累計 1,497,455 225,199 1,712,809 9,845
H23 0
H24 15,500 8,255 7,245
H25 833 ▲ 833 26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
H26 0 事業完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 6,412 ▲ 6,412
H31 0
H32 0
累計 15,500 ▲ 6,412 9,088 0
H23 0
H24 15,500 2,109 13,391
H25 0 0 事業調整中
H26 0 0 事業調整中
H27 0 0
H28 0 0 事業廃止
H29 0
H30 ▲ 13,391 ▲ 13,391
H31 0
H32 0
累計 15,500 ▲ 13,391 2,109 0
H23 0
H24 9,300 1,100 8,200
H25 0 0 事業調整中
H26 0 0 事業調整中
H27 0 0
H28 0 0 事業廃止
H29 0
H30 ▲ 8,200 ▲ 8,200
H31 0
H32 0
累計 9,300 ▲ 8,200 1,100 0

～ 32

～ 28

52 D － 1 － 8 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

狐崎浜付
近

市 市 直接 廃止 1,420 24 ～ 28

－
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

福貴浦浜
付近

市 市 直接 廃止 2,723 2451 D － 1 － 7

－ 1 － 5 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

石巻工業
港運河線

市 市

50 D － 1 － 6 － 11,728 24

24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。

24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。

直接 完了 2,222,780 24

～ 25

49 D

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

（仮）鎮守
大橋

市 市 直接 完了

24年12月、概略設計業務発注。

24年12月、概略設計業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 13,950 1,100 12,850
H25 0 0 事業調整中
H26 0 0 事業調整中
H27 0 0
H28 0 0 事業廃止
H29 0
H30 ▲ 12,850 ▲ 12,850
H31 0
H32 0
累計 13,950 ▲ 12,850 1,100 0
H23 0
H24 13,950 1,742 12,208
H25 0 0 事業調整中
H26 0 0 事業調整中
H27 0 0
H28 0 0 事業廃止
H29 0
H30 ▲ 12,208 ▲ 12,208
H31 0
H32 0
累計 13,950 ▲ 12,208 1,742 0
H23 0
H24 9,300 825 8,475
H25 0 0 事業調整中
H26 0 0 事業調整中
H27 0 0
H28 0 0 事業廃止
H29 0
H30 ▲ 8,475 ▲ 8,475
H31 0
H32 0
累計 9,300 ▲ 8,475 825 0
H23 0
H24 9,300 1,376 7,924
H25 0 0 事業調整中
H26 0 0 事業調整中
H27 0 0
H28 0 0 事業廃止
H29 0
H30 ▲ 7,924 ▲ 7,924
H31 0
H32 0
累計 9,300 ▲ 7,924 1,376 0

56 D － 1 － 12 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

佐須付近 市 市 直接 廃止 1,776 24 ～ 28

55 D － 1 市 直接 廃止 1,066 24 ～ 28－ 11 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小竹浜付
近

市

24年12月、概略設計業務発注。

24年12月、概略設計業務発注。

D － 1 － 10 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

蛤浜・折
浜付近

市 市 直接 廃止 2,249 24 ～ 28

～ 2853 D － 1 － 9 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

竹浜・牧
浜付近

市 市 直接 廃止 1,420 24

54

24年12月、概略設計業務発注。

24年12月、概略設計業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 16,000 10,708 5,292
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 5,292 ▲ 5,292
H31 0
H32 0
累計 16,000 ▲ 5,292 10,708 0
H23 0
H24 294,750 444,029 ▲ 149,279
H25 1,992,750 721,378 1,271,372 補助金交付継続中
H26 526,783 ▲ 526,783 補助金交付継続中
H27 296,355 ▲ 296,355 補助金交付継続中
H28 139,499 ▲ 139,499 補助金交付継続中
H29 87,987 ▲ 87,987 補助金交付継続中
H30 129,216 59,487 69,729 補助金交付継続中
H31 18,659 ▲ 18,659 補助金交付継続中
H32 20,870 ▲ 20,870 事業完了
累計 2,287,500 129,216 2,315,047 101,669
H23 0
H24 79,524 12,000 67,524

H25 516,384 58,509 457,875
25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補
助金（実施設計、権利変換計画作成）確定通知。

H26 335,514 846,792 ▲ 511,278
26年4月、補助金（施設建築物工事等）交付決定。26年12月、補
助金（建築物除却費等）確定通知。

H27 71,460 80,015 ▲ 8,555
27年11月、変更承認。28年1月、補助金（権利変換計画作成費）
交付決定。28年3月、補助金（権利変換計画作成費）確定通知。
28年3月、補助金（施設建築物工事等）確定通知。事業完了

H28 0
H29 0
H30 ▲ 5,566 ▲ 5,566
H31 0
H32 0
累計 1,002,882 ▲ 5,566 997,316 0

1,662,198 24 ～

－
がけ地近接等
危険住宅移転
事業

市全域 市－ 13 －

直接

市 直接 完了 3,222,288 24 ～

27組合59 D － 16 － 1 －
市街地再開発
事業

中央三丁
目1番地
区

3258 D

市 直接 完了 13,386 24 ～ 2457 ◆ 4D － － 1 － 1
復興住宅入居
管理システム
導入事業

本庁地区 市

1

市 完了

24年11月、業務委託。25年3月、業務完了。

24年12月、補助金交付開始。

24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金（現況調査、基本
設計、資金計画作成）を交付済み。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 18,000 18,000 0

H25 64,380 0 64,380
25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助
金（現況調査、基本設計、資金計画作成）確定通知。

H26 372,016 64,281 307,735

H27 107,949 475,386 ▲ 367,437

27年6月、補助金（建築物除却費等）確定通知。27年6月、補助
金（施設建築物工事等）交付決定。28年3月、補助金（施設建築
物工事等）確定通知。28年3月、補助金（施設建築物工事等）交
付決定。28年3月、期日の変更。

H28 3,161 ▲ 3,161

28年8月、補助金（法101条登記）交付決定。28年9月、補助金
（施設建築物工事等）変更承認。28年12月、補助金（法101条登
記）確定通知。29年2月、補助金（施設建築物工事等）確定通
知。事業完了

H29 0
H30 ▲ 1,517 ▲ 1,517
H31 0
H32 0
累計 562,345 ▲ 1,517 560,828 0
H23 0
H24 5,784 3,749 2,035
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 2,035 ▲ 2,035
H31 0
H32 0
累計 5,784 ▲ 2,035 3,749 0
H23 0
H24 9,028 7,896 1,132
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,132 ▲ 1,132
H31 0
H32 0
累計 9,028 ▲ 1,132 7,896 0
H23 0
H24 34,500 21,656 12,844
H25 36 ▲ 36 26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 12,800 ▲ 12,800
H31 0
H32 0
累計 34,500 ▲ 12,800 21,692 8

－ 20 － 3 － 完了

石巻港 市 市 直接 完了

28,933

4,688

24 ～ 2563 D

24 ～ 24

62 ◆ D － 20 － 1 － 1
震災記録収集
整理事業

市全域 市 市 直接 完了 9,870 24 ～ 24

61 ◆ D － 17 － 1 － 1

国際拠点港湾
「石巻港」復興
活性化プロ
ジェクト

60 D － 16 － 2 －
市街地再開発
事業

立町二丁
目5番地
区

市 組合 直接 完了 934,716 24 ～ 28

都市防災総合
推進事業（地
区公共施設整
備）

本庁地区 市 市 直接

25年3月、補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）交付決
定。

24年9月、備品購入契約、納入。

24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を
制作。

24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 10,680 0 10,680
H25 0 0
H26 0 0
H27 ▲ 10,020 ▲ 10,020
H28 0
H29 0
H30 ▲ 660 ▲ 660
H31 0
H32 0
累計 10,680 ▲ 10,680 0 0

64 ◆ D － 20 － 3 － 1
災害情報一斉
配信事業

本庁地区 市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたた
め、事業廃止。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 141,120 5,541 135,579
H25 66,182 ▲ 66,182 25年11月、設置業務委託発注。
H26 0 0
H27 4,095 ▲ 4,095 28年1月、実施設計発注。
H28 60,648 ▲ 60,648 28年7月、改修・設置業務委託発注。29年3月完了。
H29 0 0
H30 ▲ 4,654 ▲ 4,654
H31 0
H32 0
累計 141,120 ▲ 4,654 136,466 0
H23 0
H24 72,000 66,783 5,217
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 5,217 ▲ 5,217
H31 0
H32 0
累計 72,000 ▲ 5,217 66,783 0
H23 0
H24 143,361 143,361 0
H25 840,676 1,382,033 ▲ 541,357
H26 805,121 140,838 664,283 27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了
H27 106,185 ▲ 106,185 外溝工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 16,741 ▲ 16,741
H31 0
H32 0
累計 1,789,158 ▲ 16,741 1,772,417 0
H23 0
H24 144,465 246,246 ▲ 101,781
H25 91,855 103,750 15,091 180,514 25年5月、用地測量・地形測量発注。
H26 0 0
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 ▲ 78,733 ▲ 78,733
H32 0
累計 236,320 25,017 261,337 0

－ 1 － 2
市立高等学校
統合事業

本庁地区 市 市 直接 完了 2,215,524 24

～ 30

67 ◆ D － 23

20 － 3 － 2
ＦＭ中継局設
置事業

市全域 市 市 直接 完了 170,585 24

～ 27

68 D － 23 － 6 －
防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

河北地区 市 市 直接 完了 348,452 24

～ 29

66 ◆ D － 21 － 1 － 1
下水道復興整
備円滑化事業

市全域 市 市 直接 完了 83,480 24 ～ 24

65 ◆ D －

25年3月、実施設計発注。25年11月、実施設計完了。

24年11月、業務委託、25年3月、完了。

24年8月、基本設計及び実施設計発注。

24年6月、実施計画策定業務発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 53,814 3,217 50,597
H25 611,072 33,972 577,100 25年7月、造成工事発注。
H26 ▲ 152,998 315,164 ▲ 468,162 造成工事完了
H27 8,890 88,541 ▲ 79,651
H28 12,218 5,441 6,777 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 7,487 ▲ 7,487 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 3,560 ▲ 3,560 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 3,312 ▲ 3,312 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 46,174 ▲ 11,964 ▲ 34,210 事業完了
累計 673,776 ▲ 186,954 448,730 38,092
H23 0
H24 48,291 3,338 44,953
H25 525,218 19,115 506,103 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 365,464 224,686 140,778
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 182,535 256,298 654,300 ▲ 215,467 造成工事施工中
H28 138,608 9,121 436,962 ▲ 289,233 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 110,315 ▲ 110,315 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 5,040 ▲ 5,040 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 43,810 ▲ 43,810 事業完了
累計 1,260,116 221,609 1,453,756 27,969
H23 0
H24 188,900 148,426 40,474
H25 7,623 ▲ 7,623 造成工事施工中
H26 46,271 17,772 28,499 造成工事完了、宅地供給開始
H27 ▲ 5,835 5,853 ▲ 11,688
H28 3,689 1,700 1,989 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 5,457 ▲ 5,457 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 19,067 ▲ 19,067 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 15,220 ▲ 15,220 事業完了
累計 188,900 28,905 205,898 11,907
H23 0
H24 366,349 385,088 ▲ 18,739
H25 44,641 14,085 30,556 造成工事施工中
H26 24,975 113,479 ▲ 88,504 造成工事完了
H27 57,606 102,954 50,388 110,172
H28 31,491 6,584 24,907 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 24,519 ▲ 24,519 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 18,947 ▲ 18,947 事業完了
累計 493,571 115,498 594,143 14,926

248,921 24 ～ 32

72 D － 23 － 10 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】鹿
立浜地区

市 市 直接 完了 696,080 24 ～ 32

－
防災集団移転
促進事業

【石巻】桃
浦地区

市 市 直接 完了 556,370 24 ～ 32

～ 32

－
防災集団移転
促進事業

【石巻】竹
浜地区

70 D － 23 － 8 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】荻
浜地区

市 市 直接 完了 1,693,404 24

市 市 直接 完了

69 D － 23 － 7

71 D － 23 － 9

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 29,624 2,493 27,131
H25 594,176 257,465 336,711 25年7月、造成工事発注。
H26 345,685 ▲ 345,685 造成工事中
H27 203,724 40,275 163,449 造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 19,243 20,861 ▲ 40,104 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 14,004 ▲ 14,004 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 40,091 ▲ 40,091 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 56,816 ▲ 1,260 ▲ 55,556 事業完了
累計 623,800 127,665 719,614 31,851
H23 0
H24 59,333 32,235 27,098
H25 773,381 181,387 591,994 25年7月、造成工事発注。
H26 242,004 ▲ 242,004 造成工事中
H27 43,086 49,243 ▲ 6,157 造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 76,914 7,670 ▲ 84,584 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 12,086 ▲ 12,086 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 4,798 ▲ 4,798 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 ▲ 177,136 ▲ 177,136 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 28,716 ▲ 9,435 ▲ 19,281 事業完了
累計 875,800 ▲ 282,766 519,988 73,046
H23 0
H24 65,911 3,623 62,288
H25 1,036,401 207,067 829,334 25年7月、造成工事発注。
H26 370,056 ▲ 370,056 造成工事中
H27 ▲ 324,113 47,926 ▲ 372,039 造成工事完了、宅地供給開始
H28 11,996 ▲ 11,996 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 11,041 ▲ 11,041 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 39,864 ▲ 1,617 ▲ 38,247 事業完了
累計 1,102,312 ▲ 363,977 650,092 88,243
H23 0
H24 19,923 1,644 18,279
H25 305,200 54,471 250,729 25年7月、造成工事発注。
H26 ▲ 142,096 67,019 ▲ 209,115 造成工事中
H27 ▲ 26,553 9,711 ▲ 36,264 造成工事完了、宅地供給開始
H28 2,905 ▲ 2,905 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 3,793 ▲ 3,793 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 139 ▲ 139 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 6,353 ▲ 6,353 事業完了
累計 325,123 ▲ 175,002 139,682 10,439

完了 171,565 24 ～ 32

市 市 直接 完了 843,811 24

76 D － 23 － 14 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】泊
浜地区

市 市 直接

～ 32

74 D － 23 － 12 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】給
分浜地区

市 市 直接 完了 677,753 24 ～ 32

75 D － 23 － 13 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】十
八成浜地
区

－ 23 － 11 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】小
網倉浜・
清水田浜
地区

市 市 直接 完了 858,817 24 ～ 3273 D

24年8月、立木補償開始。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 21,253 3,059 18,194
H25 440,378 52,691 387,687 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 142,216 100,945 41,271
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 178,031 416,270 ▲ 238,239 造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 105,021 15,131 ▲ 120,152 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 3,717 ▲ 3,717 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 606 ▲ 606 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 5,258 ▲ 5,258 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 44,058 ▲ 6,363 ▲ 37,695 事業完了
累計 603,847 28,952 591,314 41,485
H23 0
H24 315,868 128,352 187,516
H25 116,770 24,315 92,455 造成工事施工中
H26 63,240 ▲ 63,240 鮫浦①団地の造成工事完了、宅地供給開始
H27 7,019 131,182 ▲ 124,163 鮫浦②団地の造成工事施工中
H28 71,228 110,734 ▲ 39,506 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 17,048 ▲ 17,048 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 2,737 ▲ 2,737 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 25,114 ▲ 25,114 事業完了
累計 510,885 ▲ 25,114 477,608 8,163
H23 0
H24 260,128 150,213 109,915
H25 45,591 12,593 32,998 造成工事施工中
H26 15,264 ▲ 15,264 造成工事完了、宅地供給開始
H27 ▲ 57,126 22,067 ▲ 79,193
H28 10,887 26,541 ▲ 15,654 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 7,855 ▲ 7,855 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 4,263 ▲ 4,263 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 3,941 ▲ 1,151 ▲ 2,790 事業完了
累計 305,719 ▲ 50,180 237,645 17,894
H23 0
H24 13,282 3,078 10,204
H25 316,615 22,397 294,218 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 158,306 170,661 ▲ 12,355
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 401,404 500,472 ▲ 99,068 造成工事施工中
H28 388,503 45,186 533,890 ▲ 100,201 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 15,595 ▲ 15,595 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 320 ▲ 320 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 729 ▲ 729 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 38,133 ▲ 2,339 ▲ 35,794 事業完了
累計 1,278,110 7,053 1,244,803 40,360

79 D － 23 － 17 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】前
網浜地区

市 市 直接 完了 292,046 24 ～

直接 完了 555,168 24

32

80 D － 23 － 18 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】寄
磯浜地区

市 市 直接 完了 1,468,761 24 ～ 32

防災集団移転
促進事業

【牡鹿】大
谷川地区

市 市 直接 完了 723,202 24 ～ 32

78 D － 23 － 16 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】鮫
浦地区

市 市 ～ 32

77 D － 23 － 15 －

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 654,528 391,296 263,232
H25 14,480 ▲ 14,480 造成工事施工中
H26 136,747 ▲ 136,747 造成工事完了、宅地供給開始
H27 24,885 54,886 ▲ 30,001
H28 ▲ 17,958 9,939 ▲ 27,897 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 8,884 ▲ 8,884 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 5,856 ▲ 5,856 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 34,890 ▲ 894 ▲ 33,996 事業完了
累計 679,413 ▲ 52,848 621,194 5,371
H23 0
H24 37,558 670 36,888
H25 1,107,022 24,713 1,082,309 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 309,444 ▲ 309,444 ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更

に伴う減H27 400,712 ▲ 400,712
H28 196,020 136,785 504,462 ▲ 171,657 造成工事完了、宅地供給開始
H29 88,508 ▲ 88,508 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 32,647 ▲ 32,647 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 87,122 801 ▲ 87,923 事業完了
累計 1,340,600 49,663 1,361,957 28,306
H23 0
H24 122,530 33,553 88,977
H25 15,862 ▲ 15,862 造成工事施工中
H26 66,332 72,874 ▲ 6,542 大須団地の造成工事完了、宅地供給開始
H27 39,984 16,600 23,384 熊沢団地の造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 21,236 1,999 ▲ 23,235 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 3,770 ▲ 3,770 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 20,479 ▲ 20,479 事業完了
累計 228,846 ▲ 41,715 144,658 42,473
H23 0
H24 6,641 139 6,502
H25 45,097 15,709 29,388 25年7月、造成工事発注。
H26 0 0 造成工事完了
H27 ▲ 35,889 0 ▲ 35,889 （№85　桑浜地区に統合）
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 51,738 ▲ 35,889 15,848 1

市 市 直接 完了 213,866 24 ～ 32

84 D － 23 － 22 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】羽
坂地区

市 市 直接 完了 18,114 24 ～ 30

－ 23 － 19 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】名
振地区

市 市 直接 完了 716,075 24 ～ 32

82 D － 23 － 20 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】船
越地区

市 市 直接 完了 1,588,874 24 ～ 32

83 D － 23 － 21 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】熊
沢・大須
地区

81 D

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 9,301 1,123 8,178
H25 72,056 26,057 45,999 25年7月、造成工事発注。
H26 25,482 ▲ 25,482 変更契約に伴う減。　造成工事完了
H27 7,209 ▲ 7,209
H28 ▲ 15,935 1,547 ▲ 17,482 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 41 ▲ 41 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 2,858 ▲ 103 ▲ 2,755 事業完了
累計 81,357 ▲ 18,793 61,356 1,208
H23 0
H24 38,517 1,506 37,011
H25 470,365 15,273 455,092 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 111,900 ▲ 111,900 造成工事施工中
H27 268,436 440,344 ▲ 171,908 造成工事完了、宅地供給開始
H28 44,025 47,477 ▲ 3,452 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 28,282 ▲ 28,282 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 7,997 ▲ 7,997 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 1,333 ▲ 1,333 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 133,151 ▲ 1,757 ▲ 131,394 事業完了
累計 777,318 ▲ 89,126 652,355 35,837
H23 0
H24 19,923 949 18,974
H25 413,603 18,214 395,389 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 347,157 ▲ 347,157 造成工事施工中
H27 174,683 34,186 140,497 造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 139,187 14,989 ▲ 154,176 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 4,767 ▲ 4,767 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 37,208 ▲ 4,913 ▲ 32,295 事業完了
累計 433,526 ▲ 1,712 415,349 16,465
H23 0
H24 50,478 530 49,948
H25 1,053,228 14,594 1,038,634 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 286,528 ▲ 286,528 造成工事施工中
H27 ▲ 278,113 331,738 ▲ 609,851 造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 34,137 10,588 ▲ 44,725 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 59,484 ▲ 59,484 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 4,542 ▲ 4,542 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 3,985 ▲ 3,985 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 44,565 959 ▲ 45,524 事業完了
累計 1,103,706 ▲ 356,815 712,948 33,943

～ 32

防災集団移転
促進事業

【雄勝】小
島地区

市 市 直接 完了 493,503 24

～

～ 32

88 D － 23 － 26 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】明
神地区

市 市 直接 完了 853,590 24 ～ 32

86 D － 23 － 24 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】立
浜地区

市 市 直接 完了 786,505 24 32

87 D － 23 － 25 －

85 D － 23 － 23 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】桑
浜地区

市 市 直接 完了 71,502 24



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 14,612 2,177 12,435
H25 164,657 3,748 160,909 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 27,903 ▲ 27,903
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 ▲ 9,174 117,836 ▲ 127,010 造成工事完了、宅地供給開始
H28 21,438 6,986 14,452 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 1,992 ▲ 1,992 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 16,829 924 ▲ 17,753 事業完了
累計 179,269 ▲ 4,565 161,566 13,138
H23 0
H24 11,961 139 11,822
H25 103,048 326 102,722 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 114,543 ▲ 114,543
H27 0 0 (№29 大指・小指地区に統合）
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 115,009 0 115,008 1
H23 0
H24 418,182 428,314 ▲ 10,132
H25 108,621 18,035 90,586 造成工事施工中

H26 81,616 56,709 24,907
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減。　小指地区の造成工事完了

H27 61,742 65,537 40,529 86,750
H28 ▲ 62,609 24,162 ▲ 86,771
H29 17,561 ▲ 17,561 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 3,994 ▲ 3,994 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 3,988 ▲ 3,988 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 14,762 ▲ 20,283 5,521 事業完了
累計 670,161 ▲ 11,834 573,009 85,318
H23 0
H24 42,507 4,631 37,876
H25 1,161,323 27,535 1,133,788 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 580,989 ▲ 580,989
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 741,517 1,133,923 ▲ 392,406 相川北団地の造成工事完了、宅地供給開始

H28 1,744,087 464,590 1,279,497
小泊・猪の沢・大室団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助
金交付・被災元地買取継続中

H29 1,024,048 ▲ 1,024,048 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H30 21,380 ▲ 21,380 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 16,699 ▲ 16,699 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 295,323 ▲ 49,136 ▲ 246,187 事業完了
累計 3,689,434 ▲ 295,323 3,224,659 169,452

防災集団移転
促進事業

【北上】大
指・小指
地区

市 市 直接 完了 752,376 24 ～ 32

92 D － 23 － 30 －
防災集団移転
促進事業

【北上】相
川・小泊・
大室地区

市 市 直接 完了 3,878,986 24 ～ 32

91 D － 23 － 29 －

89 D － 23 － 27 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】波
板地区

市 市 直接 完了 32

90 D － 23 － 28 －
防災集団移転
促進事業

【北上】大
指地区

市 市 直接 廃止 131,440 24 ～ 30

199,661 24 ～

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
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令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 277,984 336,138 ▲ 58,154
H25 160,286 8,511 151,775 造成工事施工中
H26 95,825 33,905 61,920 造成工事完了
H27 7,310 147,362 ▲ 140,052
H28 80,837 7,394 73,443 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 2,387 ▲ 2,387 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 36,441 ▲ 7,995 ▲ 28,446 事業完了
累計 438,270 147,531 527,702 58,099
H23 0
H24 26,565 4,598 21,967
H25 293,536 14,478 279,058 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 118,306 211,374 ▲ 93,068
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 397,444 525,345 ▲ 127,901 造成工事完了、宅地供給開始
H28 359,188 229,133 130,055 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 43,635 ▲ 43,635 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 5,674 ▲ 5,674 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 75,801 ▲ 19,472 ▲ 56,329 事業完了
累計 1,195,039 ▲ 75,801 1,014,765 104,473
H23 0
H24 57,111 2,064 55,047
H25 1,736,301 61,562 1,674,739 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 868,150 832,634 35,516
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 1,141,614 ▲ 1,141,614 造成工事施工中
H28 349,322 262,898 203,316 408,904 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 657,538 ▲ 657,538 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 3,978 ▲ 3,978 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 39,219 ▲ 39,219 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 232,909 4,618 ▲ 237,527 事業完了
累計 3,010,884 29,989 2,946,543 94,330
H23 0
H24 160,425 18,672 141,753

H25 8,654,425 168,976 8,485,449
25年7月、道路用地測量・道路詳細設計･橋梁予備設計業務委
託契約。

H26 1,957,650 263,287 1,694,363 26年11月、用地買収開始。
H27 2,735,750 798,765 1,936,985 用地買収継続中
H28 2,752,830 ▲ 2,752,830 用地買収継続中,道路改築工事契約。
H29 3,544,075 ▲ 3,544,075 用地買収継続中,道路改築工事契約。
H30 2,873,135 ▲ 2,873,135 用地買収継続中,道路改築工事契約。
H31 1,875,500 3,521,420 ▲ 1,645,920 工事施工継続中
H32 2,351,880 ▲ 387,500 2,314,116 ▲ 349,736 工事施工継続中
累計 17,735,630 ▲ 387,500 16,255,276 1,092,854

D － 1 － 3 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

矢本流留
線
②工区

県 県 直接 継続 22,384,684 24

～ 32

防災集団移転
促進事業

【北上】小
室地区

市 市 直接 完了

防災集団移転
促進事業

【北上】
にっこり
団地地区

市 市 直接 完了

～ 33100

94 D － 23 － 32 －
防災集団移転
促進事業

【北上】白
浜地区

市 市 直接 完了 1,279,129 24

3,475,287 24 ～ 3295 D － 23 － 33 －

93 D － 23 － 31 － 669,489 24 ～ 32

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。

24年7月、道路予備設計契約。
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令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 19,375 5,109 14,266
H25 759,500 35,962 723,538 25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。
H26 166,625 ▲ 2,181 168,806 26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
H27 219,170 4,861 214,309 用地交渉等継続中
H28 30,905 ▲ 30,905 用地交渉等継続中
H29 6,775 ▲ 6,775 用地交渉等継続中
H30 13,818 ▲ 13,818 用地買収継続中,道路改築工事契約。
H31 ▲ 77,500 251,486 ▲ 328,986 工事施工継続中
H32 ▲ 387,094 208,772 ▲ 595,866 工事施工継続中
累計 1,164,670 ▲ 464,594 555,507 144,569
H23 0
H24 827,700 74,472 753,228
H25 2,117,300 30,117 2,087,183 25年12月、道路地質調査業務委託契約。
H26 271,250 193,242 78,008 26年11月、道路改築工事契約。
H27 2,271,525 42,312 2,229,213 工事施工継続中
H28 1,067,781 ▲ 1,067,781 工事施工継続中
H29 155,000 2,237,002 ▲ 2,082,002 用地買収及び工事施工継続中
H30 1,357,346 ▲ 1,357,346 用地買収継続中,道路改築工事契約。
H31 1,015,491 1,575,211 ▲ 559,720 工事施工継続中
H32 2,079,388 ▲ 599,960 1,131,061 348,367 工事施工継続中
累計 8,582,654 ▲ 444,960 7,708,544 429,150
H23 0
H24 275,900 13,918 261,982
H25 ▲ 9,411 9,411
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 267,843 3,550 ▲ 271,393 -
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 275,900 ▲ 267,843 8,057 0
H23 0
H24 354,175 15,645 338,530
H25 310,000 69,099 240,901 25年12月詳細設計契約。26年用地測量，地質調査契約。
H26 157,325 30,215 127,110 26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
H27 170,500 213,046 ▲ 42,546 27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
H28 224,750 808,845 ▲ 584,095 29年2月改良工事契約。
H29 61,145 ▲ 61,145 29年7月改良工事契約。
H30 93,000 106,329 ▲ 13,329 改良工事の推進。
H31 77,500 70,795 6,705 工事完成・供用開始。
H32 ▲ 12,131 ▲ 12,131
累計 1,085,000 290,119 1,375,119 0

－ 7 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（小網倉
浜）

県 県 直接 完了 1,774,348 24 ～ 31

～ 33

103 D － 1 － 6 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（桃の浦）

県 県 直接 廃止 10,396 24 ～ 28

県 県 直接 継続 10,500,251 24

矢本流留
線
③工区

県 県 直接 継続 903,324 24

102 D － 1 － 5 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

矢本流留
線
④⑤工区

104 D － 1

101 D － 1 － 4 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

～ 33

24年7月、道路予備設計契約。

24年7月、道路予備設計契約。

まちづくり計画の変更に伴い，計画を見直し中。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
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令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
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執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 666,500 39,940 626,560
H25 348,750 41,105 307,645 25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
H26 155,000 44,407 110,593 27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
H27 511,500 2,473 509,027 27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契

約。H28 92,646 ▲ 92,646 29年2月道路詳細設計業務委託契約。
H29 85,314 ▲ 85,314 29年8月建物等調査再算定業務委託契約。
H30 345,953 211,381 134,572 30年12月改良工事契約。
H31 429,046 784,007 ▲ 354,961 改良工事の推進。
H32 953,250 596,750 2,327,510 ▲ 777,510 改良工事の推進。
累計 3,064,046 942,703 3,628,783 377,966
H23 0
H24 638,600 44,225 594,375
H25 387,500 38,520 348,980 25年12月詳細設計契約，用地測量契約。
H26 275,900 26,263 249,637 27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
H27 619,225 79,795 539,430 27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契
H28 437,155 ▲ 437,155 28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。
H29 169,070 ▲ 169,070 29年5月建物等調査再算定業務委託契約。
H30 660,328 ▲ 660,328 30年5月改良工事契約。
H31 310,000 455,684 ▲ 145,684 改良工事の推進。
H32 592,875 347,200 858,833 81,242 改良工事の推進。
累計 2,824,100 347,200 2,769,873 401,427
H23 0
H24 155,000 23,976 131,024
H25 914,500 75,779 838,721 25年12月調査設計契約。26年2月用地測量，地質調査契約。
H26 1,937,500 18,508 1,918,992 26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。
H27 761,050 ▲ 33,917 794,967 -
H28 334,368 ▲ 334,368 29年3月道路修正設計業務契約，橋梁下部工工事契約。
H29 427,593 ▲ 427,593 改良工事及び橋梁下部工事の推進。
H30 387,714 ▲ 387,714 改良工事の推進。
H31 786,992 ▲ 786,992 改良工事の推進。
H32 1,815,050 2,410,250 3,500,440 724,860 改良工事の推進。
累計 5,583,100 2,410,250 5,521,453 2,471,897
H23 0
H24 209,250 40,524 168,726
H25 530,875 137,706 393,169 25年12月詳細設計，地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契
H26 1,395,000 300,816 1,094,184 26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。
H27 1,044,700 369,582 675,118 27年12月用地補償総合技術業務委託，橋梁下部工工事契約。
H28 824,600 1,120,649 2,049,637 ▲ 104,388 28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。
H29 1,318,234 ▲ 1,318,234 改良工事及び橋梁下部工事の推進。
H30 227,850 963,298 ▲ 735,448 30年12月改良工事契約。
H31 868,000 286,750 842,731 312,019 改良工事の推進。
H32 328,600 355,462 ▲ 26,862 改良工事の推進。
累計 5,428,875 1,407,399 6,377,990 458,284

108 D － 1 － 11 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号線（相
川）

県 県 直接 継続 8,821,000 24 ～ 33

33

107 D － 1 － 10 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号線（雄
勝）

県 県 直接 継続 10,314,000 24 ～ 33

県 県 直接 継続 4,092,000 24 ～

（主）石巻
鮎川線
（給分浜）

県 県 直接 継続 5,170,000 24 ～ 33

106 D － 1 － 9 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（十八成
浜）

105 D － 1 － 8 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予
備設計・土質調査契約。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
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執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 387,500 13,295 374,205

H25 465,000 60,127 404,873
25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地
測量契約。

H26 232,500 22,199 210,301 26年10月林地開発委託契約。
H27 232,500 31,075 201,425 27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
H28 284,216 ▲ 284,216 28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。
H29 380,165 ▲ 380,165 30年1月改良工事契約。
H30 39,359 ▲ 39,359 30年10月改良工事契約。
H31 ▲ 155,000 106,064 ▲ 261,064 工事完成・供用開始。
H32 ▲ 226,001 ▲ 226,001
累計 1,317,500 ▲ 381,001 936,500 ▲ 1
H23 0
H24 23,250 14,193 9,057

H25 491,350 42,036 449,314
25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地
測量契約。

H26 465,000 7,113 457,887 26年10月林地開発委託契約。
H27 144,150 14,259 129,891 27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。
H28 309,931 ▲ 309,931 28年12月改良工事契約。
H29 172,066 ▲ 172,066 改良工事の推進。
H30 265,508 ▲ 265,508 30年10月改良工事契約。
H31 ▲ 23,250 121,224 ▲ 144,474 工事完成・供用開始。
H32 ▲ 154,170 ▲ 154,170
累計 1,123,750 ▲ 177,420 946,330 0
H23 0
H24 23,250 12,008 11,242
H25 427,800 76,524 351,276 26年2月詳細設計，地質調査契約。26年3月用地測量契約。
H26 246,450 13,716 232,734 26年10月林地開発委託契約。

H27 232,500 25,682 206,818
27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術
業務契約。

H28 566,154 ▲ 566,154 28年6月橋梁下部工工事契約。28年9月橋梁上部工工事契約
H29 81,041 ▲ 81,041 29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。
H30 91,135 ▲ 91,135 改良工事の推進。
H31 116,250 130,058 ▲ 13,808 工事完成・供用開始。
H32 ▲ 49,932 ▲ 49,932
累計 1,046,250 ▲ 49,932 996,318 0
H23 0
H24 17,825 17,825 0
H25 532,425 19,478 512,947 26年1月橋梁詳細設計契約。
H26 387,500 179,258 208,242 26年12月公管金協定。

H27 635,500 78,270 557,230
27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術
業務契約。

H28 541,351 ▲ 541,351 29年3月歩道橋工事契約。

H29 193,750 535,099 ▲ 341,349
29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契
約。

H30 38,750 38,750 改良工事の推進。
H31 ▲ 69,750 201,788 ▲ 271,538 改良工事の推進。
H32 162,931 ▲ 162,931 改良工事の推進。
累計 1,805,750 ▲ 69,750 1,736,000 0

112 D － 1 － 15 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（湊他）

県 県 直接 継続 2,240,000 24 ～ 33

完了 1,221,071 24 ～ 31

111 D － 1 － 14 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（谷川浜）

県 県 直接 完了 1,285,572 24 ～ 31

県 県 直接

（主）女川
牡鹿線
（鮫浦）

県 県 直接 完了 1,208,387 24 ～ 31

110 D － 1 － 13 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（大谷川）

109 D － 1 － 12 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。

24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用
地測量業務契約。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 38,750 17,699 21,051
H25 740,900 862 740,038 道路測量設計，用地測量業務を前年度から継続して実施。
H26 697,500 0 697,500 河川事業と計画調整中。
H27 465,000 0 465,000 河川事業と計画調整中。
H28 ▲ 1,077,556 1,600 ▲ 1,079,156 用地補償を推進。
H29 124,593 ▲ 124,593 30年2月工事協定締結。
H30 167,101 ▲ 167,101 改良工事の推進。
H31 387,500 699,153 ▲ 311,653 改良工事の推進。
H32 576,906 ▲ 381,300 178,563 17,043 改良工事の推進。
累計 2,906,556 ▲ 1,458,856 1,189,571 258,129
H23 0
H24 5,870,998 113,760 5,757,238
H25 5,449,339 4,153,528 1,295,811
H26 299,074 5,871,292 ▲ 5,572,218
H27 8,357,107 3,959,871 4,397,236
H28 20,023,480 14,509,700 5,513,780
H29 6,596,747 ▲ 6,596,747
H30 0
H31 0
H32 4,794,828 ▲ 4,794,828 事業実施中
累計 39,999,998 0 39,999,726 272
H23 0
H24 49,600 0 49,600
H25 833,900 24,302 809,598 26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。

H26 816,849 49,089 767,760
26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計
発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、
トンネル地質調査完了。

H27 224,601 ▲ 224,601 27年8月、用地買収開始。28年3月、一部工事発注。
H28 340,590 ▲ 340,590 29年6月、工事発注。
H29 1,280,106 621,513 658,593 工事、用地買収等継続中
H30 1,377,758 1,775,917 1,204,365 1,949,310 工事継続中
H31 1,147,262 1,202,750 ▲ 55,488
H32 3,575,157 ▲ 3,575,157 工事完了、片付け中
累計 4,358,213 2,923,179 7,242,367 39,025
H23 0
H24 55,025 34,340 20,685
H25 147,250 3,698 143,552 26年12月より本体工事発注予定。
H26 147,250 145,067 2,183 26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。
H27 35,596 51,472 ▲ 15,876 28年1月本体工事(その２)発注。
H28 104,625 42,430 62,195 28年7月用地・補償契約
H29 353,787 417,353 ▲ 63,566 29年9月本体工事（その3）発注。
H30 149,173 ▲ 149,173 31年2月本体工事（その4）発注。30年6月～31年3月補償契約。
H31 150,958 1,479 149,479 2年3月変更契約。
H32 138,802 ▲ 138,802 事業完了
累計 843,533 150,958 983,814 10,677

123 D － 1 － 14 －
屋敷浜猪落線
道路改良事業

渡波地区 市 市 直接 完了 1,283,216 24 ～ 32

継続 50,000,000 24 ～ 33

122 D － 1 － 13 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

（仮）渡波
稲井線

市 市 直接 継続 9,395,348 24 ～ 33

市 市 直接

（一）石巻
雄勝線
（藤の巻）

県 県 直接 継続 1,868,000 24 ～ 33

114 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

石巻市

113 D － 1 － 16 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24
年12月道路用地測量業務契約。

24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。

24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了
箇所より埋蔵文化財調査。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 141,750 94,307 47,443
H25 490,000 0 490,000 UR建設要請により着工
H26 107,625 0 107,625 建築工事中
H27 124,687 142,625 903,654 ▲ 636,342 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,726 ▲ 8,726
H31 0
H32 0
累計 864,062 133,899 997,961 0
H23 0
H24 76,514 8,000 68,514
H25 24,000 ▲ 24,000 25年9月（1件）、25年11月（1件）、26年2月（1件）交付
H26 24,629 ▲ 24,629 26年7月（2件）、27年1月（2件）、27年3月（1件）、27年5月（1件）
H27 26,400 4,282 22,118 27年6月（1件）、28年4月（1件）
H28 17,314 0 17,314 交付実績なし
H29 8,000 ▲ 8,000 30年3月（1件）交付
H30 0 交付実績なし
H31 ▲ 51,317 ▲ 51,317
H32 0
累計 120,228 ▲ 51,317 68,911 0
H23 0
H24 16,422 1,706 14,716
H25 263,046 142,776 120,270 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 30,620 44,285 ▲ 13,665 造成工事完了、宅地供給開始
H27 ▲ 37,702 30,844 ▲ 68,546
H28 ▲ 4,375 5,971 ▲ 10,346 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 2,756 ▲ 2,756 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 4,660 ▲ 4,660 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 17,320 381 ▲ 17,701 事業完了
累計 310,088 ▲ 59,397 233,379 17,312
H23 0
H24 13,886 243,494 ▲ 229,608
H25 289,748 29,706 260,042 造成工事施工中
H26 152,998 61,008 91,990 造成工事完了
H27 ▲ 31,152 48,414 ▲ 79,566
H28 ▲ 20,025 0 ▲ 20,025 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 2,241 ▲ 2,241 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 8,417 ▲ 8,417 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 6,283 ▲ 9,653 3,370 事業完了
累計 303,634 95,538 383,627 15,545

127 D － 23 － 35 －
防災集団移転
促進事業

【北上】釜
谷崎地区

市 市 直接 完了 456,197 24 ～ 32

34 －

完了 86,140 24 ～ 30

126 D － 23 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】大
浜地区

市 市 直接 完了 286,505 24 ～ 32

市 民間 直接

中里地区 市 市 直接 完了 1,140,529 24 ～ 27

125 ◆ D － 20 － 1 － 2
津波避難場所
整備事業

沿岸地域

124 D － 4 － 16 －
災害公営住宅
整備事業

24年12月、用地買収完了。現在実施設計中

25年3月交付（1件）

25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 29,867 0 29,867
H25 268,811 0 268,811 造成工事との調整中
H26 0 0 造成工事との調整中
H27 0
H28 ▲ 298,678 ▲ 298,678 事業廃止
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 298,678 ▲ 298,678 0 0
H23 0
H24 8,033 0 8,033
H25 72,305 0 72,305 造成工事との調整中
H26 87,332 ▲ 87,332 工事着手
H27 299,495 ▲ 299,495
H28 546,215 239,724 306,491 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 80,338 546,215 626,551 2
H23 0
H24 2,952 0 2,952
H25 26,576 0 26,576 造成工事との調整中
H26 0 0 造成工事との調整中
H27 0
H28 ▲ 29,528 ▲ 29,528 事業廃止
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 29,528 ▲ 29,528 0 0
H23 0
H24 6,275 0 6,275
H25 56,484 0 56,484 造成工事との調整中
H26 179,632 ▲ 179,632 工事着手
H27 1,956 ▲ 1,956
H28 118,829 0 118,829 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 62,759 118,829 181,588 0

～ 28137 D － 24

市 直接 完了 808,459

1 － 18 －
道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備）

【雄勝】小
島地区

市 市 直接 完了 234,310

24 ～ 28

136 D － 1 － 17 －
道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備）

【雄勝】大
浜地区

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 28

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備）

【石巻】荻
浜地区

市

【石巻】佐
須地区

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 28

135 D － 1 － 16 －

134 D － 1 － 15 －
道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 5,483 0 5,483
H25 49,355 0 49,355 造成工事との調整中
H26 23,467 ▲ 23,467 工事着手
H27 97,500 ▲ 97,500
H28 113,316 47,187 66,129 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 54,838 113,316 168,154 0
H23 0
H24 0
H25 31,000 60,095 ▲ 29,095 25年9月、宅地造成（その2）工事発注。
H26 54,250 ▲ 483 54,733 27年3月 宅地造成（その2）工事完了。
H27 0
H28 0
H29 ▲ 25,500 ▲ 25,500
H30 ▲ 138 ▲ 138
H31 0
H32 0
累計 85,250 ▲ 25,638 59,612 0
H23 0
H24 0
H25 8,525 0 8,525

H26 6,200 16,645 ▲ 10,445
26年5月 宅地造成（その2）工事発注。　26年8月 宅地造成（その
3）工事発注。

H27 12,400 807 11,593
H28 ▲ 1,267 1,267 28年11月 宅地造成（その2）工事完了。

29年3月 宅地造成（その3）工事完了。H29 0
H30 ▲ 10,940 ▲ 10,940
H31 0
H32 0
累計 27,125 ▲ 10,940 16,185 0
H23 0
H24 0
H25 561,255 1,929,999 ▲ 1,368,744 用地買収開始。実施設計着手。

H26 1,240,000 167,178 1,072,822
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 490,575 181,892 308,683 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 130,820 172,047 ▲ 41,227 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 1,281 ▲ 1,281 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 178,250 40 178,210 道路築造及び宅地造成工事完了。
H31 ▲ 148,463 ▲ 148,463
H32 0
累計 2,600,900 ▲ 148,463 2,452,437 0

25 ～ 30

～ 28

完了 76,920 25 ～ 26

140 D － 2 － 2 －

道路事業(高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

新蛇田南
地区

市 市 直接 完了 20,887 25 ～ 28

【雄勝】唐
桑地区

市 市 直接 完了 216,976 24

139

D － 2 － 3 －

道路事業(高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

新門脇地
区

市 市

D － 2 － 1 －

道路事業(高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

新蛇田地
区

市 市 直接

141 直接 完了 3,164,444

138 D － 1 － 19 －
道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 58,125 63,550 ▲ 5,425 用地買収開始。実施設計着手。

H26 144,925 150,810 ▲ 5,885
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 103,075 66,015 37,060 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 0 0 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 60 ▲ 60 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 386 ▲ 386 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 ▲ 11,347 11,347 道路築造工事完了
H32 ▲ 34,356 ▲ 34,356
累計 306,125 ▲ 34,356 269,474 2,295
H23 0
H24 0
H25 14,360 35,360 ▲ 21,000 25年9月、宅地造成工事発注。
H26 57,443 45,592 11,851 宅地造成工事継続中[工期：28年3月完了予定]
H27 32,821 ▲ 3,364 36,185 28年3月 宅地造成工事完了。事業完了。
H28 0
H29 ▲ 27,000 ▲ 27,000
H30 ▲ 36 ▲ 36
H31 0
H32 0
累計 104,624 ▲ 27,036 77,588 0
H23 0
H24 0
H25 54,640 0 54,640 工事発注準備中
H26 110,560 86,690 23,870 工事着手
H27 56,480 35,736 20,744 工事中
H28 97,207 ▲ 97,207 工事完了
H29 0
H30 ▲ 2,047 ▲ 2,047
H31 0
H32 0
累計 221,680 ▲ 2,047 219,633 0
H23 0
H24 86,400 4,587 81,813
H25 19,200 16,000 35,200 用地買収、工事着手。
H26 104,551 ▲ 104,551 工事中
H27 866 ▲ 866 工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 11,596 ▲ 11,596
H31 0
H32 0
累計 105,600 4,404 110,004 0

－ 2 － 1
災害公営住宅
周辺道路整備
事業

湊地区 市 市 直接 完了 137,508 24 ～ 27

完了 100,117 25 ～ 27

144 ◆ D － 4 － 1 － 2
災害公営住宅
駐車場整備事
業

市内全域 市 市 直接 完了 274,543 25 ～ 28

市 市 直接

～ 31湊北地区 市 市 直接 完了 350,669 25

143 D － 2 － 5 －

道路事業(高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

新渡波西
地区

145 ◆ D － 4

142 D － 2 － 4 －

道路事業(高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

路線測量、実施設計中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 3,200 1,585 1,615 用地買収
H26 5,600 0 5,600 工事中
H27 3,520 10,685 ▲ 7,165 工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 50 ▲ 50
H31 0
H32 0
累計 8,800 3,470 12,270 0
H23 0
H24 60,375 33,425 26,950
H25 ▲ 831 831 UR建設要請により着工
H26 617,750 0 617,750 建築工事中
H27 74,375 28,787 742,226 ▲ 639,064 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 6,467 ▲ 6,467
H31 0
H32 0
累計 752,500 22,320 774,820 0
H23 0
H24 100,625 89,889 10,736
H25 0 0 UR建設要請により着工
H26 844,375 0 844,375 建築工事中
H27 101,062 28,437 978,456 ▲ 848,957 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 6,154 ▲ 6,154
H31 0
H32 0
累計 1,046,062 22,283 1,068,345 0
H23 0
H24 58,625 40,216 18,409
H25 0 0 UR建設要請により着工
H26 1,064,875 0 1,064,875 建築工事中
H27 132,562 39,375 1,250,279 ▲ 1,078,342 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 4,942 ▲ 4,942
H31 0
H32 0
累計 1,256,062 34,433 1,290,495 0

149 D － 4 － 19 －
災害公営住宅
整備事業

中央一丁
目地区

市 市 直接 完了 1,474,853 24 ～ 27

27

148 D － 4 － 18 －
災害公営住宅
整備事業

大街道北
二丁目地
区

市 市 直接 完了 1,220,968 24 ～ 27

市 市 直接 完了 885,510 24 ～

駅前北通
り一丁目
地区

市 市 直接 完了 15,339 24 ～ 27

147 D － 4 － 17 －
災害公営住宅
整備事業

泉町四丁
目地区

146 ◆ D － 4 － 11 － 1
災害公営住宅
周辺道路整備
事業

設計発注準備中

25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。

24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。

24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 133,000 8,282 124,718 既存建築物解体設計完了
H26 959,148 ▲ 959,148 建築工事着工
H27 852,075 0 852,075 建築工事中
H28 ▲ 4,911 4,911 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 22,556 ▲ 22,556
H31 0
H32 0
累計 985,075 ▲ 22,556 962,519 0
H23 0
H24 62,125 30,565 31,560
H25 181,125 0 181,125 買取公募実施
H26 422,625 273,356 149,269 建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 ▲ 361,954 ▲ 361,954
H30 0
H31 0
H32 0
累計 665,875 ▲ 361,954 303,921 0
H23 0
H24 61,250 51,454 9,796
H25 206,500 898,444 ▲ 691,944 設計業務完了
H26 504,000 0 504,000 建築工事着手
H27 199,500 ▲ 78,428 277,928 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 99,780 ▲ 99,780
H30 0
H31 0
H32 ▲ 99 99
累計 971,250 ▲ 99,780 871,371 99
H23 0
H24 98,875 68,794 30,081
H25 239,750 0 239,750 買取公募実施
H26 382,375 488,279 ▲ 105,904 建築工事完了
H27 ▲ 135,396 ▲ 135,396
H28 0
H29 ▲ 28,000 ▲ 28,000
H30 ▲ 531 ▲ 531
H31 0
H32 0
累計 721,000 ▲ 163,927 557,073 0

153 D － 4 － 23 －
災害公営住宅
整備事業

浜松町地
区

市 市 直接 完了 636,656 24 ～ 26

347,338 24 ～ 26

152 D － 4 － 22 －
災害公営住宅
整備事業

渡波新沼
地区

市 市 直接 完了 995,965 24 ～ 27

市 市 直接 完了

～ 28
日和が丘
一丁目地
区

市 市 直接 完了 1,100,025 25

151 D － 4 － 21 －
災害公営住宅
整備事業

黄金浜③
地区

150 D － 4 － 20 －
災害公営住宅
整備事業

基本計画策定中

24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定してお
り、業者を募集中。

24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。

25年3月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、
業者を募集中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 59,500 27,416 32,084
H25 125,125 0 125,125 買取公募実施
H26 207,375 290,172 ▲ 82,797 建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 ▲ 72,604 ▲ 72,604
H30 ▲ 1,808 ▲ 1,808
H31 0
H32 0
累計 392,000 ▲ 74,412 317,588 0
H23 0
H24 91,000 85,343 5,657
H25 257,250 1,077,720 ▲ 820,470 設計業務完了
H26 757,750 0 757,750 建築工事着手
H27 ▲ 72,464 72,464 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 15,400 ▲ 15,400
H31 0
H32 ▲ 112 112
累計 1,106,000 ▲ 15,400 1,090,487 113
H23 0
H24 0
H25 125,125 127,369 ▲ 2,244 用地買収
H26 122,500 21,000 123,973 19,527 設計完了
H27 3,150,875 3,401,033 ▲ 250,158 建築工事着工
H28 196,875 ▲ 88,822 285,697 建築工事完了
H29 ▲ 52,500 ▲ 52,500
H30 ▲ 322 ▲ 322
H31 0
H32 0
累計 3,595,375 ▲ 31,822 3,563,553 0
H23 0
H24 3,489 ▲ 3,489
H25 190,750 399,964 ▲ 209,214 用地買収
H26 336,875 10,500 73,239 274,136 設計完了
H27 5,103,875 4,701,974 401,901 建築工事着工
H28 342,443 ▲ 342,443 建築工事完了
H29 ▲ 120,500 ▲ 120,500
H30 ▲ 391 ▲ 391
H31 0
H32 0
累計 5,631,500 ▲ 110,391 5,521,109 0

157 D － 4 － 27 －
災害公営住宅
整備事業

下釜第一
地区

市 市 直接 完了 6,309,844 25 ～ 28

完了 1,246,400 24 ～ 27

156 D － 4 － 26 －
災害公営住宅
整備事業

上釜地区 市 市 直接 完了 4,072,635 25 ～ 28

市 市 直接

栄田地区 市 市 直接 完了 362,960 24 ～ 26

155 D － 4 － 25 －
災害公営住宅
整備事業

湊筒場地
区

154 D － 4 － 24 －
災害公営住宅
整備事業

25年1月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、
業者を募集中。

25年1月、用地買収完了。実施設計中。

用地交渉、基本計画策定中。

用地交渉、基本計画策定中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 373,625 36,402 337,223 用地買収
H26 684,250 301,715 382,535 用地買収完了、実施設計着手
H27 2,737,875 0 2,737,875 建築工事着手
H28 914,375 336,875 4,706,645 ▲ 3,455,395 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 2,238 ▲ 2,238
H31 0
H32 0
累計 4,710,125 334,637 5,044,762 0
H23 0
H24 0
H25 222,950 119,190 103,760 用地買収
H26 456,400 50,546 405,854 買取公募実施、用地買収完了
H27 1,825,775 0 1,825,775 建築工事着手
H28 2,055,952 ▲ 2,055,952 建築工事完了
H29 ▲ 233,099 ▲ 233,099
H30 ▲ 46,338 ▲ 46,338
H31 0
H32 0
累計 2,505,125 ▲ 279,437 2,225,688 0
H23 0
H24 0
H25 252,700 147,589 105,111 用地買収
H26 456,400 220,925 235,475 買取公募実施、用地買収完了
H27 1,825,775 0 1,825,775 建築工事着手
H28 693,875 2,858,189 ▲ 2,164,314 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 2,047 ▲ 2,047
H31 0
H32 0
累計 3,228,750 ▲ 2,047 3,226,703 0
H23 0
H24 0
H25 4,184,250 12,391 4,171,859 買取公募実施
H26 3,198,500 ▲ 3,198,500 153戸工事完了
H27 475,588 ▲ 475,588 20戸工事完了
H28 0 0
H29 0 0
H30 ▲ 509,175 ▲ 11,404 ▲ 497,771
H31 0
H32 0
累計 4,184,250 ▲ 509,175 3,675,075 0

161 D － 4 － 31 －
災害公営住宅
整備事業

市街地地
区

市 市 直接 完了 4,200,088 25 ～ 29

完了 2,543,646 25 ～ 28

160 D － 4 － 30 －
災害公営住宅
整備事業

湊東地区 市 市 直接 完了 3,687,664 25 ～ 28

市 市 直接

門脇地区 市 市 直接 完了 5,765,445 25 ～ 28

159 D － 4 － 29 －
災害公営住宅
整備事業

湊北地区

158 D － 4 － 28 －
災害公営住宅
整備事業

基本計画策定中

基本計画策定中

基本計画策定中

建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 252,875 107,625 145,250
H25 2,049,250 8,333,251 ▲ 6,284,001 建築工事着手
H26 6,956,250 5,466,441 1,489,809 202戸/535戸建築工事完了
H27 5,592,300 381,148 5,211,152 333戸/535戸建築工事完了
H28 0 0
H29 ▲ 557,222 ▲ 557,222
H30 ▲ 4,988 ▲ 4,988
H31 0
H32 ▲ 7,217 7,217
累計 14,850,675 ▲ 562,210 14,281,248 7,217
H23 0
H24 0
H25 153,125 95,291 57,834 設計業務
H26 1,396,500 963,643 432,857 建築工事着手
H27 8,924,125 9,341,233 ▲ 417,108 建築工事完了
H28 676 ▲ 676 新規30戸分実施設計
H29 161,875 1,596,612 1,044,198 714,289 建築工事中
H30 777,348 ▲ 777,348 建築工事完了
H31 ▲ 9,848 ▲ 9,848
H32 0
累計 10,635,625 1,586,764 12,222,389 0
H23 0
H24 0
H25 119,875 12,782 107,093 買取公募実施
H26 683,375 724,185 ▲ 40,810 建築工事着手
H27 3,381,000 2,796,031 584,969 建築工事完了
H28 ▲ 648,644 ▲ 648,644
H29 0
H30 ▲ 2,608 ▲ 2,608
H31 0
H32 0
累計 4,184,250 ▲ 651,252 3,532,998 0
H23 0
H24 0
H25 87,500 1,329 86,171 買取公募実施
H26 1,477,875 1,446,274 31,601 51戸/109戸建築工事完了
H27 1,249,500 1,117,489 132,011 58戸/149戸建築工事完了
H28 2,055 ▲ 2,055 新規40戸分基本計画
H29 658,525 68,512 654,610 72,427 建築工事中
H30 ▲ 424,294 ▲ 104,139 ▲ 320,155 事業完了
H31 0
H32 0
累計 3,473,400 ▲ 355,782 3,117,618 0

165 D － 4 － 35 －
災害公営住宅
整備事業

新渡波地
区

市 市 直接 完了 3,562,995 25 ～ 30

完了 13,968,448 25 ～ 30

164 D － 4 － 34 －
災害公営住宅
整備事業

あけぼの
北地区

市 市 直接 完了 4,037,714 25 ～ 27

市 市 直接

新蛇田地
区

市 市 直接 完了 16,329,676 24 ～ 29

163 D － 4 － 33 －
災害公営住宅
整備事業

新蛇田南
地区

162 D － 4 － 32 －
災害公営住宅
整備事業

実施設計中

実施設計発注準備中

実施設計発注準備中

実施設計発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 17,150 17,949 ▲ 799 基本計画策定・用地造成工事発注済み
H26 61,250 9,902 51,348 建築工事着手
H27 50,347 ▲ 50,347 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 4,868 4,868
H31 ▲ 5,070 ▲ 5,070
H32 0
累計 78,400 ▲ 5,070 73,330 0
H23 0
H24 0
H25 61,162 63,137 ▲ 1,975 用地造成工事発注済み
H26 192,500 1,848 190,652 用地交渉中
H27 0 造成工事中
H28 931 ▲ 931 建築工事中
H29 63,139 ▲ 63,139 工事本体29年度完了
H30 ▲ 122,500 1,220 ▲ 123,720 ＣＭ変更契約
H31 ▲ 829 ▲ 829
H32 0
累計 253,662 ▲ 123,329 130,275 58
H23 0
H24 0
H25 26,250 21,409 4,841 用地買収、用地造成工事発注済み
H26 104,125 2,098 102,027 造成工事中
H27 17,500 123,971 ▲ 106,471 工事本体27年度完了
H28 0
H29 0
H30 210 ▲ 210 ＣＭ変更契約
H31 ▲ 187 ▲ 187
H32 0
累計 130,375 17,313 147,688 0
H23 0
H24 0
H25 36,750 38,537 ▲ 1,787 用地買収、用地造成工事発注済み
H26 10,325 954 9,371 造成工事中
H27 162,925 32,801 130,124 建築工事中
H28 112,607 ▲ 112,607 事業完了
H29 0
H30 ▲ 25,000 ▲ 25,000
H31 ▲ 101 ▲ 101
H32 0
累計 210,000 ▲ 25,101 184,899 0

169 D － 4 － 39 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】折
浜・蛤浜
地区

市 市 直接 完了 211,317 25 ～ 28

完了 148,952 25 ～ 30

168 D － 4 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】小
竹浜地区

市 市 直接 完了 168,790 25 ～ 30

市 市 直接

38 －

【石巻】祝
田地区

市 市 直接 完了 83,809 25 ～ 27

167 D － 4 － 37 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】佐
須地区

166 D － 4 － 36 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 17,762 8,790 8,972 造成工事着手
H26 52,500 955 51,545 造成工事中
H27 31,394 ▲ 31,394 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 29,000 ▲ 29,000
H30 ▲ 123 ▲ 123
H31 0
H32 0
累計 70,262 ▲ 29,123 41,139 0
H23 0
H24 0
H25 28,437 18,987 9,450 造成工事着手
H26 116,375 0 116,375 造成工事中
H27 62,937 ▲ 62,937 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 62,500 ▲ 62,500
H30 ▲ 388 ▲ 388
H31 0
H32 0
累計 144,812 ▲ 62,888 81,924 0
H23 0
H24 0
H25 26,250 43,048 ▲ 16,798 用地造成工事発注済み
H26 48,912 1,753 47,159 造成工事中
H27 73,325 0 73,325 造成工事中
H28 4,437 ▲ 4,437 工事本体28年度完了
H29 897 ▲ 897
H30 ▲ 97,325 366 ▲ 97,691 ＣＭ変更契約
H31 ▲ 661 ▲ 661
H32 0
累計 148,487 ▲ 97,986 50,501 0
H23 0
H24 0
H25 41,125 34,438 6,687 用地造成工事発注済み
H26 189,000 1,753 187,247 造成工事中
H27 5,337 ▲ 5,337 造成工事中
H28 122,263 ▲ 122,263 工事本体28年度完了
H29 0
H30 ▲ 66,000 158 ▲ 66,158 ＣＭ変更契約
H31 ▲ 176 ▲ 176
H32 0
累計 230,125 ▲ 66,176 163,949 0

－ 4 － 43 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】牧
浜地区

市 市 直接 完了 187,373 25 ～ 30

～ 30

173 D

47,019 25 ～ 27

市 直接 完了 93,628 25 ～ 27

172

【石巻】桃
浦地区

市 市 直接 完了

171 D － 4 － 41 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】月
浦地区

市

D － 4 － 42 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】荻
浜地区

市 市 直接 完了 57,721 25

170 D － 4 － 40 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 18,375 15,904 2,471
H25 10,500 13,389 ▲ 2,889 造成工事中
H26 64,750 44,730 20,020 建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 19,602 ▲ 19,602
H31 0
H32 0
累計 93,625 ▲ 19,602 74,023 0
H23 0
H24 0
H25 25,725 63,410 ▲ 37,685 用地買収、用地造成工事発注済み
H26 78,750 1,367 77,383 造成工事中
H27 160 ▲ 160 建築工事着工
H28 ▲ 19,436 19,436 建築工事完了
H29 103 ▲ 103 ＣＭ変更契約
H30 ▲ 58,000 ▲ 58,000
H31 ▲ 871 ▲ 871
H32 0
累計 104,475 ▲ 58,871 45,604 0
H23 0
H24 0
H25 57,750 68,508 ▲ 10,758 用地買収、造成工事中
H26 18,462 0 18,462 造成工事中
H27 309,050 183,369 125,681 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 133,000 ▲ 133,000
H30 ▲ 385 ▲ 385
H31 0
H32 0
累計 385,262 ▲ 133,385 251,877 0
H23 0
H24 0
H25 36,750 60,256 ▲ 23,506 用地買収、用地造成工事発注済み
H26 19,250 0 19,250 造成工事中
H27 224,787 40,012 184,775 建築工事完了
H28 0
H29 40 ▲ 40 ＣＭ変更契約
H30 ▲ 180,000 ▲ 180,000
H31 ▲ 479 ▲ 479
H32 0
累計 280,787 ▲ 180,479 100,308 0

177 D － 4 － 47 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】大
原浜地区

市 市 直接 完了 114,641 25 ～ 29

完了 52,123 25 ～ 29

176 D － 4 － 46 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】小
網倉浜・
清水田浜
地区

市 市 直接 完了 287,864 25 ～ 27

D － 4 －

～ 26
【石巻】竹
浜地区

市 市 直接 完了 84,602 24

175 45 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】福
貴浦地区

市 市 直接

174 D － 4 － 44 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

25年2月、用地買収。現在造成工事中。

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 66,062 62,337 3,725 用地買収、造成工事中
H26 257,250 0 257,250 造成工事中
H27 190,789 ▲ 190,789 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 70,000 ▲ 70,000
H30 ▲ 186 ▲ 186
H31 0
H32 0
累計 323,312 ▲ 70,186 253,126 0
H23 0
H24 0
H25 97,125 218,555 ▲ 121,430 用地造成工事発注済み
H26 76,475 5,366 71,109 造成工事中
H27 646,712 0 646,712 造成工事中
H28 ▲ 90,436 90,436 造成工事中
H29 418,837 ▲ 418,837 工事本体29年度完了
H30 ▲ 262,919 5,071 ▲ 267,990 事業完了
H31 0
H32 0
累計 820,312 ▲ 262,919 557,393 0
H23 0
H24 0
H25 107,625 146,065 ▲ 38,440 用地買収、造成工事中
H26 93,450 0 93,450 造成工事中
H27 599,725 ▲ 61,000 660,725 造成工事中
H28 367,227 ▲ 367,227 建築工事完了
H29 ▲ 348,000 ▲ 348,000
H30 ▲ 508 ▲ 508
H31 0
H32 0
累計 800,800 ▲ 348,508 452,292 0
H23 0
H24 78,750 5,034 73,716
H25 753,375 306,022 447,353 用地買収、用地造成工事発注済み
H26 1,379,000 0 1,379,000 造成工事中
H27 0 0 建築工事着手
H28 537,696 ▲ 537,696 一部建築工事完了
H29 151,409 ▲ 151,409 工事本体29年度完了
H30 ▲ 1,186,500 22,991 ▲ 1,209,491 ＣＭ変更契約
H31 ▲ 1,473 ▲ 1,473
H32 0
累計 2,211,125 ▲ 1,187,973 1,023,152 0

181 D － 4 － 51 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】鮎
川浜地区

市 市 直接 完了 1,169,323 24 ～ 30

完了 637,028 25 ～ 30

180 D － 4 － 50 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】十
八成浜地
区

市 市 直接 完了 516,908 25 ～ 28

市 市 直接

【牡鹿】給
分浜地区

市 市 直接 完了 289,289 25 ～ 27

179 D － 4 － 49 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】小
渕浜地区

178 D － 4 － 48 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 17,600 0 17,600
H26 0 0 廃止
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 17,600 ▲ 17,600
H31 0
H32 0
累計 17,600 ▲ 17,600 0 0
H23 0
H24 0
H25 32,550 27,498 5,052 用地買収、造成工事中
H26 122,500 0 122,500 造成工事中
H27 83,118 ▲ 83,118 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 44,000 ▲ 44,000
H30 ▲ 434 ▲ 434
H31 0
H32 0
累計 155,050 ▲ 44,434 110,616 0
H23 0
H24 0
H25 42,000 40,178 1,822 用地造成工事発注済み
H26 34,037 ▲ 40,178 74,215 意向変化により事業廃止
H27 14,525 14,525
H28 ▲ 90,562 ▲ 90,562
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 90,562 ▲ 90,562 0 0
H23 0
H24 0
H25 28,875 28,875 0 用地造成工事発注済み
H26 0 0 造成工事中
H27 8 ▲ 8 造成工事着工
H28 ▲ 9,258 9,258 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 9,000 ▲ 9,000
H31 ▲ 203 ▲ 203
H32 0
累計 28,875 ▲ 9,203 19,625 47

185 D － 4 － 54 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】大
谷川浜地
区

市 市 直接 完了 22,483 25 ～ 28

完了 126,421 25 ～ 27

184 D － 4 － 53 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】祝
浜・谷川
浜地区

市 市 直接 廃止 0 25 ～ 26

市 市 直接

鮎川浜地
区

市 市 直接 廃止 0 25 ～ 26

183 D － 4 － 52 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】泊
浜地区

182 ◆ D － 4 － 51 － 1
災害公営住宅
周辺道路整備
事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 30,100 29,901 199
H25 44,625 24,547 20,078 造成工事中
H26 119,875 99,612 20,263 建築工事6戸/12戸完了
H27 0 0
H28 67,900 46,456 21,444 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 61,391 ▲ 61,391
H31 ▲ 593 ▲ 593
H32 0
累計 262,500 ▲ 61,984 200,516 0
H23 0
H24 16,887 11,974 4,913
H25 13,125 5,987 7,138 造成工事中
H26 91,000 78,677 12,323 建築工事5戸/6戸完了
H27 19,816 ▲ 19,816 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 4,558 ▲ 4,558
H31 0
H32 0
累計 121,012 ▲ 4,558 116,454 0
H23 0
H24 0
H25 44,625 50,141 ▲ 5,516 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 69,912 79 69,833 造成工事中
H27 29,925 483 29,442 造成工事中
H28 94,242 ▲ 94,242 事業完了
H29 19,425 18,939 486
H30 0
H31 0
H32 0
累計 144,462 19,425 163,884 3
H23 0
H24 102,375 89,861 12,514
H25 65,625 30,072 35,553 造成工事中
H26 413,875 87 413,788 建築工事着工
H27 274,666 ▲ 274,666 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 182,787 ▲ 182,787
H30 ▲ 4,402 ▲ 4,402
H31 0
H32 0
累計 581,875 ▲ 187,189 394,686 0

189 D － 4 － 58 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】名
振地区

市 市 直接 完了 451,073 24 ～ 27

完了 133,094 24 ～ 27

188 D － 4 － 57 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】寄
磯浜地区

市 市 直接 完了 187,300 25 ～ 29

市 市 直接

【牡鹿】鮫
浦地区

市 市 直接 完了 229,169 24 ～ 28

187 D － 4 － 56 －
災害公営住宅
整備事業

【牡鹿】前
網浜地区

186 D － 4 － 55 －
災害公営住宅
整備事業

25年2月、用地買収。現在造成工事中。

25年2月、用地買収。現在造成工事中。

用地交渉、造成工事発注準備中。

25年2月、用地買収。現在造成工事中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 116,462 78,481 37,981 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 328,125 3,501 324,624 造成工事中
H27 9,618 ▲ 9,618 造成工事中
H28 69,544 ▲ 69,544 建築工事中
H29 229,575 ▲ 229,575 事業完了
H30 ▲ 50,000 ▲ 50,000
H31 ▲ 3,868 ▲ 3,868
H32 0
累計 444,587 ▲ 53,868 390,719 0
H23 0
H24 5,600 4,560 1,040
H25 114,625 32,138 82,487 用地造成工事、建築工事着手
H26 0 0 建築工事1戸/4戸完了
H27 70,045 ▲ 70,045 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 13,000 ▲ 13,000
H31 ▲ 482 ▲ 482
H32 0
累計 120,225 ▲ 13,482 106,743 0
H23 0
H24 0
H25 16,975 43,570 ▲ 26,595 造成工事、建築工事着手
H26 60,725 ▲ 4,597 65,322 建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 ▲ 38,500 ▲ 38,500
H30 ▲ 227 ▲ 227
H31 0
H32 0
累計 77,700 ▲ 38,727 38,973 0
H23 0
H24 0
H25 8,750 40,383 ▲ 31,633 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 4,375 1,628 2,747 造成工事中
H27 59,587 0 59,587 建築工事着工
H28 26,826 ▲ 26,826 建築工事完了
H29 605 ▲ 605 工事本体28年度完了
H30 176 ▲ 176 建築工事完了
H31 ▲ 3,094 ▲ 3,094
H32 0
累計 72,712 ▲ 3,094 69,618 0

193 D － 4 － 62 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】立
浜地区

市 市 直接 完了 79,568 25 ～ 30

121,996 24 ～ 27

192 D － 4 － 61 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】羽
坂・桑浜
地区

市 市 直接 完了 44,543 25 ～ 26

市 市 直接 完了

～ 29
【雄勝】船
越地区

市 市 直接 完了 446,542 25

191 D － 4 － 60 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】熊
沢・大須
地区

190 D － 4 － 59 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

25年2月、用地買収。現在造成工事中。

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 13,562 10,530 3,032 用地買収、造成工事中
H26 52,500 27 52,473 建築工事着工
H27 30,123 ▲ 30,123 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 22,625 ▲ 22,625
H30 ▲ 2,757 ▲ 2,757
H31 0
H32 0
累計 66,062 ▲ 25,382 40,680 0
H23 0
H24 0
H25 15,750 26,396 ▲ 10,646 用地買収、造成工事発注済み。
H26 5,425 954 4,471 造成工事中
H27 99,312 49,542 49,770 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 43,000 ▲ 43,000
H31 ▲ 595 ▲ 595
H32 0
累計 120,487 ▲ 43,595 76,892 0
H23 0
H24 0
H25 21,000 30,259 ▲ 9,259 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 75,250 954 74,296 造成工事中
H27 35,503 ▲ 35,503 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 29,025 ▲ 29,025
H31 ▲ 509 ▲ 509
H32 0
累計 96,250 ▲ 29,534 66,716 0
H23 0
H24 0
H25 532,875 155,146 377,729 用地造成工事発注済み。
H26 109,462 7,506 101,956 造成工事中
H27 164,237 0 164,237 建築工事着工
H28 177,396 ▲ 177,396 一部建築工事完了
H29 287,447 ▲ 287,447 工事本体29年度完了
H30 ▲ 164,000 9,332 ▲ 173,332 ＣＭ変更契約
H31 ▲ 5,747 ▲ 5,747
H32 0
累計 806,574 ▲ 169,747 636,827 0

197 D － 4 － 66 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】雄
勝中心地
地区

市 市 直接 完了 727,807 25 ～ 30

完了 87,881 25 ～ 27

196 D － 4 － 65 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】明
神地区

市 市 直接 完了 76,251 25 ～ 27

市 市 直接

【雄勝】大
浜地区

市 市 直接 完了 46,493 25 ～ 27

195 D － 4 － 64 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】小
島地区

194 D － 4 － 63 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 13,125 26,000 ▲ 12,875 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 10,762 954 9,808 造成工事中
H27 24,500 55 24,445 造成工事中
H28 9,836 ▲ 9,836 建築工事完了。
H29 47 ▲ 47 ＣＭ変更契約
H30 ▲ 11,000 ▲ 11,000
H31 ▲ 495 ▲ 495
H32 0
累計 48,387 ▲ 11,495 36,892 0
H23 0
H24 0
H25 82,775 72,360 10,415 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 308,000 2,357 305,643 造成工事中
H27 161,506 ▲ 161,506 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 154,000 ▲ 154,000
H31 ▲ 552 ▲ 552
H32 0
累計 390,775 ▲ 154,552 236,223 0
H23 0
H24 0
H25 4,375 22,976 ▲ 18,601 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 21,525 ▲ 22,976 44,501 意向変化により廃止
H27 0
H28 ▲ 25,900 ▲ 25,900
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 25,900 ▲ 25,900 0 0
H23 0
H24 0
H25 23,625 20,868 2,757 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 153,650 1,230 152,420 造成工事中
H27 13,474 ▲ 13,474 建築着工
H28 86,894 ▲ 86,894 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 52,700 ▲ 52,700
H31 ▲ 2,109 ▲ 2,109
H32 0
累計 177,275 ▲ 54,809 122,466 0

201 D － 4 － 70 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】波
板地区

市 市 直接 完了 139,964 25 ～ 28

完了 269,971 25 ～ 27

200 D － 4 － 69 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】分
浜地区

市 市 直接 廃止 0 25 ～ 26

市 市 直接

【雄勝】唐
桑地区

市 市 直接 完了 42,166 25 ～ 29

199 D － 4 － 68 －
災害公営住宅
整備事業

【雄勝】水
浜地区

198 D － 4 － 67 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 23,625 182,875 ▲ 159,250 用地造成工事発注済み。
H26 71,750 0 71,750 造成工事中
H27 87,500 0 87,500 建築工事着工
H28 0
H29 163,362 163,019 343 事業完了
H30 0
H31 ▲ 343 ▲ 343
H32 0
累計 182,875 163,019 345,894 0
H23 0
H24 0
H25 126,000 255,421 ▲ 129,421 用地造成工事発注済み。
H26 161,612 4,466 157,146 造成工事中
H27 1,253,787 0 1,253,787 造成工事中
H28 956,288 ▲ 956,288 造成工事中
H29 ▲ 10,972 10,972 工事本体29年度完了
H30 ▲ 343,897 ▲ 7,707 ▲ 336,190 建築工事完了
H31 0
H32 0
累計 1,541,399 ▲ 343,897 1,197,496 6
H23 0
H24 151,375 141,367 10,008
H25 2,030,000 1,275,436 754,564 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 3,472,000 578 3,471,422 造成工事中
H27 48,002 ▲ 48,002 造成工事中
H28 2,012,037 ▲ 2,012,037 建築工事中
H29 195,737 2,306,083 ▲ 2,110,346 建築工事中
H30 ▲ 85,383 ▲ 139,960 54,577 建築工事完了
H31 ▲ 118,281 ▲ 118,281
H32 ▲ 106,368 106,368
累計 5,653,375 ▲ 7,927 5,537,175 108,273
H23 0
H24 0
H25 8,750 8,750 0 用地造成工事発注済み。
H26 1,773 ▲ 1,773 造成工事中
H27 41,125 2,625 41,492 2,258 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 0
H31 ▲ 485 ▲ 485
H32 0
累計 49,875 2,140 52,015 0

205 D － 4 － 74 －
災害公営住宅
整備事業

【河北】間
垣地区

市 市 直接 完了 59,449 25 ～ 27

73 －

完了 1,368,575 25 ～ 30

204 D － 4 －
災害公営住宅
整備事業

【河北】河
北地区

市 市 直接 完了 6,451,940 24 ～ 30

市 市 直接

【北上】小
泊・大室
地区

市 市 直接 完了 395,313 25 ～ 29

203 D － 4 － 72 －
災害公営住宅
整備事業

【北上】
にっこり
団地南地
区

202 D － 4 － 71 －
災害公営住宅
整備事業

用地交渉、造成工事発注準備中

用地交渉、造成工事発注準備中

25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 688,625 0 688,625 買取公募実施
H26 462,325 ▲ 462,325 建築工事完了
H27 0
H28 ▲ 167,945 0 ▲ 167,945
H29 ▲ 58,000 ▲ 58,000
H30 ▲ 355 ▲ 355
H31 0
H32 0
累計 688,625 ▲ 226,300 462,325 0
H23 0
H24 0
H25 688,625 0 688,625 買取公募実施
H26 326,375 1,014,493 ▲ 688,118 建築工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 507 ▲ 507
H31 0
H32 0
累計 1,015,000 ▲ 507 1,014,493 0
H23 0
H24 0
H25 1,795,500 0 1,795,500 事業廃止
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 1,795,500 ▲ 1,795,500
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,795,500 ▲ 1,795,500 0 0
H23 0
H24 0
H25 85,575 16,692 68,883 149戸管理開始
H26 75,429 ▲ 75,429 410戸管理開始
H27 1,141,778 1,044,068 97,710 1942戸管理開始
H28 2,315,826 2,539,080 ▲ 223,254 3510戸管理開始
H29 3,461,840 3,413,289 48,551 4255戸管理開始
H30 3,923,995 3,836,526 87,469 4420戸管理開始（4戸用途開始）
H31 3,734,218 3,715,155 19,063
H32 2,359,155 54,062 2,436,152 ▲ 22,935
累計 17,022,387 54,062 17,076,391 58

～ 32209 D － 5 － 1 －
災害公営住宅
家賃低廉化事
業

市内全域 市 市 直接 完了 19,515,948 25

市 直接 完了 1,159,421 25 ～ 26

208 D － 4 － 77 －
災害公営住宅
整備事業

中央三丁
目地区

市 市 直接 廃止 0 25 ～ 25

災害公営住宅
整備事業

河北地区 市

河南地区 市 市 直接 完了 528,373 25 ～ 26

207 D － 4 － 76 －

206 D － 4 － 75 －
災害公営住宅
整備事業

建物買取による整備を予定しており、業者を募集中

建物買取による整備を予定しており、業者と協議中

廃止予定



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 16,800 4,902 11,898 149戸管理開始
H26 5,576 20,242 ▲ 14,666 410戸管理開始
H27 210,317 145,794 64,523 1942戸管理開始
H28 411,153 293,185 117,968 3510戸管理開始
H29 328,108 362,856 ▲ 34,748 4255戸管理開始
H30 297,690 366,980 ▲ 69,290 4420戸管理開始（4戸用途開始）
H31 294,252 343,125 ▲ 48,873
H32 281,259 ▲ 8,943 286,674 ▲ 14,358
累計 1,845,155 ▲ 8,943 1,823,758 12,454
H23 0
H24 300,000 942,079 ▲ 642,079
H25 748,312 677,816 70,496 25年9月、宅地造成（その2）工事、調整池築造工事発注。
H26 798,825 126,654 672,171 27年3月 宅地造成（その2）工事、調整池築造工事完了。
H27 49,145 ▲ 49,145 宅地造成（その3）工事継続中[工期：29年3月完了予定]
H28 37,461 ▲ 37,461
H29 0
H30 ▲ 13,982 ▲ 13,982
H31 0
H32 0
累計 1,847,137 ▲ 13,982 1,833,155 0
H23 0
H24 0
H25 251,250 133,725 117,525 25年11月　宅地造成工事発注。

H26 445,500 1,286,324 ▲ 840,824
26年3月 調整池築造工事発注。 26年5月 宅地造成工事完了。
26年5月 宅地造成（その2）工事発注。 26年8月 宅地造成（その
3）工事発注。

H27 702,750 149,236 553,514 宅地造成（その3）工事継続中[工期：29年3月完了予定]
H28 227,250 35,560 191,690 H29年2月 宅地造成（その4）工事発注。

H29年3月 宅地造成（その3）工事完了。H29 ▲ 9,820 9,820 H29年2月 宅地造成（その4）工事完了。
H30 ▲ 31,725 ▲ 31,725
H31 0
H32 0
累計 1,626,750 ▲ 31,725 1,595,025 0
H23 0
H24 97,500 31,696 65,804
H25 279,000 579,895 ▲ 300,895 25年9月　宅地造成（その2）工事発注。
H26 474,750 118,749 356,001 宅地造成（その2）工事継続中[工期：28年3月完了予定]
H27 8,427 ▲ 8,427
H28 ▲ 130 130
H29 ▲ 112,000 ▲ 112,000
H30 ▲ 613 ▲ 613
H31 0
H32 0
累計 851,250 ▲ 112,613 738,637 0

～ 32

～ 28

212 D 完了 2,126,707 25－ 17 － 7 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

新蛇田南
地区

市 市 直接

213 D － 17 － 8

～ 29

～ 28－

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

新渡波地
区

市 市 直接 完了 984,857 24

市内全域 市 市 直接 完了 2,448,285 25

211 D － 17 － 6 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

新蛇田地
区

市 市 直接 完了 2,444,212 24

210 D － 6 － 1 －
東日本大震災
特別家賃低減
事業

25年3月、宅地造成工事発注。

24年11月、宅地造成工事発注。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 267,780 334,384 ▲ 66,604 25年9月、宅地造成工事発注。
H26 121,050 134,988 ▲ 13,938 宅地造成工事継続中[工期：28年3月完了予定]
H27 117,420 17,144 100,276
H28 0
H29 0
H30 ▲ 19,734 ▲ 19,734
H31 0
H32 0
累計 506,250 ▲ 19,734 486,516 0
H23 0
H24 0
H25 990,000 2,456,962 ▲ 1,466,962 用地買収開始。実施設計着手。

H26 661,500 104,170 557,330
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 803,250 170,993 632,257 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 255,000 12,942 242,058 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 0 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 96,750 96,750 道路築造及び宅地造成工事完了
H31 ▲ 50,000 ▲ 50,000
H32 ▲ 8,937 ▲ 8,937
累計 2,806,500 ▲ 58,937 2,745,067 2,496
H23 0
H24 0
H25 432,300 261,597 170,703 25年12月、用地買収開始。実施設計着手。

H26 741,000 1,139,256 ▲ 398,256
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 786,750 209,986 576,764 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 75,450 180,318 ▲ 104,868 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 174,159 ▲ 174,159 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 150,000 116,416 33,584 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 59,250 ▲ 74,980 134,230 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H32 ▲ 5,250 197,766 ▲ 203,016
累計 1,960,050 279,450 2,204,518 34,982
H23 0
H24 0
H25 391,200 223,301 167,899 用地買収開始。実施設計着手。

H26 558,450 640,773 ▲ 82,323
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 471,600 195,277 276,323 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 141,388 ▲ 141,388 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 167,014 ▲ 167,014 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 80,250 102,337 ▲ 22,087 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 ▲ 10,523 10,523 道路築造及び宅地造成工事完了
H32 ▲ 39,305 ▲ 39,305
累計 1,421,250 40,945 1,459,567 2,628

完了 1,949,593 25217 D － 17 － 12 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

湊北地区 市 市

市 直接 完了 2,986,000 25

～ 31

直接 完了 648,691 25

25 ～ 30

216 D － 17 － 11 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

湊東地区 市

D － 17 － 9 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

～ 32

市 市 直接

～ 27

215 D － 17 － 10 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

新門脇地
区

完了 3,663,417

新渡波西
地区

市 市

直接

214



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0

H25 488,400 25,724 462,676
魚町三丁目（26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目
に含。）

H26 86,948 353,378 ▲ 266,430
魚町一・三丁目（設計業務完了、建設工事発注）西浜町（地質調
査完了、設計業務完了）大宮町（建設工事完了）

H27 121,767 10,020 326,704 ▲ 194,917 魚町一丁目・三丁目（建設工事完了）西浜町（建設工事完了）
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,329 ▲ 1,329
H31 0
H32 0
累計 697,115 8,691 705,806 0
H23 0
H24 0
H25 7,500 7,480 20 26年3月、測量調査、設計業務を発注。
H26 63,900 0 63,900 27年2月、測量調査、設計業務完了。
H27 1,200 62,370 ▲ 61,170 28年2月、本体工事発注。
H28 4,275 0 4,275 本体工事実施中
H29 51,825 ▲ 32,260 84,085 引き続き本体工事実施中
H30 73,617 ▲ 73,617 引き続き本体工事実施中
H31 1,758 ▲ 1,758 R2年3月、本体工事完了、事業完了
H32 ▲ 15,735 ▲ 15,735
累計 128,700 ▲ 15,735 112,965 0
H23 0
H24 0
H25 136,586 0 136,586
H26 189,533 0 189,533

H27 24,708 ▲ 24,708
27年10月、下水道管移設補償契約締結（27分）、28年3月、用地
取得完了。

H28 82,134 ▲ 82,134 28年9月、下水道管移設補償契約締結（28分）

H29 90,801 ▲ 90,801
29年5月、下水道管移設補償契約締結（29分）、30年2月、下水
道管移設補償完了（28分）

H30 ▲ 10 10 30年10月、下水道管移設補償完了（29分）、事業完了
H31 ▲ 128,486 ▲ 128,486
H32 0
累計 326,119 ▲ 128,486 197,633 0
H23 0
H24 0
H25 29,600 22,827 6,773 25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。
H26 412,400 265,288 147,112 26年4月建設工事発注
H27 153,885 ▲ 153,885 27年5月建設工事完了
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 442,000 0 442,000 0

3
（仮称）石巻消
防署西分署新
築整備事業

蛇田地区 市 市 直接 完了 552,500 25 ～ 27

完了 150,624 25

－ 23

3
避難タワー整
備事業

221 ◆ D

～ 32

220 D － 22 － 2 －
都市公園事業
（用地）

防災緑地
１号

市 市 直接 完了 296,456 25 ～ 30

市 市 直接

－ 1 －

沿岸地域 市 市 直接 完了 882,262 25218 ◆ D － 20 － 1 － ～ 27

219 D － 22 － 1 － 都市公園事業
防災緑地
１号

大宮町（25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。)
魚町一丁目（26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。）

25年8月、地質調査発注。25年11月、地質調査完了。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 20,504 1,533 18,971
H25 215,291 2,547 212,744 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 235,263 282,718 ▲ 47,455
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 274,074 767,789 ▲ 493,715 造成工事施工中
H28 563,000 637,267 164,887 1,035,380 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 396,091 ▲ 396,091 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 211,834 ▲ 211,834 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 19,634 ▲ 19,634 事業完了
累計 1,308,132 617,633 1,827,399 98,366
H23 0
H24 1,116 ▲ 1,116
H25 115,381 10,169 105,212 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 75,599 146,394 ▲ 70,795 造成工事中
H27 66,879 56,330 10,549 造成工事完了、宅地供給開始
H28 18,741 3,623 15,118 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 2,306 ▲ 2,306 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 2,119 ▲ 2,119 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 25,949 ▲ 25,949 事業完了
累計 190,980 59,671 222,057 28,594
H23 0
H24 28,613 1,506 27,107
H25 191,394 13,869 177,525 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 129,295 147,289 ▲ 17,994 造成工事中
H27 242,961 631,572 916,767 ▲ 42,234 造成工事完了、宅地供給開始
H28 89,485 12,972 76,513 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 7,308 ▲ 7,308 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 253 ▲ 253 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 ▲ 29,025 1,802 ▲ 30,827 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 146,157 ▲ 4,374 ▲ 141,783 事業完了
累計 592,263 545,875 1,097,392 40,746
H23 0
H24 21,426 1,714 19,712
H25 195,220 117,309 77,911 25年7月、造成工事発注。
H26 21,372 ▲ 21,372 造成工事完了
H27 ▲ 7,310 22,788 ▲ 30,098
H28 1,011 ▲ 1,011 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 5,733 ▲ 5,733 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 1,605 ▲ 1,605 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 23,360 1,007 ▲ 24,367 事業完了
累計 216,646 ▲ 30,670 172,539 13,437

市 直接 完了 212,543 24225 D － 23 － 39 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】月
浦地区

市

～ 32

市 市 直接

～ 32

224 D － 23 － 38 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】折
浜・蛤浜
地区

市 市 直接 完了 1,300,731 24

完了 286,460 25 ～ 32

【石巻】佐
須地区

市 市 直接 完了 2,200,878 24 ～ 32

223 D － 23 － 37 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】小
竹浜地区

222 D － 23 － 36 －
防災集団移転
促進事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 22,278 976 21,302
H25 148,635 5,614 143,021 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 87,101 77,140 9,961
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 36,181 142,570 365,148 ▲ 186,397 造成工事完了、宅地供給開始
H28 87,478 7,881 79,597 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 12,465 ▲ 12,465 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 2,539 ▲ 2,539 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 21,824 ▲ 2,243 ▲ 19,581 事業完了
累計 294,195 208,224 469,520 32,899
H23 0
H24 35,701 1,366 34,335
H25 298,867 14,880 283,987 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 157,061 97,780 59,281
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 565,678 803,568 ▲ 237,890 造成工事完了、宅地供給開始
H28 52,404 23,838 28,566 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 54,482 ▲ 54,482 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 21,364 ▲ 21,364 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 8,609 ▲ 498 ▲ 8,111 事業完了
累計 1,057,307 43,795 1,016,780 84,322
H23 0
H24 31,576 1,645 29,931
H25 173,586 32,932 140,654 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 308,853 126,400 182,453
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 144,415 113,095 452,003 ▲ 194,493 造成工事完了、宅地供給開始
H28 27,238 ▲ 27,238 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 14,170 ▲ 14,170 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 6,405 ▲ 6,405 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 77,269 202 ▲ 77,471 事業完了
累計 658,430 35,826 660,995 33,261
H23 0
H24 115,861 1,785 114,076
H25 274,966 11,558 263,408 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 715,221 334,055 381,166
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 353,363 391,725 ▲ 38,362 造成工事施工中

H28 647,453 323,703 476,425 494,731
小渕浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・
被災元地買取継続中

H29 731,745 ▲ 731,745
小渕浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・
被災元地買取継続中

H30 12,068 ▲ 12,068 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 ▲ 232,506 4,279 ▲ 236,785 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 140,924 ▲ 140,924 事業完了
累計 2,106,864 ▲ 49,727 1,963,640 93,497

229 D － 23 － 43 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】小
渕浜地区

市 市 直接 完了 2,351,016 24 ～ 32

完了 1,258,407 24 ～ 32

228 D － 23 － 42 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】大
原浜地区

市 市 直接 完了 793,437 24 ～ 32

市 市 直接41 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】福
貴浦地区

226 D － 23 － 40 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】牧
浜地区

市 市 直接 完了 574,197 24 ～ 32

227 D － 23 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 101,856 3,464 98,392
H25 519,336 217,962 301,374 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 1,166,652 507,301 659,351
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 520,590 851,422 ▲ 330,832
清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供給
開始

H28 695,766 421,058 385,510 731,314
清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補
助金交付・被災元地買取継続中

H29 652,782 ▲ 652,782
宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災
元地買取継続中

H30 250,357 ▲ 250,357 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 1,498 ▲ 1,498 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 201,988 28,404 ▲ 230,392 事業完了
累計 3,004,200 219,070 2,898,700 324,570
H23 0
H24 63,197 1,925 61,272
H25 418,063 30,114 387,949 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 299,965 184,332 115,633
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 361,404 ▲ 361,404 造成工事施工中
H28 204,723 77,898 374,094 ▲ 91,473 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 44,925 ▲ 44,925 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 13,038 ▲ 13,038 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 31,489 ▲ 2,402 ▲ 29,087 事業完了
累計 985,948 46,409 1,007,430 24,927
H23 0
H24 49,165 4,438 44,727
H25 490,836 303,677 187,159 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 2,222,156 1,461,797 760,359 造成工事中
H27 237,011 968,017 ▲ 731,006
H28 750,999 522,676 348,616 925,059

H29 573,680 ▲ 573,680
宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災
元地買取継続中

H30 230,948 ▲ 230,948 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 22,445 ▲ 22,445 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 220,156 ▲ 20,727 ▲ 199,429 事業完了
累計 3,750,167 302,520 3,892,891 159,796
H23 0
H24 14,553 418 14,135
H25 112,413 19,815 92,598 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 171,839 100,048 71,791
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 294,527 334,756 ▲ 40,229 造成工事施工中
H28 201,982 ▲ 160,134 131,280 ▲ 89,432 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
H29 6,585 ▲ 6,585 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 5,411 ▲ 5,411 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 17,343 852 ▲ 18,195 事業完了
累計 795,314 ▲ 177,477 599,165 18,672

233 D － 23 － 47 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】唐
桑地区

市 市 直接 完了 706,102 24 ～ 32

1,179,840 24 ～ 32

232 D － 23 － 46 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】雄
勝中心部
AB地区

市 市 直接 完了 4,631,646 24 ～ 32

市 市 直接 完了

～ 32
【牡鹿】鮎
川浜地区

市 市 直接 完了 3,683,740 24

231 D － 23 － 45 －
防災集団移転
促進事業

【牡鹿】谷
川浜・祝
浜地区

230 D － 23 － 44 －
防災集団移転
促進事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 15,222 1,785 13,437
H25 173,461 34,008 139,453 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 355,568 417,690 ▲ 62,122
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 85,499 251,586 224,321 112,764 造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 23,950 7,731 ▲ 31,681 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 11,666 ▲ 11,666 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 2,425 ▲ 2,425 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 4,427 ▲ 4,427 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 119,134 ▲ 4,977 ▲ 114,157 事業完了
累計 629,750 108,502 699,076 39,176
H23 0
H24 11,710 1,228 10,482
H25 188,922 8,280 180,642 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 88,827 ▲ 88,827 造成工事中
H27 172,081 263,189 ▲ 91,108 造成工事完了、宅地供給開始
H28 60,706 5,545 55,161 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 12,717 ▲ 12,717 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 4,230 ▲ 4,230 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 7,256 ▲ 7,256 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 26,373 ▲ 2,610 ▲ 23,763 事業完了
累計 372,713 34,333 388,662 18,384
H23 0
H24 28,365 3,473 24,892
H25 215,767 51,679 164,088 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 512,257 754,972 ▲ 242,715 造成工事中
H27 106,002 146,082 122,719 129,365 造成工事完了、宅地供給開始
H28 79,297 31,531 47,766 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 4,046 ▲ 4,046 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 3,667 ▲ 3,667 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 82,997 ▲ 13,106 ▲ 69,891 事業完了
累計 862,391 142,382 958,981 45,792
H23 0
H24 1,750 808 942
H25 281,750 43,174 238,576 用地買収
H26 425,250 0 425,250 建築工事着工
H27 74,375 739,758 ▲ 665,383 建築工事完了
H28 621 621
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 708,750 74,996 783,740 6

249 D － 4 － 78 －
災害公営住宅
整備事業

不動町地
区

市 市 直接 完了 895,710 24 ～ 28

完了 465,197 24 ～ 32

236 D － 23 － 50 －
防災集団移転
促進事業

【北上】月
浜・吉浜
地区

市 市 直接 完了 ～ 32

市 市 直接

～ 32
【雄勝】水
浜地区

市 市 直接 完了 843,719 24

235 D － 23 － 49 －
防災集団移転
促進事業

【雄勝】分
浜地区

1,148,315 24

234 D － 23 － 48 －
防災集団移転
促進事業

用地交渉、基本計画策定中



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0

H25 107,910 12,618 95,292
25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金（資金計画、現況
調査、基本設計）確定通知。

H26 191,418 54,384 137,034
27年1月、補助金（共同施設整備費等）交付決定。27年1月、補
助金（補償費）確定通知。27年3月、補助金（実施設計等）確定
通知。27年3月、補助金（建築物除却費）確定通知。

H27 166,980 ▲ 166,980
27年12月、変更承認。28年3月、補助金（調査設計計画費等）確
定通知。28年3月、補助金（調査設計計画費等）交付決定。28年
3月、期日の変更。

H28 63,635 ▲ 63,635
28年8月、補助金（調査設計計画費等）確定通知。28年7月、補
助金（調査設計計画費等）交付決定。28年11月、補助金（調査
設計計画費等）確定通知。

H29 0
H30 ▲ 1,711 ▲ 1,711
H31 0
H32 0
累計 299,328 ▲ 1,711 297,617 0
H23 0
H24 0
H25 56,000 0 56,000
H26 80,000 200,800 ▲ 120,800 宅地内の盛土工着手。
H27 301,600 236,799 64,801 宅地内の盛土工実施中。
H28 0 0 盛土工完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 437,600 0 437,599 1
H23 0
H24 0
H25 191,250 319,447 ▲ 128,197 25年12月、宅地造成（その2）工事発注。
H26 137,250 ▲ 554 137,804 宅地造成（その2）工事継続中[工期：28年3月完了予定]
H27 8,398 ▲ 8,398 28年3月 宅地造成（その2）工事完了。
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,209 ▲ 1,209
H31 0
H32 0
累計 328,500 ▲ 1,209 327,291 0
H23 0
H24 0
H25 238,500 207,894 30,606 用地買収開始。実施設計着手。

H26 203,625 524,880 ▲ 321,255
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 258,300 15,483 242,817 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 22,566 92,546 31,573 83,539 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 32,745 ▲ 32,745 道路築造及び宅地造成工事完了
H30 ▲ 2,962 ▲ 2,962
H31 0
H32 0
累計 722,991 89,584 812,575 0

253 D － 17 － 14 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

下釜第一
地区

市 市 直接 完了 1,083,441 25 ～ 29

完了 547,000 25 ～ 28

252 D － 17 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

あけぼの
北地区

市 市 直接 完了 436,391 25 ～ 27

市 市 直接

13 －

中央一丁
目１４・１５
番地区

市 組合 直接 完了 496,030 25 ～ 28

251 ◆ D － 17 － 10 － 1
効果促進事業
（内水排除事
業）

新門脇地
区

250 D － 16 － 3 －
市街地再開発
事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 180,198 170,990 9,208 仮設ポンプ63基設置
H26 212,144 183,650 28,494 仮設ポンプ68基設置
H27 226,264 188,308 37,956 仮設ポンプ83基設置
H28 230,444 191,271 39,173 仮設ポンプ83基設置
H29 134,944 154,203 ▲ 19,259 仮設ポンプ57基設置
H30 162,372 155,010 7,362 仮設ポンプ54基設置
H31 140,414 292,336 110,396 322,354 仮設ポンプ50基設置
H32 280,000 705,260 ▲ 425,260 仮設排水ポンプ稼働中
累計 1,286,780 572,336 1,859,088 28
H23 0
H24 0
H25 61,500 17,442 44,058 25年12月、測量調査、設計業務を発注。
H26 84,825 44,058 40,767 26年10月、補償調査業務発注。

H27 200,850 72,045 128,805
27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年2
月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。

H28 102,941 ▲ 102,941 29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。
H29 ▲ 18,349 18,349 引き続き緑地整備工事実施中
H30 656,625 69,900 842,796 ▲ 116,271 30年6月、残区間の緑地整備工事発注。
H31 94,575 29,884 64,691 引き続き緑地整備工事実施中
H32 ▲ 36,514 ▲ 78,559 42,045 一部を除いて工事完了
累計 1,003,800 127,961 1,012,258 119,503
H23 0
H24 0
H25 86,666 0 86,666
H26 653,933 0 653,933
H27 378,600 287,524 91,076 27年4月、用地取得、物件移転補償開始。
H28 36,363 ▲ 36,363 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
H29 353,896 ▲ 353,896 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
H30 26,333 442,136 ▲ 415,803 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
H31 4,403 ▲ 4,403 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
H32 169 ▲ 169 用地取得完了
累計 1,119,199 26,333 1,124,491 21,041
H23 0
H24 181 ▲ 181
H25 3,962,990 1,232,643 2,730,347
H26 10,730,737 10,124,896 605,841 宅地の買取、従前地の買取実施中
H27 13,172,633 7,464,612 5,708,021
H28 3,397,804 3,992,919 ▲ 595,115
H29 1,293,949 ▲ 1,293,949 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 ▲ 694,807 681,723 ▲ 1,376,530 宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中
H31 ▲ 1,648,185 141,594 ▲ 1,789,779 宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中
H32 ▲ 2,870,015 ▲ 171,145 ▲ 2,698,870 事業完了
累計 31,264,164 ▲ 5,213,007 24,761,372 1,289,785

～ 32257 D － 23 － 51 －
防災集団移転
促進事業

【石巻】石
巻新市街
地

市 市 直接 完了 29,772,747 25

市 直接 継続 1,509,014 25 ～ 33

256 D － 22 － 4 －
都市公園事業
（用地）

防災緑地
２号

市 市 直接 完了 1,718,300 25 ～ 32

都市公園事業

2,323,900 25 ～ 331 － 2
仮設排水ポン
プ設置事業

本庁地区 市 市 直接 継続

255 D － 22 － 3 －
防災緑地
２号

市

254 ◆ D － 21 －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 558 ▲ 558
H25 68,250 5,525 62,725 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 156,420 129,321 27,099
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減。　祝田Ａ団地造成工事完了。

H27 16,857 ▲ 8,126 12,371 ▲ 3,640 祝田Ｂ団地の造成工事完了、宅地供給開始
H28 ▲ 36,167 3,161 ▲ 39,328 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 4,257 ▲ 4,257 補助金交付・被災元地買取継続中
H30 0 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 220 ▲ 220 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 13,899 ▲ 13,899 事業完了
累計 241,527 ▲ 58,192 155,413 27,922
H23 0
H24 434,000 410,768 23,232
H25 2,465,827 321,108 2,144,719 25年12月、造成工事発注（CM方式）。

H26 2,639,570 1,566,359 1,073,211
ＣＭ方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更
に伴う減

H27 1,042,598 2,493,863 ▲ 1,451,265 造成工事施工中

H28 2,638,446 167,945 639,241 2,167,150
第１工区の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元
地買取継続中

H29 2,398,980 4,011,747 ▲ 1,612,767
宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災
元地買取継続中

H30 635,617 ▲ 635,617 補助金交付・被災元地買取継続中
H31 ▲ 1,147,262 64,485 ▲ 1,211,747 補助金交付・被災元地買取継続中
H32 ▲ 300,130 431 ▲ 300,561 事業完了
累計 11,619,421 ▲ 1,279,447 10,143,619 196,355
H23 0
H24 12,497 251 12,246
H25 216,712 24,684 192,028 25年12月、造成工事発注（CM方式）。
H26 226,704 399,816 ▲ 173,112 造成工事完了、宅地供給開始
H27 22,479 63,539 28,968 57,050
H28 ▲ 66,498 4,686 ▲ 71,184 補助金交付・被災元地買取継続中
H29 12,695 ▲ 12,695 補助金交付・被災元地買取完了
H30 0
H31 0
H32 ▲ 1,752 1,752 事業完了
累計 478,392 ▲ 2,959 469,348 6,085
H23 0
H24 0
H25 1,022,204 29,678 992,526
H26 51,619 ▲ 51,619
H27 268,411 ▲ 268,411
H28 6,782 ▲ 6,782
H29 69,987 ▲ 69,987
H30 0 18,564 ▲ 18,564
H31 34,916 ▲ 75,965 110,881
H32 8,824 345,198 ▲ 336,374
累計 1,022,204 43,740 714,274 351,670

264 ★ F － 4 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業
（県分）

石巻市 県 県 直接 継続 1,332,430 25 ～ 33

～ 31

D － 23 － 53 －

260 D － 23 － 54 －
防災集団移転
促進事業

【河北】間
垣地区

市 市 直接 完了 543,354 24

【石巻】祝
田地区

市 市 直接 完了 209,527 25 ～ 32

259 完了 11,817,115 24 ～ 32
防災集団移転
促進事業

【河北】河
北地区

市 市 直接

258 D － 23 － 52 －
防災集団移転
促進事業

25年3月、用地買収補償開始。



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 93,775 13,601 80,174 25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発

H26 2,704,827 77,416 2,627,411
26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完
了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。

H27 268,150 1,324,497 ▲ 1,056,347 28年3月、工事発注。
H28 682,363 ▲ 682,363
H29 425,727 ▲ 425,727
H30 239,160 ▲ 239,160 工事継続中
H31 25,415 ▲ 25,415 工事継続中
H32 139,752 ▲ 139,752 事業完了
累計 3,066,752 0 2,927,931 138,821
H23 0
H24 0
H25 30,225 29,827 398 用地買収開始。実施設計着手。

H26 219,790 180,908 38,882
用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅
地造成工事着手。

H27 76,415 121,309 ▲ 44,894 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 13,721 0 13,721 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 0 道路築造及び宅地造成工事完了
H30 ▲ 8,107 ▲ 8,107
H31 0
H32 0
累計 326,430 5,614 332,044 0
H23 0
H24 0
H25 115,552 0 115,552 26年4月から用地買収開始。
H26 199,485 1,295,875 ▲ 1,096,390 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅

地造成工事着手。H27 479,646 173,780 305,866 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 781,665 648,644 440,105 990,204 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 128,281 ▲ 128,281 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 103,880 206,846 ▲ 102,966 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 ▲ 71,732 71,732 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H32 102,252 ▲ 102,252 事業完了
累計 1,680,228 648,644 2,275,407 53,465
H23 0
H24 0
H25 17,325 46,852 ▲ 29,527 用地買収、用地造成工事発注済み。
H26 70,000 954 69,046 造成工事中
H27 14,214 ▲ 14,214 造成工事完了
H28 0
H29 ▲ 19,105 ▲ 19,105
H30 ▲ 6,000 ▲ 6,000
H31 ▲ 200 ▲ 200
H32 0
累計 87,325 ▲ 25,305 62,020 0

32

～ 27

D － 1 － 20 －
道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

完了 428,451 25 ～ 29

D － 2

－ 4 － 79 － 25269 D
災害公営住宅
整備事業

【北上】月
浜・吉浜
地区

市 市 直接 完了 70,884

～ 32

－ 7 完了 3,005,000 25 ～

－ 6 －

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

下釜第一
地区

市 市 直接

釜大街道
線

市 市 直接 完了 3,957,100 25

267 D － 2

－

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

湊西地区 市 市 直接

266

268



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 58,236 24,023 34,213 26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。

H26 876,652 181,693 694,959
26年12月、５件（内１件借家人）用地買収契約締結。（内３件取
得済）　　27年2月、ﾃﾞｯｷ道路広場詳細設計業務発注。

H27 170,100 38,093 437,897 ▲ 229,704
地権者４件売買契約(内３件取得済)、借家人11件補償契約。
27年7月ささえあいセンター、防災センター設計業務発注。28年3
月道路工事発注。

H28 334,620 832,620 ▲ 498,000
29年2月防災センター工事契約。道路用地１／１契約。ささえあ
いセンター用地４／７契約。

H29 993,291 848,722 144,569

30年1月防災センター工事増額変更契約。30年3月工事完了。
29年12月ささえあいセンター設計業務（その2発注）。用地7/7契
約。
29年12月歩行者デッキ・道路工事契約。
30年1月防災行政無線移設業務（防災センター）

H30 535,100 902,646 1,266,780 170,966

30年4月電気通信線路設備移転工事契約。
30年5月歩行者デッキ修正設計業務契約。
31年2月３月地区内道路電柱移設。
30年5月宮城県防災無線設備移設業務。
30年5月宮城県防災端末移設業務。
30年9月ささえあいセンター建設工事契約。
30年10月ささえあいセンター建設工事監理業務契約。
31年3月ささえあいセンター設計業務（その3発注）。

H31 26,633 ▲ 26,633
H31年4月歩行者デッキ路面標示版設置工事。
R1年10月歩道整備工事。
R2年１月ささえあいセンター第２回増額変更。

H32 ▲ 220,875 ▲ 922 ▲ 219,953
累計 2,967,999 719,864 3,617,446 70,417
H23 0
H24 0
H25 67,500 66,311 1,189 25年8月、調査測量設計業務発注。
H26 0 0 事業完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,189 ▲ 1,189
H31 0
H32 0
累計 67,500 ▲ 1,189 66,311 0
H23 0
H24 0
H25 253,875 ▲ 56,700 56,700 140,475 事業計画作成支援業務完了。
H26 463,350 801,661 ▲ 338,311 実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着
H27 665,850 108,710 557,140 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 440,325 278,146 162,179 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 354,387 ▲ 354,387 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 119,129 ▲ 119,129 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 157,500 53,685 103,815 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H32 ▲ 7,500 44,481 ▲ 51,981 事業完了
累計 1,823,400 93,300 1,816,899 99,801

～ 32

市 市 直接
中央一丁
目地区

16 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

湊西地区 市 市 直接 完了 2,555,600 25272 D － 17 －

石巻駅周
辺地区

市 市 直接 完了 4,917,151 ～ 31

～ 27

D －

271 D － 17 － 15 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

完了 88,416 25

270 15 － 1 －
津波復興拠点
整備事業

25



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 36,750 31,406 5,344 25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。
H26 ▲ 277 277 26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 5,621 ▲ 5,621
H31 0
H32 0
累計 36,750 ▲ 5,621 31,129 0
H23 0
H24 0
H25 477,778 332,758 145,020 25年12月、用地取得（売買契約）完了。26年3月、実施設計完

H26 886,727 1,135,679 ▲ 248,952
26年5月、造成工事（盛土工等）発注。26年12月、造成工事（道
路施設工、汚水管渠工等）発注。残金は、27年度へ逓次繰越。

H27 529,140 198,715 330,425 造成工事（道路施設工等）の一部及び委託料は28年度へ繰越
H28 45 ▲ 45 29年3月事業完了
H29 ▲ 226,000 ▲ 226,000
H30 ▲ 448 ▲ 448
H31 0
H32 0
累計 1,893,645 ▲ 226,448 1,667,197 0
H23 0
H24 0
H25 14,400 12,386 2,014 25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。
H26 193,920 160,461 33,459 26年8月本工事発注。
H27 226,800 101,755 125,045 27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。
H28 182,764 64,149 118,615 28年8月本工事発注
H29 11,742 ▲ 11,742 30年2月損失補償契約

H30 166,337 71,248 336,859 ▲ 99,274
30年7月排水樋管等詳細設計発注。30年9月排水施設整備（そ
の１）、30年11月排水施設整備（その２）工事発注。30年12月排
水ポンプ設置工事発注。

H31 30,522 ▲ 30,522 2年3月排水施設整備（その３）工事発注。
H32 116,182 ▲ 116,182
累計 784,221 71,248 834,056 21,413
H23 0
H24 0
H25 0
H26 774,225 815,650 ▲ 41,425 用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着
H27 86,800 35,093 51,707 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 3,979 ▲ 3,979 道路築造及び宅地造成工事完了
H29 0
H30 ▲ 6,303 ▲ 6,303
H31 0
H32 0
累計 861,025 ▲ 6,303 854,722 0

直接 継続 1,069,339 25 ～ 33

288 D － 2 － 8 － ～ 28

市 市275 ◆

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

中央一丁
目地区

市 市 直接 完了 1,102,871 26

渡波地区

須江地区 市 市 直接 完了 2,083,998 25

273 D － 20 － 4 －

都市防災総合
推進事業（復
興まちづくり計
画策定支援）

市街地

D － 23 － 52 － 1 浸水対策事業

274 ◆ D － 23 － 51 － 1
非浸水区域産
業拠点形成事
業

～ 26

～ 28

市 市 直接 完了 41,506 25



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 2,325 8,903 ▲ 6,578 25年12月、宅地造成（その2）工事発注。
H26 20,925 12,388 8,537 宅地造成（その2）工事継続中[工期：28年3月完了予定]
H27 1,630 ▲ 1,630 28年3月完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 329 ▲ 329
H31 0
H32 0
累計 23,250 ▲ 329 22,921 0
H23 0
H24 0
H25 41,125 0 41,125
H26 24,500 109 24,391 建築工事着工
H27 266,875 0 266,875
H28 6,125 337,693 ▲ 331,568 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 823 ▲ 823
H31 0
H32 0
累計 338,625 ▲ 823 337,802 0
H23 0
H24 0
H25 64,750 0 64,750
H26 149,625 425 149,200 建築工事着工
H27 1,374,625 0 1,374,625
H28 93,625 1,719,462 ▲ 1,625,837 建築工事完了
H29 37,362 37,362
H30 ▲ 100 ▲ 100
H31 0
H32 0
累計 1,682,625 37,262 1,719,887 0
H23 0
H24 0
H25 88,375 1,778 86,597 用地測量、基本計画策定
H26 70,000 20,690 49,310 借地契約締結、建築工事着工
H27 0 0
H28 916,562 1,032,252 ▲ 115,690 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 20,200 ▲ 20,200
H31 0
H32 0
累計 1,074,937 ▲ 20,200 1,054,720 17

289 D

4 － 82 －
災害公営住宅
整備事業

中央一丁
目２番地
区

市 市 直接

4 － 80 －

中央一丁
目１４・１５
番地区

直接

D －

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

完了 29,578 ～ 27

立町二丁
目５番地
区

市 市 直接 完了 386,061

25

292 完了 1,205,414 25 ～ 28

25 ～ 28

291 D － 4 － 81 －
災害公営住宅
整備事業

－ 2 － 9 －

290 D －

完了 1,965,586 25 ～ 28市 市 直接

災害公営住宅
整備事業

あけぼの
北地区

市 市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0

H25 13,440 13,440 0
26年1月、補助金（基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計）
交付決定。

H26 21,012 20,880 132
27年1月、補助金（建築工事等）交付決定。27年3月、補助金（実
施設計等）確定通知。27年3月、補助金（土地整備）確定通知。

H27 0 0 事業完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 132 ▲ 132
H31 0
H32 0
累計 34,452 ▲ 132 34,320 0
H23 0
H24 0
H25 5,920 0 5,920 測量中
H26 4,080 2,803 1,277 27年2月、ﾃﾞｯｷ道路広場詳細設計業務発注
H27 310 ▲ 310 事業完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 6,887 ▲ 6,887
H31 0
H32 0
累計 10,000 ▲ 6,887 3,113 0
H23 0
H24 0
H25 64,500 202,500 ▲ 138,000
H26 261,750 242,786 18,964 管渠工事中
H27 201,000 140,628 60,372 管渠工事中
H28 65,250 2,286 62,964 事業完了
H29 0
H30 ▲ 4,300 ▲ 4,300
H31 0
H32 0
累計 592,500 ▲ 4,300 588,200 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 129,750 128,993 757 管渠工事中
H27 286,500 238,569 47,931 管渠工事中
H28 0 0
H29 36,153 ▲ 36,153 工事施工
H30 ▲ 12,535 ▲ 12,535
H31 0
H32 0
累計 416,250 ▲ 12,535 403,715 0

完了 57,202 25

完了 784,271 25 ～ 28

296 D － 21 － 3 －
下水道事業
（汚水）

新蛇田南
地区

市 市 直接 完了 538,291 26 ～ 29

市 市 直接
下水道事業
（汚水）

11 － 1 －
優良建築物等
整備事業

松川横丁
地区

市 民間 直接

石巻駅周
辺地区

市 市 直接 完了 3,892 25

295 D － 21 － 2 －
新蛇田地
区

294 ◆ D － 15 － 1 － 1
にぎわい交流
広場整備事業

～ 27

～ 27

293 D －



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 13,500 27,933 ▲ 14,433
H26 26,250 4,543 21,707 工事竣工(完成年月日 H27.3.19)
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 7,274 ▲ 7,274
H31 0
H32 0
累計 39,750 ▲ 7,274 32,476 0
H23 0
H24 0
H25 48,000 146,205 ▲ 98,205
H26 166,500 ▲ 9,240 7,335 149,925 管渠工事中
H27 746 ▲ 746 工事竣工(完成年月日 H27.7.13)
H28 0
H29 ▲ 42,750 ▲ 42,750
H30 ▲ 8,224 ▲ 8,224
H31 0
H32 0
累計 214,500 ▲ 60,214 154,286 0
H23 0
H24 0
H25 7,500 97,686 ▲ 90,186
H26 111,750 9,240 20,009 100,981 管渠工事中
H27 5,159 ▲ 5,159 工事竣工(完成年月日 H27.9.10)
H28 0
H29 0
H30 ▲ 5,636 ▲ 5,636
H31 0
H32 0
累計 119,250 3,604 122,854 0
H23 0
H24 0
H25 3,394 0 3,394 26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。
H26 10,183 13,577 ▲ 3,394 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。
H27 6,806 3,128 3,678 28年3月、測量業務、調査設計業務完了。
H28 0
H29 0
H30 ▲ 3,678 ▲ 3,678
H31 0
H32 0
累計 13,577 3,128 16,705 0

～

－
下水道事業
（汚水）

あけぼの
北地区

市 市 直接 完了 43,302 25

27

300 ◆ D － 23 － 44 － 1
鮎川浜地区拠
点エリア整備
事業

牡鹿地域
鮎川浜地
区

市 市 直接 完了 20,882 25 ～ 27

～

25

26

新渡波地
区

市 市 直接 完了 205,718 25 ～ 27

299 D － 21 － 6 －
下水道事業
（汚水）

新渡波西
地区

市 市 直接 完了 163,807

298 D － 21 － 5 －
下水道事業
（汚水）

297 D － 21 － 4



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 3,423 0 3,423 26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。
H26 11,263 14,685 ▲ 3,422 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。
H27 0 0 事業完了
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 14,686 0 14,685 1
H23 0
H24 0
H25 77,500 34,317 43,183 26年2月測量・詳細設計契約。
H26 488,250 4,315 483,935 26年3月橋梁詳細設計契約。

H27 357,275 14,009 343,266
27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委
託契約。

H28 375,875 534,419 ▲ 158,544 28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契
H29 457,325 ▲ 457,325 改良工事の推進。
H30 620,000 427,433 192,567 改良工事の推進。
H31 310,000 722,385 ▲ 412,385 改良工事の推進。
H32 775,000 ▲ 465,000 224,751 85,249 改良工事の推進。
累計 3,003,900 ▲ 465,000 2,418,954 119,946
H23 0
H24 0
H25 0
H26 78,750 70,821 7,929 用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着
H27 1,500 0 1,500 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H28 0 0 道路築造及び宅地造成工事完了
H29 0
H30 ▲ 9,429 ▲ 9,429
H31 0
H32 0
累計 80,250 ▲ 9,429 70,821 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 20,925 123,211 ▲ 102,286 27年1月、宅地造成（その2）工事発注。
H27 115,862 13,576 102,286 27年度中の移転、移設補償契約。

宅地造成（その2）工事継続中[工期：28年3月完了予定]。H28 ▲ 2,187 2,187
H29 0
H30 ▲ 2,187 ▲ 2,187
H31 0
H32 0
累計 136,787 ▲ 2,187 134,600 0

303

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

中央一丁
目地区

◆ 23 － 46 － 1
雄勝中心部Ａ
地区拠点エリ
ア整備事業

雄勝地域
雄勝中心
部ＡＢ地
区

市301 D －

10 －

完了 94,432 26 ～ 28

317 D － 2 －

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

新蛇田南
第二地区

市 市 直接 完了 173,679 26 ～ 28

市 市 直接D － 17 － 17 －

市 直接

D - 1

完了 ～18,358 25 27

（一）釜谷
大須雄勝
線（伊勢
畑）

県 県 直接 継続 3,276,000 25 ～ 33

304

- 17
道路事業（市
街地相互の接
続道路）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 140,000 867 139,133 基本計画策定
H27 3,142,125 843,039 2,299,086 建築工事中
H28 1,568,992 ▲ 1,568,992 建築工事完了
H29 ▲ 816,699 ▲ 816,699
H30 ▲ 52,528 ▲ 52,528
H31 0
H32 0
累計 3,282,125 ▲ 869,227 2,412,898 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 154,000 3,080 150,920 建築工事着工
H27 27,072 50,305 ▲ 23,233 建築工事中
H28 127,685 ▲ 127,685 建築工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 181,072 0 181,070 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 44,778 0 44,778 事業廃止
H27 0
H28 ▲ 44,778 ▲ 44,778
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 44,778 ▲ 44,778 0 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 36,321 0 36,321 事業廃止
H27 0
H28 ▲ 36,321 ▲ 36,321
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 36,321 ▲ 36,321 0 0

組合 直接 廃止 04 －

市 直接 完了 2,757,600 26

26 ～ 26

321 D － 16 － 5 －
市街地再開発
事業

中央二丁
目４番地
区

市 組合 直接 廃止 0 26 ～ 26

市街地再開発
事業

立町一丁
目４・５番
地区

市16 －

－ 83 －
災害公営住宅
整備事業

新渡波西
地区

市 ～ 30

中央一丁
目１４・１５
番地区

市 民間 直接 完了 310,410 25 ～ 28

320 D －

318 D － 4

319 D － 4 － 84 －
高齢者生活支
援施設整備事
業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 210,750 329,729 ▲ 118,979 H27.1月 宅地造成（その2）工事発注。
H27 578,250 128,176 450,074 28.3月 宅地造成（その3）工事発注。

27年度中の移転、移設補償契約。H28 68,079 ▲ 68,079 29年3月 宅地造成（その2）工事完了。
H29 146 ▲ 146 29年8月 宅地造成（その3）工事完了。
H30 ▲ 262,870 ▲ 262,870 事業完了
H31 0
H32 0
累計 789,000 ▲ 262,870 526,130 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 416,971 654,762 ▲ 237,791 下水道事業団一括発注済み
H27 575,095 0 575,095
H28 0 0
H29 0 0 工事竣工（完成年月日H30.3.31）
H30 ▲ 321,829 ▲ 321,829
H31 ▲ 15,475 ▲ 15,475
H32 ▲ 48,762 ▲ 48,762 0
累計 992,066 ▲ 386,066 606,000 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 351,507 273,654 77,853 下水道事業団一括発注済み
H27 419,981 0 419,981
H28 0 0
H29 0 0 工事竣工（完成年月日H30.3.31）
H30 ▲ 480,011 ▲ 480,011
H31 0
H32 ▲ 9,477 8,346 ▲ 17,823
累計 771,488 ▲ 489,488 282,000 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 453,724 962,430 ▲ 508,706 下水道事業団一括発注済み
H27 508,706 0 508,706
H28 0 0
H29 0 0
H30 0
H31 ▲ 394,087 394,087
H32 ▲ 353,671 40,416 ▲ 394,087
累計 962,430 ▲ 353,671 608,759 0

～ 29

～ 29

完了 376,000 26 ～ 29

325 D － 21 － 9 －
下水道事業
（雨水）

折立第三
排水区

市 市 直接 完了 811,681 26 ～ 31

322 D － 26

折立第一
排水区

市 市 直接 完了 808,000 26

324 D － 21 － 8 －
下水道事業
（雨水）

折立第二
排水区

市 市 直接

17 － 18 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

新蛇田南
第二地区

市 市 直接 完了 701,511

323 D － 21 － 7 －
下水道事業
（雨水）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 249,397 1,490,373 ▲ 1,240,976 下水道事業団一括発注済み
H27 1,240,976 0 1,240,976
H28 0 0
H29 0 0
H30 37,084 ▲ 37,084 下水道事業団一括発注済み
H31 866,098 780,937 85,161 下水道事業団一括発注済み
H32 754,902 802,979 ▲ 48,077 工事実施中
累計 2,356,471 754,902 3,111,373 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 596,037 4,079,714 ▲ 3,483,677 下水道事業団一括発注済み
H27 3,483,677 0 3,483,677
H28 0 0
H29 0 0
H30 828,285 4,926,360 ▲ 4,098,075 下水道事業団一括発注済み
H31 5,305,813 3,126,676 2,179,137 下水道事業団一括発注済み
H32 3,028,452 1,504,242 2,613,756 1,918,938 工事実施中
累計 13,242,264 1,504,242 14,746,506 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 99,305 5,634,674 ▲ 5,535,369 下水道事業団一括発注済み
H27 5,535,369 0 5,535,369
H28 0 0
H29 0 0
H30 6,976,575 25,493,674 ▲ 18,517,099 下水道事業団一括発注済み
H31 14,699,647 10,380,402 4,319,245 下水道事業団一括発注済み
H32 16,407,839 747,600 2,957,580 14,197,859 工事実施中
累計 43,718,735 747,600 44,466,330 5
H23 0
H24 0
H25 0
H26 166,500 518,250 ▲ 351,750 管渠工事中
H27 351,750 147,748 204,002 管渠工事中
H28 147,750 0 147,750
H29 0 事業完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 666,000 0 665,998 2

～ 33

329 D － 21 － 13 －
下水道事業
（汚水）

新門脇地
区

市 市 直接 完了 888,000 ～ 29

市 市 直接

D － 21 － 10 －
下水道事業
（雨水）

流留第一
排水区

市 市 直接 継続 4,148,500 26

継続 59,288,449 26

～ 33

～ 33
渡波排水
区

市 市 直接 継続 19,662,011 26

328 D － 21 － 12 －
下水道事業
（雨水）

石巻中央
排水区

26

327 D － 21 － 11 －
下水道事業
（雨水）

326



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 118,500 180,750 ▲ 62,250 管渠工事中
H27 62,250 112,499 ▲ 50,249 管渠工事中
H28 112,500 112,500 事業完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 293,250 0 293,249 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 17,250 32,250 ▲ 15,000 管渠工事中
H27 15,000 35,250 32,951 17,299 管渠工事中
H28 1,115 ▲ 1,115
H29 0 事業完了
H30 ▲ 1,184 ▲ 1,184
H31 0
H32 0
累計 32,250 34,066 66,316 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 292,500 292,500 0 下水道事業団一括発注済み
H27 0 0
H28 0 0
H29 0 事業完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 292,500 0 292,500 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 16,000 12,172 3,828 26年7月公園基本計画契約。
H27 0 7 ▲ 7 27年9月公園基本計画完了
H28 0 0
H29 0
H30 ▲ 3,821 ▲ 3,821
H31 0
H32 0
累計 16,000 ▲ 3,821 12,179 0

～ 28直接 完了 15,225 26

－ 21 － 14 －
下水道事業
（雨水）

新門脇地
区

市 市 直接 完了 391,000 26

5 - 1
防災公園事業
基本計画策定
費

南浜地区 県 県

～ 28

～ 29

完了 390,000 26 ～ 29

333 ◆ D - 22

中央一丁
目地区

市 市 直接 完了 88,425 26

332 D － 21 － 16 －
下水道施設防
災機能強化事
業

釜、湊、
鹿妻排水
ポンプ場

市 市 直接

-

331 D － 21 － 15 －
下水道事業
（汚水）

330 D



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 19,862 7,093 12,769 造成工事完了
H27 35,000 15,687 19,313 事業完了
H28 0
H29 ▲ 32,000 ▲ 32,000
H30 ▲ 82 ▲ 82
H31 0
H32 0
累計 54,862 ▲ 32,082 22,780 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 45,900 0 45,900 事業廃止
H27 0
H28 ▲ 12,731 ▲ 12,731
H29 0
H30 ▲ 33,169 ▲ 33,169
H31 0
H32 0
累計 45,900 ▲ 45,900 0 0
H23 0
H24 0
H25 0

H26 80,150 74,221 5,929
26年10月、事業計画等策定業務委託契約。26年12月、従前資
産評価、従後資産概算評価業務委託契約。

H27 93,819 ▲ 1,279 95,098

27年4月、用地測量業務委託契約。27年7月、都市計画図書等
作成業務委託契約。27年10月、事業計画等策定業務委託契約
完了。27年10月、従前資産評価、従後資産概算評価業務委託
契約完了。27年10月、都市計画図書等作成業務委託契約完
了。27年11月、用地測量業務委託契約完了。

H28 ▲ 87,187 ▲ 87,187
H29 0
H30 ▲ 13,840 ▲ 13,840
H31 0
H32 0
累計 173,969 ▲ 101,027 72,942 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 235,191 4,963,942 ▲ 4,728,751 下水道事業団一括発注済み
H27 4,728,751 0 4,728,751
H28 0 0
H29 0
H30 908,557 6,003,287 ▲ 5,094,730 下水道事業団一括発注済み
H31 5,579,227 4,164,771 1,414,456 下水道事業団一括発注済み
H32 3,790,939 309,243 419,906 3,680,276 工事実施中
累計 15,242,665 309,243 15,551,906 2

33

市 市 直接
市街地再開発
事業

中央二丁
目１１番
地区

335 D － 4 － 85 －
災害公営住宅
整備事業

【石巻】鹿
立浜地区

市 市 直接 完了

完了 104,204 26

～ 2726,036 25

中央二丁
目３番地
区

市 組合 直接 廃止 0 26 ～ 26

337 D － 16 － 7 － ～ 27

338 D － 21 － 17 －
下水道事業
（雨水）

石巻港排
水区

市 市 直接 継続 20,735,880 26 ～

336 D － 16 － 6 －
市街地再開発
事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 77,250 114,939 ▲ 37,689 管渠工事中
H28 53,250 ▲ 1,382 54,632 事業完了
H29 0
H30 ▲ 16,943 ▲ 16,943
H31 0
H32 0
累計 130,500 ▲ 16,943 113,557 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 27,359 ▲ 27,359 実施設計完了
H27 224,325 43,362 205,652 62,035 管渠工事中
H28 0 0 管渠工事中
H29 34,674 ▲ 34,674 事業完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 224,325 43,362 267,685 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 982,539 982,539 0 下水道事業団一括発注済み
H28 0 0
H29 798,305 798,305
H30 1,348,600 ▲ 1,348,600 下水道事業団一括発注済み
H31 1,416,454 652,080 764,374 下水道事業団一括発注済み
H32 584,728 798,807 ▲ 214,079 工事実施中
累計 2,398,993 1,383,033 3,782,026 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 956,127 956,127 0 下水道事業団一括発注済み
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 1,830,144 3,388,873 ▲ 1,558,729 下水道事業団一括発注済み
H32 2,562,657 ▲ 478,425 525,502 1,558,730 工事実施中
累計 5,348,928 ▲ 478,425 4,870,502 1

342 D － 21 － 19 －
下水道事業
（汚水）

27 ～ 33

344 D － 21 － 21 －
下水道事業
（雨水）

不動沢排
水区

市 市 直接 継続 6,494,007 27 ～ 33

D － 21 － 18 －
下水道事業
（汚水）

新蛇田南
第二地区

市 市 直接 完了 151,411

継続 5,042,709市 市 直接
流留第二
排水区

～ 28

下釜第一
地区

市 市 直接 完了 356,916 27 ～ 29

343 D － 21 － 20 －
下水道事業
（雨水）

341 27



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 828,765 828,765 0 下水道事業団一括発注済み
H28 0 0
H29 0
H30 314,039 ▲ 314,039 下水道事業団一括発注済み
H31 823,767 509,728 314,039 下水道事業団一括発注済み
H32 28,139 28,139 0 事業完了
累計 1,652,532 28,139 1,680,671 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 1,830,978 1,830,978 0 下水道事業団一括発注済み
H28 0 0
H29 0
H30 832,272 3,667,334 ▲ 2,835,062 下水道事業団一括発注済み
H31 2,639,676 1,418,938 1,220,738 下水道事業団一括発注済み
H32 1,681,351 584,016 651,041 1,614,326 工事実施中
累計 6,984,277 584,016 7,568,291 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 10,500 10,500 0 実施設計完了
H27 51,750 280,010 ▲ 228,260 管渠工事中
H28 237,750 0 237,750 管渠工事中
H29 68,250 61,166 7,084 管渠工事中
H30 66,450 71,025 126,680 10,795 管渠工事中
H31 24,922 ▲ 24,922 事業完了
H32 ▲ 2,447 ▲ 2,447
累計 434,700 68,578 503,278 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 8,475 0 8,475
H27 235,950 260,253 ▲ 24,303 管渠工事中
H28 37,275 3,375 33,900 管渠工事中
H29 80,250 80,250
H30 196,275 14,744 181,531 管渠工事中
H31 237,053 ▲ 237,053 事業完了
H32 ▲ 42,800 ▲ 42,800
累計 558,225 ▲ 42,800 515,425 0

完了 671,045 26 ～ 31

348 D － 21 － 25 －
下水道事業
（雨水）

湊東地区 市 市 直接 完了 687,235 26 ～ 31

市 市 直接

345 D － 21 － 22 －
下水道事業
（雨水）

井内第一
排水区

市 市 直接 完了 2,240,896 27 ～ 32

北北上運
河右岸第
二排水区

市 市 直接 継続 10,091,057 27 ～ 33

347 D － 21 － 24 －
下水道事業
（雨水）

湊西地区

346 D － 21 － 23 －
下水道事業
（雨水）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 30,225 6,240 23,985 用地買取着手。実施設計着手。
H28 149,962 141,338 8,624 用地買取中。工事施工中
H29 3,856 ▲ 3,856 用地買取中。工事施工中
H30 9,387 ▲ 9,387 道路築造工事施工中。
H31 15,053 ▲ 15,053 道路築造工事施工中。
H32 4,099 ▲ 4,099
累計 180,187 0 179,973 214
H23 0
H24 0
H25 0
H26 18,375 0 18,375
H27 190,750 204,411 ▲ 13,661 建築工事完了
H28 0
H29 0
H30 ▲ 4,714 ▲ 4,714
H31 0
H32 0
累計 209,125 ▲ 4,714 204,411 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 67,375 0 67,375
H27 481,250 7,875 535,312 ▲ 46,187 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 13,125 ▲ 13,125
H30 ▲ 8,063 ▲ 8,063
H31 0
H32 0
累計 548,625 ▲ 13,313 535,312 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 1,019,375 ▲ 7,875 774,174 237,326 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 237,066 ▲ 237,066
H30 ▲ 260 ▲ 260
H31 0
H32 0
累計 1,019,375 ▲ 245,201 774,174 0

完了 611,787 26 ～ 27

352 D － 4 － 88 －
災害公営住宅
整備事業

水押一丁
目地区

市 市 直接 完了 884,772 27 ～ 27

市 市 直接

349 D － 2 － 11 －

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

下釜南部
地区

市 市 直接 完了 232,500 27 ～ 32

住吉町一
丁目地区

市 市 直接 完了 233,613 26 ～ 27

351 D － 4 － 87 －
災害公営住宅
整備事業

水明北一
丁目地区

350 D － 4 － 86 －
災害公営住宅
整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 30,187 0 30,187
H27 282,625 225,248 57,377 建築工事完了
H28 0
H29 ▲ 74,333 ▲ 74,333
H30 ▲ 13,231 ▲ 13,231
H31 0
H32 0
累計 312,812 ▲ 87,564 225,248 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 119,350 119,028 322 改修工事、工事管理発注
H28 0 事業完了
H29 0
H30 ▲ 322 ▲ 322
H31 0
H32 0
累計 119,350 ▲ 322 119,028 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 106,500 109,490 ▲ 2,990 用地交渉着手。実施設計着手。先行工事を発注。
H28 1,105,500 1,349,811 ▲ 244,311 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 528,750 82,255 446,495 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 379,500 100,693 278,807 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 150,080 ▲ 150,080 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H32 ▲ 1,350 7,231 ▲ 8,581
累計 2,120,250 ▲ 1,350 1,799,560 319,340
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 88,500 88,500 実施設計着手。
H28 896,325 1,256,091 ▲ 359,766 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H29 323,250 56,391 266,859 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H30 517,425 169,351 348,074 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H31 348,733 ▲ 348,733 道路築造及び宅地造成工事施工中。
H32 60,000 48,750 0 108,750 工事実施中
累計 1,885,500 48,750 1,830,566 103,684

20 －

完了 2,825,200 27 ～ 32

356 D － 17 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

下釜南部
地区

市 市 直接 継続 2,579,000 27 ～ 33

市 市 直接

353 D － 4 － 89 －
災害公営住宅
整備事業

中里六丁
目地区

市 市 直接 完了 257,427 26 ～ 27

中央三丁
目１番地
区

市 市 直接 完了 170,041 27 ～ 28

355 D － 17 － 19 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

上釜南部
地区

354 D － 16 － 8 －
かんけい丸保
存活用事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 1,000,917 1,000,917 0 下水道事業団一括発注済み
H28 0 0
H29 805,833 805,833
H30 2,171,002 ▲ 2,171,002 下水道事業団一括発注済み
H31 1,576,145 1,071,581 504,564 下水道事業団一括発注済み
H32 1,266,694 844,350 1,250,439 860,605 工事実施中
累計 3,843,756 1,650,183 5,493,939 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 572,092 572,092
H28 0 0
H29 0
H30 816,966 ▲ 816,966 下水道事業団一括発注済み
H31 54,157 329,385 ▲ 275,228 下水道事業団一括発注済み
H32 520,102 0 520,102 工事実施中
累計 1,146,351 0 1,146,351 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 91,759 24,816 66,943 実施設計完了
H28 228,000 81,009 146,991 管渠工事中
H29 510,221 292,926 217,295 管渠工事中
H30 270,835 172,868 97,967 管渠工事中
H31 146,132 ▲ 146,132 事業完了
H32 ▲ 382,236 825 ▲ 383,061 精算増
累計 1,100,815 ▲ 382,236 718,576 3
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 91,863 27,995 63,868 実施設計完了
H28 329,383 260,361 69,022 管渠工事中
H29 318,509 230,619 87,890 管渠工事中
H30 234,306 160,670 73,636 管渠工事中
H31 38,843 ▲ 38,843 管渠工事中
H32 ▲ 256,889 ▲ 1,318 ▲ 255,571 事業完了
累計 974,061 ▲ 256,889 717,170 2

市 直接 完了 958,107 27 ～ 31

360 D － 21 － 29 －
下水道事業
（汚水）

下釜南部
地区

市 市 直接 完了 956,234 27 ～ 32

下水道事業
（汚水）

上釜南部
地区

市

357 D － 21 － 26 －
下水道事業
（雨水）

石巻北部
排水区

市 市 直接 継続 7,325,257 27 ～ 33

石巻市雨
水排水区

市 市 直接 継続 1,528,470 27 ～ 33

359 D － 21 － 28 －

358 D － 21 － 27 －

下水道事業
（雨水）遠方監
視制御システ
ム



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 26,250 4,344 21,906 建築工事着工
H28 25,812 44,430 ▲ 18,618 建築工事完了
H29 2,975 6,263 ▲ 3,288 事業完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 52,062 2,975 55,037 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 55,276 33,324 21,952 27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。

H28 216,790 133,391 83,399
28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、29
年3月、公園造成工事発注。

H29 168,690 172,384 116,939 224,135
29年5月、用地取得開始。30年3月、実施設計業務完了、引き続
き公園造成工事実施中。

H30 531,952 662,162 ▲ 130,210 引き続き用地取得及び公園整備工事実施中
H31 383,066 137,931 76,525 444,472 引き続き用地取得及び公園整備工事実施中。
H32 ▲ 80,000 432,627 ▲ 512,627 工事完了、精算中
累計 1,355,774 230,315 1,454,968 131,121
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 36,589 0 16,415 20,174 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
H28 71,211 16,876 54,335 実施設計H28.6契約済
H29 16,350 36,750 80,056 ▲ 26,956 H30.3基盤整備工事契約済
H30 210,000 16,475 217,275 9,200 事業継続中
H31 450,750 ▲ 40,649 334,614 75,487 事業継続中
H32 191,134 ▲ 57,858 230,420 ▲ 97,144 事業完了
累計 976,034 ▲ 45,282 895,656 35,096
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 23,291 0 8,935 14,356 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
H28 48,743 25,002 23,741 実施設計H28.6契約済
H29 13,821 40,800 64,430 ▲ 9,809 H30.3基盤整備工事契約済
H30 32,000 55,723 ▲ 23,723 事業継続中
H31 123,200 2,115 78,066 47,249 事業継続中
H32 45,617 57,858 148,509 ▲ 45,034 事業完了
累計 286,672 100,773 380,665 6,780

～ 29

～ 33

完了 1,241,005 26 ～ 32

369 ◆ D － 22 － 5 － 3 広場整備事業
石巻南浜
津波復興
祈念公園

県 県 直接 完了 484,309 26 ～ 32

366 D － 27

南浜復興
祈念公園
（仮称）

市 市 直接 継続 1,982,615 27

368 D － 22 － 5 －

都市公園整備
事業（防災公
園）（整備事
業）

石巻南浜
津波復興
祈念公園

県 県 直接

4 － 90 －
災害公営住宅
整備事業

【北上】相
川地区

市 市 直接 完了 62,900

367 ◆ D － 22 － 5 － 2 広場整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 54,250 52,955 1,295 用地契約完了
H28 1,916 ▲ 1,916 建築工事中
H29 1,092,875 1,084,857 8,018 事業完了
H30 ▲ 7,397 ▲ 7,397
H31 0
H32 0
累計 1,147,125 ▲ 7,397 1,139,728 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 77,190 87,187 76,724 87,653 補償物件1件契約。減価補償分7件契約。
H29 63,909 ▲ 63,909 29年8月 道路築造（その2）工事契約。
H30 23,014 ▲ 23,014 30年8月　道路築造（その2）工事完了、電力柱等移設１件完了。
H31 0
H32 0
累計 77,190 87,187 163,647 730
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 752,500 743,487 9,013 建築工事完了
H29 ▲ 9,012 ▲ 9,012
H30 0
H31 0
H32 0
累計 752,500 ▲ 9,012 743,487 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 510,562 505,793 4,769 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 4,769 ▲ 4,769
H31 0
H32 0
累計 510,562 ▲ 4,769 505,793 0

27

完了 849,700 28 ～ 28

379 D － 4 － 93 －
災害公営住宅
整備事業

中浦一丁
目地区

市 市 直接 完了 578,050 28 ～ 28

市 市 直接

～ 29

～ 31
中央二丁
目地区

市 市 直接 完了 212,100 28

378 D － 4 － 92 －
災害公営住宅
整備事業

門脇青葉
西地区

377 D － 2 － 12 －

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備（区
画整理））

D － 4 － 91 －
災害公営住宅
整備事業

大街道東
三丁目

市 市375 直接 完了 1,302,547



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 522,375 517,751 4,624 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 4,624 ▲ 4,624
H31 0
H32 0
累計 522,375 ▲ 4,624 517,751 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 35,437 34,041 1,396 用地契約完了
H28 634,375 628,621 5,754 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 7,150 ▲ 7,150
H31 0
H32 0
累計 669,812 ▲ 7,150 662,662 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 496,125 490,484 5,641 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 5,641 ▲ 5,641
H31 0
H32 0
累計 496,125 ▲ 5,641 490,484 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 500,500 494,081 6,419 建築工事完了
H29 0
H30 ▲ 6,419 ▲ 6,419
H31 0
H32 0
累計 500,500 ▲ 6,419 494,081 0

28

383 D － 4 － 97 －
災害公営住宅
整備事業

大街道東
三丁目②
地区

市 市 直接 完了 564,665 28 ～ 28

市 市 直接

－ 94 －
災害公営住宅
整備事業

中浦二丁
目地区

市 市 直接 完了 591,717 28

完了 560,554 28 ～

～ 28

三ツ股二
丁目地区

市 市 直接 完了 757,330 27 ～ 28

382 D － 4 － 96 －
災害公営住宅
整備事業

大街道東
二丁目地
区

381 D － 4 － 95 －
災害公営住宅
整備事業

380 D － 4



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0

H28 23,535 10,629 12,906
28年10月、補助金（資金計画作成、現況調査）交付決定。29年3
月、補助金（資金計画作成、現況調査）確定通知。

H29 67,804 9,411 58,393 30年3月補助金（地盤調査、実施設計）交付決定。
H30 24,777 24,777 平成30年10月、補助金（地盤調査、実施設計）確定通知。
H31 74,331 74,331
H32 0
累計 190,447 0 20,040 170,407
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 17,016 0 17,016

H29 16,021 33,037 ▲ 17,016
29年6月 補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）交付決
定。
29年12月 補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）確定通
知。

H30 60,624 60,624 0

平成30年10月、補助金（地盤調査、実施設計）確定通知。平成
31年2月、補助金（補償、土地整備）交付決定、平成31年3月、確
定通知。平成31年3月、補助金（工事監理費、共同施設整備費）
交付決定。

H31 46,527 46,527
H32 44,686 ▲ 44,686 建築工事中。
累計 140,188 0 138,347 1,841
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 30,720 0 30,720
H29 0

H30 18,225 ▲ 18,225
平成30年11月、補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）
交付決定。

H31 125,330 7,968 117,362 令和2年2月、補助金（地盤調査、実施設計）交付決定。
H32 6,643 6,643 実施設計中。
累計 162,693 0 26,193 136,500
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 50,352 0 50,352

H29 36,187 50,352 ▲ 14,165
29年5月、補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）交付決
定。29年12月 補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）確
定通知。

H30 167,587 34,518 133,069 平成30年7月、補助金（地盤調査、実施設計）交付決定。
H31 297,768 297,768
H32 173,382 30,489 ▲ 77 203,948 実施設計完了
累計 725,276 30,489 84,793 670,972

271,157 28 ～ 33

387 D － 11 － 5 －
優良建築物等
整備事業

立町一丁
目３番地
区（B地
区）

市 民間 直接 継続 1,259,615 28 ～ 33

市 民間 直接 継続

384 D － 11 － 2 －
優良建築物等
整備事業

立町二丁
目4番地
区

市 民間 直接 継続 317,416 28 ～ 33

～ 33

中央二丁
目３番地
区（A-1地
区）

市 民間 直接 継続 233,649 28

386 D － 11 － 4 －
優良建築物等
整備事業

中央二丁
目３番地
区（A-2地
区）

385 D － 11 － 3 －
優良建築物等
整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 23,800 309,862 18,220 315,442 基本設計・実施設計完了
H29 157,570 ▲ 157,570 建設工事に着手し、平成30年8月に完成予定
H30 151,423 ▲ 151,423 平成30年8月工事完了（9月オープン）
H31 0
H32 ▲ 2,775 ▲ 2,775
累計 23,800 307,087 327,213 3,674
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 162,975 51,841 111,134 道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完
H29 16,725 32,883 ▲ 16,158 減価補償1件完了
H30 87,300 204 87,096 電力柱等移設1件完了
H31 29,025 41,140 ▲ 12,115 道路築造工事1件契約済、電柱移設等5件完了
H32 169,908 ▲ 169,908 工事実施中
累計 179,700 116,325 295,976 49
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 103,149 61,903 41,246 建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。
H29 44,745 22,555 22,190 補助金交付継続中
H30 8,601 63,197 ▲ 54,596 事業完了。
H31 ▲ 6,909 ▲ 6,909
H32 ▲ 828 ▲ 828
累計 156,495 ▲ 7,737 147,655 1,103
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 35,775 15,824 19,951 管渠工事中
H29 0 工事竣工　事業完了
H30 ▲ 19,951 ▲ 19,951
H31 0
H32 0
累計 35,775 ▲ 19,951 15,824 0

完了 297,518 28 ～ 30

391 D － 21 － 30 －
下水道事業
（汚水）

中央二丁
目地区

市 市 直接 完了 21,100 28 ～ 29

市 民間 直接

388 D － 16 － 9 －

暮らしにぎわ
い再生事業
（観光交流施
設）

中央二丁
目地区

市 市 直接 完了 472,695 28 ～ 30

中央二丁
目地区

市 市 直接 継続 394,700 28 ～ 33

390 D － 20 － 5 －
地域集会所建
設補助事業

沿岸地域

389 D － 17 － 21 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 89,337 56,488 32,849 用地契約完了
H29 716,187 659,022 57,165 建築工事完了
H30 ▲ 90,014 ▲ 90,014
H31 0
H32 0
累計 805,524 ▲ 90,014 715,510 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 72,800 70,514 2,286 用地契約完了
H29 617,750 562,257 55,493 建築工事完了
H30 ▲ 57,779 ▲ 57,779
H31 0
H32 0
累計 690,550 ▲ 57,779 632,771 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 57,750 56,495 1,255 用地契約完了
H29 580,125 580,586 ▲ 461 建築工事完了
H30 ▲ 794 ▲ 794
H31 0
H32 0
累計 637,875 ▲ 794 637,081 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 62,387 61,137 1,250 用地契約完了
H29 396,987 398,214 ▲ 1,227 建築工事完了
H30 ▲ 23 ▲ 23
H31 0
H32 0
累計 459,374 ▲ 23 459,351 0

完了 728,094 28 ～ 29

397 D － 4 － 101 －
災害公営住宅
整備事業

南中里三
丁目地区

市 市 直接 完了 524,974 28 ～ 29

市 市 直接

394 D － 4 － 98 －
災害公営住宅
整備事業

丸井戸二
丁目地区

市 市 直接 完了 817,726 28 ～ 29

蛇田字上
中埣地区

市 市 直接 完了 723,169 28 ～ 29

396 D － 4 － 100 －
災害公営住宅
整備事業

蛇田字新
東前沼地
区

395 D － 4 － 99 －
災害公営住宅
整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 34,650 34,595 55 用地契約完了
H29 577,500 577,453 47 建築工事完了
H30 ▲ 102 ▲ 102
H31 0
H32 0
累計 612,150 ▲ 102 612,048 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 33,687 32,757 930 用地契約完了
H29 270,375 270,139 236 建築工事完了
H30 ▲ 1,166 ▲ 1,166
H31 0
H32 0
累計 304,062 ▲ 1,166 302,896 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 44,800 44,172 628 用地契約完了
H29 324,625 9,012 334,236 ▲ 599 建築工事完了
H30 ▲ 29 ▲ 29
H31 0
H32 0
累計 369,425 8,983 378,408 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 78,137 77,785 352 用地契約完了
H29 832,125 832,026 99 建築工事完了
H30 ▲ 451 ▲ 451
H31 0
H32 0
累計 910,262 ▲ 451 909,811 0

完了 432,469 28 ～ 29

401 D － 4 － 105 －
災害公営住宅
整備事業

広渕地区 市 市 直接 完了 1,039,785 28 ～ 29

市 市 直接

398 D － 4 － 102 －
災害公営住宅
整備事業

駅前北通
り三丁目
地区

市 市 直接 完了 699,485 28 ～ 29

旭町地区 市 市 直接 完了 346,169 28 ～ 29

400 D － 4 － 104 －
災害公営住宅
整備事業

住吉町二
丁目地区

399 D － 4 － 103 －
災害公営住宅
整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 18,303 0 18,303
H29 2,433 2,433
H30 0
H31 ▲ 20,736 ▲ 20,736
H32 0
累計 20,736 ▲ 20,736 0 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0

H28 81,258 78,872 2,386

平成28年9月、補助金（用地測量）交付決定。平成28年10月、補
助金（用地測量等）変更承認。平成29年2月、補助金（用地測量
等）変更承認。平成29年1月、補助金（地盤調査等）交付決定。
平成29年2月、補助金（地盤調査等）変更承認。

H29 428,821 428,079 742
平成29年8月、補助金（用地測量等及び地盤調査等）確定通
知。平成29年12月、（工事監理費、共同施設整備費）交付決定。
平成30年3月、補助金（建物補償等及び解体除去費）確定通
知。

H30 337,896 294,564 43,332
平成30年5月、補助金（Ｈ29工事監理費、Ｈ29共同施設整備費）
確定通知。平成30年5月、補助金（Ｈ30共同施設整備費、Ｈ30工
事監理費、電波障害対策費）交付決定。

H31 225,900 269,185 ▲ 43,285
平成31年4月、補助金（工事監理費、共同施設整備費、通常損
失補償費追加分）交付決定3件。

H32 0
累計 1,073,875 0 1,070,700 3,175
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 69,562 67,028 2,534 用地契約完了
H29 343,525 344,086 ▲ 561 建築工事完了
H30 ▲ 1,973 ▲ 1,973
H31 0
H32 0
累計 413,087 ▲ 1,973 411,114 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 35,875 34,461 1,414 用地契約完了
H29 474,600 473,719 881 建築工事完了
H30 ▲ 2,295 ▲ 2,295
H31 0
H32 0
累計 510,475 ▲ 2,295 508,180 0

～ 29

405 D － 4 －
災害公営住宅
整備事業

蛇田字中
埣地区

市 市 直接 完了 580,780 28 ～ 29

市 市 直接

107 －

完了 469,845 28

402 D － 11 － 6 －
優良建築物等
整備事業

中央二丁
目４番北
地区

市 民間 直接 廃止 0 28 ～ 30

～ 31
中央二丁
目４番南
地区

市 民間 直接 完了 1,789,795 28

404 D － 4 － 106 －
災害公営住宅
整備事業

蛇田字下
中埣地区

403 D － 11 － 7 －
優良建築物等
整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 43,750 39,998 3,752 用地契約完了
H29 278,950 ▲ 2,975 274,812 1,163 建築工事完了
H30 ▲ 4,915 ▲ 4,915
H31 0
H32 0
累計 322,700 ▲ 7,890 314,810 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 35,000 34,570 430 用地契約完了
H29 280,000 279,329 671 建築工事完了
H30 ▲ 1,101 ▲ 1,101
H31 0
H32 0
累計 315,000 ▲ 1,101 313,899 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 27,562 26,842 720 用地契約完了
H29 146,368 145,108 1,260 建築工事完了
H30 ▲ 1,980 ▲ 1,980
H31 0
H32 0
累計 27,562 144,388 171,950 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 5,828 0 0 5,828 H29．３月用地測量開始
H29 75,217 44,335 30,882 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
H30 ▲ 9,282 991 ▲ 10,273 事業継続中
H31 18,780 568 29,086 ▲ 9,738 事業継続中
H32 14,654 ▲ 14,654 事業完了
累計 99,825 ▲ 8,714 89,066 2,045

4 － 108 －
災害公営住宅
整備事業

新橋地区

358,744 28 ～
大橋三丁
目地区

市 市 直接

359,785 28

－ 6 －
都市公園整備
事業（防災公
園）（用地費）

石巻南浜
津波復興
祈念公園

県 県 直接 完了 136,670 28 ～

完了

D － 22

406 D －

408 D － 4 － 110 －
災害公営住宅
整備事業

409

市 直接 完了 196,516 28 ～ 29
水明北一
丁目②地
区

市

32

29

29

～

407 D － 4 － 109 －
災害公営住宅
整備事業

市 市 直接 完了



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 14,768 0 0 14,768 H29．3月用地測量開始
H29 52,956 12,068 40,888 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
H30 ▲ 3,372 43,239 ▲ 46,611 事業継続中
H31 40,081 40,081 事業継続中
H32 34,494 ▲ 34,494 事業完了
累計 67,724 36,709 89,801 14,632
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 0
H29 18,812 17,010 1,802 建築工事完了
H30 0
H31 ▲ 1,802 ▲ 1,802
H32 0
累計 18,812 ▲ 1,802 17,010 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 0
H29 431,760 205,069 226,691 29年12月、工事発注。
H30 65,716 ▲ 65,716 引き続き工事実施中。
H31 125,892 ▲ 125,892 引き続き工事実施中。
H32 0 工事完了、精算中
累計 431,760 0 396,677 35,083
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 0
H29 162,750 162,640 110 建築施工中
H30 ▲ 381 381 建築工事完了
H31 ▲ 491 ▲ 491
H32 0
累計 0 162,259 162,259 0

410 ◆ D － 22 － 5 － 4
広場整備事業
（用地費）

石巻南浜
津波復興
祈念公園

県 県 直接 完了 130,542

水押二丁
目地区

市

継続 539,700 29 ～ 33

414 D － 4 － 112 －
災害公営住宅
整備事業

－ 23 － 51 － 2

南浜地区低平
地整備に係る
支障物除去・
整地等事業

石巻南浜
津波復興
祈念公園

◆

28

413

28 ～ 32

～ 29
【雄勝】分
浜②地区

市 市 直接 完了 19,440

市 市 直接

29 ～ 30

D

市 直接 完了 185,441

412 D － 4 － 111 －
災害公営住宅
整備事業



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 0
H29 42,750 42,750 施工に向けて関係機関調整中
H30 42,750 ▲ 42,750 下水道事業団一括発注済み
H31 1,312,500 1,938,250 ▲ 625,750 下水道事業団一括発注済み
H32 956,626 ▲ 37,500 293,375 625,751 工事実施中
累計 2,269,126 5,250 2,274,375 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 70,948 70,948 0
H31 244,767 235,740 9,027
H32 1,496,243 64,725 1,569,995 ▲ 9,027
累計 1,811,958 64,725 1,876,683 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 1,330 1,330
H30 0 事業廃止
H31 ▲ 1,330 ▲ 1,330
H32 0
累計 1,330 ▲ 1,330 0 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 11,410 11,410
H30 22,845 22,845 事業廃止
H31 0
H32 0
累計 34,255 0 0 34,255

廃止 0 29 ～ 30

418 D － 20 － 6 －

大川地区地域
交流センター
整備事業（調
査等）

大川地区 市 市 直接 廃止 45,674 29 ～ 29

市 市 直接

415 D － 21 － 31 －
下水道事業
（雨水）

井内第二
排水区

市 市 直接 継続 3,032,502 29 ～ 33

市内全域 市 市 直接 完了 2,252,022 30 ～ 32

417 ◆ D － 20 － 3 － 3
総合拠点備蓄
倉庫整備事業

南境地区

416 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業〔補助率変
更分〕



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0

H30 98,466 52,749 45,717
交付30年5月、補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）交
付決定。

H31 460,299 44,712 415,587 令和1年11月、補助金（地盤調査、実施設計）交付決定。
H32 52,863 109,011 161,874 実施設計中
累計 611,628 109,011 97,461 623,178
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 34,449 34,449
H30 15,280 ▲ 15,280 測量・設計・用地購入
H31 107,936 107,936 199,220 16,652 設計・盛土・立木伐採・立木補償・建設工事
H32 23,227 ▲ 23,227 工事実施中
累計 107,936 142,385 237,727 12,594
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 267,923 267,923
H31 ▲ 267,867 ▲ 267,867
H32 ▲ 56 ▲ 56
累計 267,923 ▲ 267,923 0 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 2,313,613 1,928,273 321,148 3,920,738 測量・設計　残土運搬実施中
H31 565,789 4,486,527 ▲ 3,920,738 盛土工事中
H32 ▲ 90,192 ▲ 521,842 431,650 工事実施中
累計 2,313,613 2,403,870 4,285,833 431,650

33◆ D － 23 － 53 － 1
長面地区被災
低平地整備事
業

長面地区 市 市

～ 33

直接 廃止 0 30 ～ 32
市街地及
び長面地
区

市 市

直接 継続 5,896,855 30

421 D － 11 － 8 －
優良建築物等
整備事業

立町一丁
目５番（Ａ
１）

市 民間 直接 継続 1,201,065 30

大川地区 市 市 直接 継続 375,482 30 ～ 33

423 ◆ D － 21 － 11 － 1
下水道事業に
伴う発生残土
解消事業

422 D － 20 － 7 －
大川地区地域
交流センター
整備事業

424 ～



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0

H30 60,306 31,980 28,326
交付決定10月、補助金（現況調査、基本設計、資金計画作成）
交付決定。

H31 104,538 16,938 87,600 令和1年10月、補助金（地盤調査、実施設計）交付決定。
H32 132,076 110,228 242,304 実施設計中
累計 296,920 110,228 48,918 358,230
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 10,536 4,981 5,555 測量・設計実施
H31 127,720 35,236 92,484 用地取得済み、工事発注準備中
H32 68,931 ▲ 68,931 事業完了
累計 10,536 127,720 109,148 29,108
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 133,170 282,400 282,400 133,170 調査設計　除去作業実施中
H31 643,719 776,889 ▲ 133,170 工事実施中
H32 ▲ 1,515 1,515 事業完了
累計 133,170 926,119 1,057,774 1,515
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 2,087,433 2,087,433
H31 126,737 118,281 2,332,451 ▲ 2,087,433 残土運搬中
H32 108,868 108,866 2 工事完了、用地境界復元中
累計 126,737 2,314,582 2,441,317 2

426 D － 20 － 8 －
大川地区高台
広場整備事業

大川地区 市

－ 2

427

－ 1
防集団地の造
成に伴う発生
残土解消事業

半島沿岸
部

市 直接 完了 184,342 30

直接 完了 1,324,112 30 ～

市 直接 継続 3,051,651 30

32

～ 33

～ 32

425 D － 11 － 9 －
優良建築物等
整備事業

立町一丁
目５番（Ａ
２）

市 民間

428 ◆ D － 23

◆ D － 23 － 13 － 1
十八成浜地区
砂浜再生整備
事業

【牡鹿】十
八成浜地
区

市 市

直接 継続 678,584 30 ～ 33

市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 82,099 82,099
H31 56,536 158,020 59,200 155,356 用地買収済、実施設計中
H32 25,534 160,083 ▲ 134,549 工事実施中
累計 56,536 265,653 219,283 102,906
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 292,349 4,638 287,711 測量・設計実施中
H31 24,830 312,541 ▲ 287,711 盛土工事、道路築造工事、水路嵩上げ工事実施中
H32 ▲ 416 416 事業完了
累計 0 317,179 316,763 416
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 148,734 130,541 18,193 1年8月補修工事発注。
H32 72,224 89,223 ▲ 16,999 事業完了
累計 220,958 0 219,764 1,194
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 4,925 1,148 3,777 設計完了、工事発注準備中
H32 2,813 ▲ 2,813 工事実施中
累計 0 4,925 3,961 964

6 － 1

復旧・復興工
事に伴う道路
損傷部補修整
備事業（区画
整理事業効果
促進事業分）

稲井地
区、渡波
地区、河
北地区、
河南地区

430 ◆ D － 23 － 53 － 2
釜谷地区被災
低平地整備事
業

釜谷地区 市 市 直接 完了

20 － 7 － 1

431 ◆ D － 17 － ～ 32

6,157 31 ～ 33432 ◆ D －

23 － 33 － 1
北上地区多目
的広場整備事
業

北上にっ
こり地区

市 市 直接 継続 402,739 31 ～

市 市 直接 完了 276,198 31

429 ◆ D － 33

市 市 直接 継続

大川地区地域
交流センター
周辺道路整備
事業

大川地区

396,475 31 ～ 32



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 74,518 61,270 13,248 1年8月補修工事発注。
H32 177,587 190,834 ▲ 13,247 工事実施中
累計 74,518 177,587 252,104 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 367,195 188,867 556,062 0 仮設工事実施中
H32 171,725 171,725 0 工事実施中
累計 367,195 360,592 727,787 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 152,667 152,667 R3．3完了予定
H32 ▲ 40,515 112,152 ▲ 152,667 事業完了
累計 0 112,152 112,152 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 37,876 37,876 0 現地調査、地元ヒアリング実施中
H32 73,661 1,768 71,893 計画策定中
累計 0 111,537 39,644 71,893

140,192 32 ～ 32

2
移転元地利用
計画策定事業

半島沿岸
部

市 市 直接 継続 139,423 31 ～ 33

2 － 2

復旧・復興工
事に伴う道路
損傷部補修整
備事業（防集
事業効果促進
事業分）

雄勝地区

909,736 31

436 ◆ D － 23 － 2 －

－ 26 － 1
水明地区下水
道施設撤去等
事業

水明地区 市 市 直接◆ D 完了－ 21

434 ◆ D － 23 －

市 市 直接 継続 315,132 31 ～ 33433 ◆ D － 23 －

～ 33

435

53 － 3

尾崎地区低平
地における排
水施設整備事
業

尾崎地区 市 市 直接 継続



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 357,360 0 357,360 計画精査中
H32 46,400 ▲ 46,400 一部工事実施中、工事準備中
累計 0 357,360 46,400 310,960
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 143,500 0 143,500 工事準備中
累計 0 143,500 0 143,500
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 40,000 40,000 0 工事完了、今後精算予定
累計 0 40,000 40,000 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 527,429 25,565 501,864 計画に基づき、今後実施予定
累計 0 527,429 25,565 501,864

31 ～ 33

33

440 ◆ D －

D － 17 － 20 － 1
釜南部地区下
水道施設閉塞
事業

釜南部地
区

市 ～

－ 20 － 2

下釜南部地区
区画整理事業
地内の瓦礫撤
去事業

下釜南部
地区

市 市 直接 継続 50,000 32 ～ 33

23 － 2 － 4
移転元地整備
事業

半島沿岸
部

市 市 直接 継続

市 直接 継続 179,376 32

659,287 32 ～ 33

439 ◆ D － 17

437 ◆ D － 23 － 46 － 1
雄勝中心部地
区被災低平地
整備事業

雄勝中心
部地区

市

438 ◆

市 直接 継続 446,701



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

石巻市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 636,878 380,012 256,866 工事実施中、用地境界復元実施中
累計 0 636,878 380,012 256,866
H23 842,123 0 68,243 773,880
H24 26,873,435 0 10,327,862 16,545,573
H25 61,267,301 0 41,024,205 20,243,096
H26 76,754,664 0 79,215,081 ▲ 2,460,417
H27 109,383,188 0 76,219,650 33,163,538
H28 49,049,947 0 59,083,793 ▲ 10,033,846
H29 19,682,873 0 39,369,565 ▲ 19,686,692
H30 23,026,336 0 60,435,881 ▲ 37,409,545
H31 43,116,694 0 44,088,331 ▲ 971,637
H32 34,848,505 0 25,982,682 8,865,823

550,259,405 444,845,066 0 435,815,293 9,029,773
H23 24,800 0 0 24,800
H24 3,797,500 0 360,933 3,436,567
H25 18,772,029 0 857,575 17,914,454
H26 9,043,200 0 1,273,995 7,769,205
H27 10,460,225 0 1,977,612 8,482,613
H28 1,341,025 0 10,020,580 ▲ 8,679,555
H29 352,094 0 10,133,749 ▲ 9,781,655
H30 1,221,600 345,953 7,858,910 ▲ 6,291,357
H31 5,904,517 ▲ 279,119 10,687,835 ▲ 5,062,437
H32 9,709,700 677,823 12,035,714 ▲ 1,648,191

79,184,682 都道県交付分　計 60,626,690 744,657 55,206,903 6,164,444
H23 866,923 0 68,243 798,680
H24 30,670,935 0 10,688,795 19,982,140
H25 80,039,330 0 41,881,780 38,157,550
H26 85,797,864 0 80,489,076 5,308,788
H27 119,843,413 0 78,197,262 41,646,151
H28 50,390,972 0 69,104,373 ▲ 18,713,401
H29 20,034,967 0 49,503,314 ▲ 29,468,347
H30 24,247,936 345,953 68,294,791 ▲ 43,700,902
H31 49,021,211 ▲ 279,119 54,776,166 ▲ 6,034,074
H32 44,558,205 677,823 38,018,396 7,217,632

629,444,087 505,471,756 744,657 491,022,196 15,194,217

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

727,861 32 ～ 33441 D － 23 － 55 －

防災集団移転
促進事業（移
転元地工作物
撤去及び用地
境界復元）

半島沿岸
部

市 市 直接 継続

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 5,595 2,238 3,357
H25 28,897 34,740 ▲ 5,843 浄化槽128基補助（5人槽：83基、7人槽：44基、10人槽：1基）
H26 87,000 32,032 54,968 浄化槽113基補助（5人槽：66基、7人槽：37基、10槽：10基）
H27 21,238 30,100 ▲ 8,862 浄化槽106基補助（5人槽：49基、7人槽：55基、10槽：2基）
H28 28,054 34,744 ▲ 6,690 浄化槽124基補助（5人槽：66基、7人槽：55基、10槽：3基）
H29 35,229 28,128 7,101 浄化槽99基補助（5人槽：49基、7人槽：46基、10槽：9基）
H30 20,449 ▲ 20,449 浄化槽74基補助（5人槽：46基、7人槽：25基、10槽：3基）事業
H31 0
H32 0
累計 170,784 35,229 182,431 23,582
H23 0
H24 0
H25 39,112 590 38,522 浄化槽1基整備（5人槽：1基）
H26 7,832 ▲ 7,832 浄化槽11基補助（5人槽：5基、7人槽：6基）
H27 94,461 19,894 74,567 浄化槽28基補助（5人槽：13基、7人槽：15基）
H28 18,579 ▲ 18,579 浄化槽28基補助（5人槽：16基、7人槽：11基）
H29 ▲ 23,547 29,291 ▲ 52,838 浄化槽41基補助（5人槽：18基、7人槽：23基）
H30 7,252 ▲ 7,252 浄化槽12基補助（5人槽：10基、7人槽：2基） 事業完了
H31 0
H32 0
累計 133,573 ▲ 23,547 83,438 26,588
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 11,681 1,548 10,133 浄化槽2基補助（5人槽：1基、10人槽：1基）
H28 11,681 0 11,681
H29 ▲ 11,682 ▲ 11,682
H30 0 事業完了
H31 0
H32 0
累計 23,362 ▲ 11,682 1,548 10,132

－ 3

24年12月から申請受付。

完了

完了

石巻市

2716,687 ～

3025 ～

完了市 直接

直接

（様式２E）

376 E －

事業番号

省庁名 環境省

237 －E

浄化槽集中導
入事業（市町
村設置型Ｂ）

E － 1 － 2 －

浄化槽集中導
入事業（市町
村設置型）

－

全体
事業
期間

274,687

146,701

24 ～ 30

238

30

1

1

北上地
区・雄勝
地区・牡
鹿地区

市 市 直接

－

1－

北上地区 市

浄化槽集中導
入事業（個人
設置型）

石巻地
区・河北
地区・雄
勝地区・
牡鹿地区

市 市



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

石巻市
（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 5,595 0 2,238 3,357
H25 68,009 0 35,330 32,679
H26 87,000 0 39,864 47,136
H27 127,380 0 51,542 75,838
H28 39,735 0 53,323 ▲ 13,588
H29 0 0 57,419 ▲ 57,419
H30 0 0 27,701 ▲ 27,701
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

438,075 327,719 0 267,417 60,302
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 5,595 0 2,238 3,357
H25 68,009 0 35,330 32,679
H26 87,000 0 39,864 47,136
H27 127,380 0 51,542 75,838
H28 39,735 0 53,323 ▲ 13,588
H29 0 0 57,419 ▲ 57,419
H30 0 0 27,701 ▲ 27,701
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

438,075 327,719 0 267,417 60,302

各年度
別合計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村
交付分


