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築堤護岸
（河川区域内工事）

築堤護岸

構造物

工事

段 階
平成２３年度 平成24年度

9

堤防の計画

計画の説明
（土地立入了解）

測量・地盤調査

堤防・構造物の設計

設計の説明

用地巾杭設置

用地の調査・算定

補償内容の説明・契約

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1～3月

平成２５年度

〔北上川〕河口部堤防整備の状況

事業の進捗状況 （Ｈ３０年８月１日時点）

◆築堤護岸工事（延長ベース） ◆用地協議 契約率（取得面積ベース）

：工事関係：用地関係：設計等関係：測量等関係：実施中の項目：概ね完了した項目

完成100% 契約100%

北上川河口部事業スケジュール〔堤防ができるまで〕

築堤設計 構造物及び堤防沈下箇所の設計

素案説明 設計説明

用地調査・境界確認・補償金算定

パブコメ・復興推進区域説明会

用地取得をせず築堤護岸可能箇所

設計承諾の地区より巾杭設置

巾杭設置箇所より用地調査

用地契約完了後より工事着手

用地契約完了後より工事着手

・堤防計画について、H２４年７月より地元説明会を行い、地元了解を得られました。
・H２７年１０月に用地取得が完了しました。
・北上川河口部堤防復旧整備対象区間約１７．９ｋｍのうち、既に全区間で堤防復旧工事に
着手しており、平成２９年度に完成。

事業完了



北上川

富士沼

釜谷水門

長面浦橋浦

釜谷

追波湾

〔北上川〕河口部の堤防計画及び事業進捗状況

北上川河口部の堤防縦断イメージ

河口部計画堤防高
（新）T.P.+8.4m

海岸計画堤防高
（新）T.P.+8.4m

（旧）T.P.+4.6m

（0.2k）

（0.9k）

（旧）T.P.+4.5m

（-0.8k）

堤防整備延長：約17.9km

施工中

完成区間

○河口部の河川堤防高は、海岸堤防高と整合を図りながら、洪水、高潮、津波（「施設計画上の津波」）に対
して必要とされる堤防高のうち最も高い堤防高を区間ごとに設定する。

○「最大クラスの津波」については、津波防災まちづくり等と一体とした減災を目指す。



〔旧北上川〕河口部堤防整備の状況

事業の進捗状況 （R４年３月３１日時点）

：工事関係：用地関係：設計等関係：測量等関係：実施中の項目：完了した項目

◆用地協議 契約率（取得面積ベース）◆築堤護岸工事（延長ベース） 完成100％

旧北上川河口部事業スケジュール〔堤防ができるまで（かわまちづくり含む）〕

・旧北上川河口部堤防復旧整備対象区間約８．１ｋｍあるが、これまでに説明会を約140回以上開催し、延べ1,800名以上に説
明して地域のご理解を頂いています。
・H２５年６月から順次用地交渉に着手しています。
・H２４年１２月から、堤防工事の前段である護岸工事に着手しています。
・Ｈ２７年９月から、本格的に堤防工事を開始しています。

着手100%完成100% 契約100%

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

1

2

3

4

5 設計の説明

6 用地巾杭設置

7 用地の調査・算定

8 補償内容の説明・契約

護岸
（河川区域内工事）

築堤護岸

構造物

工事9

段階

堤防の計画

計画の説明
（土地立入了解）

測量・地盤調査

堤防・構造物の設計

平成27年度 平成29年度平成28年度
令和3年度

平成30年度

令和2年度
平成24年度 平成25年度 平成26年度

設計承認の地区より巾杭設置

巾杭設置箇所より用地調査

用地調査・協会確認・補償金算定

河川内の護岸工事を先行

用地取得不要箇所を先行着手後、用地取得箇所から順次着手

用地契約完了後より工事着手

構造物及び堤防沈下箇所の設計

平成２３年度に完了

築堤設計

事業説明 ・設計説明

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月令和元年度

事業完了



〔旧北上川〕河口部の堤防計画及び事業進捗状況

○河口部の河川堤防高は、海岸堤防高と整合を図りながら、洪水、高潮、津波（「施設計画上の津波」）に
対して必要とされる堤防高のうち最も高い堤防高を区間ごとに設定する。

○「最大クラスの津波」については、津波防災まちづくり等と一体とした減災を目指す。
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海岸計画堤防高 河口部計画堤防高 （1.6k）

（新）TP7.2m

（旧）TP6.2m

（新）①TP7.2m

（旧）TP4.1m
（新）②TP4.5m

TP4.1m

（1.9k）

（石巻大橋（3.4k））

（0.2k～0.6k）
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（0.2k～0.6k）

海岸計画堤防高 河口部計画堤防高 （1.6k）

（新）TP7.2m

（旧）TP6.2m

（新）①TP7.2m

（旧）TP4.1m
（新）②TP4.5m

TP4.1m

（1.9k）

（石巻大橋（3.4k））

（0.2k～0.6k）

計画堤防高 ＴＰ７．２ｍ

内水排除のため
ポンプ所設置

（背後地の自治体）

Ｐ

河口部の堤防横断イメージ

堤防設置（本復旧）

築堤護岸延長 ： 約 13.8 km
導流堤延長 ： 約 1.2 km
全体延長 ： 約 15.0 km

施工中

完成区間

矢板護岸施工済区間

計画区間

海岸堤防
（県施工）
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