
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 Ｈ28年度 H29年度 H30年度

4 7 10 1 4 7 10 1

ささえあいセンター 100.0
令和2年5月30日
供用開始

防災センター 100.0
平成30年5月31日
供用開始

地区内道路 100.0
令和元年5月8日
供用開始

歩行者デッキ 100.0
令和元年5月8日
供用開始

にぎわい交流広場 100.0
令和2年2月1日
供用開始

南北間道路
（石巻駅前
～小川町踏切）

100.0
令和3年3月25日
整備完了

駅南立体駐輪場
バイク駐車場

100.0

駅南立体駐輪場
平成28年9月26日
供用開始
バイク駐車場
令和元年5月30日
供用開始
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事業スケジュール（令和3年3.31現在）

項　　目 備　　考

法定手続き、許認可

令和元年度 令和2年度
進捗率

◎都市計画決定（拠点）

◎事業認可

石巻駅周辺地区津波復興拠点整備事業及び関連事業

工事

工事

工事①

工事

基本・実施設計

基本・実施設計

調査

・設計

基本構想

・基本計画

基本構想

・基本計画

予備設計

予備設計

実施設計

用地買収

用地買収

用地買収

基本計画 用地買収

工事： ①東西方向 → ②南北方向 → ③踏切周辺部 （３契約）

工事

石巻駅周辺地区津波復興拠点整備事業及び関連事業 計画図

調査

・設計

設計

調査

・設計

工事②

基本計画 工事
設
計

バイク駐車場

整備工事

小川町踏切拡幅：ＪＲ受託 設計～施工

バイク駐車場（新設）

にぎわい交流広場

防災センター

ささえあいセンター

整備完了地区内道路及び

歩行者デッキ
整備完了

整備完了 整備完了

事業 番号 名　　　　　称

① （仮称）ささえあいセンター

② 防災センター

③ 地区内道路及び歩行者デッキ

④ にぎわい交流広場

⑤ 南北間道路

⑥ 駅南立体駐輪場・バイク駐車場

⑦ 自由通路・歩行者デッキ（構想）

⑧ 駅前広場（構想）
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①

②

③

④

⑧

⑦

⑧

事業完了

事業完了

駅南立体駐輪場

バイク駐車場

整備完了

南北間道路

（小川町踏切）
整備完了


